
Dodatek č. 1
ke smlouvě na výsadbu porostu a péči o porost č. 902-2022-541100 ze dne 16. 9. 2022
(dále jen „Dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
 	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Hořák, odborný rada Pobočky Semily
Tel.:	+420 724 201 423	 
E-mail: 	jiri.horak2@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(„Objednatel“)

a

	1.JHS, s.r.o.
Sídlo:	Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený: 	Tomáš Pasecký, jednatel
tel./fax: 	xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx
e-mail: 	xxxxxxxxxxxx
ID DS: 	epddjn2
v technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax: 				xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx
e-mail:	 			xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: 	ČSOB Liberec
číslo účtu: 	253520485/0300
IČO: 	49904884
DIČ: 	CZ49904884

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.
	(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
(A) Dne 5. 9. 2025 se uskutečnil kontrolní den v místě realizace výsadeb lokálního biokoridoru LBK 6-7 v kat. území Ohrazenice u Turnova. Na tomto kontrolním dni byl objednatelem odsouhlasen počet kusů náhradní výsadby ve 2. roce následné péče o vysazený porost. Náhradní výsadba bude provedena do 31. 10. 2025.
(B) V souvislosti s úpravou počtu kusů náhradní výsadby u stavebního objektu SO-02.2 dochází i ke snížení ceny díla, a to o 20.607,77 Kč bez DPH.
Předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk71720533]Smluvní strany dodatku se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek v položkovém rozpočtu Objektu SO-02.2 („Následná péče v 2. roce po výsadbě“) dle skutečně provedeného rozsahu prací, a to u níže uvedených položek:
	Kód položky
	Popis
	Množství
dle SoD
	Množství dle Dodatku č. 1

	184999004-R
	Náhradní výsadba keřů PK
	16
	1

	184999008-R
	Náhradní výsadba stromů VK s balem OK 8-10 cm
	2
	0

	184999009-R
	Náhradní výsadba stromů v. 125-150 cm
s balem
	2
	0

	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy – strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
	0,128
	0,003


Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí dodatku je aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb pro stavební objekt SO-02.2.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Č.j.: SPU 369589/2025	č. smlouvy: 902-2022-541100	
UID: spudms00000015920072
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Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Místo: Liberec
Datum: 30. 9. 2025


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
objednatel
1.JHS, s.r.o.
Místo: Hodkovice nad Mohelkou
Datum: 30. 9. 2025

Tomáš Pasecký
jednatel
zhotovitel
