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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 3 k SOD č. OI-IP/SOD/002334/2024/She



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002334/2024/She
na provedení díla
„Knihovna - Trnkova ulice (stavební práce)“

 Dotační program Integrovaný regionální operační program (IROP)
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
3 k SOD č. OI-IP/SOD/002334/2024/She
	Org: 16122



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Ing. Petr Mankovecký, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.:
	xxxxxxxxx, 
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 12007592/0800


	2. Zhotovitel:
	E.PROXIMA, s.r.o.

	
	Holická 1099/31, 779 00 Olomouc

	IČ:
	25395602
	DIČ:
	CZ25395602

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. oddíl C, vložka 18014

	ID datové schránky: xpa4ep8                   

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Jan Bukovjan, jednatel

	tel.: 
	xxxxxxxxx,
	e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	

	xxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxx,
	e-mail:   xxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxx,
	e-mail:   xxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu:  19-1000290217/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002334/2024/She ze dne 7. 8. 2024 ve znění dodatku č. 2 ze dne 17.4. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla ze 400 dnů od předání a převzetí staveniště na 460 dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s Oznámením změny č. 7 a dále dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnových listů č. 3-6, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku
1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

	c) dokončení díla 
	do 460 dnů od předání a převzetí staveniště 




2. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 3
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 3
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	01
	Stavební úpravy objektu
	34 403 013,50 
	-182 160,82 
	4,6
	540 718,58 
	4,5,6
	34 761 571,26 

	02
	Areálové úpravy zahrady
	1 192 448,73 
	 
	 
	214 825,52 
	3
	1 407 274,25 

	03
	Úpravy pozemních komunikací
	954 027,51 
	 
	 
	 
	 
	954 027,51 

	04
	Zemní vrty
	999 906,80 
	 
	 
	 
	 
	999 906,80 

	05
	Přípojka vodovodu
	74 691,69 
	 
	 
	 
	 
	74 691,69 

	06
	Rozšíření odstavných stání
	210 702,10 
	 
	 
	 
	 
	210 702,10 

	P
	Publicita projektu
	24 500,00 
	 
	 
	 
	 
	24 500,00 

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	637 500,00 
	 
	 
	 
	 
	637 500,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	38 496 790,33 
	 
	 
	 
	 
	39 070 173,61 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	8 204 736,46 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	47 274 910,07 


3. Položkový rozpočet, jakožto součást přílohy č. 1 smlouvy o dílo se doplňuje položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy č. 3-6.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušné Změnové listy č. 3-6 včetně položkového rozpočtu a Oznámení změny č. 7.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnových listů č. 3-6.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Jan Bukovjan
jednatel

E.PROXIMA, s.r.o.          
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