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č. smlouvy 42/2025
DODATEK Č. 1 KE SmlouvĚ o dílo 
obnovA betonových ploch v okolí budovy NTK č. 42/2025
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(„Dodatek č. 1“)
Smluvní strany
(1) Národní technická knihovna
příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Technická 6/2710, PSČ 160 80 Praha 6, IČO: 61387142, DIČ: CZ61387142, bankovní spojení: č. účtu xxx, vedený u Česká národní banka, ID DS: syd69w9, E-mail: info@techlib.cz, zastoupená xxx, ředitelem
Oprávněný zástupce ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení správy a provozu
(„Objednatel“)
a
(2) Nostica a.s.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlebská 1046/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12562, bankovní spojení: č. účtu xxx, vedený u Česká spořitelna a.s., ID DS: i5gfez8, e-mail: office@nostica.cz, zastoupená xxx, členem představenstva
Oprávněný zástupce ve věcech technických: xxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Dodavatel společně „Smluvní strany“)
Preambule
V návaznosti na uskutečněné zadávací řízení týkající se veřejné zakázky s názvem „Obnova betonových ploch v okolí budovy NTK“, ev. č. Z2025-014849 („Veřejná zakázka“) a následné rozhodnutí Objednatele o výběru Zhotovitele, uzavřely Smluvní strany dne 11. 3. 2025 Smlouvu o dílo na obnovu betonových ploch v okolí budovy NTK („Smlouva“ a „Dílo“).
V rámci realizace Díla byly zjištěny okolnosti, které Objednatel při vynaložení náležité péče nemohl předvídat, a které zároveň nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, spočívající v tom, že teprve po odstranění stávajících betonových ploch okolo budovy NTK, zásypů pod nimi atd. bylo možno identifikovat přesný rozsah prací, které jsou nezbytné pro řádné provedení Díla, jakož i stanovit potřebné technologické postupy, adekvátní materiály atd. a s tím související nezbytné změny položkového rozpočtu stavby – Díla.
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou pouze ty změny závazku ze Smlouvy, které bezprostředně souvisí s novým, původně nepředvídaným řešením hydroizolace okolo budovy, resp. pod obnovovanými betonovými plochami, v návaznosti na zjištěné poškození stávající hydroizolace či dokonce od počátku špatné provedení této hydroizolace. 
Smluvní strany se dohodly, že pro maximální kvalitu nové hydroizolace pověří jejím provedením specializovaného podzhotovitele, který se tímto zapojí do realizace Díla.
Vzhledem k výše uvedenému Strany sjednávají tento Dodatek č. 1.
[bookmark: _Ref67839465]PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 – Zasmluvnění změnového listu č. 1
[bookmark: _Ref103855419][bookmark: _Ref170415976]Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace Díla byly zjištěny nepředvídané skutečnosti o stavu hydroizolace budovy NTK, která byla oproti předpokladům ve velmi špatném stavu (s velkou pravděpodobností navíc již od stavby budovy NTK, tedy dlouhodobě), bylo nutné upravit zadání Díla takovým způsobem, aby výsledné Dílo odpovídalo Smlouvě, zejména aby bylo provedeno řádně a kvalitně.
Změna v zadání Díla, která se týká hydroizolace, byla zpracována ve formě Změnového listu č. 1, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a obsahuje podrobný rozpočet nezbytných změn v provádění Díla (přípočtů i odpočtů), jakož i podrobné odůvodnění změn („ZL č. 01“).
Změna závazku ze Smlouvy, kterou je zanesení ZL č. 01 do Smlouvy ve formě tohoto Dodatku č. 1, byla vyhodnocena jako změna podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tedy jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (Objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. 
Čl. 5.1 Smlouvy se mění následovně:
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:
„5.1	Cena bez DPH:	14 631 752,23 Kč,
		Sazba DPH:		21 %,
		Výše DPH:		3 072 667,97 Kč,
		Cena s DPH:		17 704 420,20 Kč.“
Cenový nárůst podle § 222 odst. 9 ZZVZ na základě odst. 1.4 tohoto Dodatku č. 1 je vypočten podle vzorce  a činí zaokr. 18,23 %. Podrobný výpočet cenového nárůstu vychází z níže uvedené tabulky:
	
	Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1
(A)
	Cena ZL č. 01

(B)
	Cena díla celkem
(po uzavření Dodatku č. 1)
(C)

	Cena bez DPH
	12 375 798,54 Kč
	2 255 953,69 Kč
	14 631 752,23 Kč

	DPH (21 %)
	2 598 917,69 Kč
	473 750,27 Kč
	3 072 667,97 Kč

	Cena s DPH
	14 974 716,23 Kč
	2 729 703,96 Kč
	17 704 420,20 Kč


[bookmark: _GoBack]Na seznam poddodavatelů podle čl. 8.2 Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1 se doplňuje podzhotovitel EXPO living s.r.o., se sídlem Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 24702251, DIČ: CZ24702251, bankovní spojení: č. účtu xxx, vedený u Česká spořitelna a.s., ID DS: tywr9rv, E-mail: xxx, kontakt: xxx („EXPO Living s.r.o.“). Podpis tohoto Dodatku č. 1 Objednatelem se považuje za písemné schválení změny v seznamu poddodavatelů ve smyslu čl. 8.2 Smlouvy. 
Vícepráce uvedené v ZL č. 01 na listu EXPO Living provede v souladu s dohodou Smluvních stran výlučně podzhotovitel EXPO living s.r.o., přičemž ostatní položky ZL č. 01 (s výjimkou položky 71111.r nazvané „Provedení izolace proti zemní vlhkosti dle nabidky od společnosti EXPO living s..r.o. (detail na listu EXPO Living)“, kterou se promítá list EXPO Living do běžného rozpočtu / změnového listu) řeší Zhotovitel obvyklým způsobem.
Na vícepráce provedené podzhotovitelem EXPO living s.r.o. podle ZL č. 01 se dohodou Smluvních stran neuplatní čl. 5.4 Smlouvy.
Přesná hodnota víceprací uvedených v ZL č. 01 na listu EXPO Living (resp. v položce 71111.r) bude stanovena při dokončení příslušné části Díla, tj. hydroizolace, a to na základě měření, resp. skutečně provedených prací.
Ostatní případné odchylky od položek, jednotek či množství více či méněprací uvedených v ZL č. 01 [tj. nikoliv na listu EXPO Living (resp. v položce 71111.r)], Smluvní strany vyřeší v průběhu provádění Díla / fakturaci obvyklým způsobem.
Odchylně od čl. 6 Smlouvy bude cena části Díla odpovídající vícepracím uvedeným v ZL č. 01 na listu EXPO Living (resp. v položce 71111.r) uhrazena na přímo na účet podzhotovitele (tj. účet EXPO Living s.r.o. uvedený výše) analogicky postupu uvedenému v čl. 6.11 Smlouvy, aniž by muselo dojít ke splnění všech podmínek tam uvedených, a to na základě samostatného soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených Zhotovitelem a odsouhlasených TDS, přičemž příslušnou fakturu vystaví Zhotovitel. Příslušná část ceny díla odpovídající dokončené činnosti podzhotovitele EXPO Living s.r.o. se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet podzhotovitele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny díla. Výše uvedeným nedotčené platební podmínky uvedené v čl. 6 Smlouvy platí i pro fakturaci této části díla.
Čl. 10.1 Smlouvy se doplňuje o následující text: 
„S ohledem na vadné pokyny Objednatele spočívající ve způsobu, jakým má být hydroizolace provedena vzhledem k nevyhovujícím podmínkám v místě realizace díla, Zhotovitel ani podzhotovitelé (poddodavatelé) neposkytují Objednateli záruku (a rovněž neodpovídají za skryté vady) v následujících případech:
za vodotěsnost:
(a) v místech, kde není izolace vytažena minimálně 150 mm nad smáčenou plochu;
(b) v místech, kde nebylo možné vytvořit zpětný spoj;
(c) v místech, kde nebylo možné navařit hydroizolaci na waterstop;
(d) v místech s přítlačnou lištou, neboť ta není spojem proti tlakové vodě, ale pouze proti vlhkosti;
(e) v místech s navařeným pouze jedním pásem, neboť ten není ochranou proti tlakové vodě, ale pouze proti vlhkosti;
za stávající hydroizolace budovy tam, kde nedojde k opravě či novému provedení hydroizolace v souladu s touto Smlouvou,
to vše za předpokladu, že technické provedení této části Díla bude provedeno v dohodnutém rozsahu řádně (tj. na vady či nedokonalé provedení, které jsou inherentně obsaženy či vyplývají z vadného pokynu, se v tomto ohledu pohlíží jako na řádně odvedené práce) a nedojde k následnému poškození či jinému znehodnocení hydroizolace zejm. prováděním dalších částí Díla.“ 
Čl. 12.2 Smlouvy se doplňuje o následující text:
„Bankovní záruka dle tohoto odst. 12.2 smlouvy se nebude navyšovat o hodnotu těch částí díla, u nichž je ve smyslu odst. 10.1 smlouvy poskytnutí záruky (a rovněž odpovědnost za skryté vady) podstatně omezeno až vyloučeno.“
Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změny.
Pojmy použité v tomto Dodatku č. 1 psané s velkými počátečními písmeny, které jsou definované ve Smlouvě, mají pro účely Dodatku č. 1 význam přiřazený těmto pojmům ve Smlouvě.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
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