Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. 0964/2024
na přípravu a administraci zadávacího řízení
uzavřený dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany 

1. Město Jindřichův Hradec
zastoupené: Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo: Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875
e-mail: meu@jh.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA 
ve věcech technických : xxxx
			    xxxx	
(dále jako Příkazce nebo zadavatel)

a

2. MOBA studio s.r.o.
zastoupená: 		Ing. arch. Igor Kovačević PhD. jednatel 
sídlo:			Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10 Vršovice
IČ: 			61459712
DIČ: 			xxx
e-mail: 		xxx
bankovní spojení: 	xxx
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 28202
osoby oprávněné k jednání:		
ve věcech smluvních: 	Igor Kovačević			
ve věcech technických: 	xxx 				
(dále jako Příkazník)

(dále také společně jako „ smluvní strany “)


Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení příkazní smlouvy č. 0964/2024 uzavřené dne 31. 10. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na zajištění organizace architektonické soutěže o návrh (dále jen „Soutěž“) s pracovním názvem: „ZTV Zbuzany“.

Článek III. – Časový harmonogram plnění, místo plnění, odstavec 1 – Časový harmonogram se tímto Dodatkem č. 1 mění z důvodu usnesení ustavující schůze poroty, která proběhla 28.2.2025, kde došlo k upřesnění termínu a k celkovému prodloužení termínu Soutěže, kdy první fáze Soutěže se bude odevzdávat 16.5.2025 a druhá fáze 5.9.2025. Při hodnotícím jednání poroty dne 23.5.2025 bylo dohodnuto, že se porota setká 17.9.2025 a tím se prodloužila i lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů na 12.9.2025.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1.   Časový harmonogram plnění povinností Příkazce je stanoven následovně:
a) zpracování soutěžních podmínek, jejich schválení Příkazcem a Českou komorou architektů a následné vyhlášení Soutěže do 5 měsíců od nabytí platnosti smlouvy;
b) organizace Soutěže, včetně jejího vyhodnocení a předání veškeré zkompletované dokumentace dokládající průběh Soutěže do 15.12.2025.

Článek II. 
Ostatní ustanovení příkazní smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

2. Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, ani žádný z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

4. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMĚ č. 720/29R/2025 ze dne 17. 9. 2025.




V Jindřichově Hradci dne: 25.9.2025			V Praze dne: 30.9.2025

Za Příkazce:						Za Příkazníka:



…………………………………				…………………………………
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA				Ing. arch. Igor Kovačević PhD.
starosta města					jednatel společnosti MOBA studio 
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