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Název veřejné zakázky: „Inženýrská činnost, vč. vypracování nových PBŘ a podkladů, nutných k zajištění stanovisek ze strany HZS MSK, případně dotčených stavebních úřadů“

Číslo smlouvy objednatele:  2592/2025
Dodatek č. 2 
k Příkazní smlouvě č. 2592/2025, uzavřené dne 23. 4. 2025 
 na inženýrskou činnost, vč. vypracování nových PBŘ a podkladů, nutných k zajištění stanovisek ze strany HZS MSK, případně dotčených stavebních úřadů, uzavřený dle § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi
I.
Smluvní strany
1. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Se sídlem:           			Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov
Zastoupen:                		PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČ:                      		70631808 
DIČ:                     		CZ70631808
Telefon:				XXXXX
E-mail:				XXXXX
Datová schránka: 			9qab7g4  
Peněžní ústav:	     		XXXXX
Číslo účtu:               		XXXXX
Osoba oprávněná jednat 		XXXXX, vedoucí provozně-technického útvaru
ve věcech realizace díla: 	T: XXXXX, M: XXXXX
	E-mail: XXXXX

Registrace:	    	Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění    
pozdějších dodatků. Zřizovatelem Statutární město 
Ostrava.
(dále jen „Příkazce“)
2. Dodavatel:				Ing. Christos Kirkopulos
     Se sídlem:	       		U Společenského domu 1042/3, Vratimov		
Zastoupen:			Ing. Christos Kirkopulos
IČ:    				41046421
DIČ:	 			CZ6012160363
Telefon:				XXXXX
E-mail:				XXXXX
Datová schránka:			cctwamk
Bankovní spojení:			XXXXX
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:  			XXXXX
Plátce/Neplátce DPH:		Plátce DPH.
Osoba oprávněná jednat		Ing. Christos Kirkopulos
ve věcech technických a		 
realizace díla:		
Zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy.
 (dále jen „Příkazník“)

II.
Předmět Dodatku č. 2

1.	Smluvní strany se dohodly na změně lhůty plnění sjednané v článku V. Lhůta 	plnění, Příkazní smlouvy, článku VI. Místo plnění, Příkazní smlouvy a na změně 	v článku VIII. Cena výkonů, Příkazní smlouvy.


III.
Odůvodnění uzavření Dodatku č. 2

1.	Změna v článku V., Lhůta plnění, odst. 1, Příkazní smlouvy

a) Prodloužení lhůty je sjednáno z důvodu objektivních skutečností, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat a které nebyly způsobeny zaviněním Příkazníka. V průběhu zajišťování inženýrské činnosti se ukázalo, že proces projednávání podkladů s dotčenými orgány státní správy (zejména Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a příslušnými stavebními úřady) vyžaduje delší časovou součinnost, než bylo původně předpokládáno. Tyto orgány vznesly dodatečné požadavky na úpravy a doplnění dokumentace, jejichž zapracování bylo nezbytné pro řádné a úplné dokončení předmětu smlouvy.

b) Současně došlo k upřesnění rozsahu prací ze strany Příkazce, zejména v oblasti doplnění technických zpráv a požadavků na projekty vzduchotechniky, což vedlo k rozšíření objemu zpracovávané dokumentace.

c) Navíc bylo na základě připomínek stavebního úřadu a HZS MSK upřesněno, že se nejedná o prostou rekolaudaci, ale o řízení o změně užívání stavby dle § 239 stavebního zákona (283/2021 Sb. Stavební zákon, v platném znění). Tento postup je administrativně i procesně náročnější, vyžaduje doplnění povinných příloh a delší součinnost dotčených orgánů, což si vyžádalo prodloužení původní pěti­měsíční lhůty.


2. 	Změna v článku VI. Místo plnění, bod 1, Příkazní smlouvy

	Místem plnění bylo dle čl. VI. Místo plnění, bod 1, Příkazní smlouvy, uvedeno 14 	objektů Příkazce. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění předmětu zakázky se 	ukázalo, že objekt č. 11, Domek Uhrova, Uhrova 107/23, Ostrava – Heřmanice 	(dle 	Přílohy č. 1 – Krycí list, Příkazní smlouvy) splňuje všechny podmínky dle 	Protokolu o 	kontrole č. j. HSOS 1395-1/2024, tj. OB2 dle ČSN 73 0833, s maximální 	kapacitou 9 	osob s omezenou schopností pohybu a orientace, Hasičský záchranný 	sbor Moravskoslezského kraje, ve věci požární bezpečnosti objektu „Domek Uhrova“ 	konstatoval, že není nezbytné zpracovávat nové požárně bezpečnostní řešení (PBŘ). 	Objekt 	byl již v roce 2016 posouzen PBŘ jako stavba skupiny OB2 dle ČSN 73 0833, s 	maximální kapacitou 9 osob s omezenou schopností pohybu a orientace, avšak nikoliv 	pro osoby neschopné samostatného pohybu.
	Z tohoto důvodu se mění rozsah předmětu 	plnění, tj. počet míst plnění  	(objektů) se 	snižuje ze 14 na 13, čímž vzniknou na předmětu plnění méněpráce. (dále viz bod   	3, Dodatek č. 2).	
	


 
3. 	Změna v článku VIII. Cena výkonů, bod 1, Příkazní smlouvy – méněpráce

	Během plnění předmětu smlouvy se ukázalo, že u objektu č. 11 Domek Uhrova, 	Uhrova 107/23, Ostrava – Heřmanice (dle Přílohy č. 1 – Krycí list, Příkazní smlouva) 	není požadováno nové PBŘ. Tímto se snížil počet míst plnění (objektů) Příkazní 	smlouvy ze 14 na 13, tj. že cena výkonů bude ponížena o méněpráce v hodnotě 	51 200 Kč bez DPH.

IV.
Změna ujednání

1.	a) Ustanovení čl. V. Lhůta plnění, bod 1, Příkazní smlouvy se mění takto:
	„Příkazník se zavazuje provést předmět smlouvy ve lhůtě nejpozději do 31. 12. 2025.“
	b) Ostatní ustanovení článku V. Lhůta plnění, Příkazní smlouvy zůstávají beze změny. 

2.	a) Ustanovení čl. VI. Místo plnění, bod 1, Příkazní smlouvy se mění takto:  

	Místem plnění je 13 objektů Příkazce: 
	Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
	Příspěvková organizace 
	Hladnovská 751/119 
	712 00 Ostrava-Muglinov 
	IČ: 70631808 
	DIČ: CZ70631808 
	(14 objektů Příkazce dle Krycího listu (Příloha č. 1, této smlouvy) – 1/bez 	objektu č. 11 – Domek Uhrova, Uhrova 107/23, Ostrava – Heřmanice).
	b) Ostatní ustanovení článku VI. Místo plnění, Příkazní smlouvy zůstávají beze změny. 



3.	a) Ustanovení čl. VIII. Cena výkonů, bod 1, Příkazní smlouvy se mění takto:  
		Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě předložené cenové nabídky 		ze dne 7. 4. 2025, která je přílohou č. 1 smlouvy, kdy tato cena je konečná a 			obsahuje kompletní náklady, režie, cestovné, přiměřený zisk Příkazníka a činí:



	Cena bez DPH		          			880 200,00 Kč
	Méněpráce – objekt č. 11, Domek Uhrova      -   51 200,00 Kč
	Cena bez DPH					829  000,00 Kč
	DPH 21 %			 			174  090,00 Kč
	Cena celkem vč. DPH   	       	    	      1 003 090,00 Kč
Podrobný rozpis výkonu Příkazníka dle smlouvy je uveden v Příloze č. 1 – Krycí list.
	b) Ostatní ustanovení článku VIII. Cena výkonů, Příkazní smlouvy zůstávají beze změny. 

V.
Závěrečná ustanovení
1.	Tento Dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást Příkazní smlouvy č. 2592/2025, uzavřené 	dne 23. 4. 2025.
2.	Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají nezměněna a v plné platnosti.
3.	Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 	účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.


V Ostravě 								Ve Vratimově






    ………………………………………………….                    ………..……………………………………
             PhDr. Svatopluk Aniol			        Ing. Christos Kirkopulos
               ředitel organizace          				
                 za Příkazce                                                         za Příkazníka 
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