Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2025

[bookmark: _Hlk194561491]„ZUŠ Světlá nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace“


SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Jana Vaňková, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. ..., e-mail: ..., Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. ..., e-mail: ...
IČ/DIČ: 			00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)


Zhotovitel: 			Šetři světlem s.r.o.
se sídlem:			Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč
zastoupený: 			Ing. Tomáš Dušovský, jednatel
zástupce pro věci technické: 	...
Tel./fax: 			561 200 420
IČ: 				29208041
DIČ: 				CZ29208041
bankovní spojení: 		Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 			4903829002/5500
zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 65785
(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.2, kterým se smlouva o dílo na akci „ZUŠ Světlá nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace“ ze dne 12.5.2025 mění a doplňuje takto:


PŘEDMĚT DODATKU
1. [bookmark: _Hlk164751113]Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla. Jedná se o vícepráce: dodávka a montáž čirého skla v dělící stěně, dodávka a montáž akumulačních kamen, úprava elektroinstalace na WC (zasekávání, el. rozvody pro ohřívače, doplnění zásuvek), rozšíření úklidových služeb.


[bookmark: _Hlk164751048]2.  Z výše uvedených důvodů se stávající cena díla uvedená v Článku 4, odst. 4.1 r u š í   a nahrazuje se novou cenou ve výši:

 Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 2 je sjednaná takto:

			Cena díla dle SOD bez DPH			      1 260 137,85 Kč    
 			Dodatek č. 1 bez DPH                                               41 249,45 Kč

[bookmark: _Hlk183002612]	             Cena celkem bez DPH                                        1 301 387,30 Kč



3.  Dále se ruší termín dokončení díla uvedený v Článku 3, odst. 3.3.2 a nahrazuje se:
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli do 5.9.2025.



OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. V případě elektronické podoby smlouvy se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál
6. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích                       č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona                  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy. 
[bookmark: _Hlk204001825]7. Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2025 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 22.9.2025, usnesením č. R/419/2025.

8. Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Cen. nabídka prací



Ve Světlé nad Sázavou					V Třebíči


Za objednatele 						Za zhotovitele




                            
……………......…………………….……          		………….................……………………….
            Ing. František Aubrecht               	     		   Ing. Tomáš Dušovský
                 starosta města                                                                    jednatel společnosti
Strana 1 (celkem 2)
Strana 2 (celkem 2)
