	

Smlouva o dílo – dodatek č.1

                                               
č. zhotovitele 252201			      		 č. objednatele SML2025-006.01-INV529

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„Přerov, odlehčovací stoka z OK1N - rekonstrukce výustního objektu“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          	: Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva 
Ve věcech technických:	
			: Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti
			: Ing. Luděk Nezhyba, výrobně technický náměstek
			: Ing. Lucie Kopečková, technický pracovník
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Datová schránka	: jfyvg6t
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)


1.2. ZHOTOVITEL:

VHS Brno, a.s.
Bohunická 786/58, 619 00 Brno
Zastoupen		: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
IČ			: 25556568
DIČ			: CZ25556568
[bookmark: _GoBack]Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxx
Telefon		: 516 839 100
E-mail 		: vhs-brno@vhs-brno.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č. 2919	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 252201,  č. objednatele SML2025-006.01-INV529 ze dne 27.03.2025.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. výše uvedené smlouvy se mění změna rozsahu prací a cena díla (čl. V. odst. 1 Smlouvy) na základě vzniklých skutečností při realizaci díla. Změna je vyvolána nepředvídanými skutečnostmi na stavbě (nález překážek v korytě, úprava trasy a plochy, požadavky areálu Veolia, upřesnění výkresové dokumentace a nepotřebnost některých provizorních opatření.
         
Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

Cena za dílo:

Původní cena díla dle SoD 						3.908.403,70 Kč bez DPH
Vícepráce								+ 328.629,72 Kč bez DPH
Méněpráce								 -   56.000,- Kč bez DPH
                             
Nová cena díla							4.181.033,42 Kč bez DPH

    
1.4. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1:

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran, resp. zveřejněním v registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 252201, č. objednatele SML2025-006-INV529 ze dne 27.03.2025, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody pro změnu rozsahu prací nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým jednáním nezavinila.  


Příloha:
Soupis prací – méněpráce, vícepráce


V Brně dne …………………	                                        	V Přerově dne 30.09.2025


Za zhotovitele:    						           Za objednatele:



………………….……………                                                     ………………………….
          Ing. Oldřich Boďa						Mgr. Petr Caletka
       předseda představenstva      				         předseda představenstva
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