D O D A T E K č. 1

Ke Smlouvě o dílo

týkající se „Výměny odvodňovacích žlabů u Wellness centra v k.ú. Bruntál-město“ a veškerých vedlejších nákladů související s prováděním oprav při výměně odvodňovacích žlabů u Wellness centra v k.ú. Bruntál – město,  která byla uzavřena dne 17.6.2025 s účinností od 19.6.2025 mezi smluvními stranami:
dále jen („Tento dodatek“)

Město Bruntál 
Sídlo: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČO: 00295892
DIČ: CZ00295892
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXX/XXXX
Jednající: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta

(dále jen „objednatel“)
a

JR STaKR s.r.o.
Sídlo: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál
IČO: 28596854, DIČ: CZ28596854		
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Bruntál, 
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: XX-XXXXXXXXXX/XXXX			
Jednající / zastoupený: 	Jiří Krupa, jednatel společnosti, 
				Roman Strohner, jednatel společnosti


(dále jen „zhotovitel“)

Společně dále jen („Smluvní strany“)


I.
Prohlášení o právním a faktickém stavu

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 17.6.2025 uzavřely Smlouvu o dílo – týkající se realizace díla s názvem „Výměna odvodňovacích žlabů u Wellness centra v k.ú. Bruntál-město“, dále jen „Smlouva o dílo“.



II.
Účel dodatku

1. [bookmark: _Hlk208839727]Účelem tohoto dodatku je změna ceny za provedení díla, sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 480.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých), bez DPH, pro potřebu ocenění vícenákladů, přičemž nová cena za provedení díla ve výši 496.830,- Kč (čtyři sta devadesát šest tisíc osm set třicet korun českých) bez DPH.

Vícenáklady vznikly v souvislosti s akcí „Výměny odvodňovacích žlabů u Wellness centra v k. ú. Bruntál-město“, a to z důvodu:
· nákupu o 2 ks mikroštěrbinových trub (trouba, délka 1 m) více,
· pokládky žlabu betonového do dlažby PRESBETON TBO 4-20/100 štěrbinový,
· montáže odvodňovacích mikroštěrbinových trub – čisticí kus,
· umístění žlabu betonového do dlažby PRESBETON TBO 5-23/100 s roštem.

Cena díla bude navýšena o 16.830,- Kč bez DPH  (šestnáct tisíc osm set třicet korun českých ) bez DPH.

2. Tímto Dodatkem č. 1 si Smluvní strany ujednaly že:

a) článek IV. Odstavec 1. Smlouvy o dílo se ruší v celém svém rozsahu a nahrazuje se tímto článkem novým:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 496.830,- Kč (čtyři sta devadesát šest tisíc osm set třicet korun českých) bez DPH. 
K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. 

Jednotkové ceny jsou stanoveny především pro potřeby ocenění případných víceprací a méně prací. 

III.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve všech ostatních ujednáních, se Smlouva o dílo nemění.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.



V Bruntále, dne:                                       V Bruntále, dne:  		

Objednatel:					Zhotovitel:	




Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA			Jiří Krupa
1. místostarosta města			jednatel společnosti
	 

