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Číslo SOD objednatele: 2025/002908/SRM/DS Číslo SOD zhotovitele: ………………………………
Příloha číslo 2B Zadávací dokumentace

SMLOUVA O DÍLO
na akci:

„REKONSTRUKCE ZÁMECKÉ KOČÁROVNY – DEPOZITÁŘ MĚŘÍCÍ TECHNIKY“

SO 03 – venkovní úpravy
SO – 04 splašková kanalizace
SO – 05 dešťová kanalizace

SO – 06 vodovod
SO – 07 přípojka nízkého napětí

SO – 08 vedení slaboproudu

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: město Blansko

Sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupen: Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ 00279943

Plátce DPH:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně jedné jako „objednatel“ nebo „stavebník“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: LP staving s.r.o.

Sídlo: Větrov 160, 664 83 Domašov

Kontaktní místo: Vídeňská 264/120b, Brno 619 00

Zastoupen: Ing. Ladislavem Pokorným

IČO: 29222745

DIČ: CZ29222745

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku v .

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

na straně druhé jako „zhotovitel“.
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I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s

názvem „Rekonstrukce zámecké kočárovny – depozitář měřící techniky“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané

ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) v rámci společného postupu při realizaci akce a společném

zadávání dle uzavřené smlouvy o spolupráci a společném zadávání mezi Muzeem Blanenska, příspěvkovou

organizací a městem Blansko. Muzeum Blanenska realizuje projekt za finanční podpory z Integrovaného

operačního programu (dále také jako „IROP“), v rámci 50. výzvy – Muzea – SC 4.4 (ITI), v rámci projektu

„Rekonstrukce zámecké kočárovny – depozitář měřicí techniky“, reg. číslo CZ.06.04.04/00/22_050/0006224

(dále jen jako „projekt“).

II. Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad,
nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této
smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně
dokončené dílo bez zjevných vad, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou
součinnost.

2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním

účelem je rekonstrukce zámecké kočárovny – depozitář měřicí techniky (dále jen „dílo“). Předmět díla

zahrnuje pouze následující stavební objekty: SO 03 – venkovní úpravy, SO – 04 splašková kanalizace,

SO – 05 dešťová kanalizace, SO – 06 vodovod, SO – 07 přípojka nízkého napětí, SO – 08 vedení

slaboproudu, které jsou detailně specifikované projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr a veškerou další dokumentací veřejné zakázky.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré

dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a

předání díla objednateli.

Řádným provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek

(včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení

díla nezbytné a předání díla objednateli bez jakýchkoliv vad a v termínech definovaných touto

smlouvou.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby
s názvem „Prostory expozice a depozitář měřící techniky Muzeum Blanenska, p. o. – Zámek 1, Blansko“,
kterou vypracoval Ing. Jiří Šťastný, sídlem Únanov 482, 671 31 Únanov, IČO: 01765787, hlavní
projektant Ing. Jiří Šťastný, ČKAIT 1007064 (dále jako „projektová dokumentace“), soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtem a veškerou další dokumentací veřejné
zakázky.

2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně
spojena (není její přílohou).

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy poskytl zhotoviteli projektovou dokumentaci v rámci
dokumentů veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací vyčerpávajícím
způsobem seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, obecně
závaznými pravidly či pokyny poskytovatele dotace, je-li dílo realizováno za dotační podpory, českými
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak
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doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále
v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského
dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky následujících závazných
veřejnoprávních rozhodnutí, zejména pak:

 společné povolení stavby vydané Městským úřadem Blansko, odbor stavební úřad, oddělení
stavebního řádu, č.j. SU SR 1 22/2023-MBK 37666/2023/Ša ze dne 2. 8. 2023.

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN
(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a
doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (dle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů) a ostatní doklady (zejména technické listy a návody na provozování a užívání použitých
a zabudovaných materiálů a výrobků), kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo
smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel
objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla. Je-li některý
z dokladů nutný pro zprovoznění stavby (např. revizní zpráva elektroinstalací, jakožto nutný doklad
pro připojení stavby ze strany dodavatele elektrické energie atp.) je zhotovitel povinen, v rámci jím
zajišťované koordinace, předat doklad v takovém termínu, aby bylo do doby dokončení stavebních
prací možno stavbu zprovoznit;

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla;

c) podmínky pro provedení archeologického průzkumu v rozsahu budovaných prací, jakož i pro výkon
činností osob, vykonávajících dozory prováděné stavby;

d) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení díla;

e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a
majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel);

f) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním
vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné
ze zákona nebo na jeho základě;

g) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;

h) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a
veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména
správních poplatků, nájemného atd.), jakož i stanovení a povolení dočasného a trvalého
dopravního značení, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržbu a
přemisťování a následné odstranění;

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. Celé staveniště bude
oploceno, přístup na staveniště jednoznačně definován.

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím

odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel.

Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit poskytovateli

zdrojů nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby;

j) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při
provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti
zhotovitel objednateli doloží příslušnými doklady. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.
Za odpad není považován materiál, který má být využit v rámci staveniště při realizaci díla.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, není-li ve
smlouvě stanoveno jinak. Doklady o likvidaci odpadů budou obsahovat minimálně: název příjemce
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odpadu včetně IČO, název původce odpadu, datum a čas uložení odpadu, registrační značka auta,
které odpad přivezlo, hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností), původ
odpadu (název stavby), název odpadu, kód odpadu, název či místo provozovny, kde se odpad
ukládá, kdo odpad převzal, kdo odpad odevzdal;

k) průběžný hrubý úklid zhotovované stavby a pozemků či ploch dotčených výstavbou (např. likvidace
obalového materiálu, čištění komunikací apod.) a závěrečný finální čistý úklid zhotovené stavby a
všech ploch stavební činností dotčených;

l) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace
vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.), pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem
díla (návrhový stav);

m) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na
těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla;

n) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených
subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí, stavebnímu úřadu apod.;

o) uvědomit okolní subjekty o provádění prací a písemně oznámit zahájení stavebních prací veškerým
dotčeným subjektům – např. vlastníkům a uživatelům dotčených a sousedních pozemků a
nemovitostí;

p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy,
vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí atp.;

q) a splnit podmínky vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení, společného povolení
nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla;

r) a aktualizovat vyjádření správců potřebných inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy
k realizaci díla;

s) vytýčení veškerých inženýrských sítí a areálových rozvodů, odpovědnost za jejich neporušení
během výstavby a zpětné předání jejich správcům a vlastníkům;

t) provedení organizační, koordinační a kompletační činnosti při provádění díla, a to jak místní tak
časové;

u) koordinaci samotných stavebních prací při realizaci díla s ostatní a související výstavbou v oblasti
(např. realizace přípojek, přeložek inženýrských sítí) – zejména pak SO 07 – přípojka nízkého napětí;

v) po dobu realizace stavebních prací přístup a také příjezd k nemovitostem dotčeným stavebními
pracemi ať již přes staveniště nebo příslušnou objízdnou trasou, jakož i svoz odpadů z nemovitostí
stavbou dotčených;

w) zhotovení potřebné dokumentace zhotovitele a zhotovení dokumentace skutečného provedení
stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (vyznačení odchylek
v patřičné dokumentaci, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci).
Dokumentace bude předána v tištěné a elektronické podobě. Elektronická podoba dokumentace
bude v tzv. otevřené podobě – textové části ve formátu MS Office (DOC, XLS), výkresová
dokumentace ve formátu Autocad (DWG verze 2000) a v uzavřené podobě bude dokumentace
dokladována ve formátu PDF (textové části, výkresy, rozpisky). Dokumentace bude zpracována 3x
v tištěné a 1x v elektronické podobě;

x) geodetické zaměření zhotovené stavby – polohopisné a výškopisné a to včetně ukládaných sítí
technické infrastruktury;

y) vydání kolaudačního souhlasu provedené stavby/provedených staveb a veškerých ostatních
nutných povolení k legalizaci užívání provedeného stavebního díla;

z) a provést veškeré ostatní práce, činnosti a povinnosti vyplývajících z povahy prováděného díla a
dle ostatních ustanovení této smlouvy;

aa) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy.
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III. Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny, které jsou společné jak pro
objednatele dle této smlouvy – město Blansko, tak pro Muzeum Blanenska, příspěvkovou organizaci:

Termín předání a převzetí staveniště: do 30 kal. dnů od uzavření této smlouvy

Termín zahájení prací: do pěti kal. dnů po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla: nejpozději do 30.09.2026

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a
zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem oprávněnou.

3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky, který je povinen předat
objednateli nejpozději v den předání a převzetí staveniště dle bodu 3.1 této smlouvy. Harmonogram
plnění veřejné zakázky se dnem předání stává závazným pro realizaci díla. Zhotovitel je povinen
udržovat harmonogram v aktualizované podobě. Zhotovitel je oprávněn po předchozím vyrozumění
objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících k dodržení
smluvených termínů.

3.4. Místem plnění díla je zámecký park (kulturní památka) p. č. 31/1, dále p. č. 1741, 36/1, příp. p. č.
1352/12 či další související, vše v k.ú. Blansko, 678 01 Blansko, Jihomoravský kraj (objekt zámecké
kočárovny je pak p. č. 35/6). Detailně místo určení vyplývá z projektové dokumentace.

3.5. V případě, že při provádění díla nastanou objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné
v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném
majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat
objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované
dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby,
než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele
o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned
po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu
na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle.
V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy,
prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla o dobu, po kterou objektivní klimatické
okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy
zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů. Klimatickými
okolnostmi, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad,
škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, se myslí počasí, za kterého
nelze dodržet technologický postup výstavby, a vnější přírodní (povětrností, atmosférické) vlivy, které
dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem, např. dlouhodobý déšť,
přívalové deště, krupobití, sněžení, mráz. Konkretizace klimatických okolností, pro které není možné
v provádění díla objektivně pokračovat, musí být uvedena v oznámení zhotovitele a ve stavebním
deníku.

3.6. Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za přerušení prací
se nepovažují takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění předmětu této
smlouvy např. obvyklou lhůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených
organizací a správců sítí, lhůtu na vyjádření objednatele, dobu pro dodání materiálu na staveniště,
technologické přestávky a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy nezbytné pro řádné provedení
díla.

3.7. Zhotovitel zastává pozici generálního zhotovitele a dodavatele, čímž je mimo jiné povinen koordinovat
veškeré práce a činnosti účastníků procesu provádění díla (jednotlivé subjekty v zaměstnaneckém
poměru nebo v jakémkoliv jiném vztahu ke zhotoviteli – např. vlastní zaměstnanci zhotovitele,
poddodavatelé atp.), včetně činností případných třetích stran (určené subjekty objednatelem na
základě písemného informování zhotovitele, např. budoucí provozovatel, vyhrazený dodavatel
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objednatele, dotčené orgány státní správy, správci inženýrských sítí atp.) a činností objednatele a to
tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla a dílo bylo provedeno řádně, kvalitně a úplně a
předáno objednateli nejpozději v dohodnutých termínech dle této smlouvy.

IV. Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel
nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě jím zpracovaného rozpočtu.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 2 389 379,23 Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č.235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a zhotovitel zaručuje
objednateli jeho úplnost.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní a
řádné provedení díla bez jakýchkoliv vad.

4.4. Celková cena je stanovena na základě odborné individuální kalkulace nákladů zhotovitele a zahrnuje
v sobě veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla, vymezené zadávacími podmínkami,
zadávací dokumentací (včetně projektové dokumentace s výkazem výměr), touto smlouvou a
veškerými jejími přílohami, které jsou nutné k provedení díla. Celková cena tak zahrnuje např. i
poplatky za veškeré spotřebované energie, nájem ploch za zařízení staveniště, náklady na používání
strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých
správních a místních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů všech materiálů, kterými se prokazuje dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů, náklady na vybavení a provedení stavby v souladu s požárně bezpečnostním
řešením, náklady na zabezpečení požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí stavby, náklady na
zajištění všech relevantních informací o stavu konstrukcí a staveb, náklady na zjištění rozsahu
odstraňovaných staveb a jejich odstranění, náklady na skládky a meziskládky nového či vybouraného
materiálu, náklady na odstranění a zapravení dále nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí
(např. odříznutí a zapravení nefunkční části potrubí), náklady na vytvoření potřebných prostupů,
demontáží a zpětných montáží, náklady na případné nutné vyklizení prostor pro přípravu stavby,
náklady na pojištění atp. Součástí celkové ceny jsou i činnosti, dodávky a služby, které v zadávací
dokumentaci a ve smlouvě včetně všech jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel
vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět, že je nutné je provést, a tudíž i zohlednit v celkové
ceně.

4.5. Cena díla je sjednána se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplnému,
odbornému a řádnému provedení díla v souladu s ustanoveními této smlouvy a s přihlédnutím k
předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Celková cena může být upravena pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě.

4.6. Rozpočet zakázky zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky, na jehož základě je sjednána celková cena,
je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje.

4.7. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním
díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla.
V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle
této smlouvy.

4.8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen
provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést
jejich přesný soupis a identifikaci (popis a zdůvodnění, vyznačení v grafické podobě – výkresová
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dokumentace, fotodokumentace atp.) včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli
k posouzení a projednání. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně
díla, musí být nejprve sjednány dodatkem k této smlouvě, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel
nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

4.9. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel na základě písemného požadavku objednatele
podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací
zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění (vydaných např.
společností ÚRS CZ, a.s. nebo RTS a.s.) ponížených o 10% a nebude-li ani toto možné, pak budou
jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem.
O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ.
Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny
zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.

4.10. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené),
nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést
jejich přesný soupis a identifikaci (popis a zdůvodnění, vyznačení v grafické podobě – výkresová
dokumentace, fotodokumentace atp.) včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli
k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech
provedených prací dokládaných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně
požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V. Platební podmínky a fakturace

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli
uhrazení zálohy požadovat.

5.2. Plnění je poskytováno pro veřejnou správu objednatele.

5.3. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných
zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě objednatelem písemně schváleného oceněného
písemného soupisu prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen
„zjišťovací protokol“). Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný
(tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná.

Poslední vystavená faktura bude zároveň fakturou konečnou. V konečné faktuře budou odečteny
poskytnuté platby, případně smluvní pokuty a pozastávky, na které objednateli do té doby vznikl nárok
a je-li relevantní, bude vyúčtována daň z přidané hodnoty. Součástí konečné faktury bude kopie
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla a seznam všech zhotovitelem vystavených faktur
s uvedením čísla faktury, datem vystavení faktury, částkou na faktuře vč. informace o uhrazených a
neuhrazených fakturách. Konečnou fakturu není zhotovitel oprávněn vystavit, pokud nejsou řádně a
úplně ukončeny veškeré činnosti definované touto smlouvou, tj. nedošlo – li k předání a převzetí
dokončeného díla a nedošlo-li k odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu o převzetí
dokončeného díla. Úhradou faktur na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno ujednání, že
nárok na zaplacení celkové ceny vzniká až po řádném provedení díla.

5.4. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního
měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci,
za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do
pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle
zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či
výhrad.

5.5. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve
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zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

5.6. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na
dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.

5.7. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH
bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále
obsahovat:

 název akce (tj. „Rekonstrukce zámecké kočárovny – depozitář měřicí techniky“)
 identifikaci smluvního vztahu
 identifikaci období, za něž je faktura vystavována
 jako přílohu objednatelem odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.

5.8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto
případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena díla,

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto
smlouvou neodsouhlasil,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury.
Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne
doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

5.9. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této
smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka
připsána na bankovní účet zhotovitele.

5.10. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby
DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.

5.11. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena
uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis
víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce
sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány
ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.

5.12. Pokud se na díle vyskytnou méněpráce není zhotovitel oprávněn tyto práce fakturovat.

5.13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní
dodavatelského řetězce.

VI. Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez
zjevných vad. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů
objednateli včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, či jiného obdobného dokumentu na
provedenou stavbu, je-li pro stavbu vyžadováno. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli
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nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a
převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u
přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla
nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na
stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského
dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv.
předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:

a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,

b) identifikační údaje o díle,

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli
předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele přejímá,

e) soupis příloh,

f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo řízení o
povolení záměru,

g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad, v případě, že při
předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady,

h) jmenovitý seznam účastníků přejímacího řízení,

i) určení místa a času předání a převzetí díla;

j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami, které nebudou samy o sobě ani ve
spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat
užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a termín určený objednatelem zhotoviteli
k jejich odstranění;

k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo řízení o povolení záměru
budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději
v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.

6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při
předání vykazovat ojedinělé drobné vady, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit
funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle
předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a lhůtu pro jejich
odstranění.

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady je zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým
dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě
odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na
odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením
znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo
potvrzeno) zhotovitel.

6.7. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a
jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí
díla i pro drobné vady, i když nebrání funkčně nebo esteticky jeho užívání, ani jeho užívání podstatným
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způsobem neomezují.

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn
dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na
těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního nebo lepšího stavu, pokud
nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla (návrhový stav). V případě, že nebude možné uvést
tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se
tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty
a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny
protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení
díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII. Vlastnictví

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny
k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které
objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese
od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody
na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození
či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze
zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu
nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo
jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do
souladu s podmínkami smlouvy.

VIII. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat poskytnutou dokumentaci a
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,
které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu
dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště
v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště.
Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v
souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu
s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru
objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem
stanovené:

 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 bezpečnostní značky, značení a signály.

Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel
povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho
přílohách (dále jen „NV“).

8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona
o BOZP.

8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu
je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně
dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je
na své náklady zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u
zaměstnanců svých poddodavatelů,

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní
pomůcky,

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti
vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy
k NV),

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o
BOZP.

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.

8.8. Dále je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany
životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen
zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností
práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení
těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při
jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob
či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění
nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností,
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c) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany
životního prostředí, včetně dodržování zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH –
Do Not Significant Harm) dle projektové dokumentace, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy.

8.9. Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je
zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze
na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.11. Objednatel může být v průběhu provádění díla podle této smlouvy zastupován osobou, resp. osobami
vykonávající dozor stavebníka, a to zejména způsoby a v rozsahu definovaném touto smlouvou a
obecně závaznými právními předpisy. Osoba vykonávající dozor stavebníka je fyzická nebo právnická
osoba. Má-li zhotovitel vůči objednateli oznamovací či jinou povinnost (např. předložení
harmonogramu provádění, předložení dokumentace zhotovitele, vyzvání k účasti na zkouškách atp.)
má tuto povinnost současně i vůči osobě vykonávající dozor stavebníka. Není-li v této smlouvě uvedeno
jinak, není jakýkoliv dozor stavebníka oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu, ani jednat
v rozporu s ní.

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné
porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést při provádění stavby stavební deník ve smyslu
§ 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Obsahové náležitosti
stavebního deníku a další podmínky způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.14. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

8.15. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající
stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění
vybraných zeměměřických činností. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající
technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonávány, koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, a další osoby, které mohou vykonávat
kontrolu podle jiných právních předpisů. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této
smlouvy.

8.16. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o
shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o
chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění
pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění,
pokud není stanoveno jinak.

8.17. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které
budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování
do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce
nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.

8.18. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

8.19. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých
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se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením
kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem
zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany
závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do písemného zápisu.

8.20. Oprávněná osoba objednatele, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu
realizace díla.

8.21. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního
deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré
výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se
k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo
videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu
požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

8.22. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně
jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím
zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle této smlouvy, je zhotovitel povinen
na písemnou žádost objednatele tyto odkrýt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a
nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.

8.23. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve
stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat
objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele
písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě
pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži
zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou
pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na
opakované zkoušky objednatel.

8.24. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí
okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii,
která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a
konstrukcí.

8.25. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, která nebude kratší než
7 dnů od doručení výzvy objednateli, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje
objednatele k odstoupení od smlouvy.

8.26. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad, pokud se strany písemně
nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti (budovy, pozemky)
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

8.27. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592
občanského zákoníku.

8.28. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré
okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů
objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu
nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.

8.29. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností
zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem



Smlouva o dílo - město Blansko . strana 14/23

zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět
průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této
smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou
záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců. Uvedená záruční doba má přednost před
jakýmikoliv kratšími záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci či záručními
dobami obvyklými. Pokud však bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční
doba delší, pak platí tato delší záruční doba.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad
objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o
dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání
a převzetí díla.

9.4. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady.

9.5. Zhotovitel taktéž odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. Oznámení zjištěných
vad v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně prostřednictvím doporučeného dopisu,
datové schránky nebo e-mailem, přičemž objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění
reklamovaného nedostatku nebo vady.

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby
požadovat zejména:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele

vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením

smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Za přiměřenou slevu se považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na odstranění

vady.

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín
dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele
z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil
neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním
neoprávněně oznámené vady.

9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů
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objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval.
V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na
náklady objednatele.

9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní
strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o
termínu odstranění oznámené vady, platí lhůty uvedené v odst. 9.13 smlouvy.

9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:

 označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 24 hodin od obdržení
písemného oznámení vady,

 nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se
smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,

 označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického
postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních
stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že
oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě
zhotoviteli.

9.14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nastoupení na odstranění oznámené vady a objednatele
k zahájení odstraňování vady přizvat. Odstranění oznámené vady je zhotovitel povinen objednateli
prokázat. O odstranění oznámené vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započetím s odstraňováním oznámené vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž
by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení
písemné výzvy k úhradě, resp. na základě vystavené faktury objednatele.

9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím
spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy
k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou
záruku za jakost dle této smlouvy.

X. Pojištění, odpovědnost za škodu

10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za
jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zhotovitelem třetí osobě (zejména pak objednateli a dotčeným osobám budováním díla), a to tak, že
limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč.

10.2. Zhotovitel je taktéž povinen ve prospěch objednatele na budované dílo dle této smlouvy (název bude
uveden v pojistné smlouvě) uzavřít stavební a montážní pojištění CAR/EAR. Pojištění bude sjednáno na
krytí všech možných rizik poškození a případného zničení budovaného stavebního díla systémem „ALL
RISK“ a to až do výše celkové ceny budovaného stavebního díla (pojistná hodnota) a po celou dobu
provádění díla.

10.3. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit po celou dobu provádění díla pojištění všech osob účastnících se
realizace stavebních prací na staveništi proti úrazu včetně pojištění veškerých poddodavatelů v rozsahu
jejich dodávky.

10.4. V pojistných smlouvách bude sjednána klausule zahrnující odpovědnost za škody způsobené při
odstraňování vad v průběhu záruční doby.
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10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí
pod uvedené výše dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistné smlouvy nové,
případně dodatky ke stávajícím smlouvám tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala
nejméně výše uvedené v tomto článku smlouvy.

10.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopie patřičných dokladů ohledně pojištění, v nichž bude
zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen
„pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na
pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne uzavření této
smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy
objednatele.

10.7. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout
do originálu pojistné smlouvy.

10.8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné
výše, jakož i její ukončení.

10.9. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo
prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany
zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.

10.10.V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil
nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené
touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou
novou.

10.11.Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno
pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění
přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou
poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění poskytovaného
poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění
poddodavatelů.

10.12.Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti
s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

10.13.Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a
na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu
vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto
pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady,
pokud na to protistrana přistoupí. Pokud zhotovitel škodu nenahradí, je objednatel či třetí osoba
oprávněn škodu odstranit (napravit) na náklady zhotovitele.

10.14.Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích
osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb
při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.

10.15.Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu
vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní strany
zápis.

10.16.Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony týkající se pojistné události zhotovitel.
Objednatel poskytne v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli součinnost, která je v možnostech
objednatele.

10.17.Povinnost zhotovitele nahradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.
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XI. Finanční záruky

11.1. Touto smlouvou se sjednává finanční záruka za řádné provedení díla ve výši 5% z celkové smluvní ceny
díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy, zároveň však
přinejmenším 100.000,- Kč. Hodnota finanční záruky se vyčíslí z částky celkové ceny díla bez DPH
uvedené v této smlouvě, bez ohledu na vliv případných sjednaných dodatků k této smlouvě. Platnost a
použitelnost finanční záruky za řádné provedení díla musí být minimálně o 60 kalendářních dní delší,
než je termín řádného provedení díla. Zhotovitel je v případě nutnosti, např. v případě posunutí lhůty
pro řádné provedení díla, povinen na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti finanční záruky tak,
aby byla po celou dobu platná ve smyslu tohoto odstavce a ostatních ujednání této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje finanční záruku za řádné provedení díla poskytnout objednateli nejpozději do 14-ti
kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. Pokud zhotovitel neposkytne finanční záruku
za řádné provedení díla včas, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit nebo nepředat staveniště
zhotoviteli do doby poskytnutí záruky, aniž by byla dotčena ujednání ohledně sjednaných termínů
provádění díla.

11.2. Touto smlouvou se sjednává finanční záruka za jakost provedených prací v záruční době ve výši 2%
z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla,
zároveň však přinejmenším 100.000,- Kč. Hodnota finanční záruky se vyčíslí z částky celkové ceny díla
bez DPH uvedené v této smlouvě, bez ohledu na vliv případných sjednaných dodatků k této smlouvě.
Platnost a použitelnost finanční záruky za jakost provedených prací v záruční době musí být minimálně
o 60 kalendářních dní delší, než je termín vypršení záruční doby. Zhotovitel je v případě nutnosti, např.
v případě přerušení běhu, a tedy i prodloužení záruční doby, povinen na vlastní náklady zajistit
prodloužení platnosti finanční záruky tak, aby byla po celou dobu platná ve smyslu tohoto odstavce a
ostatních ujednání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje finanční záruku za jakost provedených prací v
záruční době poskytnout objednateli nejpozději do doby vystavení konečné faktury za řádně
provedené dílo. Pokud zhotovitel neposkytne finanční záruku za jakost provedených prací v záruční
době, není oprávněn vystavit konečnou fakturu.

11.3. Finanční záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z nesplnění
povinností a závazků zhotovitele v celém rozsahu stanoveném touto smlouvou, včetně uplatnění
nároků objednatele na poskytnuté platby, případně smluvní pokuty, pozastávky a jiné nároky
objednatele, na které objednateli vznikl nárok a také v případě kdy dojde k ukončení smlouvy ze strany
zhotovitele a to z jakéhokoliv důvodu, nebo pokud zhotovitel nedokončí stavební práce ve sjednaném
termínu.

11.4. Finanční záruka bude realizována formou bankovní záruky. Ve výjimečných případech a po předchozím
odsouhlasení ze strany objednatele lze sjednat složení hotovosti na účet specifikovaný objednatelem
(pak se uplatní příslušné odstavce tohoto článku). Bankovní záruky budou předány v originále a
hotovost bude prokazatelně připsána na účtu objednatele. Smluvní strany se výslovně dohodly, že
složená částka na účet objednatele není úročená.

11.5. Text bankovní záruky schvaluje objednatel. Nutnost souhlasu objednatele nezakládá jakýkoliv nárok
zhotovitele na nesplnění lhůty pro předložení záruky. Objednatel si vyhrazuje právo schválení výstavce
vystavující finanční záruku zhotovitele, jakož i právo nechat si předanou finanční záruku přezkoumat a
schválit od své banky. V případě výhrad objednatele k předložené finanční záruce je zhotovitel povinen
předložit novou řádnou finanční záruku. Výstavce (banka) se ve finanční záruce musí zavázat k
zaplacení celé částky na první výzvu objednatele a finanční záruka musí být sjednána jako
neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první vyžádání objednatele bez jakýchkoliv námitek. Svá
práva z finanční záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jakýchkoliv závazků zhotovitele z
této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve výstavce, který bankovní záruku poskytl,
ke splnění jeho závazků z finanční záruky, přičemž ve výzvě objednatel uvede výši své takto zajištěné
pohledávky vůči zhotoviteli. Výstavce není oprávněn zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná.
Bankovní záruka musí být ve formě bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a následujících
občanského zákoníku.
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11.6. Bankovní záruka zaniká vypršením doby, na kterou je vystavena.

11.7. Složená hotovost na účet objednatele bude objednatelem vrácena na základě písemné výzvy
zhotovitele k vrácení složených finančních prostředků, ve které zhotovitel uvede též číslo účtu, na který
má objednatel finanční prostředky poukázat. Objednatel vrátí zhotoviteli složené finanční prostředky
do 60 kalendářních dní od doručení této výzvy, a to v odpovídající výši, kdy budou zohledněny odečty
za poskytnuté platby, případné smluvní pokuty a pozastávky a jiné nároky objednatele, na které
objednateli do té doby vznikl nárok.

11.8. Výzvu k vrácení složené hotovosti v případě finanční záruky za řádné provedení díla zašle zhotovitel
nejdříve následující den po vystavení konečné faktury.

11.9. Výzvu k vrácení složené hotovosti v případě finanční záruky za jakost provedených prací v záruční době
zašle zhotovitel nejdříve následující den po uplynutí záruční doby.

XII. Sankční ujednání

12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez
DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní
pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad,
případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu,
má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za
každou uvedenou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady oznámené v záruční době v dohodnutém termínu, má objednatel
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou
oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý
i započatý den prodlení.

12.6. Pokud zhotovitel přeruší práce bez souhlasu objednatele, viz čl. III. odst. 3.6 této smlouvy, má
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za každý
i započatý den přerušení.

12.7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1, 10.2 a 10.3 této smlouvy,
má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za
každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.

12.8. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý
den prodlení.

12.9. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost
uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

12.10.Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu
škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

12.11.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

12.12.Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
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12.13.Výši smluvních pokut považují smluvní strany za přiměřenou. Jednotlivé smluvní pokuty lze sčítat.
Smluvní pokuty je povinností uhradit na základě písemné výzvy a vystavené faktury ve stanovené lhůtě
k úhradě. Není - li lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 14 kalendářních dnů
od jejího vyúčtování a termínem úhrady smluvní pokuty bude den, kdy došlo prokazatelně k odepsání
částky z účtu smluvní strany, která má smluvní pokutu uhradit.

12.14.Pokud závazek provést dílo zanikne provedením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí
s dřívějším porušením povinnosti.

XIII. Ukončení smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od této smlouvy, a
to z důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných v této smlouvě.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech podstatného porušení
smlouvy:

a) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce z důvodů na straně objednatele,
nedohodli-li se smluvní strany jinak.

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech podstatného porušení
smlouvy:

a) zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní;
b) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na

základě této smlouvy delším než 14 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy
objednatele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy;

c) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 1 měsíc z důvodů na straně zhotovitele,
nedohodli-li se smluvní strany jinak;

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění díla, a
nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele;

e) zhotovitel nahradil poddodavatele či člena týmu v rozporu s touto smlouvou a nezjednal nápravu
ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od obdržení příslušné výzvy objednatele;

f) zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z
této smlouvy na jiný subjekt;

g) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění
kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

h) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na
pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné
bezpečnostní předpisy a pravidla;

i) zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň;
j) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné

věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
k) zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo

převzít staveniště),
l) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku;
m) zhotovitel uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí objednatele

o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.

Dále je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě, kdy objednatel nezíská potřebné
povolení stavby na příslušném stavebním úřadu. V takovém případě si zhotovitel nemůže činit žádných
nároků vůči objednateli.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o
skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, že druhá strana
dosud nezjednala nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se
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splněním povinnosti, nebo v přerušení provádění díla, je smluvní strana oprávněna od smlouvy
odstoupit kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení či přerušení stále trvá.

13.5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné.

13.6. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a převzetí
nedokončeného díla, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a
inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel je současně povinen v tomto termínu
vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení od smlouvy
ve výši sjednané touto smlouvou dle položkového rozpočtu, a to za předpokladu, že jde o práce
provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, zhotovitel ve vztahu k nim předá objednateli
veškerou potřebnou dokumentaci ve stejném rozsahu, jako by předával dokumentaci dokončeného
díla a poskytne na ně plnou záruku dle smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke
spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně prací, kde objednatel
stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, nebo není schopen naplnit v ní uvedené předpoklady,
popř. ohledně prací, které nelze přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od
odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši. Veškeré materiály
a movité věci, které se nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají ve vlastnictví
zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje je
převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu.

13.7. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného díla,
je objednatel oprávněn počínaje 4. dnem po odstoupení od smlouvy na náklady a nebezpečí
zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokončeného díla a všechny úkony
dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a
staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel.
Obdobně je oprávněn provést dokumentaci stavu díla zhotovitel, neposkytne-li potřebnou součinnost
objednatel.

13.8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních
pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

XIV. Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je
oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel
pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl
sám.

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka.
Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce
zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se
změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady
předloženy.

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu
poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění
předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2
pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o
předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

14.4. Zhotovitel koordinuje a v plném rozsahu ručí za své poddodavatele, za jejich plnění a za škody
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způsobené jejich činností nebo nečinností a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

14.5. Poddodavatelsky nelze zajistit osobu stavbyvedoucího a jeho zástupce.

14.6. Podíl vlastních kapacit zhotovitele na zakázce musí být minimálně 40%.

XV. Platnost a účinnost smlouvy

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nebyla-li dohodnuta účinnost pozdější.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), kterou
v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této
smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této
smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou
součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet,
jsou-li pro objednatele výhodnější.

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy,
platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho
přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji
obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před
vlastním textem smlouvy. Položkový rozpočet zohledňuje veškeré požadavky na provedení zakázky v
souladu se všemi částmi zadávací dokumentace - tj. zejména obchodními podmínkami (smlouva o dílo),
projektovou dokumentací, popisem a soupisem prací a ostatními podklady.

16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto
informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce
se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu
této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace týkající se této smlouvy.

16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.

16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za
zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním
postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě,
jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.

16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za
dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku.
Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi
smluvními stranami.

16.10.Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy
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nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z
důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části
smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16.11.Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy
nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory
vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30
dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy
příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu
k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných
mu smlouvou.

16.12.Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s
ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující
se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.

16.13.Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po 2 vyhotoveních. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě.

16.14.Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí
se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na
důkaz toho připojují své podpisy.

16.15.Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
musí ji žadatel/příjemce použít.

16.16.Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR,
MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim
při provádění kontroly součinnost.

16.17.Obě smluvní strany jsou povinny vzájemně si poskytnout při plnění této smlouvy součinnost, zejména
zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat při kompletaci smluv, dodatků, dohod a
zajištění podkladů pro objednatele, pro poskytovatele dotace, orgány statní správy či jiné organizace.

16.18.Veškerá jednání s objednatelem či státními orgány uskutečňující se v průběhu provádění díla budou
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané
objednateli budou v českém jazyce.

16.19.Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající
z této smlouvy na třetí osobu.

16.20.Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že realizuje veřejnou zakázku a má tedy za povinnost dodržovat a
postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek a je-li dílo realizováno za
dotační podpory, pak musí postupovat i v souladu s pravidly poskytovatele dotace a to tak, aby svými
postupy nezpůsobil objednateli ani jeho partnerům (zejm. Muzeu Blanenska, příspěvkové organizaci)
žádnou škodu.

16.21.Tato smlouva se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky v souladu se
Směrnicí č. 2/2025 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 5, přijatém
na 64. schůzi Rady města Blansko, dne 17.04.2025.



Smlouva o dílo - město Blansko . strana 23/23

XVII. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy

Příloha č. 1 – Základní údaje z krycího listu nabídky
Příloha č. 2 – Krycí list nabídkového rozpočtu
Příloha č. 3 - Harmonogram

V Blansku, dne * V Brně, dne *

Za objednatele Za zhotovitele

…………………………………………………

město Blansko LP staving s.r.o.

Ing. Jiří Crha Ing. Ladislav Pokorný

starosta města jednatel

*den elektronického podpisu







Stavba:

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH % CZK

Snížená DPH % CZK

Základ pro základní DPH % CZK

Základní DPH % CZK

Zaokrouhlení CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

108 420,00

125 100,00

0,00

113 952,15

Celkem

2 041 907,08
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