Dodatek č. D

VDodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 05/14/2123/17

                                                        č. zhotovitele:  17002
uzavřené 18.04.2017 podle § 2586  a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) 

1.  Smluvní strany

Objednatel:
Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupený:
Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města

IČ:
00290629

bank. spojení:


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
VIPA project, s.r.o.

                                   Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč

zastoupený:
Ing. Pavel Vidlák - jednatel

ve věcech tech.:
Ing. Pavel Vidlák

IČ:
04637470

DIČ:
CZ04637470

bank. spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Smluvní strany se dohodly, že v Článku 2. Předmět díla se v odstavci 2.1 mění způsob číslování (původní SO 02 se mění  SO 02.1) a rozšiřuje rozsah projektové dokumentace o stavební objekt ( SO 02.2 Vodovod ulice Horova – Kollárova).
Projektová dokumentace bude nově členěna dle následujících stavebních objektů:

SO 01    –  Kanalizace ulice  Křižíkova
SO 02.1 –  Vodovod ulice Křižíkova
SO 02.2 –  Vodovod ulice Horova – Kollárova
SO 03    –  Veřejné osvětlení

SO 04    –  Komunikace

SO 05   –   Přeložky (telekomunikačních vedení, nn)

II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 3. Způsob a rozsah vypracování díla se v odstavci 3.1 rozšiřuje soupis vlastníků dotčených nemovitostí stavbou a soupis sousedních pozemků stavby pro SO 01, SO 02.1, SO 03, SO 04 a SO 05 o soupis vlastníků dotčených nemovitostí stavbou a soupis sousedních pozemků stavby pro SO SO 02.2. 

III.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5. Čas a místo plnění, předání díla se znění odstavce 5.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

5.1.  Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo (projektovou dokumentaci): 

do 30.11.2017 projektovou dokumentaci pro potřeby  územního řízení včetně souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí
do 15.12.2017  souhlasná stanoviska dotčených orgánů a správců sítí.
IV.
Smluvní strany se dohodly, že v Článku 6. Cena díla a jeho úhrada se znění odstavce 6.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

6.1.  Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.
Cena díla:

	Dílo
	Kč bez DPH
	21% DPH 
	Kč vč. 21% DPH

	SO 01, 02.1, 03, 04, 05 včetně inženýrské činnosti a souhlasu vlastníků
	95 000,00
	19 950,00
	114 950,00

	SO 02.2 včetně inženýrské činnosti a souhlasu vlastníků
	66 000,00
	13 860,00
	79 860,00

	  Celkem za dílo
	      161 000,00
	        33 810,00
	         194 810,00


Cena za dílo celkem slovy:  stodevadesátčtyřitisíceosmsetdeset korun českých vč. 21% DPH

V.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Kraus, vedoucí    odboru správy  majetku  a  investic  města,  Městského  úřadu  v  Třebíči,  k    rozhodnutí  je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 16, písm. k)  organizačního  řádu Městského úřadu v Třebíči,  účinného ode dne 01.01.2014,  schváleného radou  města na 37. schůzi  dne 

03.12.2013.

V Třebíči dne 28.08.2017



V Třebíči dne 28.08.2017

za objednatele:





za zhotovitele:
.........................................




.........................................

  Mgr. Pavel Kraus





  Ing. Pavel Vidlák
vedoucí OMIM                                                                       jednatel
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