
 

 

 
č. S/ŘVC/116/R/PřS/16      (evid. číslo Smlouvy P říkazce) 

                           č. 118/2016    (evid. číslo Smlouvy P říkazníka) 

 
SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCE STAVBY  

PROJEKTU  
 

„Modernizace rejd plavební komory Ko řensko“ 
(číslo projektu 531 551 0001) 

 
 
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10), 
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1, 
jednající   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
osoba jednající ve  
věcech technických:   Ing. Jiří Kotoun 
IČ:    67981801 
Peněžní ústav: Česká národní banka a.s., pobočka Praha 1 
Č. bankovního účtu  2006-8322071/0710 
 (dále jen „P říkazce“ ) 
 
a 

Koncept CB spol. s.r.o.  
Zapsán v obchodním rejstříku/jiném registru vedeném u KS Č. Budějovice oddíl  C vložka 6228 
se sídlem na adrese: nám. Švabinského 961/10,  370 08 České Budějovice 6 
Statutární orgán:  Ing. Václav Pártl - jednatel 
Peněžní ústav: UniCredit Bank a.s.  
Číslo účtu:   
IČ: 25151258                        
DIČ: CZ 25151258                        
(dále jen „P říkazník“  a společně s Příkazcem též „Smluvní strany“ ) 
 
uzavřeli spolu níže uvedeného dne tuto 

 
smlouvu o výkonu činnosti správce stavby projektu „ Modernizace rejd plavební komory 
Kořensko“ 

(dále jen „Smlouva “) 
 
 
 
 
1.. Úvodní ustanovení 
 
 

1.1. Záměrem Příkazce je realizovat v termínu dle harmonogramu uvedeného v Příloze 
č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“ ) investiční akci  „Modernizace rejd 
plavební komory Kořensko“, číslo projektu 531 551 0001, která je podrobněji 
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popsána v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Projekt“ ). Činnost dle odst. 3.1 - 3.3 
je financována z položky „ŘVC – příprava a vypořádání staveb“, ISPROFOND 500 
554 0004. 
 

1.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení na Projekt je zpracovávána 
společností TRANSCONSULT s.r.o.. (dále jen „Projektant“ ) a bude po jejím 
dokončení v kompletní podobě předána Příkazníkovi. Investiční záměr vypracovaný 
Ředitelstvím vodních cest ČR a projektová dokumentace pro územní řízení na 
Projekt zpracovaná společností AED projekt, a.s. byla v kompletní podobě předána 
Příkazníkovi při podpisu této Smlouvy, což Příkazník podpisem této Smlouvy 
potvrzuje.  
  

 
1.3. Příkazník prohlašuje, že na základě této Smlouvy bude vykonávat pro Příkazce 

činnost specifikovanou v článku 2 této Smlouvy, a to při následujících fázích 
realizace Projektu: 

 
1.3.1. Přípravná fáze: 
 

a. Fáze dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“ ); 
b. Fáze dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“ ), která je zároveň 

součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále jen 
„Zhotovitel“) ; 

c. Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby. 
 

1.3.2. Fáze realizace stavby: 
 

a. Fáze před zahájením vlastních stavebních prací; 
b. Fáze průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu; 
c. Po dokončení stavebních prací (dílčích nebo celkových), při uvádění do provozu. 

 
1.4. Příkazník prohlašuje, že má dostatečné zkušenosti a znalosti v oblasti projekt 

managementu, projektování inženýrských staveb, řízení kontroly nákladů stejně jako 
v zajišťování komplexních služeb souvisejících s projednáváním a vedením 
realizace těchto projektů.  

 
 
2.. Předmět Smlouvy 
 

2.1. Příkazník se zavazuje, že bude obstarávat záležitosti příkazce a bude pro Příkazce 
a na jeho účet bude činit veškeré právní a faktické úkony a uskutečňovat jiné činnosti 
při přípravě a řízení realizace Projektu a při dozoru nad řádným provedením 
Projektu, včetně zajišťování souladu přípravy a realizace s právními předpisy (dále 
jen „Činnost správce stavby“ ), a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu a 
Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi sjednanou odměnu dle podmínek této 
Smlouvy (dále jen „Odm ěna“ ). 

 
 

2.2. Součástí Činnosti správce stavby je v rozsahu stanoveném níže zejména: 
 

a. Komplexní kontrola projektové dokumentace pro výběr zhotovitele; 
b. Komplexní výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“ ), ve smyslu 

publikace vydané ČKAIT (DOS M 05 01, Vedení, dohled a dozory ve výstavbě, čl. 9.);  
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c. Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“ ) ve smyslu 
zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, v platném znění;  

d. Zajištění funkce autorského dozoru (dále jen „AD“ ) ve smyslu § 152 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v součinnosti s Projektantem. 

 
3.. Činnost správce stavby v p řípravné fázi       NEOBSAZENO 

 
3.1. Ve fázi dokumentace pro stavební povolení je Příkazník povinen především: 

a. Provést kontrolu DSP z hlediska úplnosti, souladu s technickými standardy Příkazce 
v podobě Směrnic ŘVC, Vzorových listů, vzorových řešení apod., jež Příkazce 
Příkazníkovi po podpisu smlouvy zpřístupní; 

b. Provést kontrolu a posouzení technického řešení z pohledu efektivnosti vynaložených 
nákladů a plnění definovaných parametrů Projektu; 

c. Koordinovat zásady organizace výstavby, provést kontrolu řešení organizace výstavby, 
zařízení staveniště a přístupových tras v DSP; 

d. Zajistit plnění úkolů koordinátora BOZP při přípravě staveb. 
 

3.2. Výstupem fáze dokumentace pro stavební povolení bude protokol o provedené 
kontrole DSP, včetně dokladové části, pro zahájení stavebního řízení. V protokolu 
Příkazník potvrdí, že provedl kontrolu veškerých dokladů relevantních pro stavební 
řízení, ověřil dostatečnost a úplnost DSP, a identifikuje rizika a aspekty, které je 
nutné dořešit. 

              
3.3. Ve fázi dokumentace pro provedení stavby je Příkazník povinen především: 
 

a. Provést kontrolu DPS z hlediska úplnosti, souladu s technickými standardy Příkazce 
v podobě Směrnic ŘVC, Vzorových listů, vzorových řešení apod., jež Příkazce 
Příkazníkovi po podpisu smlouvy zpřístupní; 

b. Provést kontrolu správnosti agregovaných položek, koordinaci metodického sestavení 
výkazu výměr, technických specifikací a aplikace Kontrolní knihy stavby (dále jen 
„KKS“ ), kontrolu souladu technických specifikací a KKS s platnými předpisy a 
kvalitativními a funkčními požadavky na výsledné dílo, včetně prokazatelnosti prací 
prováděných Zhotovitelem; 

c. Provést kontrolu výkazu výměr a hodnot předpokládaných cen Projektantem 
v kontrolním rozpočtu;  

d. Provést kontrolu doložení veškerých dokladů pro výstavbu a jejich zapracování do 
zadávacích podmínek; 

e. Koordinovat zásady organizace výstavby, zkontrolovat řešení organizace výstavby, 
zařízení staveniště a přístupových tras v DPS; 

f. Provést kontrolu zavedení specifických podmínek příslušné stavby plynoucí 
z investičního záměru, správních rozhodnutí, vyjádření a povolení a místních 
podmínek do vzorové smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby představující obchodní 
podmínky, které jsou součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení na 
Zhotovitele; 

g. Zajistit plnění úkolů koordinátora BOZP při přípravě staveb. 
3.4. Výstupem fáze dokumentace pro provedení stavby bude protokol o provedené 

kontrole DPS, jako podklad pro zahájení zadávacího řízení na Zhotovitele. 
V protokolu Příkazník potvrdí, že provedl kontrolu veškerých dokladů relevantních 
pro daný stupeň, ověřil dostatečnost a úplnost pro daný stupeň, a identifikuje rizika 
a aspekty, které je nutno dořešit. 

 
3.5. Ve fázi kontroly kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby je Příkazník 

povinen především: 
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a. zkontrolovat kompletní dokumentaci a doklady pro realizaci stavby se 

zpracováním protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o 
komplexní připravenosti projektu pro zahájení realizace;  

b. komplexně vyhodnotit podklady před předáním staveniště, včetně integrace 
vydaných povolení a výsledku zadávacího řízení na Zhotovitele. 

3.6. Výstupem fáze kontroly kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby bude 
protokol o provedené kontrole, jako podklad pro předání staveniště Zhotoviteli a 
zahájení stavby. 

 
4.. Činnost správce stavby v realiza ční fázi  
 

4.1. Ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací je Příkazník povinen především: 
 

a. Zkompletovat KKS v podobě 1 tištěného vyhotovení, s použitím vzoru KKS, která je 
přílohou zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele stavebních prací; 

b. Zajistit předání staveniště Zhotoviteli stavby včetně kontroly a evidence uzavřených 
dohod o odběru elektrické energie, vody a ploch zařízení staveniště. O předání 
staveniště zástupci Zhotovitele pořídí Příkazník zápis, popř. provede zápis do 
stavebního deníku Zhotovitele; 

c. Zajistit protokolární odevzdání základních směrových a výškových vytyčovacích bodů 
stavby Zhotoviteli; 

d. Zúčastnit se před zahájením stavby Zhotovitelem na kontrolním zaměření terénu a 
potvrdit protokol o tomto v KKS; 

e. Před zahájením prací posoudit harmonogram stavebních prací z následujících 
hledisek: 

i. zda plánované práce lze provést s ohledem na postupné předání 
staveniště, na předpokládané roční období, na projektové zabezpečení 
dokumentace, příslušná povolení a definované limity apod., 

ii. zda plánované práce zajistí splnění celkové lhůty výstavby, dílčích 
objektů a návazných mezi etap výstavby, 

iii. zda objemy plánované výše fakturace souhlasí s objemy prací ve 
smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem a zajištěnými zdroji 
k financování stavby, 

iv. zda jsou zajištěny podmínky smlouvy o dílo uzavřené se Zhotovitelem 
týkající se věcného i finančního rozsahu stavby; 

f. Ve spolupráci a podle pokynů Projektanta vykonávat činnost AD, zejména: 
i. dohled nad souladem provádění stavby s technickým a 

architektonickým návrhem obsaženým v zadávací dokumentaci stavby 
a se stavebním povolením včetně DSP ověřené stavebním úřadem;  

ii. kontrolu souladu realizační dokumentace stavby, zajišťované 
Zhotovitelem stavby, se zadávací dokumentací stavby a posouzení 
návrhů realizační dokumentace stavby z hlediska technické správnosti, 
ekonomické vhodnosti a dodržení parametrů stavby; 

iii. posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti 
dokumentace změn navržených Příkazcem nebo Zhotovitelem stavby; 
 

g. Zajistit plnění úkolů koordinátora BOZP při realizaci staveb. 
 

4.2. Ve fázi průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu je Příkazník 
povinen především: 
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a. Průběžně vykonávat trvalý TDS v průběhu celé výstavby, organizovat a vést kontrolní 
dny stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisu zúčastněným stranám dle pokynů 
Příkazce; 

b. Vést evidenci dokumentace stavby, která se skládá z platné DSP, DPS včetně 
případných schválených změn, realizační dokumentace stavby a dokumentace 
skutečného provedení; 

c. Organizovat a evidovat kontrolní dny v prostorech zajištěných Zhotovitelem; 
d. Kontrolovat dodržování předpisů BOZP, protipožární ochrany, o ochraně životního 

prostředí vč. dodržování hygienických pravidel, pořádku a čistoty na staveništi; 
e. Kontrolovat a přejímat ty části dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými, kontrolovat a přejímat základové spáry, pláně a dna 
rýh, sledovat řádné vykonávání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací, 
u zemních prací posuzovat vhodnost zemin a dostatečnost hutnění, odsouhlasovat 
úplnost a určené polohy výztuže, tvar bednění, vše ve smyslu KKS. Přítomnost správce 
stavby je nutná při odběru vzorků a provádění zkoušek Zhotovitelem, předpínání 
výztuže, svařování nosných svarů ocelové konstrukce, betonáži nosných konstrukcí a 
injektáže, apod. O těchto úkonech je nutné vést fotodokumentaci, popř. video záznam 
nebo digitální záznam; 

f. Sledovat a kontrolovat řádné vedení stavebního deníku včetně příslušných zápisů do 
něj; 

g. Sledovat řádné provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací Zhotovitelem stavby, kontrolovat jejich výsledky, vyžádat doklady prokazující 
kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), ve smyslu 
KKS; 

h. Potvrzovat a kontrolovat věcnou správnost účetních dokladů a jejich soulad se 
stanoveným platebním kalendářem, fakturaci odsouhlasených a převzatých prací, 
případně na stavbu dodaných výrobků, materiálů a stavebních dílců. Příkazník má dále 
povinnost kontrolovat věcnou a cenovou správnost objemů provedených prací, 
potvrzovat protokoly skutečně provedených prací, jejich soulad s rozpočtem stavby (s 
položkami oceněného výkazu výměr), skutečnými výměrami, specifikací prací a 
s podmínkami uvedenými ve smlouvách. Příkazník je dále povinen sledovat a 
porovnávat náklady stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho 
částí. Jednotlivé položky prací jsou kontrolovány postupem definovaným v KKS. 
Vlastní zkoušky obvykle zajišťuje Zhotovitel, přičemž Příkazník ověřuje jejich 
správnost. V případě pochyb si Příkazník vyžádá od Zhotovitele doplnění nebo změnu 
přiložené dokumentace a do uvedení dokumentace do souladu s těmito požadavky 
není Příkazník oprávněn odsouhlasit provedení dané položky prací; 

i. Zajišťovat kontrolu postupu prací podle harmonogramu stavby, stanovených uzlových 
bodů, termínů stavební připravenosti a zpracovávat měsíční informace o stavu 
rozestavěnosti díla s vyčíslením hodnoty dosud provedených prací; 

j. Projednávat případné změny v DPD s Projektantem a Zhotovitelem stavby, přičemž je 
Příkazník především povinen dbát, aby změny nezvyšovaly náklady stavby, 
neprodlužovaly lhůtu výstavby a nezhoršovaly parametry stavby nebo aby vedly 
k úsporám v podobě nečerpání položek oceněného výkazu výměr. V případě změn 
majících dopad na cenu, případně lhůtu výstavby, kontroluje Příkazník splnění 
oznamovací povinnosti Zhotovitele vůči Příkazci a v rámci změnového listu potvrzuje: 

i. objektivní nepředvídanost, nezbytnost a účelnost realizace víceprací 
prostřednictvím vybraného Zhotovitele stavby; 

ii. skutečnost, že práce byly provedeny, případně je nutné jejich provedení, a 
nelze přitom dodržet původní položky definované v platné smlouvě o dílo 
uzavřené se Zhotovitelem v podobě oceněného výkazu výměr a technických 
specifikací; 

iii. že navržené řešení nezhorší kvalitativní ani kvantitativní parametry stavby; 
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iv. že navržené řešení není v rozporu s vydanými správními rozhodnutími ani 
jinými povoleními a právními předpisy; 

v. že ocenění položky je provedeno cenou dle oceněného výkazu výměr v platné 
smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem. Pokud v oceněném výkazu výměr 
položka není, potvrzuje Příkazník, že Zhotovitel použil ve změnovém řízení pro 
ocenění postup v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se Zhotovitelem; 

k. Bezodkladně informovat Příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se 
výstavby;  

l. Upozorňovat Zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, 
požadovat zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku nařídit 
Zhotoviteli zastavení prací (viz § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník “); 

m. V souladu s uzavřenými smlouvami dohlížet nad odevzdáváním připravené práce 
dalším zhotovitelům pro realizaci jejich navazující činnosti; 

n. Zajišťovat hlášení archeologických nálezů v souladu s platnými právními předpisy; 
o. Kontrolovat řádné uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí; 
p. V průběhu stavby připravovat podklady pro závěrečné hodnocení stavby; 
q. Zajišťovat péči o systematické doplňování Dokumentace stavby: tj. kontrolovat, zda 

Zhotovitel stavby průběžně doplňuje - zakresluje do určeného výtisku odsouhlasené 
dokumentace veškeré schválené změny, k nimž v průběhu realizace díla došlo, podle 
kterých se stavba realizuje a eviduje dokumentaci dokončených částí stavby (výkresy 
skutečného provedení stavby); 

r. Spolupracovat s pracovníky Zhotovitele na opatřeních na odvrácení nebo omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými pohromami; 

s. Průběžně kontrolovat plnění podmínek stanovených ve stavebním povolení pro 
realizaci stavby, kontrolovat platnost stavebního povolení a navazujících souhlasů a 
rozhodnutí, včetně lhůt v nich uvedených; 

t. Ve spolupráci a podle pokynů Projektanta vykonávat činnost AD, zejména: 
i. dohled nad souladem provádění stavby s technickým a architektonickým 

návrhem obsaženým v zadávací dokumentaci stavby a se stavebním 
povolením včetně DSP ověřené stavebním úřadem;  

ii. kontrolu souladu realizační dokumentace stavby, zajišťované Zhotovitelem 
stavby, se zadávací dokumentací stavby a posouzení návrhů realizační 
dokumentace stavby z hlediska technické správnosti, ekonomické vhodnosti a 
dodržení parametrů stavby; 

iii. posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn 
navržených Příkazcem nebo Zhotovitelem stavby; 

u. Zajistit plnění úkolů koordinátora BOZP při realizaci staveb. 
 

 
4.3. Ve fázi po dokončení stavebních prací (dílčích nebo celkových) a při uvádění do 

provozu je Příkazník povinen především: 
 

a. Připravit podklady pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účastnit se na 
jednáních o předání a převzetí; 

b. Kontrolovat dokladů, které předloží Zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené 
stavby; 

c. Zajistit kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby a její odsouhlasení 
z pohledu splnění požadavků definovaných ve smlouvě o dílo uzavřené se 
Zhotovitelem a souladu se skutečným provedením díla; 

d. Účastnit se přejímacího řízení dokončené stavby včetně účasti na případných dílčích 
přejímkách a závěrečném zápisu o přejímce stavby. Příkazník je v této souvislosti 
povinen soustřeďovat všechny doklady, revizní zprávy, atesty zařízení, komplexní 
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zkoušky a další doklady stanovené ve stavebním povolení a nutné pro převzetí stavby 
a následnou kolaudaci; 

e. Zajišťovat kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
v dohodnutých termínech; 

f. Na základě dokončeného přejímacího řízení a po dohodě s Příkazcem vypracovat 
žádost o kolaudaci stavby; 

g. Organizovat kolaudační řízení stavby včetně předložení všech nutných dokladů pro 
vydání kolaudačního souhlasu; 

h. Účastnit se kolaudačního řízení včetně zajištění a spolupráce při obstarání příslušných 
dokladů pro kolaudační řízení; 

i. Zajistit kontrolu vyklizení staveniště Zhotovitelem; 
j. Kontrolovat odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení; 
k. Spolupracovat s Příkazcem na celkovém vyhodnocení stavby; 
l. Zpracovat závěrečnou zprávu technického dozoru a předat ji Příkazci; 
m. Zajistit plnění dalších úkolů vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené se Zhotovitelem; 
n. Ve spolupráci a podle pokynů Projektanta vykonávat v relevantním rozsahu činnost 

AD, zejména: 
i. dohled nad souladem provádění stavby s technickým a architektonickým 

návrhem obsaženým v zadávací dokumentaci stavby a se stavebním 
povolením včetně DSP ověřené stavebním úřadem;  

ii. kontrolu souladu realizační dokumentace stavby, zajišťované Zhotovitelem 
stavby, se zadávací dokumentací stavby a posouzení návrhů realizační 
dokumentace stavby z hlediska technické správnosti, ekonomické vhodnosti a 
dodržení parametrů stavby; 

iii. posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn 
navržených Příkazcem nebo Zhotovitelem stavby; 

o. Zajistit plnění úkolů koordinátora BOZP při realizaci staveb. 
 

4.4 Ve všech dílčích fázích realizační fáze je Příkazník povinen provádět speciální kontroly 
v podobě kontroly nátěrových systémů a svárů.   
Kontrolní měření budou provedena podle ČSN EN ISO 12944-7, ČSN ISO 8501-1 a ČSN 
EN ISO 4624, včetně vyhodnocení a vyhotovení zprávy o zkouškách, závěrečného 
protokolu a fotodokumentace. Kontrolní měření budou prováděna na základě postupu 
provádění stavby a postupu výroby. Kontrolní měření budou prováděna včetně kontroly 
v místě výroby a provádění a kontroly případných oprav vad vzniklých přepravou nebo 
montáží. 
V rámci kontroly nátěrů je Příkazník povinen provést: 

i. Kontrolu předúpravy povrchu: porovnání s normovým etalonem; 
ii. Kontrolní zkouška tloušťky metalizace a základního nátěru: 2 zkoušky/m²; 
iii. Kontrolní zkouška celkového nátěrového systému: 8 zkoušek/m²; 
iv. Kontrolní zkoušky přilnavosti: 3 zkoušky/50 m². 

 
V rámci kontroly svárů kontroluje Příkazník protokoly vypracované Zhotovitelem 
z hlediska souladu s platnými předpisy a technickými specifikacemi ve smyslu KKS. 
 
 
 

 
5.. Obecné povinnosti P říkazníka a P říkazce 
 

5.1. Příkazník je povinen při plnění této Smlouvy postupovat poctivě, svědomitě a 
pečlivě, v dobré víře, řádně a včas, podle svých schopností a s nejvyšší možnou 
odbornou péčí. 

 



 

 
 

Smlouva č. S/ŘVC/116/R/PřS/16 (ev. číslo Smlouvy Příkazce)      Strana 8/19 
Smlouva č.  118/2016  (ev. číslo Smlouvy  Příkazníka) 

5.2. Svou Činnost správce stavby bude Příkazník provádět tak, aby realizace Projektu 
byla v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, aplikovatelnými 
normami platnými v České republice, bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, 
veřejnoprávními rozhodnutími týkajícími se Projektu a dále tak, aby realizace 
projektu odpovídala nejnovějším všeobecně uznávaným pravidlům techniky, a to 
k okamžiku úkonu/Činnosti správce stavby. Příkazník je povinen při výkonu Činnosti 
správce stavby zajistit také dodržení relevantních dokumentů, smluv a rozhodnutí 
v rámci příslušného operačního programu, pokud je Projekt realizován s využitím 
prostředků ze strukturálních fondů EU. O této skutečnosti bude Příkazce Příkazníka 
informovat a tyto dokumenty Příkazníkovi předá. 

 
5.3. Veškeré úkony v rámci plnění této Smlouvy činí Příkazník samostatně a na vlastní 

odpovědnost.  
 

5.4. Příkazník se zavazuje činit všechny úkony bez zbytečného odkladu v souladu 
s Harmonogramem tak, aby byl Projekt realizován bez zbytečných průtahů. 
Příkazník je povinen sledovat plnění Harmonogramu třetími subjekty zapojenými do 
realizace Projektu, zejména Příkazcem a Zhotovitelem. Pokud se ukáže, že 
Harmonogram nemůže být z jakéhokoliv důvodu dodržen, je Příkazník povinen 
bezodkladně písemně o této skutečnosti informovat Příkazce. 

 
5.5. Příkazník bude dále vykonávat všechny úkony v rámci této Smlouvy tak, aby byl 

projekt realizován co nejhospodárněji. 
 

5.6. Příkazník je povinen každý pokyn Příkazce bezodkladně a řádně prověřit a Příkazce 
písemně upozornit na nesprávnost či nevhodnost jeho pokynu nebo na rozpor 
s platnými právními předpisy či dalšími relevantními dokumenty uvedenými v bodě 
5.2 Smlouvy neprodleně po obdržení takového pokynu, jinak je odpovědný za 
veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Pokud Příkazce na 
dodržení pokynu písemně trvá, je Příkazník povinen postupovat dle uděleného 
pokynu.  

 
5.7. Od pokynu Příkazce se může Příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v 

případě nouze a v zájmu Příkazce a Příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas a 
to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Ani v těchto případech se však Příkazník 
nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno touto Smlouvou nebo Příkazcem. 

 
5.8. Příkazník se zavazuje neprodleně oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistil 

při plnění této Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. Nedojde-
li však ke změně pokynů Příkazce, je Příkazník povinen postupovat podle původních 
pokynů Příkazce. 

 
5.9. Příkazník je při plnění této Smlouvy povinen postupovat v souladu se zájmy 

Příkazce, které Příkazník zná nebo musí znát. V případě pochybností ohledně zájmů 
Příkazce je Příkazník povinen písemně požádat Příkazce o informaci. 

 
5.10. Příkazník je oprávněn plnit tuto Smlouvu pouze prostřednictvím osob 

uvedených - včetně kontaktních údajů - v příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen 
„Pov ěřené osoby“ ), které splňují příslušné kvalifikační předpoklady definované 
v zadávacím řízení. Jakákoliv změna pověřených osob je možná pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Příkazce. Příkazce nebude udělení tohoto 
souhlasu bezdůvodně odpírat. 
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5.11. Příkazník bude plnit tuto Smlouvu prostřednictvím svých vysoce kvalifikovaných 
zaměstnanců resp. prostřednictvím vysoce kvalifikovaných Příkazníkem 
zmocněných osob s tím, že Příkazník odpovídá za splnění svých povinností těmito 
osobami ve stejném rozsahu jako by tyto povinnosti plnil sám.  

 
5.12. O jakýchkoliv jednáních, která povede Příkazník v rámci realizace projektu 

s třetími osobami (Projektant, Zhotovitel, atd.), je Příkazník povinen sepsat zápis, 
který podepíše Příkazník a třetí osoba, se kterou bude jednáno, a jehož jedno znění 
bude bezodkladně zasláno Příkazci naskenované e-mailem. Veškerou 
korespondenci v souvislosti s plněním této Smlouvy – odeslanou i došlou – je 
Příkazník povinen v kopii zasílat Příkazci elektronickou poštou. Tyto doklady budou 
průběžně evidovány a doloženy do závěrečné zprávy. 

 
5.13. V případě, že bude nutné v rámci plnění povinností Příkazníka dle této Smlouvy 

učinit některé právní jednání jménem Příkazce, Příkazník o tom Příkazce 
neprodleně informuje, poskytne mu veškeré potřebné informace o tomto právním 
jednání a připraví návrh zvláštní plné moci pro toto právní jednání. Příkazce 
v případě svého souhlasu Příkazníkovi udělí plnou moc. Příkazník není oprávněn za 
Příkazce činit žádné právní jednání (tzn. pro Příkazce vytvářet práva a povinnosti ve 
vztahu k třetím osobám) bez výslovného předchozího písemného pověření ze strany 
Příkazce pro každý takový jednotlivý případ zastupování. 

  
5.14. Pokud by měl v důsledku jakékoliv činnosti Příkazníka nebo právního jednání 

učiněného Příkazníkem vzniknout Příkazci jakýkoliv náklad, který není obsažen 
v rozpočtu schváleném Příkazcem, je Příkazník takovou činnost/takové právní 
jednání oprávněn učinit pouze s předchozím písemným souhlasem Příkazce. 

 
5.15. Pokud Příkazník bude zamýšlet použít při plnění této Smlouvy jakýkoliv 

speciální software, je povinen bezúplatně zajistit pro Příkazce potřebný počet licencí 
k tomuto softwaru, umožňující neomezenou kontrolu správnosti, způsobu pořízení a 
úplnosti dat, včetně jejich neomezeného prohlížení. Tato licence nebude časově 
omezená. 

 
5.16. Příkazník nesmí pověřit výkonem činností jakoukoliv třetí osobu 

(subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu Příkazce. Smluvní strany se 
výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2434 občanského zákoníku věty 
druhé za středníkem a výslovně sjednávají, že jakékoliv jednání nebo opomenutí 
třetí osoby (subdodavatele), byť pověřeného se souhlasem Příkazce, se považuje 
za jednání nebo opomenutí Příkazníka, včetně z něj vyplývající odpovědnosti s tím, 
že Příkazník odpovídá tak, jako by činnost prováděl sám. Příkazník je povinen 
zajistit, aby všichni subdodavatelé měli platná příslušná oprávnění, koncese, 
certifikace, licence a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek odborných zkušeností, 
jež jsou nezbytné pro provedení příslušných činností. 

 
5.17. V případě, že některý z dokladů či dokumentů potřebných pro plnění této 

Smlouvy, který má Příkazce poskytnout Příkazníkovi, nebyl poskytnut, nebo má 
vady, je Příkazník povinen neprodleně o této skutečnosti Příkazce informovat a 
navrhnout způsob odstranění případných vad dokumentů. 

 
5.18. Příkazník výslovně prohlašuje, že není ve střetu zájmu, tj. není majetkově ani 

osobně propojen s  
 

a. Projektantem nebo subdodavatelem Projektanta při zhotovení projektové 
dokumentace DSP nebo DPS, ani se  
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b. Zhotovitelem nebo subdodavatelem Zhotovitele v rámci realizace Projektu a 
souvisejících činností. 

 
Pokud by se Příkazník dostal do výše uvedené situace střetu zájmu po uzavření této 
Smlouvy nebo by se o takové situaci po uzavření této Smlouvy dozvěděl, je povinen o 
tom bezodkladně písemně informovat Příkazce. Příkazce může z důvodu vzniku 
situace střetu zájmů na straně Příkazníka nebo pro porušení povinností Příkazníka dle 
tohoto ustanovení od této Smlouvy odstoupit. 
Při porušení povinnosti podle tohoto bodu 5.18 Smlouvy Příkazníkem je Příkazce 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
tohoto ustanovení. 

 
6.. Dokumenty 
 

6.1. V rámci plnění této Smlouvy ve fázi realizace projektu je Příkazník povinen 
pravidelně vypracovávat a Příkazci v níže uvedených termínech předávat 
následující dokumenty, a to i bez výslovné žádosti Příkazce: 

 
Měsíční postupovou zprávu, která bude obsahovat: 

 
1. Postup prací při zpracování DPD, včetně vyhodnocení plnění Harmonogramu;  
2. Postup prací při realizaci Projektu, včetně vyhodnocení plnění Harmonogramu; 
3. Evidence změnových řízení; 
4. Doporučení a návrhy pro optimalizaci realizace Projektu; 
5. Stav přejímacích řízení; 
6. Návrh měsíční platby včetně její kalkulace v návaznosti na Příkazníkem 

skutečně realizované plnění. 
 
Měsíční postupovou zprávu za předcházející kalendářní měsíc Příkazník předloží 
Příkazci do 10 dne následujícího měsíce. Příkazce je oprávněn zprávu vrátit Příkazníkovi 
v případě námitek vůči jejímu obsahu do 20 dne měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, za nějž je měsíční postupová zpráva předkládána; pokud v tomto termínu 
Příkazce zprávu nevrátí (tzn.nedoručí její vrácení), platí, že zprávu schválil. V případě 
vrácení je Příkazník povinen do konce uvedeného měsíce přeložit Příkazci zprávu znovu 
ke schválení tak, že námitky Příkazce řádně vypořádá. 

 
6.2. Veškeré dokumenty, které je Příkazník povinen na základě Smlouvy vypracovat a 

předložit Příkazci, budou vyhotoveny v českém jazyce tak, aby byly logické, 
přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově správné. Budou vyhotoveny 
vždy ve 2 tištěných vyhotoveních. Měsíční postupovou zprávu bude Příkazník vedle 
tištěné formy předkládat Příkazci digitálně formou elektronické pošty. Čistopis 
závěrečné zprávy včetně sezamu pořízených dokumentů bude vedle tištěné formy 
poskytnut 2 x digitálně na CD-ROM nebo DVD. 

 
Titulní strana dokumentace nebo čelní strana hlavních desek bude obsahovat následující 
údaje: 
Celý název investiční akce 
Číslo projektu 
Název dokumentace 
V případě rozhodnutí o financování Projektu z EU bude na základě písemného pokynu 
Příkazce uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR 
(http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf) 
Příkazce:  Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo 
Příkazník:  Název společnosti + logo 
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Vypracoval: Jména autorů, u širšího týmu pouze zodpovědný autor ve smyslu Přílohy 
č. 3 této Smlouvy 
Datum:  měsíc, rok 
 
Titulní strana CD-ROMu 
Vrchní strana nosiče CD-ROM nebo DVD bude obsahovat minimálně zkrácený název 
dokumentace, který bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsán hůlkovým 
písmem přímo na nosič měkkým fixem. 
Nosič bude uložen v plastovém CD Boxu (tlustý). Do slimboxu (tenký) není dovoleno CD-
ROM ukládat. Pokud je nutné uložit data na dva nosiče, je třeba použít box na 2 CD. 
Titulní strana CD Boxu bude obsahovat následující údaje: 
Celý název investiční akce 
Název dokumentace 
V případě rozhodnutí o financování Projektu z EU bude na základě písemného pokynu 
Příkazce uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR 
(http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf) 
Stupeň dokumentace 
Příkazce:  Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo 
Příkazník:  Název společnosti + logo 
Datum:  měsíc rok 
Hřbet CD Boxu bude obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentace a 
stupeň dokumentace, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku a přitom byl 
dostatečně výstižný. 
 
Na rubové straně čelního listu každých desek bude uveden seznam příloh vložených do 
těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, uvádí se zde pouze název 
vložených dílčích částí dokumentace. 
Každá volně vložená příloha bude mít na vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující 
všechny popisné údaje jako na titulní straně dokumentace, navíc zde bude název přílohy, 
její číslo. 
Desky a přílohy budou označeny číslem paré. 
 
Textová část 
Jednotlivé kapitoly textové části budou označovány a číslovány v souladu s čl.6.1 této 
Smlouvy, stránky budou číslovány, v záhlaví stránky bude uváděn název investiční akce 
včetně názvu dokumentace, v zápatí Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, název 
Příkazníka a číslo stránky.  
 
Digitální forma dokumentace 
Digitální forma odevzdávané dokumentace (postupové a závěrečné zprávy) je zcela 
rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech Příkazníkem 
vytvořených příloh. Soubory jsou zaznamenávány na nosiči CD-ROM, názvy příslušných 
souborů je nutno volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. 
Pokud je dokumentace rozsáhlá, tj. má velký počet souborů, musí zpracovatel přiložit 
textový soubor "readme.txt", ve kterém je specifikace obsahu přiložených souborů a vazba 
na seznam příloh. 
Dokumentace bude zpracována vždy také ve formátu *.pdf - Adobe Acrobat dokument. 
 
Povolené datové formáty 
Texty a obrázky: 
*.doc - Microsoft Word 2000 až 2007 
V rámci tohoto textového formátu je dovoleno používat všechny typy objektů a prvků, které 
neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) "Arial CE", "Times 
New Roman CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je 
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výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nepoužívat tvrdé konce řádků, odsazení části 
textu provádět výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu odstavce, 
nepoužívat řadu mezer. 
*.rtf - Rich text format 
stejné podmínky jako u formátu *.doc 
*.xls - Microsoft Excel 2000 až 2007 
V rámci tohoto formátu je dovoleno používat všechny typy objektů, prvků a funkcí, které 
neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými sešity je nutné 
ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", "Times New Roman CE" a 
"Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, v 
případě nutnosti užití většího formátu je vhodné strukturovat tabulky tak, aby byl možný 
jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu. 
*.jpg – JPEG 
Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 300 dpi v 
True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální. 
*.pdf - Adobe Acrobat dokument 
Ve formátu *.pdf je povinné ukládat veškeré části projektové dokumentace v podobě 
identické s tištěným provedením. Zároveň je ale nutné zaznamenat kompletní dokument 
na CD-ROM nebo DVD rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů 
(*.doc, *.rtf, *.xls, *.tif, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě 
datových výstupů ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v 
dokumentaci uvedenou analýzu. 

 
6.3. Veškeré dokumenty, které v souvislosti s Činností správce stavby Příkazník 

zpracuje nebo obdrží od Příkazce, Zhotovitele, úřadů či třetích osob, je Příkazník 
povinen archivovat způsobem umožňujícím dohledání kteréhokoliv dokumentu po 
celou dobu do ukončení smlouvy (dále jen „Doba archivace “) a v případě 
požadavku Příkazce je Příkazník povinen vydat Příkazci z archivovaných 
dokumentů ověřený opis. Před uplynutím Po ukončení smlouvy je Příkazník povinen 
veškerou archivovanou dokumentaci předat Příkazci. Odměna za tuto činnost je již 
zohledněna v Odměně dle této Smlouvy. 

 
7.. Odměna a její splatnost, náklady 
 

7.1. Příkazce se zavazuje platit Příkazníkovi za plnění této Smlouvy odměnu (dále jen 
„Odměna“). Odměna za všechna plnění dle této Smlouvy činí 591.500,- Kč bez 
DPH. Rozpis Odměny na jednotlivé částky vyplácené v návaznosti na realizaci 
jednotlivých fází Projektu je stanoven v příloze č. 4 této Smlouvy. K datu podpisu 
smlouvy činí Odměna za všechna plnění dle této Smlouvy 715.715,- Kč včetně DPH. 
Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2436 
občanského zákoníku a sjednávají, že Příkazce není povinen složit Příkazníkovi 
zálohu k úhradě hotových výdajů a Příkazník není oprávněn tuto zálohu žádat.    

 
7.2. Odměna v podobě jednotlivých dílčích plateb bude Příkazníkem v přípravné fázi 

fakturována v návaznosti na realizaci jednotlivých dílčích fází na základě předání 
dokumentů uvedených v bodech 3.2, 3.4 a 3.6 této Smlouvy Příkazníkem Příkazci a 
na jejich odsouhlasení Příkazcem. 

 
7.3. Odměna bude ve fázi realizační fakturována Příkazníkem v podobě měsíčních 

plateb v návaznosti na realizaci jednotlivých činností na základě měsíční postupové 
zprávy uvedené v bodě 6.1 této Smlouvy Příkazníkem Příkazci a na základě jejího 
schválení Příkazcem. Rozpis části Odměny připadající na fázi realizační na 
jednotlivé měsíční platby spolu s adekvátními předpokládanými dílčími plněními 
Příkazníka předloží Příkazník Příkazci k datu předání staveniště Zhotoviteli ke 
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schválení. Schválení rozpisu Příkazcem je podmínkou fakturace první měsíční 
platby podle tohoto ustanovení. 

 
7.4. Každá platba Odměny bude zvýšena o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, je-li 

Příkazník v daném případě jejím plátcem. 
 

7.5. Jednotlivé platby Odměny jsou splatné ve lhůtě 60 dní od okamžiku, kdy byla 
Příkazníkem doručena Příkazci faktura, přičemž tato faktura musí být doručena 
Příkazci v souladu s touto Smlouvou. 

 
7.6. Každá faktura Příkazníka musí obsahovat číslo faktury, název Příkazníka i Příkazce 

s uvedením sídla, IČ, DIČ, označení banky a číslo účtu, konstantní a variabilní 
symbol, celkovou účtovanou částku, důvod fakturace s odkazem na Smlouvu včetně 
jejího čísla, názvu investiční akce a čísla projektu (ISPROFOND), den vystavení a 
den splatnosti faktury, den zdanitelného plnění, označení peněžních ústavů obou 
smluvních stran včetně čísla jejich účtu, lhůtu splatnosti dle Smlouvy, razítko a 
podpis osoby oprávněné k vystavení faktury, případně další údaje, které mohou být 
vyžadovány v souladu s platnými zákony týkajícími se vystavovaní daňových 
dokladů a obchodních listin ve smyslu § 435 občanského zákoníku. Faktury musí 
být vyhotoveny výhradně v listinném formátu (A4), jednostranného tisku, na 
standardním kancelářském papíru, scannovatelné (kopírovatelné) černobíle bez 
ztráty informační hodnoty, čitelné a o maximálním rozsahu do 5-ti stran. V případě, 
že faktura nebude obsahovat náležitosti nebo přílohy uvedené ve Smlouvě, je 
Příkazce oprávněný tuto vrátit Příkazníkovi se žádostí o provedení opravy či o 
doplnění. Příkazník je povinen fakturu opravit nebo vyhotovit nově. Ode dne 
prokazatelného doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta 
splatnosti. Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu Příkazce (adresa pro 
korespondenci) uvedenou na první straně Smlouvy. Přílohou faktury bude 
specifikace provedených prací v souladu s měsíční postupovou zprávou schválenou 
Příkazcem. Pokud Příkazník nesplní povinnost vystavit řádně fakturu podle tohoto 
článku, je Příkazce oprávněn vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti zpět Příkazníkovi 
a nebude povinen učinit žádnou platbu na základě této faktury, dokud Příkazník tuto 
svou povinnost řádně nesplní.  

 
7.7. Není-li výslovně v této Smlouvě sjednáno jinak, jsou přímé náklady, které Příkazník 

při plnění svých závazků dle této Smlouvy vynaloží, zahrnuty ve sjednané Odměně. 
 

7.8. Za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností se výslovně stanoví, že Příkazník nemá 
nárok na úhradu svých výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním 
kterýchkoli svých závazků vyplývajících z této Smlouvy, čímž Smluvní strany 
výslovně vylučují použití ustanovení § 2436 občanského zákoníku v části za slovem 
„a“. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních 
nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, budou 
hrazeny a neseny Příkazníkem. 

 
7.9. Odměnu bude Příkazce hradit bezhotovostním převodem na bankovní účty 

Příkazníka uvedené ve faktuře. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního 
spojení a čísla účtu Příkazníka lze provést pouze písemným dodatkem ke Smlouvě 
doručeným Příkazci nejpozději s příslušnou fakturou. 

 
7.10. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je částka odepsána z 

bankovního účtu Příkazce uvedeného na první stránce Smlouvy. Dílo je hrazeno z 
prostředků SFDI. Příkazce si vyhrazuje právo úhrady faktur až po uvolnění 
finančních prostředků ze strany SFDI. Do této doby nelze ze strany Příkazníka 
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uplatnit vůči Příkazci smluvní pokutu. Bude-li Příkazce v prodlení s placením 
jednotlivých plateb, má povinnost zaplatit Příkazníkovi úrok z prodlení v zákonné 
výši. 

 
7.11. Při neplnění rozhodujících termínů daných časovým harmonogramem, 

kvalitativních, a/nebo jiných podstatných náležitostí této Smlouvy má Příkazce právo 
pozastavit platbu části nebo celé dílčí faktury až do odstranění příčiny neplnění. 
Příkazník však i v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle 
podmínek této Smlouvy. Tato pozastávka bude Příkazcem uvolněna po odstranění 
všech vad a nedodělků. 

 
8.. Odpov ědnost P říkazníka, pojišt ění 
 

8.1. Příkazník odpovídá za plnění této Smlouvy způsobem v ní sjednaným nebo 
vyplývajícím ze zákona. Příkazník odpovídá Příkazci zejména za jakoukoliv škodu 
vzniklou v důsledku:  

a. jeho chybného použití nebo nevyužití dokladů poskytnutých Příkazcem,  
b. pochybení Příkazníka související s jeho činností,  
c. porušení povinnosti Příkazníka v souvislosti s Činností správce stavby anebo  
d. neplnění jeho povinností řádně a včas dle této Smlouvy. 

 
Za škodu se pro účely této Smlouvy považují i pokuty, odvody a jiné sankce 
veřejnoprávní či soukromoprávní povahy jakož i vícepráce a vícenáklady, které musel 
Příkazce uhradit v důsledku porušení povinnosti Příkazníka plnit své povinnosti dle této 
Smlouvy řádně a včas. 

 
8.2. Pokud má být v důsledku činnosti Příkazníka dosaženo určitého výsledku (např. 

vydání správního rozhodnutí, dokončení určité části/etapy stavby v rámci realizace 
Projektu, dodržení Harmonogramu, dodržení rozpočtu Projektu) a tohoto výsledku 
není dosaženo včas nebo řádně, odpovídá Příkazník Příkazci za újmu způsobenou 
nedosažením tohoto výsledku, ledaže prokáže, že neporušil svou povinnost 
vyplývající z této Smlouvy nebo ze zákona a zároveň výsledku nebylo dosaženo 
z důvodu, který není na straně Příkazníka. 

 
8.3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce určených k plnění 

této Smlouvy Příkazníkem a na věcech převzatých od třetích osob v průběhu plnění 
svých smluvních povinností, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 
veškeré odborné péče. 

 
8.4. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Příkazníka dojde k posunu termínů 

dokončení jednotlivých etap realizace Projektu dle Harmonogramu o více než pět 
pracovních dnů nebo nedodržení termínu uvedení vodní cesty nebo jiné 
infrastruktury do provozu ve smyslu schváleného přerušení provozu, je Příkazce 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč/den Kč za nedodržení 
každého jednotlivého termínu stanoveného v Harmonogramu tohoto ustanovení. 
Povinnost platit smluvní pokutu podle tohoto ustanovení nevznikne, pokud Příkazník 
prokáže, že ke zpoždění realizace Projektu došlo z důvodů výlučně na straně 
Příkazce nebo že zpoždění nemohl odvrátit ani s vynaložením veškerého úsilí, které 
lze po něm spravedlivě požadovat. 

 
8.5. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Příkazníka dojde k zvýšení celkových 

prostředků, které Příkazce musí vynaložit na realizaci Projektu oproti kontrolnímu 
rozpočtu zpracovanému Projektantem podle bodu 3.3.c. Smlouvy o více než [1]%, 
je Příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1/3 (jedné třetiny) z částky, 
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o kterou prostředky, které Příkazce musí na realizaci Projektu vynaložit, převýší 
celkovou částku stanovenou v kontrolním rozpočtu. Smluvní pokuta podle předchozí 
věty činí minimálně 50 000 Kč. Povinnost platit smluvní pokutu podle tohoto 
ustanovení nevznikne, pokud Příkazník prokáže, že ke zvýšení nákladů na realizaci 
Projektu došlo z důvodů výlučně na straně Příkazce nebo že zvýšení nákladů 
nemohl odvrátit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě 
požadovat. 

 
8.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že závazek zaplatit jakoukoliv ze smluvních 

pokut podle této Smlouvy nevylučuje ani neomezuje nárok na náhradu škody v plné 
výši způsobené porušením předmětné povinnosti. 

 
8.7. Příkazník je povinen pojistit se pro případ odpovědnosti za škodu, a to na částku 

minimálně ve výši 1 % nákladů Projektu dle investičního záměru toto pojištění 
udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu realizace Činnosti správce stavby dle 
Smlouvy a přiměřenou dobu po ukončení této činnosti (minimálně 1 rok) a bude za 
tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z této pojistné smlouvy, zejména 
platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Existenci tohoto pojištění včetně 
uhrazení pojistného je Příkazník povinen Příkazci na jeho žádost prokázat. Pojistné 
plnění bude vinkulováno ve prospěch Příkazce. Porušení této povinnosti je důvodem 
pro odstoupení od Smlouvy ze strany Příkazce. 

 
8.8. Jestliže Příkazník nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou 

nebo nepředloží Příkazci pojistnou smlouvu podle článku 8.7 výše, může v takových 
případech Příkazce svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění 
pokrývající rizika spojená s poskytováním služeb dle této Smlouvy a platit jakékoli 
pojistné, které je přiměřené pro takové účely a započítávat takto placené částky na 
jakékoliv platby Příkazníkovi, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo 
vymáhat tyto částky uhrazeného pojistného jako splatný dluh Příkazníka.  

 
9.. Dokumentace a vlastnické právo k ní, jiná pln ění třetích osob 
 

9.1. Pokud bude Příkazník v rámci této Smlouvy zajišťovat pro Příkazce vyhotovení 
jakékoliv dokumentace, je povinen postupovat tak, aby Příkazce měl veškerá 
majetková práva k této dokumentaci, mohl s dokumentací volně nakládat a mohl 
dokumentaci měnit či upravovat dle své potřeby.  

 
9.2. Pokud poskytne Příkazce Příkazníkovi jakoukoliv dokumentaci, je Příkazník 

oprávněn tuto užít výhradně pro plnění této Smlouvy a dbát o to, aby nebyla 
porušena jakákoliv práva Příkazce či třetích osob. 

 
9.3. Pokud bude Příkazník zajišťovat pro Příkazce jakákoliv plnění od třetích osob, je 

povinen postupovat tak, aby tato plnění přešla do výlučného vlastnictví Příkazce a 
to nezatížená právy třetích osob (včetně práv vyplývajících z duševního vlastnictví). 

 
9.4. Veškeré dokumenty a podklady, které Příkazník při plnění této Smlouvy vytvoří, jsou 

ve výlučném vlastnictví Příkazce a Příkazce je oprávněn těmito dokumenty a 
podklady nakládat dle svého uvážení. 
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10.. Doba trvání a ukon čení Smlouvy 
 

10.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a je uzavřena 
na dobu určitou do udělení kolaudačního souhlasu ke všem stavbám realizovaným 
v rámci Projektu, odstranění všech vad a nedodělků a naplnění činností dle čl. 4.3 
této Smlouvy. 

 
10.2. Příkazce může tuto Smlouvu v souladu s ustanovením § 2443 občanského 

zákoníku kdykoli částečně nebo v celém rozsahu ukončit, přerušit či omezit rozsah 
předmětu plnění odvoláním příkazu podle této Smlouvy nebo jeho části a to i bez 
uvedení důvodu. Oznámení o odvolání příkazu podle této Smlouvy nebo jeho části 
musí být písemné. Odvoláním příkazu nebo jeho části tato Smlouva zaniká jako 
celek, pokud se odvolání týkalo příkazu podle této Smlouvy jako celku, případně 
zaniká pouze v části, jíž se odvolání příkazu týkalo. 

V souvislosti s přerušením či omezením rozsahu plnění bude vždy dle skutečného 
rozsahu činnosti Příkazníka upraven rovněž Harmonogram.  
 
10.3. V případě částečného omezení rozsahu plnění je Příkazník povinen pokračovat 

v plnění těch svých povinností, na něž se omezení nevztahuje, přičemž Odměna 
bude snížena na základě oznámení Příkazce tak, aby odpovídala sníženému 
rozsahu plnění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě částečného 
omezení rozsahu plnění není Příkazce povinen nahradit Příkazníkovi náklady, které 
do té doby měl, a škodu, pokuj ji utrpěl, neboť jsou zahrnuty v Odměně, a v tomto 
rozsahu Smluvní strany výslovně vylučují použití dotčené části § 2443 občanského 
zákoníku, kterého se toto ujednání týká.   

 
10.4. Příkazník může tuto Smlouvu vypovědět pouze v případě, že Příkazce i přes 

písemnou výzvu Příkazníka, která obsahuje konkretizaci podstatného porušení 
Smlouvy a stanovení dostatečné lhůty ke zjednání nápravy, podstatně porušuje své 
povinnosti dle této Smlouvy. Příkazník může tuto Smlouvu vypovědět pouze jako 
celek. Výpověď musí být písemná, musí obsahovat jasný a vyčerpávající popis 
porušení povinností Příkazce. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet od 
začátku měsíce následujícího po doručení výpovědi Příkazci. 

10.5. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Příkazce oprávněn si 
ponechat dle své volby veškerá nebo jen některá hmotně zachycená plnění 
Příkazníka dle této Smlouvy, přičemž Příkazníkovi v takovém případě vzniká nárok 
na kompenzaci ve výši odpovídající části Odměny, která za taková plnění podle této 
Smlouvy Příkazníkovi náleží, snížené o slevu odpovídající případným vadám 
takových plnění. 

 
10.6. K okamžiku ukončení této Smlouvy je Příkazník povinen sepsat závěrečnou 

zprávu a tuto předat Příkazci a dále písemně upozornit Příkazce na všechna 
opatření, která je potřeba v přiměřené době po ukončení Smlouvy učinit pro to, aby 
nebyla narušena/ztížena realizace Projektu nebo na všechna opatření, jež je třeba 
učinit za účelem odvrácení případného bezprostředního nebezpečí hrozící škody v 
důsledku nedokončení činnosti Příkazníka dle této Smlouvy. 

 
10.7. Po ukončení Smlouvy se Příkazník zavazuje poskytnout Příkazci veškerou 

potřebnou součinnost pro to, aby Příkazce nebo jím pověřená osoba mohli řádně a 
včas zajistit Činnost správce stavby. Odměna za tuto součinnost je zohledněna již 
v Odměně sjednané v této Smlouvě. 

 
10.8. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ta ustanovení Smlouvy, ze kterých tato 

skutečnost vyplývá nebo ve kterých je toto výslovně uvedeno (např. archivace, 
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mlčenlivost, pojištění, odpovědnost za škodu, smluvní pokuty, licence a vlastnické 
právo k výstupům, které si po ukončení Příkazce ponechá atd.). 

 
10.9. Příkazník bude po ukončení této Smlouvy nebo kdykoli jindy na žádosti 

Příkazce povinen okamžitě navrátit Příkazci veškerý jeho majetek a materiály 
obsahující nebo tvořící informace nebo výtvory patřící Příkazci, a to včetně 
veškerých kopií vypracovaných Příkazníkem nebo jinými osobami.  

 
10.10. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po ukončení výkonu 

Činnosti správce stavby Příkazník shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 
archivace, který umožní Příkazci rychlou orientaci a předá Příkazci veškeré 
dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v tištěné a 
elektronické formě) týkající se Činnosti správce stavby podle této Smlouvy, ledaže 
jsou potřebné pro další činnost Příkazníka dle této Smlouvy a Příkazce jejich 
ponechání v rukou Příkazníka odsouhlasí. Zároveň je Příkazník povinen vrátit 
Příkazci veškeré předměty a dokumenty, které od Příkazce v souvislosti s příslušnou 
prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

 
11.. Mlčenlivost, sou činnost 

 
11.1. Příkazník se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

o kterých se v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plnění dozvěděl nebo dozví, a to 
bez ohledu na to, zda se o těchto skutečnostech dozvěděl v psané či jiné formě, 
v průběhu jednání o uzavření této Smlouvy nebo v rámci výkonu práv a plnění 
povinností jí založených. Příkazník se dále zavazuje, že učiní přiměřená technická, 
organizační a právní opatření k tomu, aby tato mlčenlivost byla zachována. 
Příkazník se dále zavazuje, že zajistí, aby stejnou povinnost mlčenlivosti dodržovaly 
i jeho subdodavatelé a veškeré osoby, které plněním této Smlouvy v souladu s touto 
Smlouvou pověří. 

 
11.2. Příkazník se zavazuje, že informace, které v souvislosti s plněním této Smlouvy 

získá, použije výlučně pro její plnění. Příkazník tyto informace zejména nevyužije 
pro účely jakékoliv třetí osoby či pro své účely. Příkazník zejména bez předchozího, 
výslovného a písemného souhlasu Příkazce nebude informovat veřejnost nebo 
jakoukoliv třetí osobu (včetně zodpovězení jakéhokoliv dotazu třetí osoby) o Projektu 
nebo této Smlouvě. Pokud je Příkazník ze zákona povinen vydat určité sdělení nebo 
informaci, oznámí tuto skutečnost ihned Příkazci. 

 
11.3. Příkazník se zavazuje, že neučiní nic, co by jakkoliv bránilo, ztěžovalo či 

prodlužovalo realizaci Projektu, a to ani po ukončení této Smlouvy. 
 

11.4. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že dílo vzniklo v rámci 
smluvního vztahu s ŘVC ČR. Tato informace bude uvedena ve formátu - přesný 
název akce, zpracováno pro ŘVC ČR, měsíc, rok. 

 
11.5. Při porušení povinnosti podle tohoto bodu 11 Smlouvy Příkazníkem je Příkazce 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
tohoto ustanovení. Porušení povinnosti podle tohoto bodu Příkazníkem rovněž může 
být (vedle uplatnění smluvní pokuty) důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany 
Příkazce. 

 
12.. Závěrečná ustanovení 
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12.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze 
Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.  

 
12.2. Smluvní strany považují smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě za přiměřené 

zajišťované povinnosti. 
 

12.3. Příkazník není oprávněn k jakékoliv věci předané Příkazcem či získané při 
plnění této Smlouvy uplatnit zadržovací či obdobné právo. 

 
12.4. V případě, že se stane, nebo se ukáže některé z ustanovení této Smlouvy jako 

neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel 
neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení. 

 
12.5. Smluvní strany se dohodly na písemné formě smlouvy, všech jejích příloh a 

dodatků. Změny a dodatky této smlouvy včetně jejích příloh lze provádět pouze 
písemně, a to písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními 
stranami. 

 
12.6. Tato Smlouva včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami v 

záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto 
záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.  
 

12.7. Právní vztahy touto Smlouvu upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními § 2430 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, o 
příkazní smlouvě a dalšími ustanoveními občanského zákoníku. 

 
12.8. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání jakýkoliv 

sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou. Pokud 
Smluvní strany nevyřeší jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
smírnou cestou, budou spory z této Smlouvy rozhodovány u věcně a místně 
příslušného soudu. 

 
12.9. Veškeré úkony, oznámení, výzvy, žádosti a jiná sdělení doručovaná druhé 

Smluvní straně podle této Smlouvy (dále jen „Oznámení“) musí být vyhotovena a 
doručena v písemné podobě. Oznámení bude považováno za řádně doručené 
druhé Smluvní straně, pokud bude doručeno osobně, kurýrní službou, doporučenou 
poštou, datovou schránkou nebo faxem na adresu příslušné smluvní strany 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo jakoukoli jinou adresu, kterou tato Smluvní 
strana určí a písemně oznámí druhé Smluvní straně. Strany se mohou písemně 
dohodnout, že některá oznámení mohou být doručována e-mailem na stanovené 
kontaktní adresy. Smluvní strany jsou povinny si bezodkladně oznamovat změny 
kontaktních údajů pro účely doručování dle této Smlouvy a zajišťovat bezodkladné 
přebírání zásilek způsobem dohodnutým dle této Smlouvy. Smluvní strana, která 
poruší povinnost dle předchozí věty, nese odpovědnost za případnou škodu 
způsobenou druhé Smluvní straně nemožností včas doručit příslušné oznámení. 

 
12.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

 
Příloha č. 1 – Harmonogram realizace Projektu  
Příloha č. 2 – Popis Projektu 
Příloha č. 3 - Pověřené osoby, popis kompetencí 
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Příloha č. 4 – Rozpis částí Odměny dle jednotlivých dílčích fází plnění  
 

12.11. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 
 
 
 
V Praze dne ……..       V Č. Budějovicích  dne ………..…………. 
 
 
 
 
 
 
Za Příkazce                              Za Příkazníka 
 
 
 
 
 
                                                   
…………………………………                               …………………………………. 
      Ing. Lubomír Fojtů          ing. Václav Pártl 
                ředitel                             jednatel 
 
 
 
 

. 


