
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
„Horní Slavkov – zřízení výdejních míst“ 

č. j.:VS-165717-51/ČJ-2024-800851-VERZAK 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. února 2025, č. j. VS-97224-

66/ČJ-2016-800020-SP, Vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Pták, DiS., ředitel Věznice Horní 

Slavkov, adresa věznice: Vězeňská služba České republiky, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 

785, 357 31 Horní Slavkov 

IČ: 00212423 

DIČ: CZ 00212423 

Bankovní spojení: ČNB Plzeň 

Číslo účtu: 46330881/0710 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2. RUNAKO Sokolov s.r.o. 

se sídlem Karla Hynka Máchy 2256,35601 Sokolov 

zastoupená jednatelem Ing. Jindřichem Částkou 

IČ: 64359603 

DIČ: CZ64359603 

Bankovní spojení: MONETA Bank  

Číslo účtu: 371809634/0600 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(společné též „smluvní strany“) 

 

uzavřely tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

 

II. 

Závazné podklady Smlouvy 

 

1.  Závaznými podklady této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže (resp. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu) ze dne 15.08.2025, č.j.: VS-165717-38/ČJ-2024-800851-VERZAK, 

uveřejněná v elektronickém nástroji NEN, systémové č. N006/25/V00027434.  

 

Nabídka Zhotovitele ze dne 28.08.2025, č.j.: VS-165717-42/ČJ-2024-800851-VERZAK. 

  

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 
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III. 

Dílo 

 

1. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí zhotovení díla: „Horní Slavkov – zřízení 

výdejních míst“ (dále jen „dílo“).   

Předmětem veřejné zakázky je zřízení výdejních míst v objektu č. 05 – Ubytovna 

odsouzených „B“ a v objektu č. 06 – Ubytovna odsouzených „A“.   Bližší specifikace díla 

je uvedena v projektové dokumentaci zpracované Ing. Jiřím Červeným, autorizovaným 

inženýrem pro pozemní stavby a dále je uvedena v Příloze č. 1 – Výkaz výměr,  

který je nezbytnou součástí Smlouvy.    

 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady ekologickou likvidaci odpadu v souladu se zákonem                      

č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). 

 

2. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to zejména, nikoliv 

však výlučně, doprava, vykládka a skladování v místě díla, uložení a likvidace odpadu 

v souladu se zákonem o odpadech, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště 

a provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN.   

3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce a dokončit 

dílo dle pokynů objednatele a v souladu s povoleními, pokyny, technickými podklady, 

právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými 

technickými normami (ČSN, EN) a řádnou praxí a odstranit jakékoli vady díla oznámené 

objednatelem v záruční době.  

4. Za tímto účelem je zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré povinnosti 

dle této Smlouvy. Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost 

veškerých operací prováděných na pracovišti. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty 

zhotovitele a materiály, jaké se vyžadují k tomu, aby byla daná položka v souladu 

s technickými podklady.  

5. Dílo také zahrnuje další činnosti neuvedené v této Smlouvě, pokud je jejich provedení 

nezbytné pro náležité provedení prací a následné užívání díla. 

6. Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem, který je nedílnou součástí této 

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle Smlouvy v termínu, který je uvedený 

ve Smlouvě. Zhotovitel má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla pouze, jestliže:  

a) objednatel ve sjednaném termínu dle Smlouvy nepředá staveniště k provádění prací, 

nebo 

b) z jiných důvodů způsobených výlučně porušením povinnosti na straně objednatele.  

 

7. Dílo bude prováděno v pracovní dny zpravidla v čase 6:30 – 15:00 hod. V případě provádění 

díla ve dnech pracovního klidu, je nutná písemná dohoda mezi zhotovitelem  

a objednatelem. 

8. Místo provádění díla je Věznice Horní Slavkov, obj. č. 05 – Ubytovna odsouzených „B“               

a objekt č. 06 – Ubytovna odsouzených „A“ – Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov. 
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9. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

IV. 

Čas plnění 

 

1. Dílo specifikované v odst. 1. čl. III. zhotovitel zahájí do 3 pracovních dnů od převzetí 

staveniště a dokončí do 120-ti kalendářních dnů od převzetí staveniště od objednatele.  

2.  Převzetí staveniště zhotovitelem proběhne nejpozději do 03.11.2025. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli požádat zhotovitele, aby přerušil provádění prací. Po dobu 

takového přerušení zhotovitel na své náklady zajistí ochranu, skladování a zabezpečení 

příslušné části díla před poškozením, ztrátou nebo zničením. Objednatel je dále oprávněn 

oznámit příčinu přerušení prací. Pokud je taková příčina oznámena a v rozsahu, v jakém 

za ni odpovídá zhotovitel, zhotovitel ponese náklady spojené s přerušením prací a nahradí 

objednateli náklady spojené a jakoukoliv další újmu vzniklou objednateli v souvislosti 

s přerušením prací. 

4. V případě, že k přerušení nedojde z příčiny, za níž odpovídá zhotovitel, má nárok 

na prodloužení lhůty pro dokončení v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude 

dokončení opožděno, a na náklady, které mu v důsledku přerušení vzniknou. Zhotovitel 

nebude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení ani na zaplacení vzniklých nákladů 

zejména v případě, že zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat příslušné 

části díla.  

5. Pokud přerušení provádění díla trvá více než 6 měsíců, a to nikoliv u příčiny, 

za níž odpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o souhlas 

s obnovením prací. Pokud objednatel takový souhlas nevydá do 28 dnů od předložení 

žádosti, je zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit postupem dle této Smlouvy. 

6. Po obdržení povolení nebo pokynu k pokračování v pracích, provedou zhotovitel 

a objednatel společně kontrolu díla, technologických zařízení a materiálů dotčených 

přerušením prací. Zhotovitel bude povinen opravit veškerá poškození nebo závady či ztráty 

vzniklé na díle, technologických zařízeních nebo materiálech během přerušení provádění 

díla. 

V. 

Cena díla 

 

1. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli maximální cenu díla ve výši  

917 546,63 Kč bez DPH za provedení a dokončení díla v souladu s touto Smlouvou včetně 

odstranění veškerých jeho vad.  

2. Rozpis ceny v Kč: 

cena bez DPH 917 546,63 Kč 

(slovy:devětsetsedmnácttisícpětsetčtyřicetšestkorunčeskýchšedesáttřihaléřů) 

DPH 192 684,79 Kč 

(slovy:jednostodevadesátdvatisícšestsetosmdesátčtyřikorunčeskýchsedmdesátdevěthaléřů) 

celková cena vč. DPH 1 110 231,42 Kč  

(slovy:jedenmilionjednostodesettisícdvěstětřicetjednakorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů) 
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3. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, 

je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení 

realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.  

 

4. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací za použití příslušné sazby 

nebo ceny za jednotlivé položky.  

5. V případě změn bude příslušná sazba nebo cena za každou položku prací stanovena dle ceny 

nebo sazby oceněného soupisu prací pro tuto položku nebo (není-li tam tato položka 

uvedena) za obdobné práce; v takovém případě každá nová sazba nebo cena bude odvozena 

od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v oceněném soupisu prací 

s odůvodněnými úpravami, které zohlední konkrétní okolnosti provádění prací. Pokud 

pro příslušnou položku prací nelze použít žádnou ze sazeb nebo cen stanovených 

v oceněném soupisu prací nebo pro obdobné práce, bude použita sazba nebo cena stanovená 

pro danou položku prací v ceníku ÚRS Praha ponížená o 15 %.  

6. Cena díla nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu Kč o změny 

nákladů na práce, materiály a vybavení zhotovitele, v důsledku růstu jakéhokoliv indexu 

nebo jiné záležitosti a zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby související 

s dílem nebo vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla, zejména veškeré náklady 

na práce, materiály, a vybavení, stavební dozor zhotovitele, vedení díla, dopravu, ubytování, 

zkoušky a případná cla, poplatky, daně, náklady na projekty a další závazky, rizika, 

podmíněné závazky a výdaje týkající se díla.  

7. Uzavřením Smlouvy zhotovitel potvrzuje, že cena díla je správná a dostatečná, založil částku 

ceny díla na údajích, výkladu, nezbytných informacích, prohlídkách a průzkumech a dílo lze 

za tuto cenu provést tak, aby řádně sloužilo svému účelu.  

8. Práce, které nebudou během provádění díla provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány 

a cena za tyto práce bude od celkové ceny díla odečtena.  

9. Práce, které provede zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu 

od smluvních podmínek, objednatel nezaplatí. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele 

ve stanoveném termínu odstranit a uhradí objednateli náhradu újmy, která mu tím vznikne.  

10. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností 

zhotovitele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení 

díla a odstranění všech jeho vad a veškeré práce, i když nejsou uvedené v oceněném soupisu 

prací, ale jejich provedení je nutné k řádnému provedení, dokončení díla a jeho užívání                

v souladu s jeho účelem. Zejména práce, výrobky, materiály, prohlídky, předepsané 

zkoušky, náklady na vybudování, provozování a vyklizení zařízení staveniště, poplatky  

za uložení odpadu na veřejnou skládku, pojištění díla apod. Mimo jiné zhotovitel přebírá 

také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona o odpadech, 

přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Zhotovitel před uzavřením Smlouvy přezkoumal a prověřil veškeré nezbytné údaje, výklady, 

informace, prohlídky, průzkumy a zadávací dokumentaci, zejména technické podklady                       

s ohledem na jejich úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle 

této Smlouvy a za cenu díla provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu.  
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VI. 

Platba ceny díla 

  

1. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli na základě vystavených dílčích měsíčních 

faktur až do výše 90 % celkové ceny Díla (včetně DPH). Zbývající objem ceny Díla ve výši 

10% z celkové ceny Díla (včetně DPH) je považován za tzv. fakturační pozastávku“, ze které 

bude objednateli uhrazena polovina zádržného, tj. 5% z celkové ceny Díla (včetně DPH)  

na základě samostatné faktury. Druhá polovina zádržného, tj. zbývajících 5 % z celkové 

ceny Díla (včetně DPH) bude uhrazeno na základě konečné faktury až po odstranění 

veškerých vad a nedodělků. V konečné faktuře budou zhotovitelem vyčísleny veškeré 

platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu na základě dílčích faktur.  

2. Nedílnou součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek za příslušné 

období. Návrh soupisu provedených prací a dodávek odevzdá zhotovitel ke kontrole 

oprávněnému zástupci objednatele vždy před vystavením faktury. Objednatel je povinen      

se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení 

ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis 

provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktury za provedené práce.   

3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu za provedené práce v případech, kdy zhotovitel:  

a) přeruší práce bez příkazu objednatele,  

b) přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,  

c) nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací.  

4. Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

VII. 

Fakturace a DPH 

 

1. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 

pro účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH.   

2. Faktura vystavená zhotovitelem dle této Smlouvy musí splňovat náležitosti daňového 

dokladu podle platných právních předpisů a musí obsahovat věcně správné údaje stejně jako 

jakékoliv další údaje.  

3. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 dnů vrátit 

zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené 

faktury objednateli.  

4. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejich doručení. Platba bude probíhat výhradně v českých 

korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli, státem uznaný svátek 

či den, který není bankovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku,        

v platném znění, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další bankovní pracovní den.   

5. Provedení prací na základě faktury bude pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, považováno za dílčí zdanitelná plnění. Datem uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění je pro daňové účely datum vystavení příslušného daňového dokladu 

(faktury).  
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6. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle právních předpisů. Objednatel 

uhradí zhotoviteli příslušnou DPH v rozsahu (je-li nějaký), v jakém se na ni nevztahuje 

režim přenesení daňové povinnosti a pouze za předpokladu, že tato daň nebyla objednatelem 

uhrazena správci daně zhotovitele jako zvláštní způsob zajištění daně.   

7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, 

že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový 

doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku 

doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového 

dokladu.  

8. Fakturace bude probíhat na základě dílčích faktur po odsouhlasení odvedených prací oběma 

smluvními stranami ve výši v dílčí faktuře doložitelných nákladů na materiál, mzdy 

a odvedenou práci. Splatnost faktur je uvedena v bodě 4, této části Smlouvy,  

a to od prokazatelného převzetí dílčí faktury.    

VIII. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely plnění 

Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli 

za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, 

jako kdyby je plnil zhotovitel sám. V případě zjednávání provádění prací poddodavatelem 

je nutné odsouhlasení objednatelem. 

2. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl zhotovitel 

sám.  

3. Vstup na staveniště je povolen pouze zástupcům objednatele dle této Smlouvy a příslušným 

orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem 

zástupce zhotovitele. Na staveniště a zařízení staveniště mohou též vstupovat příslušníci 

strážní a dozorčí služby v rámci plnění svých služebních, strážních a dozorčích povinností. 

Vstup na staveniště je rovněž povolen osobám v doprovodu zástupců objednavatele dle této 

Smlouvy, a to bez nutného souhlasu zhotovitele.  

4. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště ode dne jeho 

předání do dne zpětného převzetí podle Smlouvy.  

5. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikla žádná újma a po ukončení díla uvést staveniště do původního stavu. 

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí na staveniště, musí být 

vybaveny osobními ochrannými prostředky odpovídající riziku jimi prováděných činností.  

6. Zhotovitel je oprávněn po předchozím projednání s objednatelem umístit v prostoru 

staveniště zařízení, objekty a mechanismy potřebné k provádění díla.   

7. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a provádět základní úklid 

na staveništi, v jeho bezprostřední blízkosti a na přístupových komunikacích, pokud 

jsou dotčeny činnostmi zhotovitele, či jejich následky.   
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IX. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště za účelem zahájení prací na díle. Zhotovitel bere 

na vědomí, že staveniště se nachází v areálu objednatele, který bude muset být v průběhu 

provádění díla funkční a schopný provozu ke svému účelu. Veškeré práce na díle budou 

prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy 

bez předchozího souhlasu omezit provoz objednatele.  

2. Strany se na přesném datu předání staveniště dohodli, termín předání staveniště je uveden 

v odst. 2 čl. IV. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v takto stanovený den převzít 

od objednavatele staveniště a podepsat předávací protokol zachycující stav staveniště v den 

převzetí. Při předání staveniště obě strany vyhotoví a podepíší předávací protokol.  

Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro strany povinnosti neobsažené v této Smlouvě, 

zavazují se splnit je ve lhůtách dohodnutých v předávacím protokolu. Předávací protokol 

bude podepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

Obě Strany jsou povinny se k předání staveniště v takto dohodnutý  

nebo stanovený den dostavit. Pokud se zhotovitel nedostaví v takto dohodnutý  

nebo stanovený den, platí, že zhotovitel v tento den staveniště převzal a podepsal  

bez námitek předávací protokol vyhotovený objednatelem.  

3. Objednatel před zahájením provádění díla seznámí zhotovitele s umístěním a vedením 

inženýrských sítí a zařízeními umístněnými v prostoru staveniště a přilehlých prostorech. 

Zhotovitel má povinnost počínat si tak, aby na těchto inženýrských sítích a zařízeních 

nevznikla újma.  

4. Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení díla a užívání staveniště, doloží 

objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. Spolu s předáním staveniště (či jeho 

části) objednatel: 

a) předá místa odběru elektrické energie a vody,  

b) předá prostor pro zařízení staveniště a  

c) určí vjezd na staveniště.   

5. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději ve lhůtě pro dokončení.  

6. Dílo bude převzato objednatelem za předpokladu, že bylo dílo dokončeno v souladu 

se Smlouvou, zejména technickými podklady, právními předpisy, příslušnými právně 

závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN). 

V takovém případě objednatel vydá protokol o převzetí díla.  

7. Zhotovitel může prostřednictvím oznámení objednatele požádat o vydání protokolu 

o převzetí díla ne dříve než 5 pracovních dnů před tím, než bude dílo jako celek podle 

mínění zhotovitele dokončeno a připraveno k převzetí. Nejpozději spolu s žádostí o vydání 

protokolu o převzetí díla zhotovitel předá objednateli v přehledné a ucelené podobě veškeré 

nezbytné dokumenty zhotovitele, zejména: 

a) stavební deník(y) originál, 

b) veškerou zapůjčenou dokumentaci (pokud byla zapůjčená), 
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c) nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, zápisy 

o zkouškách, certifikáty apod.). 

8. Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely převzetí, dokud výše uvedená dokumentace 

zhotovitele nebude předána objednateli. Tato dokumentace zhotovitele musí být vždy 

předána, není-li výše uvedeno jinak, ve dvou listinných kopiích a také v jedné kopii                    

v elektronické podobě, bude-li tak objednatel vyžadovat, a to vše v českém jazyce.  

9. Předání budou předcházet technické prohlídky za účasti zhotovitele, objednatele a dalších 

objednatelem pověřených osob.  Po provedené prohlídce objednatel na základě výzvy 

zhotovitele k převzetí díla:  

a) odmítne vydání protokolu o převzetí díla s udáním důvodů a uvedením vad, jež má 

zhotovitel odstranit, aby bylo možno protokol o převzetí díla vydat. Zhotovitel poté 

tyto vady odstraní a objednatele dalším oznámením podle tohoto článku vyzve                 

k vydání protokol o převzetí díla, nebo  

b) vydá zhotoviteli protokol o převzetí díla s uvedením soupisu vad nebránících řádnému 

užívání a s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění.   

10. Protokol o převzetí díla bude obsahovat zejména: 

a) popis předávaného díla, popř. jeho části, 

b) údaje o ceně díla, 

c) údaje o zhotoviteli díla, 

d) lhůty provedení díla, 

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřijímá (pokud objednatel dílo 

nepřevezme), 

f) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny v průběhu přejímacího řízení s uvedením 

lhůty pro jejich bezplatné odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla. 

11. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje takové vady a nedokončené práce, 

které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání 

díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení. Pro vyloučení 

pochybností se strany dohodly, že určení, zda dílo nebo jeho část vykazuje vady 

a nedokončené práce, které brání užívání díla/jeho části či nikoliv, závisí zcela na uvážení 

objednatele.  

12. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli jako celek, ledaže objednatel rozhodne jinak. 

 

X. 

Vyklizení staveniště 

 

1. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a jeho zařízení a uvést ho do původního stavu 

nejpozději do 14 dnů od dne převzetí objednatelem. Staveniště i dílo je zhotovitel povinen 

předat uklizené a v řádném stavu. Pozemky, objekty a komunikace dotčené výstavbou uvede 

do původního stavu. Převzetí staveniště objednatel potvrdí v protokolu o převzetí staveniště. 
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V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je oprávněn objednatel vyklidit 

staveniště na náklady zhotovitele.   

XI. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést na staveništi od zahájení prací až po odstranění vad a nedodělků 

díla stavební deník v českém jazyce. Vedení a obsah stavebního deníku musí odpovídat 

příslušným právním předpisům.   

2. Zhotovitel zajistí, aby všichni poddodavatelé (pokud byly zhotovitelem sjednané) vedli 

příslušné montážní deníky. Zhotovitel zajistí, aby stavební deník byl přístupný po celou dobu 

provádění prací na staveništi.  

3. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý 

kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním 

deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. 

Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveniště.   

4. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat zhotovitel, objednatel, příslušní zaměstnanci 

veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. Jakékoli záznamy, 

poznámky, oznámení, výzvy atd. ohledně díla zapsané oprávněnými osobami ve stavebním 

deníku nebudou převažovat nad zvláštními postupy nebo sděleními dle ustanovení této 

Smlouvy. 

5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 

připojit nejpozději do 3 pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 

takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí 

se záznamem zhotovitele. 

XII. 

Kontroly  

 

1. Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na 

staveniště. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

2. Zhotovitel povede s objednatelem průběžnou kontrolu postupu prací, a to formou 

kontrolního dne. Kontrolní dny budou konány v místě realizace. Zhotovitel není povinen 

provést kontrolní den dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí  

jeho konání za nadbytečné. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke konání kontrolního 

dne kdykoliv. 

3. Výsledky kontrolního dne se zapíší do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele sepíše 

z každého kontrolního dne zápis a zašle jej do 2 pracovních dnů od konání kontrolního dne 

oprávněné osobě objednatele pro schválení. 

4. V případě nesrovnalostí mezi zápisem z kontrolního dne a zápisem ve stavebním deníku bude 

zápis z kontrolního dne rozhodující.   
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XIII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 

skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími 

osobami, které se na provádění díla podílejí.  

3. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

4. Dodávky energií potřebné pro realizaci díla budou zajištěny z odběrných míst, které zajistí 

a bezúplatně poskytne objednatel tam, kde to bude možné. V opačném případě použije 

zhotovitel svou elektrocentrálu a pohonné hmoty.  

5. Další povinnosti zhotovitele: 

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek, 

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi, 

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací na díle přítomna v místě 

díla a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat 

oznámení objednatele, 

d) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou, 

e) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 

f) zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele, 

g) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele provádět inspekci  

na staveništi z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování,  

h) zhotovitel zodpovídá za vedení technické dokumentace, dodržování harmonogramu 

prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, 

i) zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení díla uvést staveniště do původního 

stavu, 

j) zhotovitel je povinen informovat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem  

nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli prací před jejich zakrytím. 

Objednatel pak buď provede příslušnou kontrolu, měření nebo testy v době uvedené  

v oznámení zhotovitele nebo neprodleně oznámí zhotoviteli, že provedení kontroly 

 či měření nevyžaduje. Zhotovitel předloží objednateli výsledky testů (pokud jsou 
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požadovány nebo vyplývají z technických podkladů, příslušných právních předpisů, 

příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických 

norem nebo řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při 

pracích, jež mají být zakryty. Při zakrývání je povinen zhotovitel o tomto pořídit 

detailní fotodokumentaci, 

k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli příslušné oznámení, je povinen na žádost 

objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté práce a následně je uvést 

do původního stavu.   

XIV. 

Oprávněné osoby 

 

1.  Mimo osoby uvedené v čl. I. Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

a) ve věcech písemného pověření:  

-   plk. Mgr. Vlastimil Majer, MBA. – 1. zástupce ředitele Věznice Horní Slavkov, 

tel. 352 660 208, e-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz, 

b) ve věcech ekonomických:  

 

- Ing. Roman Vácha, zástupce ředitele Věznice Horní Slavkov, tel. 352 660 208, 

e-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz, 

c) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, 

odsouhlasení faktury a provádění záznamů ve stavebním deníku:  

 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí referátu stavebního, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx,  

e-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz, 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx,  

e-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz. 

2. Mimo osoby uvedené v čl. I. Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:  

a) bez omezení rozsahu včetně předání díla: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx,  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx. 

b) ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 

zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících 

z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady 

a nedodělky: xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 

dodatkem k této Smlouvě. 

 

4. Smluvní strany se dohodly na způsobu komunikace tak, že bude uskutečňována datovými 

zprávami na ID zhotovitele a na ID objednatele, popř. elektronicky na e-mail zhotovitele: 

xxxxxxxxxxxxxxxx a na e-mail objednatele: e-podatelna@grvs.justice.cz, když za doručený 

se považuje e-mail třetím pracovním dnem ode dne odeslání. Pro urychlené dodání e-mailu 

se smluvní strany dohodly na jeho identifikaci uvedením předmětu e-mailu: za stranu 

zhotovitele: Věznice Horní Slavkov a za stranu objednatele: Věznice Horní Slavkov.  

 

mailto:e-podatelna@grvs.justice.cz
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XV. 

Vlastnické právo k dílu a materiálům 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací 

objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům  

nebo jejich částem přejde na objednatele bez právních či jiných vad každým  

jejich zapracováním do díla a že zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný 

písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na objednatele. Výslovně  

se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli.  

2. Materiály (či jejich části) jsou do doby, než se stanou součástí díla (jakožto věci ve smyslu 

právních předpisů) ve vlastnictví zhotovitele.  

XVI. 

Nebezpečí škody na díle 

 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na materiálech a díle od okamžiku převzetí staveniště 

do vystavení protokolu o převzetí díla.  

2. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení 

díla.  

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uložených 

pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště  

nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.  

XVII. 

Pojištění 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 

jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, 

odpovídá nejméně částce ceny díla plus DPH.  

2. Uvedené pojistky musí být účinné po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby podle 

této Smlouvy.  

XVIII. 

Odpovědnost 

 

1. Zhotovitel ponese veškerou odpovědnost za újmu na díle ode dne převzetí staveniště 

až do doby, kdy je vydán protokol o převzetí díla, kdy odpovědnost za újmu na díle přejde 

na objednatele. Jestliže je protokol o převzetí díla vydán k některé části díla,  

poté odpovědnost za péči o tuto část díla přejde ke dni jeho vydání na objednatele. 

2. Poté, co odpovědnost podle výše uvedeného přešla na objednatele, bude zhotovitel 

odpovídat za újmu na veškerých pracích, které zbývá vykonat podle protokolu o převzetí 

díla, do jejich převzetí objednatelem.  

3. Jestliže dílo utrpí jakoukoliv ztrátu nebo poškození během období, kdy za újmu 

na něm odpovídá zhotovitel, zhotovitel na vlastní riziko a náklady takovou ztrátu 

nebo poškození napraví, tak aby dílo odpovídalo této Smlouvě.  
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4. Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškerou újmu nebo poškození způsobené jakýmkoliv 

jednáním nebo opomenutím zhotovitele poté, co byl vydán protokol o převzetí díla. Též bude 

odpovídat za veškerou újmu nebo poškození, které se objeví po vydání protokolu o převzetí 

díla a které vznikly v důsledku předchozích činností, za něž byl zhotovitel odpovědný.  

5. Hrozí-li v důsledku činnost zhotovitele újma na majetku objednatele a není-li na staveništi 

dostupný zástupce zhotovitele, či není schopen zajistit okamžitou nápravu stavu zajištění 

majetku a stavby, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, zjednat nápravu a ochranu 

majetku všemi prostředky a způsoby, které se mu podaří zajistit, je-li to v jeho silách. 

Náklady na toto opatření, budou-li učiněna, uhradí zhotovitel objednateli.  

6. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ se rozumí 

výlučně zásah vyšší moci nebo nepředvídatelné fyzické podmínky.  

7. Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost je povinna jejich existenci ihned 

oznámit druhé straně.  

8. Každá ze stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky 

nepředvídatelných fyzických podmínek, případně zásahu vyšší moci.  

9. Další postup prací se v případě zásahu vyšší moci nebo nepředvídatelných fyzických 

podmínek řídí pokyny objednatele.  

10. Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost není v prodlení s plněním svých 

povinností v rozsahu a po dobu trvání těchto okolností.  

11. Pokud v souvislosti s okolnostmi vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací, 

pak náklady s tím spojené včetně zabezpečení staveniště nese objednatel.  

12. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost povedou ke změně, půjde případné navýšení 

ceny díla k tíži objednatele. 

XIX. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části díla budou 

mít vlastnosti a bude odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení 

parametrů, standardů a jakosti stanovených v právních předpisech, technických podkladech, 

příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických normách 

(ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy ve vztahu k:  

a) na veškerá technologická zařízení vyplývající ze smluvního ujednání 

24 měsíců; 

b) na stavební práce či stavbu vyplývající ze smluvního ujednání 60 měsíců.  

2. Délka záruční doby se počítá od vystavení protokolu o převzetí díla ve vztahu k celému dílu 

s tím, že v případě nedokončených prací a vad uvedených v protokolu o převzetí díla  

se délka záruční doby počítá od potvrzení o odstranění vady vystaveným objednatelem.  

3. Objednatel má nárok na prodloužení záruční doby pro dílo nebo část díla, jestliže 

a do té míry a o dobu, v níž dílo nebo část díla (po převzetí) nemohou být užívány k účelům, 

pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození. V případě, že se pro nedostatky 
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jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí 

prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Na opravy                      

a odstranění vad poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která 

začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

4.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění.  

5. Vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel oznámí písemně zhotoviteli kdykoliv 

během záruční doby, nejpozději však v poslední den záruční doby, přičemž uvede  

jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.  

6. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má objednatel v oznámení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vady, nebo  

b) přiměřenou slevu z ceny díla,   

a zhotovitel má povinnost takto uplatněný nárok z vad požadovaným způsobem 

a ve stanovené lhůtě splnit. Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze 

a zvolenému nároku z vad. Není-li nárok objednatelem v oznámení zvolen, 

má se za to, že objednatel požaduje odstranění vady.   

7. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nebránících užívání díla 

do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce dokončit ve lhůtě 

15 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel 

prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy apod. 

objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně 

termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, 

že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm 

pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení 

odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli 

v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, 

případně vyměněné části díla potřebné k provozování díla.    

8. Odstraňování vad bránících řádnému užívání díla včetně havarijních stavů,  

které by bránily užívání díla a jeho provozu, a závad na technologickém zařízení 

má povinnosti zhotovitel zahájit do 24 hodin od jejího oznámení zhotoviteli,  

přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou 

e-mailovou adresu a dodatečné písemné oznámení. Zhotovitel je povinen vadu bránící 

řádnému užívání odstranit ihned, nejpozději však do 48 hodin od zahájení prací. Tím není 

dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, 

kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  

9. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 

vady. 

XX. 

Opožděné platby 

 

1. V případě prodlení s platbou podle této Smlouvy je příslušná strana, která má nárok 

na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.   
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2. Strana není v prodlení, pokud platba podle této Smlouvy byla odepsána z jejího bankovního 

účtu ve prospěch účtu druhé Strany nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.  

XXI. 

Smluvní pokuty  

 

1. Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla ve lhůtě pro dokončení uvedené  

v odst. č. 1 čl. IV. této Smlouvy, resp. jakékoliv jeho části v příslušném termínu, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny (včetně DPH) díla za každý  

byť započatý den prodlení.  

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad, které byly oznámeny během 

nebo v den vypršení záruční doby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, a to:   

a) v případě vad anebo nedokončených prací bránících užívání díla nebo jeho 

části nebo závad na technologickém zařízení (dle odst. 8 čl. XIX. této Smlouvy) 

za každý započatý den prodlení se zahájením prací na odstraňování  

anebo prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady anebo s dokončením těchto 

prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč,  

b) v případě vad anebo nedokončených prací nebránících užívání díla nebo jeho 

části (dle odst. 7 čl. XIX. této Smlouvy) za každý započatý den prodlení 

s odstraněním každé jednotlivé vady anebo s dokončením těchto prací zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč.  

3. Je-li zhotovitel v prodlení s uvedením staveniště do původního stavu (dle odst. 1 čl. X. této 

Smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý 

den prodlení.  

4. Nedostaví-li se zhotovitel na kontrolní den určený objednatelem v souladu s touto Smlouvou, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ, 

jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle odst. 2. čl. XIII. této Smlouvy je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti.  

7. Platby kterýchkoliv smluvních pokut dle této Smlouvy nezbavují zhotovitele povinnosti 

dokončit dílo ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající  

z této Smlouvy.  

XXII. 

Odstoupení od Smlouvy 

 

1. Jestliže zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, může objednatel oznámením 

vyzvat zhotovitele, aby toto porušení napravil v přiměřené lhůtě stanovené jednostranně 

objednatelem s tím, že takováto lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.  

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:  
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a) zhotovitel podstatným způsobem poruší své povinnosti, přičemž za podstatné porušení 

povinností se považuje zejména nedodržení potřebné jakosti díla, nedodržení obecně 

závazných a vnitřních předpisů objednatele,   

b) zhotovitel je v prodlení oproti sjednanému časového harmonogramu déle  

než 30 dnů,  

c) zhotovitel řádně nepokračuje v díle po dobu delší než 30 dnů nebo jinak zřetelně 

projeví svůj záměr nepokračovat v plnění svých povinností vyplývajících z této 

Smlouvy,  

d) zhotovitel je v prodlení s dokončením jakékoliv části díla dle časového harmonogramu 

o více než 30 dnů,  

e) zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení díla,  

f) zhotovitele je v úpadku,  

g) zhotovitel je v prodlení s odstraněním záruční vady déle než 30 dnů,   

h) zhotovitel uzavře smlouvu(y) s poddodavateli(em) na provedení celého díla nebo 

postoupí tuto Smlouvu bez požadovaného souhlasu objednatele,  

i) zhotovitel nesplní jakoukoliv jinou než výše uvedenou povinnost stanovenou  

ve Smlouvě a nenapraví ji ani po poskytnutí výzvy dle odst. 1. tohoto článku, nebo  

j) nastane jakýkoli jiný důvod pro odstoupení ze strany objednatele uvedený  

v této Smlouvě nebo stanovený v právních předpisech.  

3. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení zhotoviteli.   

4. Rozhodnutí objednatele odstoupit od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům 

objednatele vyplývajícím z této Smlouvy, právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu.   

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pouze pokud:  

a) Objednatel je v prodlení s jakoukoli platbou vůči zhotoviteli po dobu delší  

než 30 dnů od data splatnosti a neuhradí takovouto platbu ani v dodatečné lhůtě 

30 dnů uvedené ve výzvě zhotovitele doručené objednateli, nebo  

b) objednatel neposkytuje zhotoviteli součinnost dle Smlouvy v takovém rozsahu, 

že je tím ohroženo řádné plnění povinností zhotovitele dle Smlouvy.  

6. Pokud nastane jakýkoli z případů nebo okolností dle odst. 5. tohoto článku, je zhotovitel 

oprávněn doručit objednateli oznámení o odstoupení od této Smlouvy s tím, že odstoupení 

nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení objednateli. Rozhodnutí zhotovitele 

odstoupit od této Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům zhotovitele vyplývajícím 

z této Smlouvy.   

7. Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté 

mezi stranami, avšak v žádném případě nepřekračující 30 dnů:  

a) zastavit provádění díla, vyjma prací, k nimž dal objednatel pokyn v zájmu ochrany 

života a majetku nebo bezpečnosti díla,  

b) předat objednateli rozpracované dílo včetně dokumentů zhotovitele, technologická 

zařízení a materiály ve stavu v jakém jsou k okamžiku účinnosti odstoupení včetně 

případných opatření dle písm. a), v rozsahu, v jakém objednatel označí, že jsou dle 

Smlouvy způsobilé k převzetí,  



 

 

17 

 

c) vyklidit staveniště a odstranit ze staveniště veškeré vybavení zhotovitele, vyjma 

vybavení nezbytného k zajištění bezpečnosti stavby, a v tomto stavu staveniště 

písemně předat zpět objednateli,  

d) opustit staveniště, a  

e) dle pokynů objednatele zajistit postoupení jakékoli smlouvy s poddodavatelem  

na objednatele.  

8. O předání dle písm. b) a c) odst. 7 tohoto článku bude mezi Stranami sepsán písemný 

záznam. 

9. Po odstoupení od Smlouvy může objednatel dokončit dílo nebo pověřit jeho dokončení 

jakoukoli jinou osobu. Objednatel a tyto pověřené osoby mohou pak využít za tímto účelem 

dokumenty zhotovitele a všechny objednatelem převzaté části díla, materiály, technologická 

zařízení převzaté od zhotovitele dle písm. b) odst. 7 tohoto článku.   

10. Závazky zhotovitele za poskytnuté záruky nejsou odstoupením dotčeny. Záruční doba 

počíná běžet, pokud již v okamžiku účinnosti odstoupení neběžela, splněním povinností 

zhotovitele.  

11. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele 

za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 

mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat 

i po ukončení Smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od části plnění,  

pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.  

12. Poté, co se oznámení o odstoupení stalo účinným, je objednatel oprávněn odmítnout platbu 

zhotoviteli podle Smlouvy, dokud nejsou určeny veškeré nároky na platbu mezi stranami 

vzniklé v souvislosti se Smlouvou a odstoupením od Smlouvy.  

13. V případě odstoupení od Smlouvy zhotovitelem má zhotovitel právo na úhradu hodnoty 

nedokončeného díla včetně případných opatření provedených dle písm. a) odst. 7. tohoto 

článku a dále materiálů, technologických zařízení a dokumentů zhotovitele, o kterých 

objednatel dle písm. b) odst. 7. tohoto článku rozhodl, že je přebírá.  

Jejich hodnota bude stanovena podle jednotlivých položek oceněných v oceněném soupisu 

prací.  

 

14. V případě odstoupení od Smlouvy objednatelem má zhotovitel právo na úhradu svých 

nákladů účelně vynaložených na nedokončené dílo včetně případných opatření provedených 

dle písm. a) odst. 7. tohoto článku a dále materiálů, technologických zařízení a dokumentů 

zhotovitele, o kterých objednatel dle písm. b) odst. 7. tohoto článku rozhodl, že je přebírá. 

Nárok na úhradu nákladů vzniká pouze v rozsahu, v jakém jsou jednotlivé výsledky činnosti 

zhotovitele pro objednatele využitelné. Rozhodnutí objednatele o jejich převzetí nevylučuje, 

aby některá jejich součást, fyzicky neoddělitelná od zbytku, nebyla pro něj využitelná, a tedy 

náklady na ni vynaložené nebyly zhotoviteli uhrazeny.  

XXIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými číslovanými dodatky, 

předem projednanými a podepsanými stranami.   
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2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Pro účely této Smlouvy se vylučuje 

aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 OZ.  

3. Strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2. OZ vylučují použití obchodních zvyklostí 

na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.  

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, 

povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele.   

5. Strany tímto vylučují použití § 1740 odst. 3 OZ, který stanoví, že smlouva je uzavřena  

i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.   

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.       

7. Ceny díla, způsob placení ceny díla včetně placení DPH, změny ceny díla jsou upraveny 

komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností strany tímto vylučují aplikaci 

ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 OZ.  

8. Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést dílo osobně. Strany vylučují možnost 

zhotovitele provést dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením zhotovitele ve smyslu 

§ 2589 OZ. Tím není vyloučena možnost zhotovitele provést část díla poddodavatelem 

(poddodavateli) za podmínek uvedených v této Smlouvě.   

9. Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provádět dílo dle pokynů objednatele. Zhotovitel 

není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci  

ve smyslu ustanovení § 2595 OZ. 

10. Provádění, dokončení a předání díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení 

pochybností strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky 

převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost objednatele 

převzít dílo s drobnými vadami) OZ.   

11. Okolnosti vylučující odpovědnost, zejména nepředvídatelné fyzické podmínky a jejich 

důsledky jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností strany vylučují 

aplikaci § 2627 (skryté překážky) OZ.   

12. Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 

příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak.   

13. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

14. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

15. Smluvní strany se zavazují veškeré informace o druhé smluvní straně, které vyplývají 

z uzavřené Smlouvy, nebo které získají v souvislosti s jejím plněním, používat v  souladu 

s obecně závaznými právními předpisy upravených zejména zákonem o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a  Nařízením Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR),  

a to jak existujících,  tak i nových, resp. upřesněných. Tento závazek platí i po ukončení 

smluvního vztahu. 

16. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Strany se dohodly,  

že uveřejnění Smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede 

objednatel. 

17. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti Smlouvy podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů a zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 

je oprávněn Smlouvu uveřejnit na svém elektronickém profilu NEN.  

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Časový harmonogram   

 

 

V Horním Slavkově dne 29.09.2025 

 

 

 

Za objednatele: 

 

 

 

                          Vrchní rada 

               plk. Mgr. Tomáš Pták, DiS. 

            ředitel Věznice Horní Slavkov 

 

 

 

 

V Horním Slavkově dne 02.10.2025 

      

 

 

 Za zhotovitele:   

 

 

                     

 

                   Ing. Jindřich Částka 

                              jednatel 

 


