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[image: ]	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 1082/2025/SS
 „Oprava stávajících chodníků a parkovacího stání, Mělník - Vehlovice“
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Švihlík, xxx
dále jen „objednatel“

fast production s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 08231702, DIČ: CZ 08231702, 
bankovní spojení Fio banka, a.s., číslo účtu 2401683286/2010,
zastoupen Ludvík Rochl, jednatel,
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Ludvík Rochl, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze soudu, oddíl C, vložka 315212,
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 17. 6. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá obnově stávajících chodníků a parkovacích stání, vjezdů do nemovitostí a ostatních přiléhajících ploch podél komunikace z kamenné dlažby na návsi městské části Vehlovic, města Mělník v celkové ploše cca 1 000 m2 (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 5. 2025.
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
[bookmark: _Ref376362159]Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění a hodnoty díla z následujících důvodů:
· změna dlažby z naceněného standartu na nadstandart dle vzoru z ulice Fričova, Mělník;
· nová pokládka dlažby okolo kapličky.

Článek 3.2.1. se prodlužuje o 1 měsíc. Nově tento článek zní takto:
3.2.1.	zahájení díla – převzetí staveniště: do 4 měsíců od protokolárního předání staveniště.

Článek 5.1. se mění tak, že se cena navyšuje o vícepráce ve výši o 546 508,27 Kč bez DPH, přílohou je specifikace víceprací. Tento článek nově zní takto:
4.1.	Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 1 933 729,09 Kč bez DPH, 2 339 812,20 Kč s DPH, a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
Touto změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1082/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list 

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 655/2025/R ze 
dne 15. 9. 2025.


Data viz elektronické podpisy
V Mělníku 	 				V Praze 	

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ludvík Rochl
starosta města Mělník 				jednatel
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