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[image: ]	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele: 1335/2025/SS 

 „Přístavba evakuačního výtahu a stavební úpravy objektu centra seniorů – část 1 Výstavba výtahu a přeložka přípojek“
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
ve věcech technických: ing. Petr Švihlík, xxx
dále jen „objednatel“

DOMECOS s.r.o., se sídlem Skuhrov 40, Velký Borek 277 31
IČ: 294 12 552, DIČ: CZ29412552 
bankovní spojení ČSOB, číslo účtu 256 433 096/0300,
zastoupen Michalem Duškem,
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Michal Dušek, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 204580
              dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 24. 7. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Přístavba evakuačního výtahu a stavební úpravy objektu centra seniorů – část 1 Výstavba výtahu a přeložka přípojek (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 7. 2025.
2.2. 	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu realizace díla z důvodu navazujících prací na druhou část zakázky, a to dodávku a montáž výtahu. Některé práce musí probíhat souběžně.
3.2. 	Článek 3.2.2. se mění tak, že se termín Díla prodlužuje o 5 týdnů. Tento článek nově zní takto:
1.1.1. dokončení díla bez vad a nedodělků: s ohledem na dotační podmínky uskuteční nejdéle do 4. 11. 2025.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1335/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 658/2025/R 
ze dne 15. 9. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku 					Ve Velkém Borku 

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			DOMECOS s.r.o.
starosta města Mělník 				Michal Dušek - jednatel
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