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DODATEK č. 1  

K Dílčí Smlouvě 

č. 4200013936 
  

  

„Sanace prostor suterénu, část A a B, v objektu Ve Smečkách 33, Praha 1“. 

 
mezi smluvními stranami  

  

Kupující:  Státní zemědělský intervenční fond    

Se sídlem:  Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1  

IČ:  48133981  

DIČ:  CZ48133981  

Bankovní spojení:  Česká národní banka   

Číslo účtu:  000-3926001/0710  

Zastoupený Ing. Alešem Hrdličkou, ředitelem Sekce ekonomické   

(dále jen „Objednatel“)  

  

       a  

  

        ATELIER  RENO spol. s.r.o.   

 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11553 

Se sídlem:  Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10   

IČO:  457 96 572  

DIČ: 

Zastoupená 

CZ45796572   

Ing. Jaroslavem Malinou, jednatelem společnosti 

Číslo účtu:  1941133379/0800 

Datová schránka:              xyqzmr2 

 

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

(dále společně také jen jako „Smluvní strany“)  

  

                                  uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

                                   Dodatek č. 1 k Dílčí Smlouvě ze dne 19. 09. 2025: 

 

 

 

  

I. Předmět dodatku a odůvodnění  

Smluvní strany uzavřely dne 19. 09. 2025 Dílčí Smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je 

plnění ke stavební akci s názvem: 

        „Sanace prostor suterénu, část A a B, v objektu Ve Smečkách 33, Praha 1“ 

V průběhu dodávky zboží byly zjištěny skutečnosti, související se zpracováním systematického řešení 

sanačních prací, které nebylo možné předvídat při uzavírání smlouvy, a jejichž prověření vyžaduje 

posunutí termínu předmětu plnění.     
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II. Rozsah změny  

 

1. Čl. III odst. 3.4 se ruší a nahrazuje textem:  

 Předmět plnění bude zpracován a předán do 20. 12. 2025.   

 

III. Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ujednání Dílčí Smlouvy uzavřené dne 19. 09. 2025 zůstávají beze změny.  

2. Tento Dodatek bude podepsán elektronicky oběma smluvními stranami.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje informace, které nelze poskytnout podle právních 

      předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel 

coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o Registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, je povinen dodatek uveřejnit v Registru smluv. Tato skutečnost nebrání 

zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo k uveřejnění tohoto dodatku. Obě smluvní strany jsou proto 

povinny nejpozději do 15 - ti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku provést kontrolu, zda je dodatek 

uveřejněn v Registru smluv. V případě, že zhotovitel zjistí, že tento dodatek uveřejněn v Registru 

smluv není, je povinen neprodleně písemně informovat kontaktní osobu SZIF anebo dodatek sám 

uveřejnit.  

5 Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem tohoto dodatku 

dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře dodržovány povinnosti 

stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. Tento 

způsob vystupování spočívá zejména v dodržování povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se 

zpracovávanými osobními údaji, dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a 

následujících při zpracování osobních údajů a v neposlední řadě také v povinnost přiměřeně 

reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle čl. 12 GDPR a následujících. S ohledem na 

dodržování těchto povinností, jakož i za účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních 

předpisů, si jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený 

výčet povinností je výčtem demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že ucelená politika 

zásad SZIF je zveřejněna na stránkách www.szif.cz.   

 

    --- E-SIGNATURE ---  

 

 

Za Objednatele: 

Ing. Aleš Hrdlička, 

ředitel Sekce ekonomické  

    --- E-SIGNATURE ---  

 

 

Za Zhotovitele:  

Ing. Jaroslav Malina 

jednatel společnosti 


		2025-10-06T12:03:08+0200




