
 
 

  

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O 
DÍLO 

Uzavřené dne 15. 8. 2025 mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel 
Název: Masarykova univerzita 

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224  

DIČ: CZ00216224  

Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem 

Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,   

 e-mail: XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX,  
XXXXXXXXX  

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel 
Obchodní firma/název/jméno:  COMIMPEX spol. s r.o. 
Sídlo:   Haškova 153/17, 638 00 Brno 

IČ:  469 72 439 

DIČ/VAT ID:  CZ469 72 439 

Zastoupen:  David Střelec, jednatel 

Zápis v obchodním rejstříku:  C 7360, u Krajského soudu v Brně 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 35609641/0100 

IBAN: CZ1101000000000035609641 

Korespondenční adresa: Haškova 153/17, 638 00 Brno 

Kontaktní osoby:   XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX  

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 

 

  

MUI\II 



  

 
Veřejná zakázka: Hromosvodová soustava, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ 

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě 
(dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je 
pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či 
slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení 
užita ve Smlouvě.   

I. Odůvodnění uzavření dodatku 

I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn. 

I. 2) Smluvní strany se dohodly na stvrzení Změn tímto Dodatkem. 

II. Popis Změn 

II. 1) V průběhu provádění Díla Zhotovitel zároveň zahájil nutné úkony k vyřízení záboru. 
V důsledku nepředvídaných okolností však nebylo možné získat nutný souhlas v plánovaném 
termínu. Z toho důvodu se Zhotovitel a Objednatel dohodly na prodloužení lhůty pro 
dokončení díla do 31. 10. 2025. 

III. Dopad Změn na Cenu díla 

III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn nemění.  

IV. Závěrečná ujednání 

IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

IV. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 
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