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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo 
č. smlouvy objednatele: 25018, č. smlouvy zhotovitele: 6155/2025
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel:	Zhotovitel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.                                 	Navláčil stavební firma, s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 600	Bartošova 5532
762 75 Zlín	760 01 Zlín
dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva              	Pavel Navláčil, jednatel
Ing. et Ing.  Martin Déva, člen představenstva	    

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech technických

xxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
xxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení investic		tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, investiční technik	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                          	
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          	

Bankovní spojení smluvních stran

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2108637168/2700	číslo účtu: 1400287359/0800

Identifikační a daňová čísla smluvních stran

IČ: 27661989	IČ: 253 01 144
DIČ: CZ27661989	DIČ: CZ25301144

Údaje o zápise v obchodním rejstříku

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku                  Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku	
u Krajského soudu v Brně                                                   u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka č. 4437                             	oddíl C, vložka č. 23287

[bookmark: _Hlk484007864][bookmark: _Hlk144054343]Název a evidenční číslo zakázky
B48 modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP.
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2025-016047



II. PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Hlk184202850]
Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09. 06. 2025, jehož předmětem je nepodstatná změna závazku provedená analogicky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy upravujícího cenu díla, který nově zní takto:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle této smlouvy a obchodních podmínek takto:
	[bookmark: _Hlk176349174]Cena dle smlouvy o dílo
	59 367 589,50
	Kč bez DPH
	 

	 
	 
	 
	 

	Změnový list č. 01A
	38 860,39
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 01B
	62 834,75
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 02A
	78 114,35
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 02B
	115 493,30
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 03
	29 950,00
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 04
	89 085,96
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 05A
	23 906,71
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 05B
	18 092,11
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 06
	20 663,09
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 07
	220 650,92
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 08
	39 034,00
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 09
	40 266,66
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 10
	98 808,29
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 11
	20 653,31
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 12
	167 530,00
	Kč bez DPH
	 

	Změnový list č. 13
	65 087,44
	Kč bez DPH
	 

	 
	 
	 
	 

	Cena celkem dle ZL č. 1A – 13
	1 129 031,28
	Kč bez DPH
	 

	 
	 
	 
	 

	Cena celkem dle dodatku č. 1 
	60 496 620,78
	Kč bez DPH
	 

	 
	 
	 
	 

	(Cena celkem slovy: šedesát milionů čtyři sta devadesát šest tisíc šest set dvacet korun českých a sedmdesát osm haléřů bez DPH)

	
	
	
	

	DPH 21%
	12 704 290,36
	Kč
	 

	 
	 
	 
	 

	Cena včetně DPH
	73 200 911,14
	Kč
	 




III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V případě, že ihned po podpisu dodatku není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických), že dodatek nebo jeho přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že dodatek nebo jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství. 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Je-li dodatek v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Podřazení dodatku dle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona je uvedeno v každém příslušném změnovém listu. 


Přílohy Dodatku č. 1 smlouvy:

Změnový list č. 01A
Změnový list č. 01B
Změnový list č. 02A
Změnový list č. 02B
Změnový list č. 03
Změnový list č. 04
Změnový list č. 05A
Změnový list č. 05B
Změnový list č. 06
Změnový list č. 07
Změnový list č. 08
Změnový list č. 09
Změnový list č. 10
Změnový list č. 11
Změnový list č. 12
Změnový list č. 13


[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně dne 30. 9. 2025 el. podpis			Ve Zlíně dne 30. 9. 2025 el. podpis

Za objednatele:                                                                 	Za zhotovitele:
[bookmark: _Hlk144125355]

        

……………………………………………..	     	 		…………………………………………..
Ing. Jan Hrdý						Pavel Navláčil
předseda představenstva				jednatel
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.				Navláčil stavební firma, s.r.o.




……………………………………………..
Ing. et Ing.  Martin Déva
člen představenstva 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
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