
PŘÍLOHA Č. 3
ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO
1/14 Ústí nad Orlicí, oprava 4 propustků

číslo smlouvy objednatele: 11PU-005270 ev.č. 180/25
číslo smlouvy zhotovitele: 2025/1012/0697

(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009.77481 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: 
IČO, DIČ:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tuu^i Pardubice na
základě Pověření

vedoucí oddělení veřejných

tel.:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
tel.:
E-mail:

ovozniusek

(dále jen „objednatel44) 
a
název:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 25253361, 
CZ25253361

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
E-mail:
Tel.:

předsedou představenstva 
a, prokurista

kontaktní osoba ve věcech technických: 
E-mail:

; výrobně technický náměstek

Tel.:
(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)
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Protože si objednatel přeje, aby stavba I/14 listí nad Orlicí, oprava 4 propustku. Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009.77481 byla realizována dodavatelem/zhotovitelcm a 
přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 2 379 000,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

II + cr

1/14 Ústí nad Orlicí, 
oprava 4 propustku

2 379 000,00 499 590,00 2 878 590,00

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - 
výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V léto Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/141 Jstí nad Orlicí, oprava 4 propustku, 
číslo veřejné zakázky 11PU-005270 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu -  
Obecné podmínky věznění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky 
(dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 
všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 
9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.
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Dodavate 1 /zhotovitéI tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), 
přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru 
smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 
formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
Stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace 
stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud české 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Dodavatel/zhótovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právničil předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práči, tj. zejména zákona Č. 
435/2004 Sb., ó zaměstnanosti. Ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda; budou činnosti prováděny 
dodávátelem/zhótovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, 
že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Dddavatelem/zhotóvitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců GSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelém či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že j sou vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních Ochranných pracovních 
prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.. 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdťaVÍ při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činností nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.‘j ,  se dodavatel/zhotovitel 
zavázuje k součinnosti s koordinátorem bezpečností a ochrany zdraví při práci na staveništi při 
přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje 
k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou 
dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré 
povinnosti, které mil ukládá zákon Č. 309/2006 Sb., Zejména povinnost dodržování plánu BOZP 
na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost 
účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavateí) bude v 
rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvý orgánem veřejné moci pravomocně uznán 
vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace.
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písemně informoval Objednatele, a to v přiměřené Ihíitě stanovené po dohodě s Objednatelem, 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavate 1/zhotovite 1 nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku Či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se 
svými poddodavateji s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 
Cíle environmentální politiky související se změnou klimata, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou á výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb,, o životním prostředí, vé Znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 
životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené 
příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 
jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o (clo skutečnosti nejpozdeji do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná Opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůte odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 
předmětného protiprávního jednání,

e) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůte (bude-íi Objednatelem stanovena).

Objednatel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do I měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné: moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblastí práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná Opatření v souladu s písni, b) předchozího 
odstavce a ke zjednání nápravy dodavatclem/zholovitelem nedojde ani na základě písemné 
výzvy Objednatele y Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 
odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, žě dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené 
Objednateli zjevně nepravdivě informace.
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Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Pratítices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve smyslu 
Smlouvy, Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatěi/zhotoviteí objednateli smluvní pokutu dle 
Pod-Čl. 12.5. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele: o tom, Že se dozvěděl o následující 
skutečnost, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

a) dodavatel/zhotovitel nebo některý zjeho poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatél, pokud se budou podílet na provedení 
a dokončení této stavby podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní Částky, rozhodl o 
přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů do d a vatě 1 e/zh oto vi te 1 ene  bo některého zjeho 
výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je  z více než 50 % přímo Či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či Orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše: specifikovaných poddodavatelů začal jednat 
jménem nebo ná pokyn jakéhokoli ruského, státního příslušníka nebo fyzické či právnické 
Osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona Č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp, ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k Činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízeni' Rady (EU) Č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, 
které; dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této Oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
Ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek od Smlouvy, pokud plnění 
podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v ČI. 5k nařízení Rady 
(EU) č, 833/2014 ze dne 31, Července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k Činnostem 
Ruska destabilizuj ícím situaci na Ukrajině.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení 
této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb,, o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost; vůči objednateli, Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti 
a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č,
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320/2001 Sb.s o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), vě znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., ó kontrole (kontrolní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci 
poskytnuté součinnosti dodavatel/zbotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy GR veškeré podklady a údaje potřebné pro 
prováděnou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat zrněnu v osobě dodavatele v průběhu plnění Smlouvy, 
pokud:
1) budou naplněnýpodmínky pro předčasné ukončení smlouvy ze strany dodavatele; nebo
2) budou naplněnýpodmínky pro předčasné Ukončení smlouvy ze strany objednatele.

Změna v osobědodavatele bude realizována bud’ (i) cestou ukončení stávající smlouvy a uzavření 
nové smlouvy, nebo (ii) cestou změny v osobě dodavatele jako postupitele podle § 1895 a násl, 
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník41).
V případě ukončení stávající smlouvy a uzavření nové smlouvy si objednatel vyhrazuje možnost 
uzavřít smlouvu na realizaci zbývající částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka sě 
v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena tato Smlouva (dále jen „zadávací řízen í“), umístila 
jako další v poradí. Tento postup změny v osobě dodavatele může objednatel uplatnit i opakovaně.
Cena za realizaci zbývající části plnění bude:stanovena dle nabídky takového dodavatelé podané 
v zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak 
stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive 
rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se 
umístila jako další v pořadí, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla 
sjednána ha základě doby, kterou nabídl Ve své nabídce v rámci zadávacího řízení, přičemž bude 
upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto 
odstavce bude určena znalecky.
Objednatel si vyhrazuje změnu v Osobě dodavatele podle § 1895 a nás), občanského zákoníku na 
nového dodavatele tak, že v případě Změny v osobě dodavatelé musí původní dodavatel postoupit 
práva a povinnosti ze smlouvy pouze na nového dodavatele, jehož nabídka se v zadávacím řízení 
umístila jako další v pořadí, přičemž zůstanou zcela zachovány podmínky uzavřené smlouvy. 
Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního 
zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací 
dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou. s ohledem na 
předmět plnění stálé relevantní.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Obě smluvní Strany obdrží její 
elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
Č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li
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součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Smlouvu1).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

, L»dium: /uzD.uy.zD
13:52:32 +02W

1 Uznávaný elektronický podpis může býl do všech souborů tvořících elektronický orig inál Sm louvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z orig inálního souboru Sm louvy, jednotlivých příloh 
Sm louvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Sm louvy. Hash soubor zaručuje integritu orig inálního souboru, ze kterého 
byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze sjistotou určit, zda došlo nebo 
nedošlo k pozmčnční obsahu originálního souboru). Dodavatcl/zholovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DF,R 
kódování, vytvořené pomo< isu SH A256RSA .

Digitálně podepsal:
Datum: 03.10.2025 10~:56:45 +02:00
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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

Č.j.: 11PU-005270 Vyřizuje

ynv
Mlč

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel14) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/14 Ústí nad Orlicí, 
oprava 4 propustků, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0226114 (dále jen 
,,Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka 
zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel44):

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí 

IČO: 25253361

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a 
oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písni, a) bod 2. 
ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek č. 2

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od 
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle §  2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo 
ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.



PŘÍLOHA Č. 1 

PŘÍLOHA

Název stavby: 1/14 Ústí nad Orlicí, oprava 4 propustku

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky44).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum zahájení prací 1.1.7
Na základě výzvy Objednatele doručené 
Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení 
prací

Doba pro dokončení 1.1.9 55 kalendářních dnů bez zimní technologické 
přestávky

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 25 kalendářních dnů bez zimní technologické 
přestávky

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková):
Nepoužije se.

Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 \  ředitel Správy Pardubice na

základě Pověření
Zástupce objednatele 3.2 vedoucí provozního úseku
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 SO 101 Stavební úpravy propustku - I4-508P 
SO 102 Stavební úpravy propustku - 14-532P 
SO 103 Stavební úpravy propustku - I4-533P 
SO 104 Stavební úpravy propustku - I4-553P

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: 
Nepoužije se.

Odstranění vad 9.1 a)
Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 
měsíců s výjimkou:
prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace,
b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž jc 
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 
doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce.
c)
Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní 
stavební objekty, materiály / zařízení / 
technologická zařízení / práce, které nepodléhají 
rozdílně stanovené Záruční době dle 
bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) 
této Přílohy.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.

Oprávnění ke claimu 10.4

Skutečnost neschválení Návrhu zhotovitele DIO 
(pokud byl Zhotovitelem předložen) ze strany 
třetích subjektů je v riziku Zhotovitele. 
Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na 
dodatečnou platbu ani prodloužení času.
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 
bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění 
splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení)
zaplatit smluvní pokutu stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 
4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30 000.00 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 
4 .3 (Subdodávky)
4 500.00 Kč za každý jednotlivý případ porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
900.00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.
12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 

provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
16 000.00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 fj Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 
bezpečnost práce
20 000,00 Kč za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových Škod „proti všem 
rizikům" (all risks)
-pojištěnými dle této pojistné Smlouvy budou 
Objednatel, zhotovitel aPodzhotovítelé 
smluvně vázaní na budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem
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PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran pří 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 
c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vě znění pozdějších předpisů a 
v návaznosti na v nitro-o rgan i začn í předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna.tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 
Základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claím).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo; kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli 
pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s 
výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s. předložením návrhu Variace dle Pod-Článku
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude 
takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru 
(SO/PS):

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Č ís lo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Č ís lo ZBV:

?2  3 
4a 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: (doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem

0,00

Podpis vyjadřuje souhlas 
se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Pověřená osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list, V  ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své 
podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba 
Objednatele dle § 24 SSP 10-S- 
11.6 v platném zněni)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis
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P Frm*

1 Rekapitulace ceny
Stavba: 2025_33_JK - 1-14 Ustl nad Orlici, oprava 4 propustků

Celková cena bez DPH: 
Celková cena * DPH:

2 379 000,00 
2 87* 590,00

001 | Vedlejší a ostatní náklady 193 000.00 40 530,00 233 530,00
423 420.65 88 918.34 512 338,99
363 322.84 76 297.80 439 620.64
438 374.45 92 058.63 530 433.08
750 882.06 167 885,23 908 667.29210 000.00 44 100.00 254 100.00



SOUPIS PRACÍ: Všeobecné ustanovení (PREAMBULE)

Akce: 1/14 Ústí nad Orlicí, oprava 4 propustku

Další podmínky zadavatele týkající se přílohy č. 4 zadávací dokumentace 
soupisu prací  -  výkazu výměr

1. Ceny položek soupisu prací, označených jako  „pevná cena“, nebudou při realizaci měřeny a 
dojde k je jich  proplacení v plné výši tak. jak  by ly  uvedeny v nabídkovém soupisu prací.

2. Řešení dopravně inženýrských opatření uvedených v projektové dokumentaci (PDPS) je  
zpracováno na základě odborných znalostí zpracovatele a vstupních podkladů (vyjádření orgánů 
státní správy a ostatní vyjádření zainteresovaných subjektů, technolog ických požadavků atd). Toto 
řešení je  v PD PS  uvedeno orientačně a dodavatelé mohou ve své nabídce nabídnout jiné  řešení, 
které však musí dodržovat všeobecné požadavky na kva litu  a bezpečnost.

3. V  případě, že bude om ezení provozu spočívat v uzavření jednoho směru j íz d y  a provoz bude řešen 
kyvadlově, bude po dobu pracovní doby doprava řízena pracovn íky zhotovitele. Během 
technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud 
nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně 
m im opracovních dní), je  zhotovite l povinen zajistit řízen í provozu pracovn íky stavby po dobu 
nezbytně nutnou.



M in is te rs tvo  dopravy
ŘEDITELSTVÍ silnic a  dAlnic ČR

Smluvní podmínky pro
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Zvláštní podmínky

Ob ná ustanovení

1.1
Definice

1.1.3

1.1.4

1,1.5

1.1.7

1.1,10

1.1.14

Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je: projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

Pod-Článek 1.1.5 žní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená, osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla,"

Text Pod-článku 1.1.7 se rusí a nahrazuje se následujícím textem:
„Datum zahájení prací" je datum stanovené v Příloze jednou z možností:

a) datum účinností Smlouvy o dílo (např, u smluv s velmi krátkou dobou pro do­
končeni Díla)

b) datum 14 dnů po datu účjnnosti Smlouvy o dílo
c) datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 

Datem zahájení prací!"

Pod-Článek 1.1.10 zní:
„Náklady" jšóu všechny skutečné výdaje* které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již-n'a Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují vsak zisk."

Pod-článek1.1.14 zní:
„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které .se po jejím Vzniku nemohia tato smluvní Strana účelně vyhnout, nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míre přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moči, 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
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(d) válečná munice, Výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jšou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita."

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod- články:
„Výkaž výměr" je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavěný podle Oboro­
vého třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schválené­
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1.1.22 „Doba pro uvedení dó průvozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodloužení doby]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díia nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinností Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání],

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné á účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum" je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" jé část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (jedi taková).

1.1.27 „Podzhotovite!" je totožný termín, jako „ppddodavaiel" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách,

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další nále­
žitosti mohou být určeny v Příloze.

1.1.29 „Záruka Za Odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky} podle článkU 4.6 [Záruka za 
odstranění vad\.

1.1.30 „Potvrzení 0 převzetí' je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí],

1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad.'*

1.1.32 Za Pod-článek 1.1.31 se vkládají nové Pod-články:
„BIM Protokol'* je dokument tvořící přílohu Technické specifikace. Personál Objedna­
tele i personál Zhotovitele jsou povinni pinit všechny povinnosti, které vyplývají z BIM 
protokolu á jeho příloh (poulije-li se).

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy; 

I. Požadavky Objednatele na informace,
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i.á Datový standard staveb (DSS)

II. Požadavky na Společně datové prostředí (CDE)
!li. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

1.1.33 „Společné datové prostředí" je informační systém podle přílohy BIM Protokolu „Poža­
davky na Společné datové: prostředí (CDE)",

1.1.34 „Informační model stavby" jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přílohy „Poža­
davky Objednatele na informace" a souvisejících příloh.''

1.3 .......... —— ----------- —  -------------- —— ................ ........... ..................................................................................

Hierarchie smluvních Pod-článek 1.3 zní:
dokumentů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující* Parádí práv­

ní sily jednotlivých dokumentů je v. souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.1'

Právo Pod-Článek 1,4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-li se Smlouva právem české republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou
těch ustanovení, která jsou v teto Smlouvě upravena odchylně."

i  .7 ............... ......... ............................................................ ..................................................................... ....... ■

Sociá ln í odpovědnost Zá Pod-článek 1.6 se vkládá nový Pod-článek 1.7 [Sociální odpovědnost]:
„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné Smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 
a smluvních pokut sé svými Podzhotovitéli s ohledem na charakter, rozsah 
a cenu plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovíte|ům, kdy za řádné a včasné pl­
nění se považuje plné uhrazení Podzhbtovitelem řádně vystavených a Zhoto­
vitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi Studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním 
k Dílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 
nebo střední školy y oboru relevantním k Dílu,

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce.

Obirfnatef

2.1
Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článék 2,5 [Kontrolníúny]\

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem pnjetí opatření prd další prá­
ce na Díle. Zástupce zhotqviteie se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních 
dnů só muší účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce
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Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele, Objednatel musí zaznamenat zále­
žitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům 
kontrolního dne. V zápise musí být uvedená odpovědnost za veškeré kroky, které se 
máji podniknout v souladu se Smlouvou/'

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-čiánku 4,1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo rádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení á Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení sě stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z  následujících možností;

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejjch zaplacení Objednatelem1 

podle Pod-qlánků 12.4 [Platba po odstoupeni] á T3.2 [Vyšsrmoc],

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po­
dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízéní veřejné zakázky proká­
záno splnění kvalifikace, muže být nahrazen pouze Podzhotovitelem splňujícím poža­
davky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-edstav- 
ce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené 
v Příloze,

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele; se zapracováním identifi­
kačních údajů uvedených ve: Štítku o povolení stavby á rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č, 309/2006 Sb,, a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 
udržovat v Čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydáníPůívrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek Stanovených pravomocným územním roz­
hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
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4.3 --------

Subdodávky

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4,1 .6 Zhotovitel: je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (réSp, 
Českou republikou) poůze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob­
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které jé v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozemků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnut í, souhlasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalýgh nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědností za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

4;.1,7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevhodnost Či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
štanqVenými v rozhodnutí příslušného-veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikaci v je­
jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinností smluvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příioze,

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit: plnění těchto povinností i ze strany 
případných Ppdzhotoviteiů, a to včetně;vedení průběžné evidence o odpadech a způ­
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidencí o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence věděné Podzhotoviteli,

Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:
„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech' Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.
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Jestliže z  objektivních důvodů není možné Dílo podle teto Smlouvy provést vtom roz­
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhoioviťelern, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů. tuto skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob­
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej rhůže pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotoyitele uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat,"

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze, Jestliže v Přiiozé není uvedena částka, tento Pod- 
-článek se nepoužije,

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 dní po uzavření 
Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později, Zajištění splnění 
smlouvy musí být vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu 
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být 
účinné nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud nepro­
vede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-čián- 
ku 4.6 \Zárukaza odstranění vad]. Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují 
datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 
nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 
před datem ukončení platnosti Zajištění splnění smlouvy, potom Zhotovitel podle toho 
musí rozšířit platnost Zajištění splnění smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku, za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno 
v předchozích odstavcích, kdy vlakovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešen/ sporů] 
do 42 dnů pd dohodě hebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti dd 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod člán­
ku 12.1 [Neplněnízhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění splnění smlouvy

Objednatel rnusí Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel 
kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovi­
tele Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění smlou­
vy finanční prostředky na první výzvu a bez námitek Či omezujících podmínek právnické 
osoby, která bankovní záruku vydala.
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4.5 ------------

Zajištění jakosti

4.6 ---- ---------------------

Záruka za  odstranění vad

V případě nevymahatelností Zajištění špinění smlouvy sé Zhotovíte! Zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlouvy ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení Části plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištění splnění smlouvy v plat­
nosti.1'

Přidává se nový Pod-článek 4,5 [Zajištěnijakostí]:
„Zhotovitel předloží do 1Q dnů po uzavření Smlouvy dokiad o zavedeném systému 
zajištění: jakosti ve smyslu Metodického pokynu System jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. System bude od­
povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce {je-li) je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému."

Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob­
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z  členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace,

Zhotovitel muší zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon­
ce: uplynutí všech Záručních dob, včelně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta­
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za Odstranění vad do doby nez budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to půpSánp 
v předcházejícím odstavci: za těchto okolností může Objednatel nárokovat ph 
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla Se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podie článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení;

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat: v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přiměřené době podlé pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatelé, v němž bylo poža­
dováno odstranění vady, V tom případe může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva načerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra­
nění vad finanční prostředky na první výzvu a běz námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala,
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V  případě nevymahatelnosti Zám ky za  odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zám ky za  odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podm ínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednáte! musí Zhotoviteli vrátit Záruku za  odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu , že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven po ­
slední Protokol o ukončení Záručn í doby)."

4.7' — --------- ------------------------------------------------------ --------------- ------------------— -------------------

Kon tro ln í p roh lídky  stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovitel je povinen nejpozdeji 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení pra­
c í odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady á spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit."

B e zp e čn o s t a och rana  Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdravípň práči]: 
zd rav í při p rác i „Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostn í předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečně pře­

kážky a ták se Zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončen í a p ře­

vzetí podlé článku 8 [Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli dočasné dilo {včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytné z  důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a  ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů: dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud ex is­
tuji) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu hnusí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate­
le v oblasti bezpečnosti práce na pozem ních komunikacích za  provozu a v  případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic Č R  (ŘSD ČR) m usí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést Školení zam ěst­
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat,

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem ­
ních komunikacích za provozu jsou: 1 2 3 4

(1) Zhotovitel:je povinen dodržovat veškeré platné technické á právní předpisy, tý­
kající se  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic­
kých zařízení a v případe staveb Ř SD  Č R  i příslušný předpis: Objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k  provádění p rac í pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předp isech  bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,

(3) Zhotovitel se: zavazuje zajistit vlastní dozor nad: bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště p í­
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat2ařízení Objednatele a na­
opak.
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(5) V  případě pracovního úrazu zam ěstnance Zhotovitele m usí vyšetřit a sepsat 
záznam  o pracovním úrazu vedoucí zam ěstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s  vedoucím  zam ěstnancem  Objednatele a Zhotovitel následně sp ln í veškeré 
povinností v souladu se zákoníkem  práce a s  příslušným i dalším i právními před­
pisy.

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostm i, které mají původ v po ­
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při p lněn ízávazků ze  Sm louvy použito.

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro­
vedením  a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro­
vozu.

Porušován í předpisů bezpečnosti práce a technických zařízen í a předpisů o bezpeč­
nosti provozu na pozem ních komunikacích se považuje za  neplnění povinností Zho­
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržen í části 
plateb ve výši stanovené v  Příloze do  doby odstranění zjištěných nedostatků."

4,9 --------------- — --------- ----------- ------------------ — --------- --------- --------------------------------------------------

Vy tyčen í s tavby  Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčení stavby];
„Zhotovitel m usí vytyčit Dílo a  Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 
v m ístě jejich střetu sé stavbou a dočasných záborů} podle hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených ve Sm louvě nebo oznám ených Objednatelem. Zhotovitel 
je odpovědný za  správné rozm ístění všech čá s tí Díla a m usí napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove­
ní vytyčení obvodu Staveniště á pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v  průběhu 
provádění Díla zničeny čí poškozeny.1'

4.10  ------------ -------------- --------------------- ---------- ~------- ---------------------- — -----------— — —

A rch e o lo g ic ké  n á le zy  Přidává se  nový Pod-článek 4 ,10 [Archeologické nálezy]-.
„Všechny fosilíe, m ince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůs­
tatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveni­
šti musí být umístěny d c  péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout 
přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám  
v odvezení, odnesen í nebo poškozen í jakýchkoli z  těchto nálezů ,

Zhotovitel m usí dát po  objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznám ení Objed­
nateli, který musí dát pokyn, jak s  ním naložit,"

ování zhotovitelem

5.1

P ro jektová  d oku m en ta ce  Půd-číánek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:.- 
Zho tov ite le  „Zhotovitel m usí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném  rozsahu po ­

dle odkazu v  Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí m usí 
Objednatel oznám it Zhotoviteli své připom ínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že  
není v souladu se Smlouvou, odmítnout s  uvedením důvodů. Zhotovitel nesm í zahájit 
práce bez odsouh lasen í projektové dokum entace tohoto prvku Objednatelem. Projek­
tová  dokum entace j. která byla odmítnuta, m usí být urychleně doplněna a předložena 
znovu s  tím, že vezme připomínky Objednatele v  úvahu tak, jak je to potřebné. Zhoto­
vitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokum entace zahrnout do 
harmonogramu postupu prácí,"
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Rizikáobjednatele

6.1
Rizika Objednatele V pod-odstavcí (oj Pod-článku 6.1 se, na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se

čárkou.

V pod-odstavd (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje s e p ís -  
meném „a".

Za  pod-odstavec (p) se  vkládá nový pod-odstavec (t):

„(r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 
Pod-č!ánku 7.6 (Předčasné užíváni)."

Za pqd-pdstaveG (r) se vkládá nový pod-odstavec. (s):

,,S) nálezy fosilii, mincí, Cenných nebo Starožitných předmětů a konstrukcí čí jiných 
pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na S ta ­
veništi."

EMsm
g

Dofcp pro dokončení

7.1

D oba pro dokončen í Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:
„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou p ra  dokončení, vztahuje se tento 
a dále uvedené Pdd-ě lanky 7.3, 7.4, 8,1 a 8.2 přiměřeně též na tyto S ekcé .1'

Harmonogram Pód-článek 7.2 je Odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 
m usí obsahovat:

(á) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro­
vádění p rac í s  vyznačením PodZhotovitélů,

(b) odhad: plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že  budou splatné v každém měsíci až 
do doby vydání Potvrzení o převzetí,

(c) posloupnost a  načasování kontrol a zkoušek Specifikovaných ve Smlouvě,
(d) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé: 

z  hlavních etap.

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze,

Zhotovitel rovněž m usí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne­
souhlasí se  skutečným postupem  nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinností 
předložit harmonogram nebo jeho alrtualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů ­
vodem pra zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].
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Forma harmonogramu budě stanovená: v Příloze jednou ž  možností:

a) Harmonogram  stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončen í 
stavby.

b) Harmonogram  stavby bude zpracován formou Ganttova diagramu v  podrob­
nosti odpovídajíc í rozsahu stavby včetně záznam u kritické cesty."

7,3 ------— —— -----------------------------------------------— ------- — ---------------- — -------- — ----------

P ro d lo u žen í doby  Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Podle Pod-článku 10,3 [Včasné upozorněni] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení 
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do  provozu nebo Doby pro splnění postup­
ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. 
V  tom to případě po obdržen í podán í Zhotovitele Objednatel m usí zvážit veškeré p o d ­
půrně podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem á m usí prodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do  provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku 
tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do  provozu, Doby pro dokončen í 
a  Doby pro sp lněn í postupného závazného milníku se  posuzují samostatně."

7.5 ---- --------------- --------------- ------------ --------------— ----------------- ------— ----- — --------------------------

P o s tu p né  záva zné  m iln íky  Přidává se  nový Pod-č iánek 7.5 [Postupně závazné milníky]:
„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazně milníky provádění Díla, je Zhoto­
vitel povinen provádět Dílo takovým  způsobem , aby v  termínu, do kdy mají být práce 
odpovídající příslušnému postupném u závazném u milníku dokončeny, bylo Dílo pro­
vedeno v rozsahu předepsaném  pra příslušný postupný závazný milník. Doba pra sp l­
nění postupného závazného milníku m ůže být prodloužena za  podm ínek stanovených 
v Rod-článku 7.3 [Prodlouženídoby],

O  splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsán í protokolu o sp lněn í postupného závazného milníku nemá účinek na dokon­
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce  a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se  Zhotovitel dostane do  prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu p ředepsaném  pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídajíc í příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit sm luvní pokutu ve výši stanovené v Příloze."

7,6 — --------— ------ -—  ------------ — — —— —— — — — — — — — - —   -------------------- — —

P ře d ča sn é  u ž íván í Přidává se nový Půd-č iánek 7.6 [Předčasné užívánij:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 
aby Dílo nebo Sekce  (podlé okolnosti) mohly být uvedeny do  provozu v době podle 
pod-odstavce 1.1.22. Za  tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzavřít s  Objednatelem  dohodu podle vzoru Dohody o předčasném  užívání, 
která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s  Předčasným  užíváním 
a (ií) popřípadě podm ínky Předčasného užívání, a to riejpozdějj 1 m ěsíc před 
uplynutím doby podle: pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet­
ně zejm éna údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce -a adresná 
ho m ísta a jiných obsahových náležitostí žádostí o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytně pro získání pravomocného povolení k Předčasné­
mu užívání Díla nebo Sekce  před jejím úpiným dokončením;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím  o výdáhí povolení k Předčasném u užívání Díía nebo Sekce před
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8.1

D okončen í

8 .2 . --- ------------- -- ------

Oznámení o převzetí

8.3 ------------ —

P řevze tí č á s t í D íla

9.1

Odstranění vad

jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co  nejdříve od 
podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce  ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do  provozu podle pod-odstavce 1,1.22, 
a to z  jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za 
toto porušení své povinnosti sm luvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."

Pod-číánek8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatelé o vydání Potvrzení o převzetí ne 
dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno 
a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do  Sekcí, může Zhotovitel podobně 
požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci."

Pod-článek 8,2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod- 
čtánkem 8.2 [Převzetí Díla a Sekcí] následujícího znění:

„Objednatel do 28 dnů po  obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byjy Dílo. nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 
nedokončených prací a vad, které podstatným  způsobem  neovlivní užívání Díla 
nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce 
nebudou dokončeny a tyto vady odstraněný}; nebo

(b) odmítne žádost s  uvedením důvodů a specifikováním  práce, kterou má Zhotovi­
tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 
práci dokončit před vydáním dalšího oznám ení podle tohoto Pod-článku.“

Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]:
„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesm í 
užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-Član- 
ku 7.6 (Předčasné užívání), nebo se  na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto Část 
Díla nepřevzal, Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení 
o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívám]. Jestliže bylo vy ­
dáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní 
pokuta za zpožděn í dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena."

ění vad

Pod-článek 9.1 je odstraněn á  nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí
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(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře­
vzetí během  takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem  Objednatele,

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškozen í tak, jak  může 
být oznám eno Objednatelem (nebo jeho jménem) k  datu nebo před datem uply­
nutí příslušné Záručn í doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed­
natele v  případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokum en­
tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu so Sm louvou a

(c) m usí protokolárně předat véškeré výše uvedené práce Objednateli,

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co  nejkratší po oznám ení vady oznámit, jakým 
způsobem  zam ýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob  odstranění vady odsouh lasí 
Objednatel. Toto odsouh lasen í nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za  neodstranění vady v termínu dohodnutém  s  Objednatelem je Zhotovitel povinen 
Uhradit Objednateli sm luvní pokutu Ve výši Uvedené v Příloze."

iaimy

10.1

O p rávněn í k  va r ia c i Pód-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadáván í veřejných zakázek 
a postupovat v případě Va ria c í v soulad:: s  tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 
požadavků zákona o zadáván í veřejných zakázek a  postupovat při Variaci podle Přílo­
hy, jeli v n í postup samostatnou přílohou upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadáván í veřejných zakázek 
nebudou splněny zde  uvedené zákonné podm ínky a; Objednatel rozhodne o nutností 
zadán í nových prac í v zadávacím  řízení* a nebudě-li vybrán pro realizací těchto prací, 
zavázuje poskytnout dodavateli nových prac í veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpožděn í anebo náklady v  příčinné souvislostí s poskyto­
váním součinnosti jinému dodavateli, m usí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle 
Pod-Článku 10,3.“

10.2 —  ------ — — ------- — -----— -----------------— ----------------------------------— — -------—  -----------------— — -----

O ceň ován í va r ia c í Pod-Článek 10,2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Variace m usí být oceněna položkovou cenou ze  Sm louvy a m nožství prací na D ie, 
které je předmětem Variace, m usí být měřeno, není-li Stranam i dohodnut jiný způsob 
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy m usí být taková 
cena, která (v následujícím pořad í priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z  cehy obdobné položky specifikované ve Sm louvě,
(oj je stanovena: na základě ceny příslušné položky {vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku staveb­
ních konstrukcí (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavě příslušného stavebního 
Objektu uvedeného ve Výkazu Výměr, platných kě dni předložení návrhu Zhoto-
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vitele k  Variaci. K  použitým Expertním cenám se nepřipoeítáyá přirážka přimě­
řeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je  již v těchto cenách 
zahrnuta,

(d) m usí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při­
měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 
předložit néjdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spo lu  
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při­
rážkou na správní režii ve  výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto při­
rážky se považují prů účely tohoto Pod-článku mezí Stranami ža  dohodnuté."

s t í
ti I

Sml|J/ní jpna a platba

O ceňován í d íla  Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dílo m usí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu vý­
měr (není-lí sjednána paušáln í cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena m usí 
být upravena podle Č lánku 10 [Variace a cíaimy}.

Není-li ve Sm louvě stanoveno jinak a bez ohledu na m ístní praxi:

(a) m usí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a  
(bj metoda měření m usí být v souladu s Výkazem  výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři.

M ěřen í množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod článku je 
vyhrazenou změnou závazku v  Souladu s  ustanovením § T00 odšt. 1 a  § 222 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb,, o zadáván í veřejných zakázek. M ěřenfbude stranami evido­
váno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny."

■( i;2  ------------- ........................... - --------------------------------------- — ------------------------------- -........... .....— ..........-.....-.....

M ěs íčn í v yúč tován í Pod^článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel je oprávněn k  měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou 
jakýchkoli připočtu a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel m usí každý m ěsíc předložit Objednateli vyúčtováni vykazující částky, ke kte­
rým se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence týkající; se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá ­
věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných O b ­
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu *xml na kompaktním disku GD-R."

11.3  ----------------------— ------------------------------------------------------------------

Průběžné p latby Pod-Článek 11.3 je odstraněn a  nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z  důvodu nedosta­
tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s  důvody oznám í 
Zhotoviteli do  28 dní ód obdržení vyúčtování. V  takovém případě Se

(i) k vyúčtování nepřihlíží a
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(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 
vyúčtování spolu se všemi podpůrným i dokumenty, které bude v souladu 
se Sm louvou, Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se : rozumí den od ­
souhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavjt a ž  po odsouh lasen í vyúčtovaní. Objede 
natel m usí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v  každém  Vyúčtování do  30 dnů od 
data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou­
hlaseného vyúčtování.

Když Zhotovitel

(a) je v prodlení š  udržováním V platnosti Zajištění p lnění sm louvy podle Půd-član- 
ku 4 .4  [Zajištění splnění smlouvy],

(b) přěs pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-čián- 
ku 4 ,8  [Bezpečnost a ochranazdravf pň práci],

(oj nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném  termínu aktualizova­
ný Harmonogram  podle Pod-čiánku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné sm louvy podle Článku 14 [Pojiš­
tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena Částka ve výši podle 
Přílohy a to Opakovaně z  kterékoli Průběžné platby a ž  do : doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální ce lková výše zadržení plateb za  porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou V Příloze."

11.4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P la tb a  p rvn í po lo v in y  Pod-článek se odstraňuje bez náhrady, 
zád ržného

11.5 — — — — — — — — ------- — — — — — — — — —— — — — — — — ------------------------------------------------------

P la tb a  d ruhé  po lo v in y  Pod-článek se odstraňuje bez náhrady, 
zád ržného

11.6 ................ — — — -------------------------------------- ---------- — —

Z ávě re čná  p la tb a  Pcd-člár.ek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
„Během  42 dnů od  vydání Potvrzení o převzetí Díla m usí Zhotovitel Objednateli předlo­
žit závěrečné vyúčtování spolu s  jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně poža­
dovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou sm luvní hodnotu.

Jestliže některé údaje Uvedené v  závěrečném  vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže: být Objednatelem ověřena z  důvodu 
nedostatečných podpůrných dokumentů, m usí Objednatel tuto skutečnost oznámit 
spolu s  důvody Zhotoviteli do  28 dní od obdržen í závěrečného vy účtování. V  takovém 
přípaoě se

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(íi) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové; 

závěrečné vyúčtování spolu se  všem i podpůrným i dokumenty, které budě 
v souladu s  touto Sriilouvou. Dnem uskutečněn í zdanitelného plnění se 
rozum í den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem  ájakýchkoli dohodnutých 
zm ěnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde hajevp, že existuje spor, m usí Odjed-
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natel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného 
vyúčtování. Poté co  je spor konečným způsobem  vyřešený podle Článku 15 [Řešení 
spon)], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečně platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč­
tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit Částku potvrzenou v závěrečném vyúčto­
vání db 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavěná 
na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování."

Zálohová p la tba  Přidává se nový Pod-článek 11,9 [Zálohová platba}:
„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, po ­
užitě měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v tom to 
Pod-článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od Okamžiku 
účinnosti Smlouvy. Podmínkou! poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zho ­
tovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem O b ­
jednateli v minimální výši požadované zálohové platby s  tím, že:

(a) Záruka za zálohu m uší být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodm ínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k  plnění bez námitek a : na základě 
první výzvy oprávněného.

(oj Originál Záruky za  zálohu m usí být Objednateli doručen před zaplacením  zá lo ­
hové platby Zhotoviteli,

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 
nebyla vrácena do 28 dne před datem  uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 
prodloužit platnost záruky až do vráceni zálohové platby. Částka Záruky za zá ­
lohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, ja k  je 
uvedeno v potvrzeních vyúčtování.

(e) Jestliže zálohová platba nebyla sp lacena před vydáním Potvrzení o převze­
tí Díla nebo: před odstoupením  podle Článw. 12 [Neplněni} nebo Pod-ěíán- 
ku 13.2 [Vyšší moc], (podle okolnosti), ce lkový zůstatek, který y té době zbývá, 
se  stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.

(f) V  případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli Částku ve výši nevrácené části 
zálohové platby y souladu s  podm ínkami uvedenými v Příloze nebo v tom to 
Pod-článku, může Objednatel uplatnit narok ze Záruky za zálohu na dosud ne­
vrácenou Částku.

(g) Objednatel musí Záruku za  zálohu vrátit Zhotoviteli:

(i) do 30  dnů ode dne, kdy bylá zálohová platba vrácená formou odpočtu  
částky potvrzeně v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ye výši nevrácené části zálohové 
platby od Zhotovitele nebo

(iii) d o  30 dnů poté, co došlo  k p lnění ze  Záruky zá  zálohu v plné výši.

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v odsouh lase­
ných vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v  němž součet všech vy­
účtování (mimo zálohovou platbu) překročí sedm desát procent (70%) Přijaté sm luvní 
částky. Tytc odpočty uplatrč Objednatel v plné výší ve všech následujících odsouh lase­
ných vyúčtováních v  souladu s  ustanovením Pod-čiánku 11.2 tak a v takovém rozsa­
hu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena.

Celková hodnota zálohově platby m usí být sp lacena néjpozději před vydáním Potvr­
zen í o převzetí Díla.11
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Népliě i

12.2
N ep ln ěn í ob jedna te le  Pod-ělánek 12.2 je doplněn následujícím  zněním:

„Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo j přes písemnou výzvu k  ná­
pravě porušuje Sm louvu, m ůže dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s  odkazem  na 
tento Pod-čtánek, popisující nep lněn í Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno 
během 7 dnů potom, co  Objednatel obdržel oznám ení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění ce lého Díla nebo jeho  části.

Jestliže neplnění není napraveno během  28  dnů potom, ců Objednatel obdržel ozná­
m ení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím  druhého oznám ení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy, Zhotovitel poté m usí derriobilizovat a opustil S ta­
veniště. Pokud objednatel nedá výzvu ohledně Data zahájení prací podle 1,1,7 p ísm e­
no o) nějpozději do  9 m ěsíců od Základního data Smlouvy, může Zhotovitel postupovat 
podle odstavce 2 tohoto Článku."

12.4 — — — — — ---- — — — — — — ----------—

P la tb a  p o  od s tou p en í Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12,4. zní:

,,{c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12,3, je Objednatel 
oprávněný získat od  Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznik­
ly Objednateli a veškeré další náklady h a  dokončen í Díla po  započítán ' všech 
obnosů náležejících Zhotoviteli za  práce provedené v souladu se  Smlouvou,

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil pod le Pod-článku 12,2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k  zap lácen í částek  podle ustanovení Pod-článku 13.2 \Vyšší moc] 
a za  ušlý z isk nebo jinou ztrátu či Škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek 
tohoto odstoupení,"

V  posledním  odstávej Pod-článku 12,4 je lhůta 28 dn í nahrazena Ihůiou 30 dní.

12.5 — ---- — — — — ------— ------------- — ------ — -------------------------_ _ _ _ _ _ _ _ —

P o  vi nnost zho to v ite le  Přidává se nový Pod-článek 12,5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]:
zap la tit sm luvn í pokutu  „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zap lacen í sm luvní pokuty ve výši stanovené

v  Příloze, jestliže:

(á) Zhotovitel nedodrží lhůty (á další časová určení) stanovené jemu v rozhodnu­
tí poslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Člán- 
ku 4.1 [Obecné povinnostij;

(b) Zhotovitel poruší povinnost podlé Pod-článku 4,3 [Subdodávky];
(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončen í podle Č lánku 7 [Doba pro dokončen/];
(d) Zhotovitel nespln í postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá ­

vazné milníky] uvedený v Příloze;
(6) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do  provozu podle Pod-článku 7.6 [Před- 

časně užívání]-,
(f) Zhotovitel odm ítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění ne­

sp ln í podm ínky stanovené koordinátorem B O Z P  v určené lhůtě při práci na S ta­
veništi nebo přeš předchozí p ísemné upozornění Objednatele nenapraví v  urče­
né lhůtě porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce nebo tyto 
předpisy poruší opakovaně.
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Dopadají-lí na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o sm luvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta a to ta, která je v hejvyšší částce,

Smluvní pokuta je spiatná do 28 dnů po doručení p ísemné výzvy k úhradě sm luvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové: určení porušení sm luvní povinnosti, za něž 
se sm luvní pokuta požaduje. Výzva m usí dále obsahovat informací o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s  Uhrazením smluvní pokuty, 
musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z  dlužné částky sm luvní pokuty za  
každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zap lacen  sm luvní pokuty ahi jejím skutečným uhrazením neza­
niká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo swm luvní pokutou zajištěno. 
Zaplacením sm luvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ ­
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se sm luvní pokutá vztahuje, a to 
v  rozsahu převyšujícím částku sm luvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální ce lková výše sm luvních pokut uhrazených Zhotovite­
lem za porušení Sm louvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

povednost

13.1

P éče  Zhotov ite le  o d ílo  První věta Pod-ělánku 13.1 zní:
„Zhotovitel m usí převzít plnou odpovědnost zá  péčí o Dílo od Data zahájení prací a ž  do 
data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podie Giánku 8 [Převzetí] “

14.1

Rozsah  krytí Pod-článek i  4,1 se odstraňuje bez náhrady:

14.2 ----------- -------------- ------------------— -------------- ----------------------------------------------------------------

O becné  požadavky  Pod-článek 14,2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
na po jiš těn í „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na m a­

jetkové pojištění typu „alt risk" (vztahující se zejména ná požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odc izen í či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří­
zení, dokumentů souvisejících s  prováděním Díla, a to ná tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
z a  kterou lze v daném místě a v daném Čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) 
s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně montážního pojištěni budě v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do  řádného a  úplného převzetí Díla Qbjed- 
natelem. Pojistná sm louva nesm í obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění
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pojišťovny (tzv. výluky z  pojištěni'), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 
rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá­
lostí poškozené části Díla v  určitém časovém  termínu, s  výjimkou výluk odpovídajících 
Výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobném u předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služéb v České  republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných sm louvách na Pojištění díla budou po ce ­
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podm ínky dle tohoto článku a

(a) že jako osoba Oprávněná k přijeti pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 
celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

(b) že  pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed­
natele vinkulovánů.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění jě Zhotovitel 
oprávněn v pojistných sm louvách označit jěn po  obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných sm louvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto o sobě  oprávněné 
k  přijetí pojistného plnění v  pínám rozsahu vyplaceno' na žádost Objednatele a aniž by 
byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce še  považuje za podstatné porušení Sm louvy Zhotovitelem.

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rám cového stavebně-montážního po ­
jištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije.

Zhotovitel je dáie povinen před zahájením Dífa uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž před­
mětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám  v důsledku smrti nebo úrazu nebo za  škodu na jejich majetku 
v  souvislosti s  prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným vý­
robkem  nebo vadně vykonanou prac í a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na 
věci, kterou převzal za účelem  provedení objednané činnosti. Pokud v  Příloze nebudou 
uvedeny jiné částky, ce lkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude 
činit m inimálně 100 mil- K č  na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kg v  úhrnu za rok, 
s  maximální spo luúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu čí újmu způ­
sobenou vadnou realizační dokum entací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se  uvedené pojištění vztahovalo ha Odpovědnost 
Zhotovitele za škody případriě vzniklé die Smlouvy,

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání Smlouvy. Pojistná sm louva nesm í obsahovat ustanovení vylučující odpo­
vědnost plnění pojišťovny (tzv, výluky z  pojištění) š  výjimkou výluk odpovídajících vý­
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobném u předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České  republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných sm louvách uzavřených v souladu s  tou­
to  Sm louvou uvedeni jako spolupojištění. V  případě, že spoiupojištění Subdodavatelů 
nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na 
pojištění zde uvedené.
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V pojistně smlouvě bude ujednáno vzdání se  regresních práv pojistitele vůči Objed­
nateli, Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit 
své pojistné sm louvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objed­
natelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení 
pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z  příslušných pojistných smluv.

i  4.3 ---------- ---------- -------------------------------------------- -- - -------

N epojištěn í Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.

Oru

ROZHODOVÁNÍ S PO R Ů : Způsob rozhodování sporů podle varianty A  nebo B  je definován v  Příloze.

VARIANTA A

15.2 ---------— --------------- -- ---------- ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------

O znám en í o  nesouh lasu  V  Pod-článku i  5.2 je  posledn í slovo „rozhodcem" nahrazeno slovy „rozhodnutím
obecných soudů České  republiky."

15.3 ------------ — -------------------------------------------- -------------— --------------------------------------------------

R ozh od č í řízení Pod-Článek je odstraněn včetně názvu a nati razen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Sm louvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří o d ­
stranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu 
podie Pod-článku 15,2 sm írně na základě jednání Stran, m usí být s  konečnou platností 
vyřešeny před obecnými soudy České  republiky!"

VARIANTA B

15.1 — --------------------------------------------------- -- ------------ --— —  -------------------— --------------------------------------

Ad jud ikace  Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

1 5 . 2  ------- -- -------------------------------------------- -— ------------- — ---------- ----------- — --------- ----------------------------------

O znám en í o nesouh lasu  Pod-článek se odstraňuje běz náhrady.

15.3 -— —-------------------------- — --------------------------------------------------------------------------------
R ozh od č í řízen í Pod-čiánek je Odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodován ísporů"
„Spory, které vzniknou ze Sm louvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří o d ­
stranit smírně na základě jednání Stran, musí být š  konečnou platností vyřešeny před 
obecným i soudy č e s k é  republiky. “
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tel:+4205974S4222, cace@cace.cz, http://cace.cz4idic-pLblikace.rtip konkrétně http//cace,cz/order-forrn3-green.phpJ.

mailto:cace@cace.cz
http://cace.cz4idic-pLblikace.rtip
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Obecné podmínky
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Obegná ustanovení

1,1
Defin ice Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý­

znam  s  výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Sm louva  1.1.1 „Sm louva" je Sm louva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1,1.2 „Techn ická  specifikace'* je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci-Zhotovitele, je- 
-íi nějaká, á jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1,3 „V ýk re sy1 jsou výkresy Díla připraveně Objednatelem tak, jak jsou uvedeny 
v  Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

O soby  1.1.4 „Objednate l” je  osoba uvedená ve Sm louvě o dílo a její právní nástupci 
m imo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas),

1.1.5 „Zhotov ite l" je osoba uvedená ve Sm louvě o  dílo a její právní nástupci m imo 
postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k  postoupení vydá souhlas).

1,1.6 „Strana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel,

Data, lhůty a doby 1.1.7 „Datum  zahájen í p rac í" je datum 14 dnů po  datu účinnosti Smlouvy o  dílo 
nebo jakékoli pné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den" je kalendářní den.

1.1.9 „D oba  pro dokončen í" je doba pro dokončen í Díla tak, jak je stanovená 
v Příloze (se všemi prodloužením i pod le  Pod-ělánku 7,3), počítaná od Data 
zahájení prací.

Pen íze  a p la tby  1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou  (nebo budou) řádně vynaloženy
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo m imo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují však zisk.

D a lš í d e fin ice  1.1.11 „Vybaven í zhotov ite le" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci potřebné pro provedení Díla a: odstranění vad s  vyloučením M a ­
teriálů a Technologického zařízeni.

1.1.12 „Zem ě" je země, ve které se nachází Staveniště,

1.1.13 „R iz ika  objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „V y š š í m oc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou sm luvní Strana n e ­
může ovládat: proti které tato sm luvní Strana nemohla rozumné učinit opa t­
ření před uzavřením Smlouvy: které se po  jejím vzniku nemohla tato sm luvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře 
přičíst druhé Straně.
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1.1.15 „Materiály jsou věd  všeho druhu (jiné než Technologické zaňzeni). které 
mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení1' jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 
část stavby.

1.1.17 „Staveniště" je m ísto poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo 
a jakékoli jiné m ísto specifikované ve Sm louvě jako m ísto tvoňcí součást 
Staveniště.

1.1.18 „Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-ii nějaké) naří­
zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které m á Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokum entace (je-li nějaká), kterou m á Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variací.

1.2  

Výk lad  S lova označující o soby  a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. S lova v jed­
notném čísle nebo v jednom  rodě obsahují také m nožné číslo a druhý rod tam, kde to 
kontext vyžaduje.

1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H iera rch ie  sm luvn ích  Dokumenty tvořící Sm louvu se m usí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se
dokum entů  v dokum entech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli

vydat jakýkoli nezbytný jDokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu 
s  pořadím  uvedeným v Příloze.

1.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P rávo  Právo Sm louvy je stanoveno v Příloze.

1 .5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K om un ika ce  Kdykoli se  předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu
nebo nějaká jiná kom unikace jakékoli osoby, pokud není standvene jinak, m usí mít 
taková kom unikace písem nou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesm í být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.6  
Zákonné  pov innosti Zhotovitel m usí postupovat v souladu s  právními předpisy zemí, ve kterých vykonává

činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a  zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu.

> 2Objednatel

2.1
Posky tnu tí s taven iš tě  Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2
Povo len í a lice n ce  Po  požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod ­

poru při žádostech Zhotovitele o  jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.
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2.3 --------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Pokyny  ob jednate le  Zhotovitel musí plníL veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k  Dílu včetně pře­
rušení postupu prací na částí nebo na celém  Díle.

2.4 ------- ---------- ------------------- --------- ---------- --- ....... ........................................ - ............ ...........- ............ ............

S chvá len í Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce O b ­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

Zástupci objednatele

3.1
Pověřená o so b a  Jedna osoba z  personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato

pověřená osoba je ta, která je uvedena v  Příloze nebo jinak oznám ena Objednatelem 
Zhotoviteli,

Z á s tu p ce  ob jednate le  Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jed ince k výkonu určitých po ­
vinností. Určená osoba může být uvedena v  Příloze nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznám it jaké povinností a: oprávnění na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

4.1
O becné  pov innosti Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v  souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti' veške­

ré dozorování, pracovní silu, Materiály, Technologické zařízeni a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Ptali, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na S ta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

Z á s tu p ce  zho tov ite le  Zhotovitel m usí Objednateli za účelem  vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3 ----------------------------- — --------------------------------- -------- ------------ -------- ------------ ---------------------— — -------------

Subdodávky  Zhotovitel nesm í zadat provedení ce lého Díla dalším  subjektům. Zhotovitel nesm í zadat
provedení jakékoli části D ia  dalším  subjektům bez souhlasu Objednatele,

Za jištěn i sp lněn í sm louvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu
zahájení prací zajištění splnění Sm louvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schvá lí Objednatel.

3
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5.1
P ro jek tová  dokum en ta ce  
zhotoviteJe

Zhotovitel m usí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu p o ­
dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychlené předložit Objednateli veškerou projek­
tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od  jejího přijetí musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se  Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesm í zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do 14 dnů od  předložení projektové dokum entace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že  projektová dokum entace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a  předložena znovu. 
Zhotovitel m usí veškerou připom ínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s  tím, že vezme tyto připom ínky v úvahu tak, jak je to  potřebné.

patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za  Tech­
n ickou specifikaci a Výkresy.

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jinými osobam i, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zam ěst­
nanci,

d) ionizující rad iace a radioaktivní kontam inace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze  spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za  použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem m imo případů specifiko­
vaných ve Sm louvě,

g) projektování jakékoli části Díla personálem  Objednatele nebo někým jiným, 
za  koho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působen í přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se  nedalo předpokládat, že by proti nému zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšší m oc,

5.2

O d p o vě d n o s t 
za  p ro jektovou  
dokum en ta c i

Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto­
vou dokumentaci pod le tohoto Č lánku s tím, že obě musí byt vhodné k zamýšlenému 
účelu definovanému ve Sm louvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení

Ri objednatele

6.1
R iz ika  ob jedna te le V  této Sm louvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

4 . -t , •• f, i, f " .I*



j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není pňčitatetné neplnění Sm louvy Zho ­
tovitelem nebo jinému jeho selháni.

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznam e­

nané na Staveništi béhem prováděni Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a ktere byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpožděni nebo ztížené podm ínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno 

ve Sm louvě o  dílo,
o) ztráty vyplývající z  práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozem ek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

Do dokončení

7.1
Proveden i d íla  Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s  náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musi Dílo dokončit během Doby pro dokončeni.

7.2

Harm onogram  Během  lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram
Díla ve formě stanovené v Příloze.

7.3

Prod loužen í doby  Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení.
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po  obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak. jak je to vhodné.

7.4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z požděné  dokončen ' Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplaceni částky stanovené v P ří­
loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

8.1
D okončen i Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

8.2  
Oznám en í o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data. když se

domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením příslušného data, že  Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra­
vené pro převzetí.

Objednatel musi po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Č lánku 9.
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