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Dodatek č. 3 
ke Koncesní smlouvě č. S202300636 ze dne 26.10.2023 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

Město Nymburk 

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

zastoupené: Ing. Tomášem Machem, starostou 

IČ:   00239500 

DIČ:   CZ00239500 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 27-504359359/800 

Telefon: +420 325 501 101 

E-mail: mail@meu-nbk.cz 

Webové stránky: http://www.mesto-nymburk.cz 

Datová schránka: 86abcbd 

(dále jen „Koncedent“) 

 

a 

 

H + H TECHNIKA, spol. s r.o. 

Sídlo: Čechyně 182, 683 01 Rousínov 

Zastoupený: Milošem Halasem, jednatelem 

IČ:   49436686 

DIČ:   CZ49436686 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu: 382422443/0300 

Telefon: +420 545 212 113 

E-mail: info@hht.cz 

Webové stránky: www.hht.cz 

Datová schránka: a299dtm 

(dle jen „Koncesionář“) 

(Koncedent a Koncesionář společně též jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

tento dodatek ke Koncesní smlouvě podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“ a „OZ“) 

 

I.  

 Úvodní ustanovení 

1.1. Dne 26.10.2023 uzavřely Smluvní strany Koncesní smlouvu za účelem rekonstrukce a zajištění 

provozu zimního stadionu v Nymburku (dále jen „Stadion“) na pozemcích Koncedenta p. č. st. 

2737/7 a 3711/10, vše k.ú. Nymburk, obec Nymburk, vedených na LV č. 2835 (dále jen „Pozemky 

Stadionu“), kdy pro účely provozu slouží i pozemky Koncendenta specifikované v přílohách 

Smlouvy, vše k.ú. Nymburk, obec Nymburk, vedených na LV č. 2835 (dále jen „Související 

Pozemky“); (Pozemky Stadionu a Související Pozemky společně dále jen „Pozemky“). (dále jen 

„Smlouva“). Ke Smlouvě byl následně uzavřen dodatek č. 1 a dodatek č. 2. 
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1.2. Smluvní strany si v článku 7.1.1. Smlouvy sjednaly, že předmět plnění dle článku IV. a V. Smlouvy 

bude Koncesionářem dokončen do 666 dnů od nabyO účinnosP Smlouvy. V průběhu realizace 

plnění došlo k prodlení v činnosP na straně orgánů státní správy, v jehož důsledku nebude 

Koncesionář schopen dokončit plnění dle článku IV. a V. Smlouvy ve stanoveném termínu. 

S ohledem na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení 

předmětu plnění dle článku IV. a V. Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 2.1.1. tohoto Dodatku. 

Smluvní strany sjednávají, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosO, které 

Koncedent jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

1.3. Přílohou Smlouvy je kniha standardů. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace Díla došlo 

k novelizaci norem a k vývoji v dodávaných materiálech a technologiích, přistoupily Smluvní strany 

k úpravě knihy standardů, jež přináší Koncedentovi vyšší standard oproP původnímu zadání. 

 

II.  

Předmět Dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách Smlouvy: 

2.1.1. Odstavec 7.1.1. Smlouvy se mění a nově zní takto: 

„Smluvní strany sjednávají, že předmět plnění dle článku IV. a V. této Smlouvy bude Koncesionářem 

dokončen do 726 dní.  Dokončením plnění dle článku IV. a V. této Smlouvy je rozuměno datum 

předání a převze% dokončeného Díla bez vad a nedodělků. Smluvní strany se zavazují poskytnou si 

vzájemně maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převze% dokončeného 

Díla bez vad a nedodělků bylo Dílo řádně zkolaudováno.“ 

2.1.2. Upravená kniha standardů tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

 

III.  

Závěrečná ustanovení. 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, o nichž Dodatek nepojednává, zůstávají beze změn. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosP dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosP jeho 

uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3.3. O uzavření tohoto Dodatku ve znění, které je předkládáno Smluvním stranám k podpisu, rozhodlo 

zastupitelstvo města Nymburk na svém jednání dne 10.9.2025 usnesení číslo 59. 

3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 

byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle.  

3.5. Tento Dodatek je vyhotoven v 2 vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 1. 

3.6. Přílohy: 

 Příloha č. 1 Dodatku – Kniha standardů 

 

Podpisy na další straně 

Podpisový list 
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V Nymburku dne   
 

V Rousínově dne   

 
 
 
 

__________________________________ 

 
 
 
 

__________________________________ 
Město Nymburk H + H TECHNIKA, spol. s r.o. 

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta Miloš Halas, jednatel 
 


