                        
                  


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „NOZ“ nebo „nový občanský zákoník“)


Smluvní strany:

Objednatel:				Česká republika – Úřad práce České republiky
sídlo:					Dobrovského 1278/25, Praha 7
zastoupena:				Mgr. Lucií Kolářovou, DiS., ředitelkou KrP v Brně ÚP ČR
IČO:					724 96 991
kontaktní a fakturační adresa:	Česká republika – Úřad práce České republiky
                                                          Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Brně
                                                         	Polní 1011/37, 659 59 Brno
bankovní spojení:			xxx
číslo účtu:				xxx
ID datové schránky: 			syyztwe
(dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: _Hlk207802869]Zhotovitel:			CERGOMONT s.r.o.
[bookmark: _Hlk207802937]sídlo:			Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
jednající:			xxx
			xxx
IČO: 			469 93 223
kontaktní a fakturační adresa: 	Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
bankovní spojení: 			xxx
číslo účtu: 			xxx
ID datové schránky: 			e7pcijy
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)
						    I.
Preambule

1.1 Mezi smluvními stranami existuje závazkový vztah v podobě písemné smlouvy o dílo, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 12. 6. 2025 (dále také jen „Smlouva“) a která vzešla z otevřeného řízení jako jedné z forem zadávacího řízení podle zák. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

1.2 Tento Dodatek č.1 je uzavřen pro investiční akci „ÚP ČR – Blansko – rekonstrukce kotelny, Vodní 1992/9, i. č. akce 013V932006351“.
II.
Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce, které vznikly při realizaci investiční akce s výše uvedeným názvem.
Předmětné změny oproti původnímu projektu vyplynuly z okolností zjištěných při provádění akce, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2.2. Zhotovitel v rámci probíhajících stavebních prací navrhuje provést takové změny a doplnění díla, které zahrnují veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a jeho dokončení v plánovaném termínu:
- úprava stávajícího větracího otvoru ve stěně kotelny
- vybourání podlah v plynoměrně a doplnění hydroizolace
- doplnění armování betonové mazaniny v kotelně a úprava uložení poklopu šachty
- úpravy komínové lávky

III.
Cena díla
3.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že cena „Dodatečných stavebních prací“ je stanovena dle podmínek výše uvedené smlouvy o dílo a činí:
	71.173,31 Kč bez DPH
	14.946,40 Kč DPH 21% 
	86.119,71 Kč včetně DPH 

3.2. Čl. III bod 3.1 Smlouvy o dílo se v návaznosti na předchozí čl. III. bod 3.1 tohoto Dodatku č.1 mění takto:

Cena bez DPH činí:
2.404.505,31 Kč (slovy: dvamilionyčtyřistačtyřitisícpětsetpět korun českých třicet jeden haléř)

21% sazba DPH činí:
504.946,12 Kč (slovy: pětsetčtyřitisícedevětsetčtyřicetšest korun českých dvanáct haléřů)

Celková cena díla včetně DPH činí částku:
2.909.451,43 Kč (slovy: dvamilionydevětsetdevětticísčtyřistapadesátjedna korun českých čtyřicet tři haléře)



IV.
Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
4.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
4.6 Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Příloha – Oznámení změn včetně oceněného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr



	V Brně 6.10.2025
	V Blansku 5. 9. 2025

	Mgr. Lucie Kolářová, DiS.
___________________
objednatel
	xxx
xxx
 ________________
zhotovitel
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