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[bookmark: _Toc383117509][bookmark: _Ref397421905][bookmark: _Toc380671098]Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené 09.06.2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami 
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel
 
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
zastoupená: 				MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem nemocnice
se sídlem: 				Purkyňova 279, 666 01 Tišnov
IČO: 					44947909
DIČ: 					CZ44947909
plátce DPH:				NE
bankovní spojení (číslo účtu): 		43-6872700247/0100
[bookmark: _Hlk112325318]ID datové schránky:			d95k6p3 
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

CAMBIO GROUP s.r.o.
zastoupená: 				Michalem Vítkem, jednatelem
se sídlem:				Třída kpt. Jaroše 1922/3, Černá pole, 602 00 Brno
IČO: 					29320844
DIČ: 					CZ29320844
plátce DPH:				ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 77660
bankovní spojení (číslo účtu):		265260721/0300
ID datové schránky:			t6hqshx
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)


ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dne 09.06.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na odstranění následků havárie kanalizační přípojky Nemocnice Tišnov, p. o.

4. Z důvodu, že dle vyjádření správce komunikace se v komunikaci v místě přípojky měly nacházet celkem tři sítě, nicméně při realizaci byla zjištěna existence celkem jedenácti linií vedení sítí v komunikaci v místě přípojky, přičemž sítě byly loženy v minimálních rozestupech nad ní, nebylo možno realizovat dílo v prostoru připojení k městské kanalizační síti strojním výkopem, ale bylo prováděno ručně tzv. štolováním v hloubce od 1 do 5 metrů pod povrchem vozovky. Instalace, vystrojení, zapažování a připojení tak bylo prováděno ručně v nestandardně limitovaném prostoru, a to za plného provozu jak splaškové kanalizace, tak přilehlých komunikací. Ve vazbě na existenci systému sítí nebylo následně možno užít standartního zásypu a hutnění (došlo by k destrukci sítí). Prostor byl proto hutněn metodou hydromechanického zhutnění se zásypem štěrkopískovou směsí. Toto řešení snižuje kapilární sílu a zvyšuje hmotnost částic, což následně vede ke zhutnění i méně dostupných či nedostupných prostor. V důsledku užití postupů a technologií výše uvedených vyvstala potřeba provést větší rozsah prací, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „Dodatek“). 

[bookmark: _Toc383117528]
ZMĚNA SMLOUVY

5. Smluvní strany se dohodly na navýšení maximální hodnoty Ceny za provedení Díla, neboť částka uvedená v odst. 14 Smlouvy nedostačuje na realizaci Díla dle Smlouvy. 

6. Smluvní strany ujednávají, že Smlouva se mění následovně:

Čl. V. odst. 14 Smlouvy:
„Cena za provedení Díla činí maximálně 3 700 000 Kč bez DPH. Cena za provedení Díla nemusí být vyčerpána v celém rozsahu.“
se mění takto:
„Cena za provedení Díla činí maximálně 5 000 000 Kč bez DPH. Cena za provedení Díla nemusí být vyčerpána v celém rozsahu. “

Čl. V. odst. 17 Smlouvy:
„Smluvní strany se dohodly, že dosáhne-li částka, na jejíž vyúčtování vznikne Zhotoviteli dle této Smlouvy právo, celkové výše 3 700 000 Kč bez DPH, je Zhotovitel povinen zastavit provádění Díla a okamžitě informovat Objednatele.  Nastane-li situace dle předchozí věty, zavazují se Smluvní strany dohodnout na dalším postupu.“
se mění takto:
„Smluvní strany se dohodly, že dosáhne-li částka, na jejíž vyúčtování vznikne Zhotoviteli dle této Smlouvy právo, celkové výše 5 000 000 Kč bez DPH, je Zhotovitel povinen zastavit provádění Díla a okamžitě informovat Objednatele.  Nastane-li situace dle předchozí věty, zavazují se Smluvní strany dohodnout na dalším postupu.“


ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

7. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.

8. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.

9. Tento dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

10. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější. 




V Tišnově dne 8.9.2025					V Brně dne 8.9.2025	






_____________________________________		_____________________________________
Objednatel						Zhotovitel
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