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Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby
ZŠ Holice Komenského Holubova 500, Holice - rekonstrukce 

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:


Město Holice
Se sídlem:


53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený:


Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou města
IČO:



00273571
DIČ:



CZ00273571
Bankovní spojení: 

Komerční banka, a. s.
č.ú.:



19-1628561/0100
Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta
b) ve věcech technických:

František Čapek, Ing. Jan Chaloupka
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):  Ing. Tomáš Javůrek, Servising s,r,o,
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:


kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Se sídlem:


Jezbořice 78, 530 02 Pardubice

Zastoupený:


p. Radkem Kurštejnem – jednatelem společnosti
IČ:



28762576
DIČ:



CZ28762576
Bankovní spojení:


ČSOB a.s. 
Číslo účtu:


276007799/0300
Zapsána 
v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci králové oddíl C, vložka 26075
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: 

p. Radek Kurštejn


b) ve věcech technických:

p. Radek Kurštejn
(dále jen „zhotovitel“)



 

II. PŘedmět díla

Předmětem díla dle dodatku č. 1 je provedení víceprací vzniklých na základě oboustranné dohody. Mění se tím následující články a usnesení z původní smlouvy.
III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín předání a převzetí hotového předmětu díla se posouvá z 18.8.2017 na 25.08.2017
IV. Cena díla
Cena za provedení Předmětu díla:
· cena celkem dle SoD bez DPH

4 139 219,01 Kč
· cena víceprací dle dodatku č. 1 

   279 884,02 Kč
· vyčíslení 21% DPH

   928 011,64 Kč
· cena celková vč. DPH                                 5 347 114,67 Kč
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Holice dne 14.8.2017, číslo usnesení 327.
Přílohou dodatku je oceněný soupis prací víceprací.
Objednatel zajistí řádně zákonné zveřejnění smluv v Registru.

	V Holicích dne: 
	
	V  Jezbořicích  dne: 

	
	
	

	za Objednatele

Mgr. Ladislav Effenberk

starosta města
	
	za Zhotovitele

Radek Kurštejn

jednatel společnosti
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