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	Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO


DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ (dále jen „Občanský zákoník“)


	Objednatel:
	Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.

	Sídlo
	Dolní 115, 763 62 Tlumačov

	Zastoupen
	Ing. Petrem Eimem, ředitelem

	IČ
	71294571

	DIČ
	CZ71294571

	Bankovní spojení
	Česká národní banka

	Číslo účtu
	39532661/0710

	Telefon 
	+420 792 332 398

	E-mail
	petr.eim@hrebcinec-tlumacov.cz


dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

	Zhotovitel
	Pavel Štefek   

	se sídlem Skály 918 Tlumačov
IČO: 75564548
DIČ: xxxxxxxxx
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Otrokovice)
jednající Pavel Štefek
bankovní spojení: Air bank, č. účtu: 2779926016/3030 (vyplní vybraný dodavatel, bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně)
e-mail: pavelstefek1@seznam.cz, tel.: xxxxxxxx


dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé. 
Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
[bookmark: _Hlk484007864]Název veřejné zakázky:	„STÁJ PRO VOLNÉ USTÁJENÍ KONÍ NA BUŇOVĚ,
                                            UDRŽOVACÍ PRÁCE – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY“
Místo stavby:		ul. Buňov č.p. 198, 765 02 Otrokovice
[bookmark: _Hlk158187838]Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2025 smlouvu o dílo.
 Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. IV odst. 11 písm. a) smlouvy o dílo na změně termínu dokončení díla a protokolární předání a převzetí díla.
1. DOBA PLNĚNÍ  
1. Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:

   	  Předpokládané zahájení doby plnění a předání staveniště:   ihned po nabytí účinnosti smlouvy 
                                                                                              	 o dílo (vložením do registru smluv)
Objednatel je povinen zhotovitele neprodleně informovat o nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

2. Nejzazší termín plnění:	do 31.10.2025, pokud se zhotovitel 
                                                                                                 a objednatel nedohodnou                        
                                                                                          jinak
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 
Dodatek nabývá platnosti dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).      
Dodatek ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.
Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


V Tlumačově dne	V Tlumačově dne 

objednatel	zhotovitel

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.	Pavel Štefek





Ing. Petr Eim, ředitel 	Pavel Štefek
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