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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 644/OD/2025                                                                                    

 
„Stabilizace nezabezpečeného svahu u křídla KL1 Mostu ev. Č. 2c-M1 – Pytlíkova 

cesta“ 
 
uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

 
Objednatel:              Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy 

        Magistrátu města Teplice 
Sídlo:                nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
IČ:                002 66 621  
DIČ:     CZ002 66 621 
bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100 
 
osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních a technických:  

        Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a    
        realizací,    

technický dozor objednatele (TDO):          
Koordinátor BOZP:                                                                                             
Kontaktní osoba objednatele:                    Ing. Ondřej Matějka, ,                                            
                                                                    
                                                                                           
                                                                                         
 
Zhotovitel:                            Rock Vertical Dux s.r.o. 
jednající/zastoupen:                                    
sídlo:             Ferrerova 58/4, 419 01 Duchcov 
IČO:                            10836608 
DIČ:                                              CZ10836608 
bankovní spojení:                        123-4131480217/0100 
e-mail:                                                          
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  

                                                  ve věcech technických:  
                                             ve věcech realizace a předání díla:  
 
zápis v OR  : vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47076 
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Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

I. Úvodní ujednání  
 

Z důvodu chybného součtu ceny díla bez DPD a výše DPH se upravuje součet cena celkem  
 
 

 
 

II. Obsah změny smlouvy o dílo  
 

Změna v Článku č. III. – Cena za dílo 
 
Cena díla bez DPH ……………………………..... 261 300,00 Kč 
DPH   21 % ……………………………………….  54 873,00 Kč 
Cena díla celkem vč. DPH ……………………... 316 173,00 Kč      
 
  
Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – 
Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo  nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají 

v platnosti beze změny. 
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, 

kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup 
Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 
městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 

4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné. 
5. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají 

platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
 
 
 
V Duchcově dne:    8.10.2025                    V Teplicích dne: 8.10.2025 
                 
 
 
 
 
...     .........
za zhotovitele:   za objednatele: 

       Ing. Milan Slepička    
jednatel společnosti      vedoucí  odboru dopravy 




