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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele:   DOD20250388 

Číslo smlouvy zhotovitele INTENS:  240050-01-SM-01 

Číslo smlouvy zhotovitele PRODIN:  2025/3111/0132 

Čl. I 

1. Objednatel:     Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Se sídlem:   Poděbradova 494/2, PSČ 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ:    61974757 

DIČ:    CZ61974757  Plátce DPH 

Zastoupený:   

Ve věcech smluvních:  

Ve věcech technických:  

Bankovní spojení:  UniCredit Bank CZ a SK, a.s. č.ú. 2105677586/2700 

Zapsaný v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1104 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

2. Zhotovitel:    INTENS Corporation s.r.o. 
se sídlem/místem podnikání:    Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00 Praha 4 
právní forma:    společnost s ručením omezeným 
zapsaná v obch. rejstříku    Městský soud v Praze, vložka C 141306 
IČ:    28435575 
DIČ:    CZ28435575 
bankovní spojení:    Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu:    5899522001/5500 
zastoupen:  Ing. Martinem Volným, Ing. Michalem Možným, 

jednateli 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických: 

kontaktní doručovací adresy:    Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00 Praha 4 
e-mail:      
písemné doručení:    Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00 Praha 4 

(dále jen „zhotovitel INTENS“) 
na straně druhé 
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3. Zhotovitel: PRODIN a.s. 
se sídlem/místem podnikání: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice 
právní forma: akciová společnost 
zapsaná v obch. Rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 
IČ: 25292161 
DIČ: CZ25292161 
bankovní spojení: Komerční banka Pardubice 
číslo účtu: 19-2521230257/0100 
zastoupen: Ing. Michal Procházka, předseda představenstva 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
kontaktní doručovací adresy:  K Vápence 2745, 530 02 Pardubice 
e-mail: 
písemné doručení: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice 

(dále jen „zhotovitel PRODIN“) 
na straně třetí 

Preambule 

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 23. 07. 2025 smlouvu o dílo č. DOD20250388 

u objednatele č. 240050-01-SM-01 u zhotovitele INTENS Corporation s.r.o. a u objednatele č. 

2025/3111/0132 u zhotovitele PRODIN a.s. za účelem provedení díla pod názvem „Datový komunikační 

protokol dle standardu V2I“. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci IP 2025 objednatele pod položkou 

č. 014_2025. 

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na 

uzavření tohoto dodatku v následujícím znění: 

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku mimořádného úbytku alokovaných lidských zdrojů a s tím spojeného 

dočasného snížení pracovní kapacity u zhotovitele INTENS Corporation s.r.o., která má vliv na dobu realizace 

a dokončení díla, se v souladu s bodem 5.5. s mlouvy mění následující ustanovení smlouvy: 

1.  V čl. III. Součinnost a harmonogram prací, se upravuje bod 3.11 následovně: 

11. Časový harmonogram prací, kde T je datum účinnosti smlouvy 

11.1. T+ 14 dní  pro zpracování návrhů komunikačních protokolů  dle čl. II. bodu 1. a) a b) této 

smlouvy 

11.2. T+ 30 dní pro zprovoznění OBU jednotek ve vybraných tramvajích 

11.3. T+ 40 dní zprovoznění RSU jednotek na vybrané lokalitě 

11.4. T+ 96 dní zahájení pilotního testování 

11.5. T+ 156 dní ukončení testování 

11.6. T+170 dní zpracování a předání veškeré technické dokumentace dle čl. II.bodu 3. této 

smlouvy. 

11.7. Termín pro plnění dle bodu II.f) je uveden v bodě V.11. 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2.  Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
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3.  Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, 

které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat 

zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností 

tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí 

smlouvou ve znění tohoto dodatku. 

V Praze              dne:                                                          V Ostravě dne: 

Za zhotovitele INTENS:     Za objednatele: 

…………………     …………………… 

Ing. Martin Volný, jednatel     

………………… 

Ing. Tomáš Linhart, jednatel 

V Pardubicích dne: 

Za zhotovitele PRODIN: 

………………… 

Ing. Michal Procházka 

předseda představenstva 


