
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

577145112 M2 196,0000 0,0000 503,41 0,00

0,00

Datum: Datum:

Celkem 98 668,36 -98 668,36

Za zhotovitele: Za objednatele:

12

1
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
-196,0000 98 668,36 -98 668,36

1 3 7 9 11

[SO 101] - Dopravně inženýrské opatření

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
III/4984 - Silnice III/4984: Lopeník

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.01 Neprovedené práce
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Změna soupisu množství


