
Dodatek č. 1 SoD ev. č. 29/2025 
Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 283/2021 Sb., o územním plánování 
a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 

Smluvní strany:


1. Objednatel 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, vedoucí OIDŽP
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice	č. ú. 27-1205456399/0800
IČ: 00274046 	DIČ:CZ00274046


2. Zhotovitel
MAXIMUM, s.r.o.                            
Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Romanem Drášil jednatel                             
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Aleš Stehno                         
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.			č. ú. 271885103/0300
IČ: 62062042						DIČ:CZ62062042
Tel.: 724 933 910					e-mail: info@maxklima.cz



[bookmark: _Hlk191473946]Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je investiční akce DODÁVKA A MONTÁŽ KLIMATIZACE, OPRAVA OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY II.
Článek III bod 1 písm. b. se mění takto:
Lhůta pro provedení stavebních prací: stavební práce budou ukončeny nejpozději
30.11.2025.

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo a jejich dodatků jsou tímto dodatkem nedotčeny. 



Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. 29/2025 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
V Pardubicích dne	V Pardubicích dne



……………………………….……….	              ………….………………….
         PhDr. Petr Králíček,	Roman Drášil
	starosta MO Pardubice VI	jednatel MAXIMUM, s.r.o.
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