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[image: ]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ev. č. 1348/2025/SS
Oprava povrchu asfaltového hřiště Duhové energie, Mělník
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
1. Účastníci
1.1. Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051,
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou
kontaktní osoba ve věcech technických: Martina Neubauerová, xxx
dále jen „objednatel“

1.2. GARTENSTA PLUS s.r.o., se sídlem Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10
IČ: 26689472, DIČ: CZ26689472, 
bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu: 176633522/0300,
zastoupen: Ing. Vratislavem Staškem a Mgr. Jakubem Staškem, jednatelé
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Mgr. Jakub Stašek, xxx,
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87497/MSPH
dále jen „zhotovitel“
[bookmark: _Ref373780311]Preambule
Účastníci uzavřeli dne 22. 7. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Oprava povrchu asfaltového hřiště Duhové energie, Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele.
Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly, že předmětem dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení a předání díla z důvodu zajištění a dodání co nejkvalitnějších herních prvků pro výše uvedený projekt. Z důvodů výrobní kapacity a dodání kvalitního materiálu pro výrobu herních prvků se doba výroby prodlužuje o 2 týdny.
3.2. 	Článek 3.2.1.  se mění tak, že se posouvá termín dokončení a předání. Tento článek nově zní takto:
Termín realizace a dokončení díla bez vad a nedodělků je do 17. října 2025.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1348/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 667/2025/R 
ze dne 29. 9. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku,					V Praze,				

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. Vratislav Stašek
starosta města Mělník 				jednatel
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