
Harmonogram  prací: "Výměna výplní otvorů objektu Mariánská čp. 204" 

Harmonogram prací : prodejny

zaměření + zadání oken do výroby
výroba oken

Harmonogram prací : byty

zaměření + zadání oken do výroby
výroba oken

POZN:

Finanční harmonogram

Popis 1. týden 2. týden 3. týden

rezerva + úklid
výměna + začištění 

výměna + začištění 
rezerva + úklid

4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden

ČASOVÝ A FINANČÍ HARMONOGRAM

Okna a vchodové dveře budou vyrobeny na celou výše zmíněnou zakázku v jednom termínu. Z tohoto důvodu budeme po namontování oken do prodejen (nebytové prostory) fakturovat 50% z celkové

částky. Zbylých 50% vyfakturujeme po předání díla.

Dodavatel si vyhrazuje právo pozměnit v průběhu stavby po dohodě s investorem nástup jednotlivých řemesel či postup prací .Neměl by se však výrazně lišit od tohoto harmonogramu.Dodavatel si vyhrazuje právo měnit HMNG v závislosti na klimatických

podmínkách.

9. týden 10. týden

Popis 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden


