DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Horská chata Čerchov – instalace slaboproud“ ze dne 27.06.2025
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

TIOS plus s. r. o., 
se sídlem: Zahradní 294, 345 61 Staňkov
adresa pro doručování: Zahradní 294, 345 61 Staňkov
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Dušan Fictum, jednatel 
zástupce pověřený ve věcech technických: *****
tel. č.: *****
fax: --

e-mail: *****    
IČO: 26395053
DIČ: CZ26395053
bankovní spojení: *****
č. ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Horská chata Čerchov – instalace slaboproud“ (dále též „Smlouva“). 

2. Předmětem dodatku jsou více a méněpráce. Během realizace předmětu díla bylo zjištěno, že je nezbytné pořízení switche se 48 porty, jelikož navržené dva switche nemají dostatečnou kapacitu. Další změnou je pořízení routeru a navýšení metrů délky optického kabelu dle skutečnosti. V méněprací jsou zahrnuty skutečně pořízené a instalované kusy detektorů pohybu a požárních čidel.
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XI., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „méněpráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 „méněpráce“. 
2. Smluvní strany dále s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 37.122,00 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 37.122,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XI., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2 „vícepráce“.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 35.360,00 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 35.360,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že cena je konečná, nejvýše přípustná a úplná ve vztahu k rozsahu předmětu díla, vycházející z uzavřené smlouvy o dílo a tohoto dodatku bude ponížena o 1.762,00 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 170.492,00 bez DPH.
(slovy: sto sedmdesát tišíc čtyři sta devadesát dva korun bez daně z přidané hodnoty).
III. Účel dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – méněpráce.
Příloha č. 2 – vícepráce.
V Domažlicích digitálně podepsal 


V Domažlicích digitálně podepsal 
07.10.2025
29.09.2025
Město Domažlice




TIOS plus s.r.o., 
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Dušan Fictum, jednatel
objednatel





zhotovitel 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 94. jednání konaném dne 16.09.2025 usnesením č. 3883.
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec.




 
Podpis: 07.10.2025
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová.





Podpis: 07.10.2025
