

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. NPÚ-450/22628/2025 

na veřejnou zakázku s názvem:

SZ Hradec nad Moravicí – dokončení prohlídkové trasy do koníren a kovaná mříž
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy NPÚ v Kroměříži 

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710
Kontaktní osoba: 

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent,

M xxxxxxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „Objednatel“)
a

Strakoš Pavel – pasířství
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

IČO: 12694134, DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
se sídlem: Bezručovo náměstí 610/2, 746 01 Opava - Předměstí
zastoupená: xxxxxxxxxxxxx
M xxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx,
(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“) 
I. Preambule
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 01.04.2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPU-450/22628/2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo následující plnění: dodávka, montáž a povrchová úprava zábradlí schodiště a ochozů, dodávka a montáž mříže studny a elektropráce spočívající v dodávce a montáži osvětlení ochozů, schodiště a studny, včetně nouzového osvětlení a úpravy rozvaděče. Všechny části plnění smlouvy byly podmínkou řádné realizace stavební akce „SZ Hradec nad Moravicí – dokončení prohlídkové trasy do koníren a kovaná mříž“.

II. Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je náprava administrativního pochybení, tj. oprava součtové chyby ve vítězné nabídce. Uvedená změna nemá dopad do konečného pořadí veřejné zakázky malého rozsahu „SZ Hradec nad Moravicí – dokončení prohlídkové trasy do koníren a kovaná mříž“ ani na termín plnění smluvního díla.
2. Smluvní strany se proto dohodly na změně výše uvedené Smlouvy v části čl. III. „Cena a platební podmínky“, v odst. 1 a odst. 2, a to následovně: 
1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši: 405.000,- Kč bez DPH.
2. K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. Ke dni podpisu smlouvy je zhotovitel plátcem DPH v sazbě 21 %. Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí 490.050,- Kč.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; Objednatel a Zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.
V Opavě dne 6. 10. 2025
V Kroměříži dne 9. 10. 2025
za Zhotovitele
za Objednatele

………………………………………                          
………………………………………

                  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
          Ing. Petr Šubík
