DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo dodatku: 0048/00874680/2025/1/2025
Číslo smlouvy Dodavatele: 04-25-19
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)
dále jen „Dodatek“

„Rekonstrukce 4. pavilonu na domácnost DOZP – PD a AD“

Objednatel:  		Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem:		Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený:	Mgr. Luďkou Jiránkovou
IČO: 	00874680
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Pr 916
bankovní spojení: 	xxxxxxxxx
číslo účtu: 		xxxxxxxxx

dále jen „Objednatel“
a
[bookmark: _Hlk89848611]Dodavatel:  		Energy Benefit Centre a.s.
[bookmark: _Hlk116387711][bookmark: _Hlk89848618][bookmark: _Hlk116387733]se sídlem:		Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
zastoupený: 		Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
[bookmark: _Hlk116387699]IČO: 			29029210
[bookmark: _Hlk89848644]DIČ: 			CZ 29029210
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxx
[bookmark: _Hlk89848678][bookmark: _Hlk95908733]Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.

dále jen „Dodavatel“
Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“


uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 0048/00874680/2025 a č. 04-25-19 ze dne 30.4.2025



I. 
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu opakované projektové dokumentace (původní verze řešena dle SOD č. 04-23-82 ze dne 10. 9. 2023) a s tím spojená změna ceny díla.
2. Součástí dodatku je změna účelu užívání celého podlaží na ubytovací službu, což představuje významný rozsah úprav projektové dokumentace. Jedná se převážně o stavební části, PBŘ, statiku a dále pak i ostatní profese (ZTI, ÚT, VZT a elektro včetně nového rozpočtu a VV), které je potřeba kompletně přepracovat na aktuálně schválený koncept dispozičního uspořádání 4. pavilonu v obou podlažích, včetně opravy únikového schodiště mezi pavilony č. 4 a č. 3.
3. Předmět díla se v návaznosti na tuto změnu rozšiřuje o dispoziční úpravy 1. NP a zahrnuje rovněž zpracování energetického posudku a průkazu energetické náročnosti budovy v tomto rozsahu:
· [bookmark: _Ref429487399]energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů;
· průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný dle vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění, pro stav před realizací projektu (v případě rekonstrukcí) a pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny;
3. Rozšíření předmětu díla má vliv nejen na rozsah PD ale i na rozsah inženýrské činnosti, spočívající v zajištění nového stavebního povolení včetně potřebných a požadovaných souhlasných stanovisek DOSS.
4. Poskytovatel se zavazuje v rámci předmětu smlouvy zabezpečit zejména následující činnosti AD:
a) kontrolu dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 
b) poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování dodavatelské dokumentace; 
c) projednávání, upřesňování a schvalování projektových změn formou zápisu do stavebního deníku s event. malou obrazovou přílohou (popř. jiným způsobem dohodnutým s účastníky výstavby), pokud nemají dopad na zvýšení ceny díla a zhoršení technických parametrů stavby; 
d) účast na jednáních zúčastněných partnerů výstavby, jako jsou kontrolní dny stavby, a zvláštních jednáních o řešení jednotlivých případů; 
e) vyjadřování se a schvalování návrhů záměny použití materiálů oproti projektu za materiály obdobných vlastností na základě požadavků zhotovitele nebo investora stavby; 
f) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci; 
g) účast na předání a převzetí stavby nebo její části do užívání; 
h) účast v kolaudačním řízení v případě potřeby poskytování spolupráce nebo vysvětlení; 
i) porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s údaji uvedenými ve vydaném souhlasu – za tímto účelem je objednatel povinen bez jakéhokoliv odkladu předat poskytovateli vydaný kolaudační souhlas. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným souhlasem musí poskytovatel v termínu do 15 dnů po předání kolaudačního souhlasu o této skutečnosti informovat objednatele; 
j) plnění dalších povinností vyžádaných objednatelem, které souvisejí s dozorem projektanta. 
5. Předmětem dodatku č. 1 je také změna názvu projektové dokumentace akce, nově zní:
„Nástavba a stavební úpravy 4. pavilonu na domácnost DOZP“.

6. Nestanoví-li tento dodatek další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována v rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 

II.
Cena díla
 Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. 5. Smlouvy upravuje následovně:
	Součásti Díla
	Cena bez DPH

	Projektová dokumentace vč. výkazu výměr, rozpočtu, EP a PENB
	650 000 Kč

	Zastupování ve stavebním řízení
	70 000 Kč

	Autorský dozor stavby
	30 000 Kč

	Cena celkem
	750 000 Kč

	DPH 21 %
	157 500 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	907 500 Kč




III.
Doba a místo plnění
Časový harmonogram v článku 3.1 smlouvy se mění takto:
[bookmark: _Ref422997404]Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho část dle odst. 2.2 smlouvy v následujících lhůtách:
· [bookmark: _Ref423193198]projektová dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu, zpracování energetického posudku a průkazu energetické náročnosti budovy bude odevzdána do 43 týdnů, a to ve dvou etapách:
            I. etapa projekčních činností zahrnuje odevzdání dispozičního řešení a prvního stupně elektronické verze dokumentace pro stavební povolení (DSP), tj. části ASŘ, PBŘ a propočet investičních nákladů do konce roku 2025;
           II. etapa projekčních činností zahrnuje odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a podání žádosti o stavební povolení do konce února 2026.
· plnění IČ (podání žádosti na DOSS) do konce ledna 2026;
· podání žádosti o stavební povolení do konce března 2026. 
· technická pomoc zadavateli při zadávacím řízení – dle potřeb zadavatele.

                                                               IV.
                                                    Platební podmínky
[bookmark: _Ref423003375]1. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude obsahovat název akce: „Rekonstrukce 4. pavilonu na domácnost DOZP – PD a AD .
[bookmark: _Ref423015603]2. Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur (řádným daňovým dokladem) za jednotlivé části Díla (s uvedením samostatné položkové kalkulace jednotlivých částí díla) a účtovány na základě Objednatelem písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném provedení ve smyslu odst. 4.1 smlouvy takto:
· objednatel uhradí zhotoviteli částku 350 000,- Kč bez DPH po odevzdání dispozičního řešení + první stupeň elektronické verze DPS, (I. etapa projekčních činností),
· objednatel uhradí zhotoviteli částku 300 000,- Kč bez DPH po odevzdání kompletní PD včetně vyjádření DOSS a podání žádosti o stavební povolení (II. etapa projekčních činností),
· objednatel uhradí zhotoviteli částku 70 000,- Kč bez DPH po vydání stavebního povolení, pokud se nedohodnou jinak,
· objednatel uhradí zhotoviteli částku 30 000,- Kč bez DPH za autorský dozor stavby po dokončení provádění Stavby, pokud se nedohodnou jinak. 

V.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. Vzhledem k tomu, že se na Smlouvu a její dodatky vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku Objednatelem v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a dodavatel obdrží jeden stejnopis. V případě, že se strany dohodnou na podpisu smlouvy zaručeným elektronickým podpisem, obdrží každá strana jeden elektronicky podepsaný stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 



	
Objednatel 
9.10.2025
	
               Dodavatel 
9.10.2025

	

___________________________________
Mgr. Luďka Jiránková
ředitelka Centra 83, p.s.s.
	
	
_________________________________
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva
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