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OStRM / 2025 / 114 

 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo OStRM / 2025 / 31 ze dne 21.03.2025, ve znění Dodatku č. 1 

OStRM/2025/75 ze dne 27.6.2025 

 
  
Objednatel:  

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo:    Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav 

zastoupený:                      xxxx, 1. náměstkem primátora na základě Plné moci ze dne 6.5.2024                      

IČO:                              00238295 DIČ: CZ00238295   

Bankovní spojení:          xxxx 

Číslo účtu:                      xxxx 

Telefon:                         xxxx   

Datová schránka:           82sbpfi   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx. 

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: H-INTES s.r.o. 

Sídlo:  Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 

Zastoupený: xxxx, jednatelkou 

IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332 

Obchodní rejstřík:: xxxx 

Bankovní spojení:  xxxx 

Číslo účtu: xxxx 

Telefon: xxxx  

Datová schránka:  5wyabqj 

Ve věcech smluvních je oprávněna jménem zhotovitele jednat a podepisovat xxxx, jednatelka. 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat xxxx, obchodně výrobní ředitel. 
 
 
 

I. Preambule: 
1. Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2025 smlouvu o dílo č. OStRM/2025/31 týkající se akce „Oprava povrchů 

v ulici Mahenova, Mladá Boleslav“ (dále jen ,,smlouva“), a dne 27.06.2025 dodatek č. 1 č. OStRM/2025/75 

k této smlouvě. 

 
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže  

uvedených odstavcích a článcích (dále jen „dodatek č. 2“): 
 
 

II. Předmět dodatku: 
 

1. Mění se článek 3 smlouvy – Předmět díla, a to takto: 

V článku 3 smlouvy se upravuje odstavec 3.1.1, který nově zní: „Předmět díla se upravuje o méněpráce a 

vícepráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny 

v příloze č. 1 k dodatku č. 2 – Změnový list stavby č. 2)“. 
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2. Mění se článek 5 smlouvy – Cena díla, a to se zohledněním níže uvedeného: 

Cena díla dle Smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH                         5.003.122,34  Kč  

Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH                                                     - 432.858,56 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 2  bez DPH                                           526.627,79  Kč 

Cena díla po dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH                                               5.096.891,57 Kč 

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. 

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 

 „Cena za řádně dokončené dílo činí 5.096.891,57 Kč bez DPH (slovy: pět milionů devadesát šest tisíc osm 

set devadesát jedna koruna česká a padesát sedm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby 

platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto 

dodatku č. 2 smlouvy.“ 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení           
a zhotovitel jedno vyhotovení. 
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2025/31 ze dne 21.03.2025 ve znění dodatku č. 1 
OStRM/2025/75 ze dne 27.6.2025 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny. 
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv.  
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel. 
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství     
ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších 
podmínek. 
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.            
Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

 

Příloha: Změnový list stavby č. 2 

 

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

 
 
 V Mladé Boleslavi dne 7.10.2025  
 
  

 

 

 
_____________________________                                                   ________________________________ 
Objednatel:                                                                                             Zhotovitel: 
Statutární město Mladá Boleslav                                              H-INTES s.r.o. 
xxxx    xxxx 
1. náměstek primátora                 jednatelka 
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DOLOŽKA 
 

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 

o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6.5.2024. 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 7.10.2025 

 

 

……………………………… 
xxxx 

vedoucí odboru  

Odbor stavební a rozvoje města  

Magistrát města Mladá Boleslav 
 
 


