
Všeobecné smluvní podmínky provádění díla

Všeobecné smluvní podmínky provádění díla

které ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících části IV, hlavy Il, dílu 8 občanského zákoníku č.

89/2012 Sb., v platném znění, určují část obsahu každé smlouvy o dílo Statutárního města Ostrava —

městského obvodu Stará Bělá

]. Základní ustanovení

]. Všeobecné smluvní podmínky provádění díla (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí každe smlouvy o dílo

(dále též „SOD“).

2. Jiné podmínky. odporující těmto VSP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích zhotovitele se

prohlašují za neplatné.
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Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto VSP.

ll. Práva a povinností zhotovitele ve vztahu k předmětu díla

l. Pro druh a rozsah výkonu, dodávek a prací je rozhoduhcí smlouva o dílo a předané podklady. ato i případně

v pruběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoři veškeré výkony. dodávky a

práce. které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných

činností tak, aby předmět dila byl plně funkční a byl vsouladu s příslušnými technologickými předpisy,

projektovou dokumentaci a právními předpisy. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec

smluvního zadání bez písemného pověření objednatelem. nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu. která

tim objednateli případně vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V případě. kdy dodatečně předané podklady

pro provedení dila budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu provádění nebo budou takové. které

zhotovitel z předaných podkladů vdobě podpisu smlouvy nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče

předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání o více/méně pracích těchto VSP,
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Nestanoví—li SOD néco jiného, jsou součástí předmětu plnění zhotovitele mimo jiné tyto činnosti:

obstarání potřebných materiálů, věcí, energii a dalších potřebných médií,

doprava potřebných materiálů, věci, strojů, nástrojů, přístrojů a zařízení, jakož i dostatečného počtu

pracovních sil určených k provedení díla,

provedení všech praci, ze kterých se dílo skládá, montáží, práci a dodávek, všech přípravných,

demoličních, výkopových, instalačních prací, všech pomocných a přidružených činností (např. zajištění

povoleni souvisejících s dodávkou do České republiky. atestů. zkoušek. revizních zpráv a dalších

specifikovaných dokladů, apod.),

zajištění. na vlastní náklady. veškerých dočasných konstrukcí, mechanismu a nářadí, které jsou nezbytné

k řádnému provádění dila. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze kvalitní a pro daný účel určená

zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, kde je to předepsáno, rovněž doložená příslušnými atesty

a dokumentaci.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstraněni všech dočasných

konstrukcí. Harmonogram montáže a demontáže těchto konstrukcí musí být uveden v harmonogramu

zhotovitele. Úplná Výkresová dokumentace a výpočty vztahující se k těmto konstrukcím musí být

předloženy objednateli minimálně patnáct (15) pracovních dní před montáží (v případě, že nejsou

obsaženy v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

zařízení a likvidace staveniště/pracoviště pro potřeby zhotovitele,

provedení opatření nezbytných k ochraně stávajících i nově budovaných inženýrských sítí, které by mohly

být poškozeny zhotovováním díla, Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že údaje předané objednatelem

ohledně stávajících inženýrských sítí uvedené v podkladech a pokynech správců siti nemusí být přesně,

Zhotovitel je proto povinen před zahájením prací provést průzkum a zaměření všech dotčených

inženýrských sítí. V případě porušení této povinnosti nese odpovědnost za škody,

ohrazení výkopů při realizaci díla a úpravu dotčených ploch a komunikaci do původního stavu popř. stavu

určeného příslušným povolením výkopových prací.

Úschova dočasně demontovaného stávajícího zařízení a vybavení. udržba dila až do jeho předání

objednatelem pověřenému správci.

zpracováni podkladů pro geodetické zaměření díla a geodetické zaměření zhotovitelem prováděného

díla,

u dodávek zařízení jejich seřízení, uvedení do provozu a zajištění testovacího provozu po dobu nejméně

i4 dnů za Účastí kompetentní osoby, včetně zaškolení obsluhy
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Všeobecné smluvní podmínky provádění díla

k) veškeré přípomocné práce související s provedením díla, včetně úhrady nákladu za jejich provedení, tj
např. likvidace a odvoz odpadu, přebytečné zeminy a stavební suti včetně nákladu na složné. náklady na
přepravu, provoz a likvidaci zařízení staveniště, včetně měření odebíraných energií. veškeré přesuny
hmot, náklady na zajištění bezpečného provozu a bezpečnosti práce na staveništi. ev. poplatky spojené
s případným využíváním veřejných pozemků a komunikací,

l) náklady na odstranění případných škod nebo znečištění komunikací vsouvislostí sprováděním díla

apod„

m) zpracování a předání dílenské a výrobní dokumentace, bude-li v konkrétním případě třeba, nebo bude-li

objednatelem požadována.

n) provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí (technologií) tvořících součást předmětu díla.

včetně vyhotovení protokolu včéském jazyce. Každá dílčí část bude individuálně vyzkoušena před

předáním a převzetím díla. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem

sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly zhotovitel předá při poslední dílčí fakturaci

provedených prvku a zařízení objednateli.

o) účast při komplexním vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících stavbu. Podmínky provedení

komplexního vyzkoušení vyplývají zprojektové dokumentace, příslušných právních předpisů a norem

popř. z dúvodných požadavku objednatele předaných zhotoviteli nejpozději 15 dnu před zahájením

komplexního vyzkoušení.

p) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla,

q) předání veškerých dokumentu vyžadovaných příslušnými předpisy na úseku kvality, zejmena předání

stavebních technických osvědčení („certifikátú“) na výrobky trvale zabudované do staveb dle zák. č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění jeho pozdějších a prováděcích předpisu,

r) zpracování a předání provozní dokumentace, týkající se následného provozu. obsluhy a údržby díla,

s) předání dokladu o provedených zkouškách, revizí a jiných nezbytných souvisejících dokumentu.

t) předání všech dokladu nezbytných k předání a převzetí díla a k provedeni kolaudačního řízení a k vydání

kolaudačního souhlasu. jakož i provedení prací a činností. které případné vyplynou zpožadavku

uplatněných v rámci převzetí dila objednatelem a z kolaudačního řízení.

Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonu (tj. díla) kromě výše uvedeného též

veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovné

uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedeni smluvních prací a výkonu, resp. jejich funkčnost,

jsou nezbytné, ato iv souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony. Veškeré činnosti uvedené v tomto

a předchozím bodě nejsou považovány pro účely této smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v ceně díla.

Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že se nejedná o výše uvedené nezbytné výkony, dále

že nevyplývají ze závazných podkladů pro provedení dila, nebyly součástí předané projektové dokumentace a

byly objednatelem odsouhlasený v deníku víceprací či v dodatku k SOD. Totéž platí pro odchylky a doplňky

plnění zhotovitele, které jsou nutné na základě zákonných a úředních ustanovení, předpisu a nařízení

vydaných po podpisu příslušné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z rozhodnutí správních orgánu. pokud tato rozhodnutí byla

zhotoviteli předána zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným zpusobem, Na výzvu

objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska. Veškeré

činnosti i náklady zhotovitele s tím související jsou obsaženy v sjednané ceně díla.

Rozsah dila, změny rozsahu, vícepráce/méněpráce.

a) Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo

jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je

oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takovych prací, a to zápisem v deníku

víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí

ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými vtěchto VSP. Zápis vdeníku víceprací je

oprávněn za objednatele činit pouze zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace díla nebo

odsouhlasení daňových dokladu, uvedený ve smlouvě. Zápisy vdeníku víceprací jsou podkladem pro

uzavření dodatku ke smlouvě.

b) Změnou díla (..vicepracemi“ nebo „méněpracemí") se rozumí provedeni díla vkvalitativním (materiál,

standardy provedení) nebo kvantitativním (objemovém) rozsahu jinak než jak je uvedeno v podkladech

pro provedení díla, ke kterému dojde zejména na základě některé z následujících skutečností

i. požadavku objednatele: nebo

ii. změny podkladu pro provedení díla; nebo

iii. rozhodnuti dotčeného orgánu státní správy vztahujiciho se kdílu vydanému po uzavření této

smlouvy: nebo

iv. požadavku správcú siti dotčených prováděním díla vydaného po uzavření této smlouvy.

V každém případě se jedná o takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí zakladniho řešení

uvedeného v podkladech pro provedení díla.
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o) Vícepracemi dále nejsou:

i. práce, výkony a dodávky, které vyplývají zupřesnéní díla podle vyšších stupnu projektové

dokumentace.

ii. práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly sodbornou péči předvídatelné vokamžiku

uzavřeni SOD a které jsou zároveň nutné ktomu. aby dílo bylo dokončeno řádně a včas

v souladu s podklady a standardy na něj kladenými

d) Vpřípadé uplatnění požadavku na změnu předmětu díla ve smyslu předchozích bodu je zhotovitel

povinen do 3 dnu od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou

změnu a případné nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí

dodržení konečného terminu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové hladině.

jako jsou ceny vnabidce zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo. Vpřipadé prací a dodávek

v nabídce zhotovitele neuvedených bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané

práce a dodávky. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto

skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a

objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu, Po písemném odsouhlasení změny

objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provádění změny předmětu díla. Po písemném

odsouhlasení změny objednatelem z hlediska ceny. případně termínu je toto odsouhlasení závazné pro

obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se změnou rozsahu a

ceny díla. případné termínu, do 7 dnu od předložení návrhu objednatelem Nedohoda o ceně není

duvodem k neprovedení změny ani k přerušení či zastavení prací.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích

bodu až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároku na změnu konečného termínu Podmínkou je. aby

objednatel uplatnil požadavek včas tak. aby technicky bylo možné provedeni prací zajistit. Technickou

nemožnost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokázat.

t) Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti

díla, mohou být rozhodnutý a potvrzeny zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného

ve smlouvě, zápisem v deníku víceprací.

g) Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem.

Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z bodu ll.4 až ll.5 těchto VSP ani po opakované výzvě

objednatele uvedené ve stavebním deniku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jiným

zhotovitelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady

a Škody, přičemž timto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za

kvalitu díla jako celku.

Zhotovitel je povinen zúčastňovat se schůzek/kontrolních dnů na stavbě, které svolává písemně zástupce

objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžité)

ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými

zástupci obou stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a

ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu

s uzavřenou smlouvou o dílo,

lll. Opatření obiednatele v případě neplnění smlouvv ze strany zhotovitele

Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele.

Objednatel je oprávněn za tím účelem požadovat sjednání nápravy ve lhůtě jim určené, múže dát zhotoviteli

příkaz k přerušení prací v případě, kdy neodstranéné závady zásadním zpusobem ohrožují kvalitu díla jako

celku. neodsouhlasi nekvalitně provedené práce jako uskutečněné pro účely výkazu provedených prací:

rovněž muze sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné.

úklidy. bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

a) Zhotovitel je v prodlení delším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací. a to jak na celku

díla, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl,

nevedou k odstranění prodlení.

b) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele a to ani v

dodatečné lhuté stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.

c) Přes písemné upozorněni objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele dodržovány

předpisy BOZP, PO a OZP na stavbě.

d) Provádéné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku

uváděny vdohodnutých termínech do souladu spožadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva.

projektová dokumentace, právní předpisy a platné normy).

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu

objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dilo včas, vpředepsané kvalitě a se všemi
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Všeobecné smluvní podmínky provádění dila

náležitostmí a postihy v případě nesplnění těchto povinnosti v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaníká
ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou
jakékoliv jeho závazky a povinností vyplývající z této smlouvy dotčeny, ani se jich nemúže zhotovitel vzdát či
jinak se znich vyvázat. což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu

Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho částí a tyto práce, dodávky a
výkony provedl nebo přispěl kjejích splnění objednatel či zpříkazu objednatele třetí osoba, je objednatel
oprávněn stím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat zbankovní garance či jiné jistoty, nebo je i

jednostranně započíst na splatné čí nesplatně pohledávky zhotovitele,

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na

smluvní pokutu. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel bez předchozího

písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu.

Takové postoupení by bylo neplatné.

l\/limo případy uvedené v občanské, zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;

b) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínum, schváleněmu

harmonogramu prací nebo termínům dohodnutým na kontrolních dnech;

(3) realizace díla nebo jeho části poddodavatelem zhotovitele, který nebyl schválen objednatelem:

d) použití předaných podkladu kjíným účelum než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo v těchto VSP nebo

jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednateli;

e) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo

provádění díla nebo zelenou kartu;

f) porušení předpisu BOZPPO a OŽP:

g) svévolné přerušení prací na díle nebo provádění dila způsobem. který zjevně neodpovídá dohodnutému

rozsahu díla nebo termínu plnění díla;

h) některé prohlášeni zhotovitele uvedené v čl. II. odst. 6 smlouvy o dílo se ukáže jako nepravdivé;

i) porušení některé povinnosti zhotovitele uvedené v čl. V. odst. 9 až ll smlouvy o dílo;

j) opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto VSP;

k) postoupení a/anebo zastavení pohledávek a jiných práv vyplývajících zSOD vuči objednateli a/anebo

použití pohledávek vůči objednateli pro jiné zajíštění závazků zhotovitele vuči třetí osobě bez udělení

předchoziho písemného souhlasu objednatele.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě. že zhotovitel podal insolvenční návrh jako

dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu

pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že v souladu s podmínkami smlouvy uzavřené

mezi objednatelem a vyšším objednatelem. tento nařídil nahradit zhotovitele třetí osobou

Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provádění dila kteréhokoli pracovníka, jehož

chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí zejména opakované porušovaní

protipožárních. hygienických předpisu, BOZP či ochrany životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný

výkon prací při provádění díla, či nevhodné nebo neslušné chování vuči jiným osobám na staveništi

Zanikl—lí závazek provést dílo vdúsledku odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

vždy nejvýše to. o co se objednatel zhotovováním věcí prukazně obohatil. Plnění, které již zhotovitel od

objednatele obdržel, bude vždy započteno na obohacení v rozsahu. v němž se kryjí. V případě kladného

salda musí zhotovitel plnění objednateli vrátit bez zbytečného odkladu. Bylo—lí součástí závazku zhotovitele

plnění, které je předmětem autorského práva., je objednatel či vyšší objednatel oprávněn i nadále užívat

autorské dílo vsouladu se smlouvou. což je zhotovitel povinen vždy zajistit. Objednatel je oprávněn

k započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné í nesplatně

pohledávky zhotovitele. a to i v případě odstoupení od smlouvy. tzn.. že možnost započtení se vztahuje i na

pohledávky z případného bezdůvodného obohacení.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen při své činnosti dle této smlouvy dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují

obsahu smlouvy, těchto VSP, nebo právním předpísUm a přesně a včas je plnit. Na případný rozpor je

zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele bez zbytečného

odkladu, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního nebo montážního deníku, či deniku víceprací,
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případně zaslat zhotoviteli písemný příkaz. Pokud ani tento písemný příkaz nebude zhotovitelem splněn do 3

dnů od zapsáni do stavebního deníku nebo od doručení. je objednatel Oprávněn učinit opatření. jaká sám

uzná za nezbytná k provedení prací na účet zhotovitele. Objednatel je oprávněn započíst veškeré takto

vzniklé náklady vůči částkám dlužným zhotoviteli nebo částkám. které bude povinen hradit v budoucnu.

Uplatnění oprávnění vyplývajících z tohoto článku v žádném případě neomezuje odpovědnost zhotovitele za

realizované dílo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele okamžitě, pokud se tyto pokyny vztahují k

záležitostem týkajících se vztahu k veřejnosti, přilehlých nemovitostí nebo dodržení právních norem.

Zhotovitel smí zadat dilo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele. I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako by dilo prováděl

sám.

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovniků pro jednotlivé profese tak. aby byla platná po celou dobu

výkonu profese (vazačí. jeřábnicí, svářeči, obsluhy VZV. stavebních výtahu. obsluhy stavebních strojů a

zařízení. apod.). Před započetím prací předá zhotovitel objednateli kopie kvalifikačních průkazu, Zhotovitel

rovněž odpovídá za to. že všichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce na základě které

jsou schopni výkonu práce v určené profesí. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis. zajišt'uje zhotovitel

pravidelné kontrolní prohlídky.

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a těchto VSP.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho pracovnici, kteří vstoupi na stavbu, měli objednatelem určené označení, a

to na své náklady. Objednatel může požadovat. aby zhotovitel zajistil. aby všichni jeho pracovnici, kteří

vstoupí na stavbu, měli identifikační vísačku s podobenkou nebo jiné objednatelem určené označení, které na

konkrétní jména vydá objednatel. ato za uhradu. Označení bude viditelně umístěno na pracovním oděvu. To

se týká i všech pracovníků případných poddodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi reflexní vestu, ochrannou přilbu, pracovní

oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat

výhradně prostředky pro sestup a výstup určené pro časté používání (kategorie profil, Výjimky může povolit

pouze vodůvodněných případech objednatel (např. při provádění dokončovacích prací vinteriérech). O

udělení výjimky musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku. Všechny pomůcky zajišt'uje zhotovitel

na svuj náklad.

Zhotovitel předá objednateli prohlášení pro oblast environmentální politiky (EMS) v souladu s ČSN EN ISO 14

00112005 při podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky společenské odpovědnosti podle mezinárodní normy SA8000:2008,

konkrétně se zavazuje:

al neuplatňovat ani nepodporovat dětskou práci, nucenou práci, jakoukoli formu diskriminace

v pracovněprávních vztazích nebo disciplinárních praktik, které by byly vrozporu s platnými právními

předpisy České republiky

b) dodržovat platné právní předpisy v oblasti pracovní doby a odměňováni zaměstnanců a

c) v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce

d) respektovat právo zaměstnanců na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání

e) vést v rámci možnosti takové záznamy, kterým může výše uvedené závazky prokázat a požadovat

vrozsahu svého vlivu tytéž závazky od svých dodavatelů, dále pak předávat objednateli informace

relevantní z hlediska výše uvedených závazků a umožnit objednateli provádění monitorovací činností za

Účelem ověření dodržování výše uvedených závazků

f) v případě zjištění neshod vůči plnění výše uvedeným závazkům identifikovat příčinu problému a

neprodleně zajistit opatření k nápravě a preventivní opatření

Vždy. když budou na stavbě probíhat práce zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahájení prací

informovat písemně objednatele zápisem ve stavebním deníku či předáním písemné informace. která bude

přílohou stavebního deníku. v kanceláři stavby o aktuálním počtu, jménech a příjmeních svých zaměstnanců

přítomných na stavbě, přičemž zápis do stavebního deníku či písemná informace bude provedena na základě

jmenného seznamu předaného objednateli při zahájení dila.

Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisu a

stavebního povolení.

Zhotovitel je povinen ochránit veškerá stávající zařízení a vybavení dila, stavby a staveniště jakož i

sousedních objektů. Pokud dojde ke vzniku škody způsobené činností zhotovitele nebo v souvislosti s ní. je

zhotovitel povinen zajistit neprodleně odbornou nápravu na své náklady.
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Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady dila zjištěné a

oznacené v pruběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele ve věcech kontroly kvality a souladu

s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebním deniku.

_. Zhotovitel je pownen dodržovat ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Zhotovitel
je povinen před započetím dila předložit seznam všech stanovených a pracovních měřidel. která v prubehu

zakázky bude používat k měření. Rovněž se vyžaduje označeni orientačních měřidel, která musí být prvotně

kalibrována. Skončí-li v průběhu realizace díla platnost kalibrace nebo ověření měřidla, které je uvedeno na

seznamu, je zhotovitel povinen toto měřidlo ihned stáhnout z používání a nahradit měřidlem jiným, které

doplní do výše uvedeného seznamu. Při poškozeni měřidla, je zhotovitel povinen toto měřidlo okamžitě

stáhnout z používání a následně odstranit ze stavby. Speciální měřidla. používaná zhotovitelem na stavbách.

směji používat pouze ti pracovnici zhotovitele. kteří k tomu mají odborné znalosti nebo speciální zkoušky. Při

jakékoliv poruše měřidla je pracovník zhotovitele povinen okamžitě přestat měřidlo používat a zkontrolovat.

zda nebylo vadne měřidlo již používáno na předešlá měření. Za předpokladu, že chyba měřidla již ovlivnila

výsledky měření. je povinen svým podpisem potvrdit neplatnost předcházejících výsledků měření.

.Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděnim, chováním a vystupováním

nenarušovali profesionální image objednatele.

. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně deset (10) pracovních dnů předem datum, kdy bude na

staveniště dodáno významné technologické zařízení nebo jiný mimořádný náklad.

.Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. mj. umožnit řídícímu orgánu případného

operačního programu, vrámci kterého jsou na provedení dila uvolněny finanční prostředky, Ministerstvu

financi, nadřízeným orgánům objednatele, pověřeným auditním subjektům. Finančním uřadům, orgánům

Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednáni, statnim

zastupitelstvím. Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánum.

které ke kontrole opravňuje česká legislativa nebo legislativa Evropské unie. vstup na staveniště a přístup

k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu plnění dila včetně přístupu i k těm částem nabidek,

smluv a souvisicích dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní

tajemstvi, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními

předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb.. o státní kontrole), ato až do

uplynutí nejméně 3 let od ukončení díla nebo případného operačního programu, v ramci kterého jsou na

provedení díla uvolněny finanční prostředky. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům

součinnost při prováděných kontrolách.

Vzrostla zelen nacházející se v okoli staveniště nesmí být poškozena činnosti zhotovitele.

.Nestanovi—li SOD jinak. nesmi zhotovitel bez předchozího pokynu či písemného souhlasu objednatele

odstraňovat ze staveniště žádný pisek. štěrk. štěrkopisek nebo jiný použitelný materiál. který se nacházi na

staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění ůčinné ochrany všech

pramenu. podzemních toků, drenáži apod. na staveništi a pozemcích dotčených prováděním dila před

znečištěním, zakalenim nebo erozi.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli do čtrnácti (14) kalendářních dnů po dni zahájení návrh na

provedeni ochrany dila během provádění díla a po předání a převzetí díla. V případě. že jakýkoli ochranny

prostředek bude poškozen, odstraněn bez souhlasu objednatele nebo se ukáže být nedostatečným. je

zhotovitel povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným zpusobem doplnit.

Zhotovitel je povinen vyžádat si od objednatele souhlas před tím, než odstraní jakýkoli ochranný prostředek.

Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit důkladné očištěni dila.

_ . Zhotovitel je povinen vyhotovovat týdenní zprávy. Tyto zprávy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci

zhotovitele v uplynulém týdnu, požadavky na součinnost ostatnich zúčastněných osob a podstatně informace

o plánovaných činnostech v následujícím týdnu. Zprávu je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do

8:30 hodin prvního pracovního dne týdne následujícího po týdnu. v důsledku jehož uplynutí je zpráva

vyhotovována.

. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli měsiční zprávu o postupu provádění dila. Zprávu je zhotovitel

povinen předložit objednateli vždy do 8:30 hodin prvniho pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, v

důsledku jehož uplynutí je zpráva vyhotovována Tato zpráva bude obsahovat zejména následující informace:

a) hlavní události za uplynulý měsíc a všeobecně vyhodnocení postupu provádění dila;

b) grafické vyznačeni dosaženého postupu, půdorysy a/nebo řezy jednotlivých částí dila, barevně

vyznačené tak, aby byla zřetelná oblast dokončená k danému datu:
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c) vyhodnocení harmonogramu zhotovitele s příslušným komentářem a návrhy na řešení případného

prodlení včetně informace o aktuálně předpokládaných termínech plnění všech Milníku a s nimi

souvisících termínech a výši fakturace;

d) soupis praci provedených v uplynulém měsíci:

e) stav mimostaveništní výroby a přehled dodaných materiálu. technického vybavenia výrobku;

f) přehled pracovních sil a kapacit zhotovitele a přehled všech poddodavatelů. pracujících v hodnoceném

období pro zhotovitele;

g) přehled hlavních událostí, očekávaných v následujícím období a případné požadavky na součinnost

ostatnich osob zúčastněných na provádění díla;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu prací na staveništi s daty, ze kterých je zřejmý postup

prací zhotovitele.

. Pokud z deodu jakékoli vady díla, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti. k níž došlo na díle nebo jeho

části během provádění díla, budou podle názoru objednatele pro další provádění dila, zajištění bezpečnosti

díla nebo odvrácení vzniku Škody nalehavě nutné nápravně kroky nebo jiná práce a zhotovitel nebude

schopen nebo ochoten provest danou práci vpřiměřeně Ihutě, bude objednatel oprávněn najmout jiného

dodavatele objednatele na provedení takové práce a zaplatit mu za provedení takové práce. kterou bude

objednatel považovat za potřebnou. Pokud takto jiným dodavatelem objednatele provedená práce nebo

oprava bude práce, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své náklady, pak všechny náklady

vzniklé vsouvislosti stakovou prací představuji splatnou pohledávku objednatele za zhotovitelem (za

podmínky. že objednatel oznámil zhotoviteli vznik takové naléhavé události co nejdříve, jak to bylo po jejím

vzniku v rozumné míře možně).

V. Znalost místa, projektu a technických návazností dodávek

Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. Zajištění dalších paré,

potřebných pro práce zhotovitele či pro vyhotovení projektu skutečného provedení zajistí objednatel na

základě objednávky zhotovitele, a to za úhradu. Zhotovitel smí podklady, které mu byly předány

objednatelem. použít výhradně pro plnění smlouvy. Jakékoliv jiné použití je dovoleno pouze s předchozím

výslovným písemným souhlasem objednatele. Veškeré předané podklady zůstávají vlastnictvím objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, že předanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí. zejména po stránce

technické a že ji shledal bez závad aje zcela dostačující k tomu. aby mohl na jejím základě dílo provest.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dílo prověřit a přezkoušet všechny předané podklady a situaci na

staveništi a vjeho okolí a oznámit písemně objednateli zjištěné vady, opomenuti, rozpory, neúplné popisy a

připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, a to i když jsou v souvislosti s ostatními pracemi,

dodávkami, zařizeními a výkony. a v souladu s Účelem. ke kterému je dílo určeno spolu s písemnými návrhy

k odstranění zjištěných vad. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladu dodávaných

objednatelem po podpisu smlouvy o dílo je povinností zhotovitele prověřit předané podklady nejpozději do

deseti dnů po jejich převzetí. Poté je povinen objednatele bez zbytečného odkladu. nejpozději však před

zahájením prací, písemnou formou informovat o zjištěných vadách, rozporech a neúplnostech vpředané

projektové dokumentaci a vdalšich předaných podkladech, materiálech a jiných věcech. převzatých od

objednatele ke zhotovení díla, včetně návrhů na jejich řešení, která musí být. po dohodě smluvních stran.

provedena v přiměřeně Ihutě. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a

nedostatky podkladu či dokumentace, které mohl při vynaložení odborně péče zjistit z předaných podkladu.

Pokud zhotovitel opomenul toto písemné upozorněni na nedostatky v předaných podkladech či dokumentaci

učinit. nebo neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, je odpovědný za všechny s tím spojené následky

a škody a odpovídá za to, že provede všechny smluvní pra'ce a výkony, nezbytné pro řádné dokončení díla a

odstraní závady vzniklé použitím podkladů či dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a výkonu, o stavu již

realizovaných dodávek a prací na dile, na které jeho plnění navazuje nebo které sjeho výkony souvisejí a

jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámit objednateli ve stavebním deníku spolu s návrhem

na jejich odstranění. Za ujmy a ztráty, které vzniknou opomenutím této povinnosti, nese zhotovitel plnou

odpovědnost. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat. že mu nebyly nedostatky předem známy, nebot

je jeho povinností všechny tyto skutečnosti předem zjistit,

Vl. Základní dokumentv a dokladv v průběhu díla

Zhotovitel předá objednateli 1O dnů před zahájením díla:

a) technologické postupy /techno|ogické předpisy závazné pro prováděné práce. Předaně technologické

postupy / technologické předpisy musí obsahovat především krycí list. odkazy na citované technické
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normy, předpisy a jiné podklady, odkazy na související právní předpisy, postup provádění stavebních
prací, výrobní a montážní tolerance, kontrolní a přejímací zkoušky. požadavky na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci. požární ochranu a ochranu životního prostředí včetně souvisejících právních předpisu a

rizika dané technologie dle Šablony pro zpracování technologického postupu / technologického předpisu,

která je součástí smlouvy o dílo jako příloha. Technologický postup / technologický předpis musí být
zpracován na práce a činnosti dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 3 a 5 v platném znění a dále
na práce a činnosti dle požadavků objednatele (resp. investora). V případě nepředání technologických

postupů / technologických předpisů je objednatel oprávněn vytvořit tyto doklady na vlastní náklady a tyto

náklady, vč. režijních, je objednatel oprávněn čerpat z bankovní garance či jiné jistoty nebo je

jednostranně započíst na splatné či nesplatne pohledávky zhotovitele.;

b) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) vsouladu se zákonem č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. v platném znění a souvisejícími obecně závaznými

právními předpisy:

c) plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP) na celou dobu provádění díla.

Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla:

a) písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a méřeních dle

odsouhlaseněho kontrolního a zkušebního plánu (KPZ) vč. konstrukcí před zakrytim, v závislosti na

technologii provádění, nejpozději však do následujícího dne od jejich provedení tak, aby objednatel mohl

včas provést jejich kontrolu nebo případně kontrolní měření a ověření deklarovaných hodnot. Doklady ze

zkoušek prováděných akreditovanou laboratoří nebo notifikovanou osobou budou předány objednateli

neprodleně po vystavení zkušebního protokolu. V případě nepředání těchto dokladu je objednatel

oprávněn provést požadované zkoušky a měření na vlastní náklady a tyto náklady. vč, režijních, je

objednatel oprávněn čerpat z bankovní garance či jiné jistoty nebo je jednostranně započíst na splatné či

nesplatné pohledávky zhotovitele.

b) dle pokynů objednatele geodetické zaměření provedeného předmětu díla v rozsahu daném požadavky

budoucich provozovatelů (např. správců sítí) nebo správních ůřadů nebo v rozsahu. který umožní

dostatečnou kontrolu přesnosti díla z hlediska navazujících prací, zejména nosných konstrukci.

c) nejpozději ke dni zahájení předpřejímek dle bodu X.1 těchto podmínek předá zhotovitel objednateli ostatní

doklady nutné k řízení o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště /pracoviště/ o

prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona

č, 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcí vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakostí,

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení praci

orgány státní správy, Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle. které dle této

smlouvy realizuje (tzn, včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího

zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník objednatele. Jméno

pracovníka zhotovitele. který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno ve smlouvě o

dílo. jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k podpisu

smlouvy. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstraněni vytknutých závad, Nevyjádři—li

se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deniku do 2 pracovních dnů, má se za to. že s příslušným

zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deniku v prubehu

pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního

(montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny. bude stavební

(montážní) deník uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel

objednateli při předání díla.

Vll. Staveniště, protipožární zabezpečení, bezpečnost a ochrana zdraví

Všeobecné požadavky

a) Základními právními dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a realizaci výstavby

ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou:

. Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákoník práce")

. Zákon č. 309/2006 Sb.. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci). ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na

staveništích ve znění pozdějších předpisů
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Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborne

způsobilostí, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. ve

znění pozdějších předpisu

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisu

Mimo to bude Zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny Objednatele, která budou Zhotoviteli

sdělena odpovidajici dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem stavby při předávání

staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnu apod.) a organizační a

technické požadavky uvedene dále v textu

Při provádění díla je dále zhotovitel povinen se řídit vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, a vyhláškou č. 50/1978

Sb.. o odborně zpusobilosti v elektrotechnice v platném znění (a v případě praci prováděných hornickou

činnosti vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

bezpečnosti provozu při činností prováděné hornickým zpusobem v podzemí, v platném znění).

V případě závažněho porušení povinností souvisejících s bezpečnosti a ochranou zdraví při práci (kdy

by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životu osob) je Objednatel oprávněn nařídit zhotoviteli

přerušení prací. Objednatelí v tomto případě rovněž vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou ve

smlouvě a právo pozastavit úhrady na Cenu Díla do doby, než Zhotovitel povinnost splní, respektive

odstraní zjištěný nedostatek. Přerušení prací zduvodu porušení povinnosti v oblasti BOZP nebo PO

nezakládá duvod k prodloužení termínu/lhůt stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení

Ceny Díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat ze staveniště zaměstnance, který

závažným zpusobem porušil zásady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodržování všech povinností týkající se BOZP. ochrany životního prostředí, požární

ochrany a ochrany před ionizujícím zářením vyplývajících zpříslušně legislativy i z ustanovení těto

Smlouvy Účinným zpusobem zajistit i ve smluvních vztazích se svými poddodavateli. Zhotovitel zajistí.

aby každá jednotlivá osoba na staveništi (v rámci jakehokoliv poddodavatelskeho vztahu) pracovala na

základě řádně uzavřeně a platně smlouvy. (např. smlouva o dílo. dohoda o provedení prací apod.)

Náklady spojené se zajišt'ováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si hradí zhotovitel,

Bezpečnost a ochrana zdraví- organizační požadavky

a) Zhotovitel musi mít svůj system zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný např. ve

formě firemní směrnice zajištění BOZP na základě platně legislativy odborně zpusobilou osobou a

schválený statutárním zástupcem firmy. Na základě této směrnice zpracuje před zahájením prací

Zhotovitel konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro danou stavbu se

zvláštním durazem na dodržování zde uvedených požadavku.

S ohledem na ustanovení §101 Zákoníku práce, který ukládá zhotoviteli „povinnost soustavně vyhledávat

nebezpečně činíte/e a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek. zjišt'ovat jejich příč/ny a

zdroje, Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění."

zpracuje Zhotovitel jako součást své nabídky písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem

jeho díla a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu

a formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Podle ustanovení §9 Zákona 309/2006 Sb. toto

vyhodnocení rizik zpracuje pro Zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišt'uje i další úkoly

v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovniky Zhotovitele na stavbě při konkretnim naplnění

ustanovení §101 - 105 Zákoníku práce, které ukládá Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu

zdraví svých zaměstnanou i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na

možná rízíkaň Je nutně. aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně

seznámeni sriziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím Zhotovitele na staveništi (např.

návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni srizíky staveniště a nesmí

vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobně seznámení s riziky. Zhotovitel sdělí Objednateli

jméno a kontakt na odborně zpusobilou osobu, zpracovávající příslušná vyhodnoceni rizik.

Součásti plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je systém

školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrětními riziky a

kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, příslušně školení

podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lěkařske' prohlidky podle věku a

charakteru práce. Duležitou součástí systému školení je vstupní školení na nove pracoviště (stavbu) s

prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníku) s místními poměry na staveništi —

osnova vstupního školení na staveniště bude odpovídat konkretnim požadavkům Objednatele, aby byla

zajištěna dostatečná informovanost všech osob na staveništi, požadovaná v §103 Zákoníku práce,
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Pro zvýšení povědomí o zásadách BOZP budou mimo výše uvedená Školení všichni pracovnici

Zhotovitele absolvovat minimálně jednou měsíčně (či častěji dle potřeby) mimořádná krátká školení

BOZP (5 až 10 minut) na konkrétní téma (věžová lešení, žebříky, výkopové práce, atd.) podle podkladu

Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbě systém evidence a registrace urazu, tak jak to požaduje §105 Zákoníku

práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení vlády č, 494/2001 Sb. Všechny urazy bude

stanovená osoba Zhotovitele evidovat do knihy urazu uložené u stavbyvedoucího, popř. mistra. aby

nemohlo dojit kjejímu zneužití a dodatečnému zapsání urazu, které se na stavbě nestály. Knihu urazu

bude Zhotovitel předkládat jednou týdně (zpravidla při kontrolním dnu) ke kontrole Objednateli, který

bude oprávněn pořídit kopii záznamu z příslušného týdne. Úrazy podléhající registraci podle příslušných

předpisu je Zhotovitel povinen ohlásit mimo příslušné orgány stanovené zákonem i Objednateli. a to

okamžitě po zjištění urazu. Toto ohlášení urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamžitě

ohlásit uraz na příslušné orgány a podniknout veškerá opatření nutná k záchraně životu a ochraně zdraví

osob a majetku, Záznam o úrazu sepisuje nejbližší nadřízený poškozeného podle pokynu a v termínech

stanovených platnými předpisy a kopií záznamu poskytne Objednateli. Na každé stavbě bude mit

Zhotovitel minimálně jednoho vyškoleněho poskytovatele první pomoci.

Schopnosti Zhotovitele plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP je Objednatel oprávněn si ověřit např.

formou speciálního dotazníku zaměřeného na BOZP, který Zhotovitel předkládá spolu se směrnicí a

konkrétním plánem zajištění BOZP na dané stavbě. Po dokončení stavby má Objednatel právo

vyhodnotit činnost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbě budou jednoznačně stanoveny pravomoci a povinností jednotlivých pracovníku Zhotovitele

vzhledem k ukolum v oblasti BOZP (kontrolní činnost, evidence urazu a podepisování záznamu o

urazech, požární prevence. přidělování a kontrola používání osobnich ochranných pracovních

prostředku atd.)

Zhotovitel předkládá jako součást svého plnění Plán organizace výstavby a technologické postupy a

nejpozději 8 dnu před zahájením prací předkládá podrobný pracovní a technologický postup nebo popis

organizace práce zahrnující i dílčí činnosti, zpracovaný tak, aby z něj byl zřejmý szsob zajištění BOZP

při provádění prací, tak jak to požaduje např. Zákon č. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy

organizace práce podléhají schválení Objednatelem podobně jako dílenská nebo jiná dokumentace

zpracovávaná zhotovitelem a bez schváleného technologického postupu není možno práce zahájit. Se

schváleným technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovnici, kteří budou

práce provádět.

Vzhledem k tomu že pády z výšek tvoří statisticky nejvýznamnější příčinu smrtelných úrazu zpracuje

Zhotovitel před zahájením prací na základě vyhodnocení rizika plán opatření proti pádu osob a předmětů

z výšky, kde bude stanoven konkrétní způsob ochrany proti pádu u jednotlivých činností, přičemž při

návrhu budou vždy přednostně uvažována technicko-organizační opatření (např. vyloučení prací ve

výšce provedením určitých operaci na zemi nebo uvnitř objektu), potě kolektivní opatření (ochranné

zábradlí, lešení, pracovní podlaha, záchytné sítě) a až jako poslední možnost. kdy nelze použít žádnou z

předchozích variant. muže být navrženo řešení využívající prostředku osobního zajištění pracovníku proti

pádu (např. bezpečnostních postroju) Prostředky osobního zajištění budou však vždy použity jako

součást profesionálně navrženého systému zachycení padu odpovídajícího podmínkám konkrétní stavby

a sestávajícího zjednotlivých prostředku splňujících požadavky platných předpisu (např. CSN EN 361.

čSN EN 360, čSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schválený plán opatření proti pádu se promítne do

příslušných technologických postupu.

Zhotovitel bude mít na každou stavbu zpracován systém kontrol BOZP a PO na stavbě (např. denní —

mistr, týdenní — stavbyvedoucí, měsíční apod. — vyšší nadřízený, mimořádné — odborně zpusobilá

osoba) a bude Objednateli předkládat zápisy z těchto kontrol včetně záznamu o odstranění závad a

případných postihu jednotlivců za nedodržování BOZP a zásad PO, Mimo systém kontrol zhotovitele

bude kontroly BOZP provádět i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodleně. pokud možno s

předstihem) Objednatele o případných kontrolách nebo jiných akcích orgánu Státního odborného dozoru

na staveništi nebo v provozovnách zhotovitele a o výsledcích těchto kontrol.

Zhotovitel bude mít k dispozici na stavbě potřebně právní předpisy a ostatní předpisy související obecně

s BOZP a PO a příslušné nezbytně technické normy podle charakteru práce pro rychlé řešení

případných sporu.

Bezpečnost a ochrana zdraví - technické požadavky

8) Při práci ve výšce nad 1,5 m musi být vždy zajištěna ochrana pracovníků proti pádu — ato přednostně

kolektivním opatřením — tzn. vytvořením bezpečné pracovní podlahy široké min. 600 mm s dvoutýčovým

zábradlím o minimální výšce 1100 mm se zarážkou u podlahy 0 min. výšce 150 mm a max. mezerou

mezi vodorovnými tyčemi 470 mm (viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.. CSN 73 8101 Lešení a CSN 73

8106 Ochranné a záchytné konstrukce), Bezpečná pracovní podlaha je zajištěna mimo jiné použitím

řádného lešení nebo pohyblivě pracovní plošiny. Pouze pokud nelze z vážných duVodu použít kolektivní
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opatření použije se osobní zajištění proti pádu — např. bezpečnostní postroje jako součást profesionálně

navrženého systému zachycení pádu podle CSN EN 361, ČSN EN 360. CSN EN 795, CSN EN 352 aj.,

přičemž je nutno zajistit řádné zaškolení pracovníků, prohlídku postrojů před použitím. stanovení

kotevních bodů a záchranné opatření pro případ pádu jištěné osoby, jak požadují příslušné normy a

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dalším možným opatřením je použití záchytných sítí pod místem práce

(např. při montáži ocelové konstrukce, střešních plášťů apod.) podle ČSN EN 1263-1, 2 Záchytne sítě.

Na pracovišti Zhotovítele musí být zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, (stejné jako

všechny volné okraje), pokud zde hrozi pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko urazu i při

menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným pohybem osob

apod.) — viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musí být pevně příchycen k podkladu. aby jej

nebylo možno náhodně odstranit, a jeho nosnost musí odpovídat předpokládanému použítí (tzn., při

větších rozměrech otvorů je nutné použít roznášeci konstrukci). Pokud kryt přesahuje Drover": okolní

podlahu o více než 25 mm, musí být u něho proveden náběh — viz Vyhláška 48/1982 Sb. a ČSN 73

8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým zábradlím výšky 1 100 mm se zarážkou

u podlahy min. výšky150 mm a maximální mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm.

Při práci ve výšce z pracovnich košů zavěšených na háku jeřábu, z pohyblivých pracovnich plošin,

ze závěsných fasádních lávek apod.. kde může dojít k náhlému poklesu nebo pohybu pracovní podlahy s

pracovníky nebo se mohou pracovníci dostat mimo prostor chráněný zábradlím. musí být pracovnici

během práce jištění bezpečnostními postroji kotvenýmí k zábradlí plošiny nebo k háku jeřábu. případně

jinak podle konkrétních podminek, tak aby byli pracovnici zajištění proti pádu i v případě selhání

zavěšené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude při realizaci praci (přímo nebo prostřednictvím poddodavatelů) dodržovat bez výjimky a v

plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související s BOZP, PO a ŽP tzn.

i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění stability stěn výkopů. používání

OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.)

Lešení všech typů musí být vždy montována, používána a demontována v souladu s návodem a

provozními podmínkami výrobce a ustanoveními příslušných předpisů a norem — včetně technické

dokumentace a předávání lešení, týdenních prohlídek, značení atd. — viz ČSN 73 8101. ČSN 73 8107.

Podle ČSN 73 8102 samostatně stojící věžová lešení (pojízdná i stabilní) nesmí být nikdy vyšší než je

trojnásobek nejmenšího půdorysného rozměru (rozšířeni základny opěrkami nebo výsuvnými rámy

umožní zvětšit výšku lešení). Na lešení se vystupuje pouze vnitřkem (průleznými otvíravými poklopy v

podlahách. maximální svislá vzdálenost mezi pomocnými podlahami je 4 m, při přemisťování nesmí být

na lešení žádne osoby ani materiál, během práce z lešení musí být zabrzděna pojezdová kola.

Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv.

proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 33 2000—7—70.

Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení používaného

zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních kabelů, které musí

splňovat ustanoveni ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 případně jiných norem a předpisů, platných v

době provádění praci.

Pro všechny stroje a strojní zařízení, a to zejména pro vyhrazená technická zařízení (zdvihací, tlaková.

elektrická, plynová) s důrazem na vyhrazená technická zařízení zdvihací. plati zásada, že od prvního

dne jejich použití na stavbě musí být k dispozici řádné provozní doklady obsahujíci návod k použití a

provozní a montážní podminky výrobce, ůdaje o provedených revizních a jiných prohlídkách (v

intervalech dle příslušných předpisů a před každým novým uvedením do provozu na stavbě po

přepravě). doklady o kvalifikaci a zaškolení obsluhy se jmenovitým uvedením osob oprávněných

obsluhovat zařízení. kvalifikace a kontakt na revizního technika. který provedl revize a zaškolení obsluhy

(např. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovní plošiny, ČSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jeřáby a

ČSN 73 8120 pro stavebni výtahy). Věžové a mobilní jeřáby musí být odpovídajícím způsobem pojištěny

proti důsledkům havárie nebo poškození.

Kromě osvětlení vlastniho pracoviště musí Zhotovitel zajistit odpovídajicí osvětlení přístupů na

pracoviště a příslušných únikových tras a nouzových východů, podle požadavků Nařízení vlády č.

101/2005 Sb. a požadavků Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Pří montáži

dočasného osvětlení je třeba dbát na to, aby nevhodným umístěním svítidel nedošlo ke zhoršení

pracovního prostředí (oslněni) a zvýšení rizika úrazu nebo požáru (např. položením svítidla na podlahu

apod.). Všechna svítidla budou zavěšena na odpovídající konstrukce do dostatečné výšky, aby se

eliminovala výše uvedená rizika.

Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybavení a

používali odpovídajicí osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá §104 Zákoníku

práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, mimo jiné.

vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi (odpovídajicí ČSN EN 397).

ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné reflexní vesty pro práce s rizikem střetu s

vozidly. ochranné brýle pro práce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohyijíci se s vědomím
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Všeobecné smluvní podmínky provádění dila

zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy. konzultanti apod.) musi jako minimum v každém

případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a to

po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních rizik

(např. ochrana oči, sluchu, horních cest dýchacích), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na

smluvní vztah,

Zhotovitel zajišt'uje pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální podmínky včetně místnosti pro

oddech. sušení oděvu a hygienických zařízení (šatna, umývárna a záchody) v rozsahu a standardu

stanoveném patřičnými předpisy (min. 4 záchody pro 150 mužů a další záchod pro každých dalších 50

muzU).

Na staveništi musí být dodržovány určené trasy pro staveništní mechanismy a trasy pro pěší, které

jsou předem stanoveny a označeny tak, aby bylo v maximální možné míře eliminováno nebezpečí střetu

chodcu s vozidly (nejlépe oddělením tras pro pěší od tras pro vozidla prostorovým uspořádáním nebo

fyzickou zábranou). Staveništní mechanismy musí být vybaveny světelnou a akustickou signalizaci

couvání nebo je při couvání musi navádět kompetentní osoba. Na nebezpečných mistech (např. výjezd

ze stavby apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy.

Zhotovitel umist'uje na staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství bezpečnostní

značky v souladu s Nařízením vlády Č. 101/2005 Sb. a podle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí

požadavky Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti.

Staveniště musí býtjako venkovni pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb, zajištěno proti vstupu

nepovolaných osob a k tomu účelu musí být zajištěna evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a

způsobem odpovídajícím velikosti a složitosti stavby) a venkovní oplocení, které rovněž plní funkci

ochrany ostatních osob před riziky stavby.

Požární ochrana a prevence

a) Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související s

požární ochranou. tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění předpisu

pozdějších zejména § 5 a 6, a dále veškeré pokyny manažera projektu i nad rámec obecně platných

předpisů, která budou Zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární nebezpečí, tzn.,

především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použítí otevřeného ohně a

bude ze svých pracovišti průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména hořlavý) do určených míst,

kontejneru apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných materiálu (včetně klestí a

odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném ohništi je přísně zakázáno. V

případě. že použití otevřeného plamene je nutné z technologického hlediska (např. svařování a řezání

plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne Zhotovitel všechna nezbytná organizační a

technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zabrané vzniku požáru, včetně doložení

písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle konkrétních podmínek odpovídající

prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný počet vhodné umístěných a prokazatelně

provozuschopných hasicích přístroju, funkční hydranty atd.)

Dokumentaci požární ochrany podle § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb. vydané na základě Zákona č.

133/1985 Sb. zpracovává. případně vede odborně zpusobilá osoba. požární technik nebo preventista

Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovídajícím konkrétním podmínkám staveniště a pracoviště

zhotovitele. Zvláštní pozornost věnuje Zhotovitel zpracování dokumentace požární ochrany v případech,

kdy jsou jeho činnosti na staveništi začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím

nebo svysokým požárním nebezpečím (např. svářečské práce) v každém případě však bude jako

minimum pro stavbu zpracován požárně evakuační plán a požární poplachová směrnice (v rozsahu a

formatu odpovídajícím počtu pracovníků a podmínkám staveniště a ve spolupráci s objednatelem, tak

aby byly tyto dokumenty koordinovány v rámci stavby). dále musí být vedena požární kniha a příslušná

dokumentace o školeni zaměstnanou.

U svařování a řezání plamenem bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanoveni příslušných

norem ato zejména ČSN 05 0601 v celém rozsahu s důrazem na čl. 3.613 — povinnost vyhodnotit. zda

se nejedná o práce se zvýšeným nebezpečím, čl. 3.6.2.1 — v případě zvýšeného nebezpečí svařovat

pouze na písemný příkaz po provedení v něm uvedených doplňujících bezpečnostních opatření. čl. 36.

3.4 — zajištění odborného dohledu, čl. 3.3.1 — kontrola pracoviště před zahájením svářečských prací,

čl.3.6.6.1 — odstraněni hořlavých látek v místě svařování a další články této normy upřesňující

požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (čl. 7.1, 7.2, 35.21). kvalifikaci svářeče (Příloha B

čl. B3), zdravotně nezávadné pracoviště (čt 3.5.1, 5.2.5, 5.2.6 ). kontrolu pracoviště po dobu minimálně

8 hodin po skončení práce (či 3.6.64) a technický stav svařovacích zařízení (např. ustanovení čl. 4.6

ČSN 05 0630 o neumist'ování lahvi se stlačeným plynem do proudové smyčky svařovacího proudu a čl.

7.2 o povinnosti chránit zařízení pro obloukové svařování před účinky vody) a dále ustanovení CSN 05

0610 (např. zajištění stability lahví, jejich přeprava a ochrana) a při obloukovém svařování kovu bude

zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení ČSN 05 0530, ČSN 05 0630. Při skladování kovových
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tlakových lahví bude Zhotovitel dodržovat mimo jiné příslušná ustanovení ČSN 07 8304 a při skladoyáni

nebezpečných látek a hořlavých kapalin zejména příslušná ustanovení Vyhlášky č. 48/1982 Sb. a CSN

65 0201.

Zhotovitel je povinen dbát na to, aby všechny únikové cesty uvnitř i vně stavebních objektů (viz Příloha

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), jakož i nástupní plochy pro provedení hasebniho zásahu. zůstaly za

všech okolností volně a průchodné a řádně osvětlené a veškeré technické prostředky pro signalizaci a

likvidaci požárů (pokud jsou na stavbě použity) byly funkční a nepoškozené. Poškozováni a odstraňování

prostředků sloužících pro požární ochranu stejně jako blokování únikových cest ( a to i vpřípadě

únikových cest neoznačených. jejichž úniková funkce je zřejmá — např. schodiště, hlavní východy apod,)

bude posuzováno jako hrubé porušení smluvních vztahů, které zároveň nevylučuje trestní postih podle

Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Označení únikových cest a východu jakož i informace o

umístění věcných prostředků PO se řídí Nařízením vlády Č. 11/2002 Sb.

Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlásit jednotce HZS. postupovat podle

příslušně požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár uhasit vlastními prostředky, vyhlásit

předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O všech požárech (i menšího rozsahu) a

souvisejících krocích je zhotovitel povinen informovat neprodleně Objednatele.

Ochrana životního prostředí

a) Zhotovitel před zahájením praci předloží svuj systém péče a ochrany životního prostředí během

realizace díla (nejlépe ve formě konkrétního plánu opatření na ochranu životního prostředí na stavbě)

předpokládající jako minimum dodržování všech platných předpisu souvisejících s ochranou životního

prostředí, počínaje Zákonem č. 17/1992 Sb.. o životním prostředí. ve znění předpisu pozdějších. a

Zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny. ve znění předpisu pozdějších a Evropské dohody o

mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR).

Zhotovitel (jako původce odpadu) bude mít zejména vyřešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a

likvidaci tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. ve znění

předpisů pozdějších, a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění

předpisů pozdějších. včetně Vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění předpisů pozdějších. a

Vyhlášky č. 374/2008 Sb„ o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví

Katalog odpadu. Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

ve znění pozdějších předpisu.

. Dovoz odpadů na stavbu je zakázán. Je zakázáno dopravovat odpady a zbavovat se jich v areálu

stavby — např. zbytky materiálu v korbě nákladního vozidla, poškozený materiál určený pro stavbu.

odpad vznikající při údržbě/opravách vozidel.

. Vznik odpadů na stavbě. Každý (firma: jednotlivec) má povinnost předcházet vzniku odpadů (š 10

odst. 1 Zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech). Pokud odpad vznikne, původce je za něj odpovědný.

tj. např. je povinen jej odstranit na vlastní náklady. Je nepřípustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v

areálu stavby » např. nádob od olejů, obalů 2 výrobků. PET lahví, pohozením či umístěním do

nádob určených na jiný odpad.

- Třídění odpadů. Původce odpadů je povinen třídit a shromažďovat odpady dle jednotlivých druhů a

kategorií. (5 16 Zákona č. 185/2001 Sb.) Nelze např. mísit různé druhy odpadů. zvl. nebezpečné a

ostatní (§ 12 Zákona č. 185/2001 Sb.).

. Zabezpečení odpadů. Původce odpadů je povinen zabezpečit odpad před nežádoucím

znehodnocenim, odcizením nebo únikem (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.). Odpady (kromě inertních,

např. zeminy) nelze nechat např, nezabezpečené a vystavené vlivum počasí, pokud hrozí jakýkoli

únik do prostředí — např. ukládat je mimo kontejnery a jiné sběrné nádoby. ukládat nebezpečné

odpady do otevřených či proděravělých nádob.

Značení nebezpečných odpadů (NO). V blízkosti shromažďovacího mista či prostředku s NO

musi být umístěn identifikační list NO (§ 5 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Na nádobě/kontejneru s NO

musí být uvedeno katalogové č. a název shromažd'ovaného NO a jméno a příjmení osoby

odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

Evidence odpadů. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a zpusobech

jejich nakládání (Š 16 a § 39 Zákona č. 185/2001 Sb.).

Povolení k nakládání 5 NO. Původce (rovněž přepravce a zpracovatel) NO musi mit písemný

souhlas příslušného úřadu k nakládání 5 NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona č. 185/2001 Sb.)

Dále je třeba zdůraznit dodržování Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění předpisů pozdějších.

zejména prevenci vzniku obalů a obalových odpadů, jejich znovuvyužitelnost a recyklovatelnost.

Zhotovitel musí dodržovat ustanoveni Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických

přípravcích, ve znění předpisů pozdějších, a ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně

veřejného zdraví, ve znění předpisů pozdějších. Zvláště, pokud nakládá s chemickými látkami a
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přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. musí mít toto nakládání zabezpečeno osobou odborně

zpusobilou (§ 44b Zákona č. 258/2000 Sb.)

e) Vodní hospodářství. Pracovníci Zhotovitele „...nesmí ohrožovat jakost nebo nezávadnost vod. narušovat

přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy,.f“ (§ 6 odst. 3 Zákona č. 254/2001

Sb.. vodni zákon, ve znění předpisů pozdějších), To znamená, aby se s technikou pohybovali

ohleduplně, neporušovali vodoteče. zabraňovali unikUm a ukapUm pohonných hmot. oleju a chemikálií,

náležitě s nimi manipulovali a skladovali je dle platných předpisu. Zejména to platí pro Činnost na

nezpevnenem terenu.

f) Ochrana ovzduší, Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly předepsanou rychlost v areálu stavby. nevířit

nadměrné prach, případně zajistit zkrápění příliš prašného povrchu, Na stavbě je rovněž zakázáno

spalovat odpad a materiály za jakýmkoli účelem. (§ 3 a násl. Zákona č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně

ovzduší, ve znění předpisů pozdějších. včetně prováděcích předpisů).

9) Ochrana zeleně. Zhotovitel je povinen na stavbě nepoškozovat a neničit dřeviny (§ 7 Zákona č, 114/1992

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisu pozdějších). To plati zejména pro zachování vzrostlé

zeleně, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povolení/vyjádření orgánu ochrany přírody.

,....Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění.., stavebních prací, při vodohospodářských

upravách, v dopravě postupovat tak. aby nedocházelo k nadměrnému uhynu rostlin a zranováni nebo

uhynu živočichu nebo ničení jejich biotopu./Š 5 Zákona č. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel muže zavést a vyžadovat další opatření na ochranu životního prostředí zaměřené na snížení

nežádoucích dopadu na životní prostředí podle konkrétních podmínek stavby.

Staveniště

Na staveniště smí vstupovat výhradně osobyjmenovitě uvedené v seznamu pracovníku předaném objednateli

ve smyslu a za podmínek bodu lv.8 těchto VSP. Jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím

zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě. a to na základě zápisu ve

stavebním deníku a vdoprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé

porušením tohoto ustanovení

Plní-li na jednom pracovišti ukoly pracovníci dvou a více zhotovitelů, jsou zhotovitele povinni vzájemně se

písemně informovat o rizicích a vzájemné spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci.

Protokolárně předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu

dila a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/. Zhotovitel vyklídi

staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem,

Není-Ii vSOD dohodnuto jinak, objednatel zajistí na své náklady povolení k užívání veřejných ploch a

rozkopávkám na nich. Zhotovitel hradí cenu za delší než povolenou dobu užívání těchto ploch a případné

majetkové sankce s tím spojené, bylo—lí takové prodloužení užívání zpusobeno porušením jeho povinností ze

smlouvy o dílo.

Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na předaném staveništi. která zamezí nežádoucím vlivum

stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi. o případných stížnostech bude objednatele neprodleně

písemně informovat.

Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště

zhotovitele a ponechané v užívání veřejnosti (např. chodníky pod lešením, podchody, přechody) budou

bezpečně ochranovány udržovány a po setmění osvětleny dle příslušných předpisu. Jestliže se užíváním

veřejných prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel po dohodě s

objednatelem včas zabezpečit náhradní dopravní řešeni. Po ukončení prací zhotovitel uvede veřejná

prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

Objednatel předá zhotoviteli podmínky. které stanoví vlastníci či správci inženýrských sítí na staveništi a na

přilehlých, prováděním díla přimo dotčených plochách, a zhotovitel se zavazuje tyto podmínky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/. výjezdech z

něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při

odchodu pracovníku zhotovitele ze stavby. musí být denně každé staveniště /pracoviště/ uklizeno V případě

neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady stím spojené vyučtuje

zhotoviteli samostatným daňovým dokladem A fakturou za ceny určené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení

provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů:
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Zhotovitel je povinen v případě provádění svářečských nebo jiných prací s otevřeným ohněm vydat písemný

příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření vsouladu svyhláškámi l\/l\/ č, 87/2000 Sb., o

podminkach požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic vtavných nádobách, a č. 246/2001 Sb.. o

požární prevenci Příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli;

Zhotovitel je povinen zajistit a dát k dispozici 24 hodin denně telefonní spojení na odpovědného pracovníka

zhotovitele. ato v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu, pro případ mimořádně události.

Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje

nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit.

Za materiál a stroje zhotovitele uskladněně na staveništi /pracovíšti/ nepřebírá objednatel žádne záruky.

Zhotovitel respektUJe že na předaněm staveništi/pracovišti může působit i vice zhotovitelů a zavazuje se

neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních podmínek.

Zhotovitel respektuje. že staveniště nesmí být používáno pro jakékoliv, byt' i krátkodobě, ubytování osob.

Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje další směna, zajistit,

aby staveniště/pracoviště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozicím vznikem škody.

Hlučnost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření komezení hlučnosti způsobené jeho činnosti na

staveništi/pracovišti, která jsou podmíněná příslušným platným právním předpisem nebo správním

rozhodnutím tak. aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími, Pokud není stanoveno dokumentaci

pro stavební řízení, stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím správního nebo jiného orgánu nebo

obecně závazným platným právním předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti zhotovitele při

provádění díla kdekoli za hranicí staveniště překročit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V případě požadavku objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je zhotovitel povinen

provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na staveništi/pracovišti.

VIII. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerě zákonně požadavky týkající se životního prostředí a správních

rozhodnutí, ktere se vztahují k daně stavbě a jsou stanovene ve stavebním povolení, v realizační dokumentaci

stavby a v protokolu o předání staveniště objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách technologií a o použití nebezpečných látek nebo

chemických přípravků na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje řídit se všeobecnými pokyny kzamezení ropne havárie a vpřípadě jejího vzniku

postupovat podle pokynů objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit u veškerě techniky obsahující ropně látky po ukončení prací její odstavení

na zpevněnou plochu zabezpečenou proti ukapům vanamí nebo sorpčnímí rohožemi.

Zhotovitel se zavazuje provádět na převzatěm staveništi separaci odpadů dle jejich druhu. odpady ukládat do

k tomu určených a označených shromažďovacích prostředků.

Zhotovitel se zavazuje věst ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů

(včetně komunálních) a zajistit jejich likvidaci včetně splnění zákonne ohlašovací povinností vsouladu se

zákonem č. 185/2001 Sb.. o odpadech vplatnem znění a navazujících obecně závazných vyhlášek o

odpadovém hospodářství,

Zhotovitel se zavazuje při hospodaření s vodou dodržovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a

nevypouštět do kanalizace zvlášt' nebezpečné látky bez povolení vodoprávního Úřadu pro nakládání s vodami

(při odběru povrchově a podzemní vody. nebo při pracích v záplavových Územích, korytech toků a

v ochranných pásmech vodních zdrojů) mít souhlas vodoprávního úřadu a dodržovat ochranná pásma

vodovodních řádů a kanalizačních stok.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon c. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při

provádění prací nepoškozovat dřeviny a jine porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje předat při zahájení stavby objednateli tyto podklady:

 



D
J

Všeobecné smluvní podmínky provádění díla

a) soupis všech nepříznivých dopadů na životní prostředí, které mohou vzniknout zčinností prováděných

zhotovitelem na stavbě

b) konkrétní přijatá opatření k odstranění těchto nepříznivých dopadů na životní prostředí a osoby

odpovědné za jejich realizaci

c) přehled nebezpečných látek. které použije na stavbě a kopie jejich bezpečnostních listů poskytovaných

výrobcem
I

d) po dohodě s objednatelem havarijní plány

IX. Náhradní materiálv. kontrola prováděného díla

Odlišné materiály a výrobky oproti projektové dokumentaci může zhotovitel použít pouze po předchozím

písemném souhlasu objednatele ve stavebním deníku, kterýje podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Případná

změna ceny musí být následně potvrzena dodatkem ke smlouvě, V takovém případě se zhotovitel zavazuje

uzavřít dodatek smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají

být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 4 pracovni dny předem. Pokud se objednatel

nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v praci pokračovat. Pokud bude objednatel

dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele

za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li

zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve

stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto

práce byly řadně provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 2 pracovní dny předem objednatele k

účasti na zkouškách dle bodu X.5 těchto podmínek.

X. Vlastnictví díla. dokončení díla. předání a převzetí díla

Dilo je samostatným celkem a bude předáváno najednou. Před celkovým dokončením díla objednatel svolá,

na základě písemného oznámeni zhotovitele o dokončenosti díla, předpřejímku díla. v rámci které bude

objednatelem posouzena připravenost díla k řízení o předáni a převzetí díla a bude zhodnocena jakost a

kompletnost provedeného dila. O předpřejímce sepíše objednatel protokol. který bude obsahovat zejména

specifikaci případných vad bránících převzetí dila. Tato předpřejímka nenahrazuje převzetí dila ani specifikaci

veškerých vad.

Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel

až do jeho převzetí. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělký. nese zhotovitel nebezpečí

škody až do odstranění vad a nedodělků.

Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a

objednatelem.

Připravenost díla k přejimce oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deniku a ten svolá přejímací řízení

zpravidla do 7 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět dila

nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení dila). Zhotovitel je povinen předat objednateli

předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné

opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud mezitím bylo jeho dílo jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo

zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny

a způsob jejich likvidace a náhrady.

Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšně provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména

příslušnými předpisy, platnými normami, projektovou dokumentaci a objednatelem. které provede zhotovitel

na své náklady, Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich

provedení. Všechny doklady. jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedeni díla předloží zhotovitel

objednateli nejpozději ke dni zahájení předpřejímky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provádí-li se dílo na základě projektové dokumentace, předá projekt skutečného provedeni ve dvou (2)

paré vlistinné podobě a v jednom (1) vyhotovení velektronické podobě na datovém nosiči a to v

editovatelné i needitovatelné, podobě, vměřitku použitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci

stavby a v případech. kdy skutečné provedení stavby bude odchylné od projektové dokumentace stavby

pro stavební povolení, i v měřítku použitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavební povolení.

V případě požadavku dotčených orgánů státní správy nebo vlastníků a správců technické infrastruktury

bude počet vyhotovení navýšen o příslušný počet výtisků pro příslušné části dokumentace. Dokumentace
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skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na

vnější inženýrské sítě podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a

vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli stavby zjistit jednoznačně povahu stavebních

konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby

provádění případných rekonstrukcí a oprav. Projektem skutečného provedení se rozumí aktuální projekt

pro provedení stavby, vněmž budou odborně zakresleny případné dokladované odchylky skutečného

provedeni díla od projektu pro provedení stavby. Vpřípadech, kdy pro velké množství změn by ručně

opravený výkres byl nepřehledný, bude zpracován zhotovitelem výkres nový. Projekt skutečného

provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu oprávněné dle

této smlouvy.

Všechny předepsané doklady osvědčující řádně a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení zhotovitele o

jakosti a úplnosti dila“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal.

Návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a technická zařízení).

Záruční listy výrobků a zařízení.

Doklady o zaškolení obsluhy.

Geodetické zaměřeni provedeného předmětu díla.

Doklady prokazující likvidaci zhotovitelem vytvořeného odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o

odpadech.

Zhotovitel předá Objednateli průvodní dokumentaci v listinné podobě a v elektronické needitovatelné

podobě na záznamovém médiu CD/DVD), která bude podrobně popisovat obsluhu a udržbu díla, zejména

technického vybavení. Seznam dokumentů tvořících průvodní dokumentaci musí zhotovitel předat

objednateli nejpozději pět (5) dnů předáním a převzetím každé části díla. Návrh průvodní dokumentace je

zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli ke schválení nejpozději sedm (7) kalendářních dní před

zahájením přejímek díla nebo před zahájením komplexního vyzkoušení. podle toho, co nastane dříve.

Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze následující položky:

(i) obsah:

(ii) seznam relevantní projektové dokumentace skutečného provedení Stavby;

(iii) popis všech sítí/zařízení/Techníckého vybavení;

(iv) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů provozu jednotlivých částí

a vybavení;

(v) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení i/Technického vybaveni

s kódovým číslem označujícím každou část;

(vi) popis běžných údržbových postupů pro každou sít'/instalaci/Technické vybaveni. včetně všech

částí zařízení a vybavení;

(vii) seznam výrobců, dodavatelů, poddodavatelských montážních společností, obchodních firem.

modelových čísel atd. pro všechny položky materiálů, Výrobků a Technického vybaveni;

(viii) veškeré vybaveni bude označeno kódovým číslem dle Standardní klasifikace produkce

s odvolávkou na číslo ve výkazu stavebních prací. Jméno výrobce, jeho adresa a telefonní číslo

bude pro každou část vybavení zařízení uvedeno v průvodní dokumentaci spolu se seznamem

katalogových čísel pro účely náhrady;

(ix) schémata zapojeni pro všechna zařízení a vybaveni/technické vybavení včetně automatického

ovládacího systému;

(x) kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod.;

(xi) kopie podrobné výrobní dokumentace všech položek zařízení a vybavení/technického vybavení:

(xii) kopie všech dokladů, které byly předloženy státnímu požárnímu dozoru pro přípravu

kolaudačního řízení dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

v platném znění

(xiii) dokumentaci pro zdolávání požárů dle § 27 odst. 1, písm, g) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární

prevenci — tato část průvodní dokumentace musí být předána objednateli i v elektronické

editovatelné podobě

(xiv) evakuační plány dle § 27 odst. 1, písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci — tato část

průvodní dokumnetace musí být předána Zadavatelei iv elektronické editovatelné podobě

(xv) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/technického vybavení (elektro rozvody,

slaboproudé a telekomunikační rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a speciální
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kanalizace. plynu. tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých objektu a

podrobný popis postupu při zapínání ávypínáni každé sítě a instalace/technického vybavení,

jednotlivé nebo celku;

(xvi) postup vyhledávání závad;

(xvii) postup v případě nečekaného selhání zařízení/technického vybavení;

(xviii) seznam doporučených náhradních dílu: a

» (xix) kopie všech dokladu o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze zkoušek a prověřování prací;

|) Ostatní doklady požadované objednatelem v pruběhu provádění díla.

Pokud se zjistí při přejimce stavby jako celku investorem či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších

dokladu, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě

požadavku investora či příslušného orgánu.

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladu požadovaných smlouvou o dílo, nebo souvisejícími

dokumenty, bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí

zhotovitele a zhotovitel má tři dny na provedení nápravy, pokud se smluvní strany písemné nedohodnou jinak.

Při nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele

s dokončením díla, ato s dusledky stanovenými v čl. XII 2 VSP.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho odevzdání objednateli. V případě sporu o to,

zda předávané dílo vykazuje vady á nedodělky, se má za to, že tomu tak je, ato až do doby, než se prokáže

opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 občanského zákoníku není tímto dotčena,

_Při předáni díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízeni. Podpisem

zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě úplného nebo částečného

nesplnění smluvního provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladu pro přejímací

řízení nebo při zjištění vad.

. Objednatel muže převzít dilo i v případě. že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve

spojení sjinými nebrání plnohodnotnému užívání dila, ani ho neztěžuji či mu nevadi a nebrání provádění

návazných prací. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad

s termínyjejich odstraněni. nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízeni přerušit,

vyhotovit seznam zjištěných vad s terminyjejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení

pokračovat.

XI. Fakturace a platební podmínky

Veškeré platby se provádějí bezhotovostně.

Zhotovitel předá do kanceláře stavby návrh soupisu provedených prací (dále jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zástupce objednatele oprávněný k odsouhlasení fakturovaných částek dle smlouvy (dále jen OZ)

překontroluje věcnou správnost návrhu SP z těchto hledisek:

a) popis položek provedených prací

b) specifikace množství a měrných jednotek včetně jednotkových cen a celkové částky určené k fakturaci

c) příslušné předávací protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedení předepsaných zkoušek. atesty. certifikáty. prohlášení o shodě. Faktura za

provedené práce nebude bez doložení těchto dokladu uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V případě, že je v pořádku, potvrdí objednatel SP podpisem OZ.

Požaduje-li zhotovitel uhrazení prací nad rámec uzavřené smlouvy, předloží OZ k odsouhlasení speciální

návrh soupisu provedených víceprací (dále jen SVCP) týkající se pouze těchto praci nad rámec smlouvy. OZ

tento návrh SVCP přezkoumá (množství a kvalitu prací), zejména posoudí, zda se skutečně jedná o práce

nad rámec uzavřené smlouvy, a zda byly objednatelem požadovány. Jsou-li údaje v návrhu soupisu víceprací

v pořádku, OZ soupis víceprací písemně odsouhlasí a zahájí jednání o dodatku smlouvy.

V případě neodsouhlasení předloženého návrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedených prací a

částku, o níž se domnívá, že na ni zhotoviteli vznikl nárok. Dále do SP (nebo SVCP) vyspeciiikuje a ocení

srážky částek. na které vznikl objednateli dle uzavřené smlouvy nárok a vrátí návrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k přepracování s odmítnutím nároků a s oduvodněním dle uzavřené smlouvy a to nejpozději

k termínu stanovenému v SOD.

V případě odsouhlasení předloženého návrhu SP (nebo SVCP) vystaví oprávněný zástupce objednatele

zhotoviteli pruvodku poddodávky, na které bude uvedeno;

a) zda hodnota dosud uznaných SP je nižší nebo rovna hodnotě smlouvy,

b) správnou výši celkové částky k fakturaci a správnou výši částky k zaplacení.

c) splatnost,

d) výši jistoty dle čl.IV.5.pism.c) smlouvy,

e) číslo smlouvy (objednávky), na základě které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedených prací a prúvodka poddodávky, potvrzené OZ. budou zhotoviteli

k dispozici (k vyzvednutí) nejpozději k termínu stanovenému v SOD.

Daňový doklad — fakturu. jejíž přílohou bude originál pruvodky poddodávky a SP. obOji potvrzené OZ. doručí

zhotovitel doporučeně nebo osobně na adresu pro doručování objednatele uvedenou ve smlouvě v době od

8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhuia splatnosti daňového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvě a počíná běžet od jeho doručení na

adresu pro doručování objednatele uvedené ve smlouvě.

Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední kalendářní den v měsíci, za který je daň0vý

doklad vystaven. den vystavení daňového dokladu, den přijetí platby nebo den předání a převzetí díla nebo

jeho dílčí části a to ten den. který nastane dříve.

Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den předáni převodniho příkazu bance.

.Daňové doklady — faktury na stavební a montážní práce odpovídající číselným kódům klasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43. které jsou prováděny pro ekonomickou činnost objednatele. musí vždy obsahovat

tyto údaje:

a) obchodní jméno. DlČ, lČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu zhotovitele:

'o) obchodní jméno. adresa pro doručování. DlČ, IČ objednatele:

c) pořadové číslo dokladu:

d') číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění. včetně terminu, kdy byly práce

prováděny;

a) datum vystaveni dokladu;

í) datum uskutečnění zdanitelného plnění;

g) výši ceny bez daně celkem;

h) sazbu daně a sdělení. že výší daně je povinen doplnit a přiznat objednatel:

i) další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák.č. 235/2004 Sb.. o DPH:

j) požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. a zákona č. 583/1991 Sb.. 0 Účetnictví, obojí

v platném znění.

. Daňové doklady _ faktury na ostatní práce související s plněním této smlouvy, které jsou prováděny pro

ekonomickou činnost objednatele, musí vždy obsahovat tyto údaje:

a) obchodní jméno. DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu zhotovitele:

b) obchodní jméno, adresa pro doručování, DIČ, lČ objednatele;

“) pořadové číslo dokladu;

') číslo smlouvy. název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu. kdy byly práce

prováděny:

datum vystavení dokladu:

datum uskutečnění zdanitelného plnění:

výši ceny bez daně celkem;

sazbu daně;

výši daně

cenu celkem

další náležitostí daňového dokladu v souladu se zák.č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění:

požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, obojí

v platném znění.

c
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. Faktura bude mít přílohy dle čl. IV, bod 5 smlouvy o dílo. Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat výše

uvedené náležitosti. nebo je bude uvádět chybně. nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel

oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě splatnosti. Ve vráceném daňovém dokladu — faktuře objednatel

vyznačí duvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu — faktury

běží nová lhuta splatnosti.
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13, Při nedodržení termínu splatnosti daňových dokladu - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve

t
,
.
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výši 0.02% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Pokud je dílo financováno formou státní dotace. bere

toto zhotovitel na vědomí. Dojde—li tedy z objednatelem nezaviněné příčiny k pozdějšímu uvolnění financí ze

strany jeho zřizovatele a ztohoto důvodu nebude dodržena splatnost objednatelem vystavené faktury na

investora, není objednatel vuči zhotoviteli s platbou, která byla obsahem předmětné faktury objednatele na

investora v prodlení a zhotovitel není rovněž oprávněn ztoho důvodu přerušit práce na díle ani odstoupit od

smlouvv.

Xll. Smluvní pokuty

V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti penalizovatelným milníkUm vyjmenovaným ve smlouvě

o dílo nebo vyznačeným v schváleném harmonogramu prací uplatní objednatel proti zhotoviteli jednorázovou

smluvní pokutu ve výši 5.000: Kč za každý nesplněný milník a smluvní pokutu 5000,- Kč za každý den

prodlení až do splnění předmětu plnění daného milníku. V případě vyrovnání prodlení a dodržení konečného

termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli jednorázové smluvní pokuty za nesplnění milníku v rámci

vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná.

V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním. objednateli uhradí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000- Kč za každý den prodlení po dobu prvních i4 dnu

prodlení a ve výši 7.000,— Kč za každý den prodlení, počínaje 15. dnem prodlení.

Nedodrží—li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši

5000— Kč za každou vadu a den prodlení.

V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli

smluvní pokutu ve výši 3.000- Kč za každý případ, a to i opakovaně.

V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí náhradní lhuty uhradí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč za každý případ a den prodlení.

Za každé porušení předpisu BOZP. PC) a OŽP a vytčené objednatelem ve stavebním deníku, u kterého

zhotovitel nezjednal nápravu vtam uvedené lhůtě či na takový zápis nereagoval. je objednatel oprávněn

požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000; Kč za každý případ, při závažném porušení ohrožujícím zdraví nebo

život osob 8.000,— Kč. Tato smluvní pokuta bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena

s pohledávkami zhotovitele. Opakované porušování předpisu BOZ. PO a OŽP bude považováno za podstatné

porušení smlouvy a muže být duvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

Jestliže zhotovitel i přes jedno napomenutí zapsané objednatelem do stavebního deníku nezajistí

bezpodmínečné dodržování ustanovení bodu |V.8 VSP (hlášení přítomných na stavbě), uhradí objednateli

smluvní pokutu ve výši i000,- Kč, při opakování 2000,— Kč. za každýjednotlivý případ porušení.

V případě. že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupí anebo zastaví

pohledávky a jiná práva vyplývající ze smlouvy o dílo vuči objednateli. či je použije pro jiné zajištění svych

závazku (či, V. odst, il a 12 smlouvy o dílo), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla za

každý takový případ.

V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci je objednatel oprávněn požadovat na

zhotoviteli smluvní pokutu za každé takové porušení ve výši 20000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun

českých):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodržování harmonogramu Zhotovitele:

b) povinnost řádně zabezpečit a ochránit zpusobem určeným objednatelem v případě dočasného

pozastavení provádění díla dosud zhotovenou část díla;

c) povinnost dodržovat veškeré metody. postupy a jine povinnosti stanovené v Kontrolním a zkušebním

lánu:

d) Šovinnost týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění díla. anebo povinností dodržet minimální

osvětlení na pracovištích uvnitř budov, na schodištích a jakýchkoli rizikových mistech, vedlo—li porušení

povinností podle tohoto bodu k zastavení prací:

e) povinnost vypracovat a předložit objednateli ke schválení plán organizace prací a technologické postupy;

f) povinnost objednat materiál. výrobky a technické vybavení v souladu s SOD, popisy a udaji tak, jak budou

předány nebo schváleny objednatelem a podle postupu práce;

g) povinnost spočívající v zákazu spalovat na staveništi/pracovišti jakýkoli odpad;

h) v případě. že zhotovitel poruší jakákoli ustanovení právních předpisu a/nebo správních rozhodnuti

týkajících se provádění díla:

i) povinnost odvolat z prací na díle osobu určenou objednatelem:
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j) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanovení SOD nebo těchto VSP. nebo povinností řídit se

instrukcemi nebo pokyny objednatele;

k) povinnost spočívající v zákazu použítí výbušniny. s výjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele

a

I) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení v souladu se stavem díla ke dni

předání a převzetí díla.

V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedených v tomto odstavci je objednatel oprávněn požadovat na

zhotoviteli smluvní pokutu za každé takové porušení ve výši 5.000- Kč (slovy: pět tisíc korun českých):

a) povinnost používat k parkování motorových vozidel a strojů pouze ty prostory. které určí objednatel:

b) povinnost týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění díla. anebo povinností dodržet minimální

osvětlení na pracovištích uvnitř budov. na schodištích a jakýchkoli rizikových místech, pokud takové

porušení povinností podle tohoto bodu nevedlo k zastavení prací;

c) povinnost spočívající v zákazu využít plochy, které zhotoviteli objednatel přidělil jako plochy pro

nepotřebný a odpadový materiál zhotovitele;

d) povinnost postupovat při dodávkách materiálu, výrobků a technického vybavení tak, aby objednateli

nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovně stanovená SOD nebo témito VSP; zejména se

jedná o případné celní a daňové povinnosti a povinností vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví:

e) povinnost zajistit řádné skladování aochranu materiálu, technologií, zařízení. výrobků a technického

vybavení dodaných na staveniště tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování nebo poškození:

f) povinnost zajistit ochranu stromu a keřů podle SOD nebo těchto VSP:

g) povinnost chránit. udržovat a opravovat způsobené škody na všech komunikacích v souladu s požadavky

objednatele:

h) povinnost provést všechna vhodná opatření k zajištění účinné ochrany všech pramenů, podzemních toků,

drenáží apod. na staveništi nebo na kterémkoli přilehlém pozemku před znečištěním. zakalením nebo

erozr;

i) povinnost vést a předkládat objednateli v souladu s SOD nebo těmito VSP jakékoli záznamy nebo jiné

písemnosti týkající se provádění díla požadované SOD nebo těmito VSP nebo právními předpisy: a

j) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení vsouladu se stavem díla ke dni

předání a převzetí díla.

V případě prodlení s plněním povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci je objednatel oprávněn

požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000— Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za

každý i započatý den prodlení:

a) povinnost vyklidit staveniště ve lhůtě stanovené SOD nebo těmito VSP;

b) povinnost pokračovat vřádném provádění nepozastavených částí díla vpřípadě, že se dočasné

pozastavení provádění díla podle SOD nebo těchto VSP bude týkat pouze části díla;

c) povinnost předložit ve stanovených lhůtách objednateli jakékoli dokumenty. smlouvy a/nebo dokumentaci

podle SOD nebo těchto VSP. je-li pro jejich předložení SOD nebo těmito VSP nebo objednatelem

stanovena lhůta;

d) povinnost seznámit se s vadou díla ve lhůtě stanovené v článku Xlll. VSP nebo ji odstranit ve lhůtě

stanovené včlánku Xlll. VSP nebo provést náhradní opatření před odstraněním vady díla ve lhůtě

stanovené v článku Xlll. VSP;

e) povinností předložit jako samostatnou přílohu harmonogramu zhotovitele postup pro předkládání všech

výkresu, výpočtů, specifikací, pracovních postupů, manuálů. vzorku, atestů a výsledků zkoušek

požadovaných v rámci provádění díla;

f) povinností předložit jako samostatnou přílohu harmonogramu zhotovitele detailní krátkodobý

harmonogram speciálních prací, sloužící pro koordinaci zvlášt' komplikovaných technologických uzlu.

. Počínaje osmým (8) dnem prodlení se částka podle odstavce 11 zvyšuje

na 50.000- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

. V případě. že zhotovitel objednateli neoznámí. že je nebo se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu šiOGa

zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty nebo bankovní účet uvedený v článku | smlouvy o dílo není

nebo přestane být registračním ůdajém ve smyslu §96 zákona 235/2004 Sb. o dani zpřidané hodnoty

v platném znění (čl. V. odst. 15 smlouvy o dílo), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 100000,- Kč.

. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

. Objednatel je oprávněn vyůčtované smluvní pokuty započítat jednostranným ukonem na oprávněné splatné i

nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

. Zaplacení pokut uvedených vbodech Xlii až Xll,12 nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou činnost

vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování,
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XIll. Kvalita díla. zárukv, odpovědnost za vadv

Zhotovitel seznámí objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti (SJ) a předá objednateli jím

požadované podklady © SJ.

Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku SJ v požadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci

a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavku na stavební výrobky ve smyslu

zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným právním

předpisům. Hodnoty uvedené v těchto normách jako doporučené se tímto stanovuji jako závazné,

nedohodnou-Ii se strany písemně jinak.

Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti. Zhotovitel přejímá závazek. že zhotovené dílo — a to každá jeho

Část — bude plně zpusobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené

nebo obvyklé vlastnosti. ato po celou záruční dobu. Jakékoli odchylky od vymezení díla určeného smlouvou,

kromě odchylek (změn) vyžádaných objednatelem v prúběhu plnění nebo změn. které vyplynou z

kolaudačního řízení. budou v souladu s § 2615 občanského zákoníku považovány za vady dila.

Zhotovitel zaručuje. že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, obměnitelné v krátkých termínech,

odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutých ve smlouvě o dílo.

Délka záruční doby je sjednána ve smlouvě o dílo. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároku a |th

z odpovědnosti za vady díla.

V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit

vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu. Zhotovitel se zavazuje: že ke dni předání a převzeti

díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména

odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a osoby, kde bude možno

nepřetržitě po dobu 24h nahlásit havárii — naléhavě odstranění vady.

U vad díla. jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životu a zdraví osob

nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých vdůsledku vady díla (např. při havárii) je

objednatel oprávněn oznámit zjištění Vady díla zhotoviteli i přímo, a to osobně, telefonicky, faxem.

elektronickou poštou či doporučeným dopisem (oznámeni učiněná osobně, telefonicky, faxem či elektronickou

poštou bez zaručeného elektronického podpisu či značky musí být bez zbytečného prodlení objednatelem

potvrzena písemnou formou) Oznámení musí obsahovat popis vady díla nebo jejího projevu, a označení, že

jde o vadu dila, jejíž odstraněni je naléhavě. Vada díla se považuje za oznámenou (reklamace vady díla se

považuje za uplatněnou) doručením oznámení () reklamované vadě zhotoviteli nebo — v případě vad dila.

jejichž odstranění je naléhavé — oznámením objednatele o zjištění vady díla zhotoviteli.

Není—Ii stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad díla reklamovaných vzáruční době. jejichž odstranění

označil objednatel za naléhavé. okamžitě (nejpozději do pěti (5) hodin od oznámeni vady díla) dostavit se

k dílu a seznámit se s příslušnou vadou dila. Termín, ve kterém se zhotovitel dostaví k seznámení se s vadou

díla, je zhotovitel povinen předem sdělit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhutě jednoho (1)

pracovního dne po seznámeni se s příslušnou vadou díla sdělit objednateli, zda reklamaci vady díla uznává. a

Ihutu, v níž vadu dila odstraní, Pokud tak zhotovitel v uvedené IhUtě neučiní, má se zato, že reklamaCi vady

díla uznává a odstraní ji v nejkratší době, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. nejpozději však do 24

hodin od oznámení vady díla dle odstavce 8 tohoto článku.

.Vady dila. jejichž odstraněni označil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostředně po

seznámení se s vadou díla odstranit nebo alespoň bezprostředně po seznámení se s vadou dila provést

opatření nezbytná k vyloučení ohrožení životu a zdraví osob a opatření nezbytná k zabránění vzniku dalších

škod nebo alespoň kjejich minimalizaci a vadu díla odstranit v nejkratší době. kterou lze po něm spravedlivě

požadovat. nejpozději však do 24 hodin od oznámení vady díla dle odstavce 8 tohoto článku.

. U vad díla, jejichž odstranění neoznačil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozději druhý

pracovní den od oznámení vady díla dostavit k dílu a seznámit se s příslušnou vadou díla. Termin, ve kterém

se zhotovitel dostaví k seznámení se s vadou díla, je zhotovitel povinen předem sdělit objednateli. Zhotovitel

je povinen nejpozději ve Ihutě dvou (2) pracovních dnu od oznámeni vady dila sdělit objednateli. zda

reklamaci vady díla uznává, a lhůtu, V niž vadu díla odstraní. přičemž lhůta pro odstranění vad dila. jejichž

odstranění nebylo objednatelem označenojako naléhavé, nesmí být delší než
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a) 4 kalendářní dny u funkčních vad dila bránících řádnému užívání díla.

b) 8 kalendářních dnu u funkčních vad díla nebránících řádnému užívání díla,

c) 12 kalendářních dnu u drobných vad dila.

Pokud tak zhotovitel vuvedené lhutě neučiní, má se zato, že reklamaci vady díla uznává a odstraní ji

nejpozději ve lhůtě uvedené v předcházející větě.

. Zhotovitel po dohodě s objednatelem může při odstraňování vady díla v nezbytných případech zvolit náhradní

řešení před odstraněním vady díla. vtomto případě nesmí být lhůta pro dokončení náhradního řešení před

odstraněním vady díla delší než

3) 4 kalendářní dny u funkčních vad díla bránících řádnému užívání díla

b) 8 kalendářních dnu u funkčních vad díla nebránících řádnému užívání díla

a thta pro odstranění vady dila delší než 14 kalendářních dnů.

. Nesdělí—li zhotovitel ve stanoveném termínu objednateli lhútu pro odstranění vady díla nebo uvede-Ii lhutu pro

odstranění vady dila delší než odpovídá výše uvedenému ujednání o stanovení lhuty pro odstranění vady díla

u jednotlivých druhu vad podle odstavceii, resp. 12. tohoto článku, je zhotovitel povinen odstranit vadu díla

ve lhutě:

a) 4 kalendářních dnu u funkčních vad díla bránících řádnému užívání díla

bj 8 kalendářních dnu u funkčních vad díla nebránících řádnému užívání dila

c) 14 kalendářních dnů u drobných vad díla.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své náklady. Práce na odstranění oznámené vady

díla a případně práce na náhradním řešení před odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zahájit a dokončit

ve lhutě stanovené dle těchto VSP. Přesný termin nástupu na odstranění vady dila či na náhradním řešení

před odstraněním vady dila. odhad doby potřebné k provedení prací a případné požadavky na odstávku médií

a zařízení je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejpozději dvacet čtyři (24) hodin před zamýšleným

nástupem zhotovitele k odstranění vady díla. Připadne-li konec výše uvedené dvacetičtyřhodinové (24) lhuty

na den pracovního klidu, je zhotovitel povinen oznámit tyto informace objednateli nejpozději do 8:30 hod.

posledniho pracovního dne předcházející zamýšlenému dni nástupu zhotovitele k odstranění vady díla či na

náhradním řešení před odstraněním vady díla.

. Pokud z duvodu jakekoli vady díla, nehody nebo poruchy nebo jiné události. k níž došlo na díle nebo jeho

části během příslušné záruční doby. budou podle názoru objednatele pro další provádění dila. zajištění

bezpečnosti díla nebo odvrácení vzniku škody naléhavě nutné nápravně kroky nebo jiná práce a zhotovitel

nebude schopen nebo ochoten provést danou prácí vpřiměřené lhůtě, bude objednatel oprávněn najmout

jiného dodavatele objednatele na provedení takove práce a zaplatit mu za provedení takové práce, kterou

bude objednatel považovat za potřebnou. Pokud takto jiným dodavatelem objednatele provedená práce nebo

oprava bude práce, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své náklady. pak všechny náklady

vzniklé v souvislosti s takovou prací představují (za podmínky. že objednatel oznámil zhotoviteli vznik takove

naléhavé události co nejdříve, jak to bylo po jejím vzniku vrozumné míře možné) splatnou pohledávku

objednatele vuči zhotoviteli.

Zhotovitel zahaji odstranovani vady i v případě. že reklamací neuznává: náklady na odstranění vady nese

zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-Ii se ve

sporných případech. že objednatel reklamoval vadu neoprávněně. je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil.

. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

Nedodrží-Ii zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termin odstraněni vady vpruběhu záruční doby nebo

nezahájí-li jeji odstraňování vtermínu dle těchto VSP, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo

prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Odstranění vady díla v záruční době. nebo jeho části jinou

právnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotýká záručních nároku objednatele vuči zhotoviteli. Zhotovitel

se tedy odpovědnosti za vady nezprostí tím, že odkáže, že vady byly odstraněny třetí osobou. Zhotovitel je v

takovém případě povinen uhradit objednateli částku, která se rovná ceně, kterou objednatel třetí osobě v

důsledku takového postupu prokazatelně zaplatil. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve

výši 50.000: Kč za každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem,

uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu dle bodu Xliit za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne

odstranění vady. Jakekoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstraňování reklamovaných vad

ve stanovených termínech je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky

zhotovitele nebo je čerpat z bankovní garance poskytnuté zhotovitelem.
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V případě zániku právních účinkú smlouvy na základě odstoupení od smlouvy nebo na základě jiné právní

skutečnosti, nese zhotovitel odpovědnost za vady dila. včetně záruky za jakost, u těch částí díla, které již byly

samostatně předány do dne zániku právních účinkú smlouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozději k datu předání a převzetí díla předá objednateli “Popis periodických prohlídek

technického stavu díla" (dále jen „periodické prohlídky"), který bude mimo jiné závazně definovat četnost

prohlídek a popis činností, které bude zhotovitel vrámci těchto prohlídek provádět. Poslední periodická

prohlídka bude provedena nejpozději 30 dnů před termínem ukončení záruční doby.

Soubor činností každé periodické prohlídky bude prováděn za účelem zjištění a specifikování vad, které se

projevily při užívání díla v prubehu záruční doby. Výstupem z každé provedené periodické prohlídky bude

protokol, který bude obsahovat podrobný soupis zjištěných vad, které budou rozděleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada díla v záruční době.

b) Vady. které vznikly užíváním díla a nejsou záručními vadami díla.

o) Upozornění na nedodržování Návodu na provoz a údržbu díla ze strany objednatele, které by mohly vést

k následným vadám díla z dúvodú zanedbání údržby.

Každá periodická prohlídka bude ukončena do tří (3) dnu od jejího zahájení oboustranně podepsaným

protokolem. který bude mít podobu tabulkového přehledu.

XIV. Uiednání souviseiící s trestni odpovédnosti právnických osob

Zhotovitel je povinen činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle uzavřené smlouvy o dílo a/nebo

související činnosti, které bude provádět proto, aby předmět smlouvy o dílo splnil, provádět a vykonávat

v souladu se zákonem.

Bude-lí v souvislosti s realizací díla proti zhotoviteli nebo jeho statutárnímu zástupci nebo jeho smluvnímu

zástupci nebo jeho zaměstnanci zahájeno trestní stíhání, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně

písemně oznámit objednateli. Objednatel je vtakovém případě oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit pro

porušení povinností na straně zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli, že mu soud podle zákona č. 418/2011 Sb., o

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, dočasně pozastavil výkon jednoho či více předmětu

činnosti nebo činnosti zakázal, jde-li o činnosti, které jsou předmětem plnění podle uzavřené smlouvy o dílo.

Stane-lí se tak plnění zhotovitele zcela nemožným, jeho závazek zanikne. Stane-li se tak plnění zhotovitele

nemožné jen zčásti. jeho závazek vtéto části zanikne. Objednatel je však ohledně zbývajícího plnění

oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

Zanikne-Ii závazek zhotovitele zdúvodu výše uvedené nemožností plnění zcela či zčásti. je zhotovitel

povinen uhradit objednateli škodu tím zpúsobenou.

XV. Ostatní ujednání

Písemnosti se mezi účastníky smlouvy doručují prostřednictvím pošty nebo jiného licencovaného

provozovatele poštovních služeb či osobně na adresu účastníka uvedenou vzáhlaví smlouvy o dílo nebo

případně na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa). V případě. že se zásilka, přes náležité

odeslání na platnou adresu vráti jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo

nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to. že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako

nedoručitelná, nebo dnem odmítnutí jejího převzetí adresatem či poslednim dnem úložní doby.

Zhotovitel je povinen neprodleně na první výzvu nahradit objednateli pokuty, penále., škody. poskytnuté

náhrady škod či jiné nároky a jiné výdaje včetně náhrad nákladů na jakákoli řízení vzniklé na základě řízení

vedených proti objednateli v souvislosti s prováděním stavby a zpúsobené porušením povinností zhotovitele

podle právních předpisu nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen. nastane-li některý případ uvedený v předchozím bodu. vždy na výzvu objednatele učinit

veškeré potřebné mimosoudní kroky, které by zabránily vzniku příslušného řízení: nepodaří—li se mu to. je

povinen poskytnout objednateli veškeré nezbytné dukazy, vysvětlení a další potřebnou součinnost včetně

vstupu do příslušného řízeni tak, aby odvrátil nepříznivý výsledek řízení od objednatele. Při těchto řízeních

vedených proti objednateli se zhotovitel zavazuje učinit právní kroky vedoucí k tomu, aby se mohl zhotovitel

účastnit těchto řízení jako vedlejší účastník, nebude—li zhotovitel přímo vyzván příslušným orgánem.
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Všeobecné smluvní podmínky provádění díla

XVI. Důvěrné informace

Pro účely SOD se za důvěrné informace považuji informace označené objednatelem za důvěrné. Za důvěrné

informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé vdobě jejich užití nebo

zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob

uvedených v odstavci 2 písm. b) tohoto článku, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v dusledku

porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti zhotovitele. Za důvěrnou informací

nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem. souvisejícím

s prováděním díla. Za důvěrnou informaci nebude rovněž považováno jakékoliv smluvní ujednání ani zápisy

ve stavebním deniku.

Zhotovitel se zavazuje. že bez předchozího písemného souhlasu objednatele:

a) neužije důvěrné informace pro jiné účely. než pro ůčely provádění díla a splnění povinnosti podle SOD: a

b) nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců. členů

svých orgánů. poradců a právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být duvěrná

informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informací v tajnosti, jako by

byly stranou SOD.

Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné

informace, které není nutné k provedení díla, oznámí zhotovitel takovou skutečnost písemně objednateli.

V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální ůsili k tomu. aby zajistil. že

s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní

tajemství podle § 17 obchodního zákoníku.

Vpřípadě. že se zhotovitel dozví. popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění

duvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat

objednatele.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí

osobě fotografování dila k propagačním a/nebo reklamním ůčelům, ani nebude sám nebo sjinou osobou

publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel má vždy právo schválit

jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahUjicí se k dílů. které zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo

propagačních materiálech.

OCHRANA PRÁV K PRÚMYSLOVÉMU A DUéEVNiMU VLASTNICTVi

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu

vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za

vypořádání nároků všech třetích osob. které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen

zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým

poddodavatelům.

Zhotovitel tímto prohlašuje. že celá dodávka díla podle této smlouvy nemá, resp. nebude mít žádné

patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel dále prohlašuje. že uhradí objednateli všechny náklady v

případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nároky, které vyplývají z patentových nebo jiných právních

nároků za dodané dílo. Uvedené se netýká práv duševního vlastnictví a práv třetích osob k zadávací

dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevýhradní oprávněni užít jakekoli plnění, k němuž se

zavázal podle SOD a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem

způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Toto oprávnění

rovněž zahrnuje oprávněni takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat.

b) Objednatel není povinen licenci, příp_ sublicencí, poskytnutou podle tohoto odstavce využit.

c) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení udělených práv formou sublicenční smlouvy na třetí

osoby.

XVll. Podmínkv a režimová opatření pro p_rovádění stavbv

Zhotovitel je povinen zajistit. aby každá osoba Zhotovítele měla platný průkaz totožnosti (OP, pas). Provádí-li

se dílo vbudově nebo areálu základni nebo mateřské školy, je každá osoba povinna předložit na hlavní

vrátnici pro zavedení základních údajů do návštěvniho systému školy.

Vjezd vozidel a strojů do areálu a jejich výjezd je umožněn vmístě dohodnutým mezi objednatelem a

zhotovitelem
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Všeobecné smluvní podmínky provádění díla

Všechny osoby a subjekty, vyskytující se v areálu stavby, jsou povinny řídit se právními a ostatnimi předpisy,

vztahujícími se k jejich Činnostem vč. vybraných interních předpisu vlastníka areálu. S těmito předpisy a s

informacemi o rizicích se Zhotovitel musí prokazatelně seznámit,

Všechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovištích vyskytují zaměstnanci dvou anebo více

zaměstnavatelu:

a) vzájemně se písemně informovat o rizicích, která se týkají výkonu práce a pracoviště a přijatých opatření

k ochraně před jejich pusobenim

b) spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na

pracovišti

c) Provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanou a postupy k jejich zajištění při výstavbě

Díla koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisu (zákon o zajištění

dalšich podmínek BOZP) jmenuje koordinátora BOZP při stavebních činnostech. zpracuje Plán BOZP a

nejpozději do 8 dnu před předáním staveniště Zhotoviteli doručí oznámení o zahájení prací oblastnímu

inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště.

Požární ochranu pro Starou Bělou zajišťuje Hasičská stanice Ostrava — Zábřeh — linka 112.

Zhotovitel je při vzniku kolizních stavu a úrazů a mimořádných událostí a v případě vzniku nevolnosti

zaměstnance či návštěvníka stavby povinen zajistit ošetření pacienta přivoláním lékařské služby — linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit. aby vjezd jeho dopravních prostředku a strojů do areálu stavby a jejich pohyb

v areálu stavby byl směřován jen do těch prostor. kam je dopravován materiál, případně osoby, odkud je

materiál odvážen, kde mají stroje pracovat nebo kde má Zhotovitel svá pracoviště.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v místech, kde vykonávají práce, po dobu trvání pracovni doby.

Výnášeni a vyvážení věcí movitých, vyřazeného materiálu nebo stavebni suti je možné pouze na základě

povolení oprávněné osoby Zhotovitele.

Při svých činnostech si Zhotovitel musi počínat tak, aby nedošlo k ohroženi vodního prostředí.

Při svých činnostech si Zhotovitel musi počinat tak, aby byla chráněna vodohospodářská infrastruktura, a to

především:

a) do kanalizací nevhazovat předměty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikající při stavbě

b) nepoškozovat uzávěry vodovodu, hydranty

Požadovanou manipulaci s uzávěry vody a hydranty provádí pouze se souhlasem správcem — OVAK. a.s.

Zhotovitel je povinen omezit užívání těkavých organických látek (VOC) — rozpouštědel= ředidel. barev apod.

na minimální míru.

Zhotovitel při své Činnosti musí minimalizovat produkci emisí škodlivin do ovzduší. ato:

a) své mobilni zdroje znečišťování (vozidla, stroje, nářadi) provozovatjen nezbytně nutnou dobu

b) nesmí spalovat v areálu žádný materiál nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady třídit a shromažďovat v příslušných prostředcích (nádoby. pytle.

kontejnery).

Zhotovitel nesmi využívat kontejnery OZO pro komunální a tříděný odpad skla. papíru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromažďování a likvidaci vlastnich odpadu v souladu s legislativními předpisy.

7 Zhotovitel musí dodržovat povinnosti „vaodce" odpadu vyplývající z legislativy (v návaznosti na konkrétní

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zařizení staveniště, materiálu a pracovních prostor proti odcizení nebo

krádeži. V případě vznikle ztráty nad 5000 Kč je oprávněn povolat PČR a projednávat tuto krádež

samostatně.

Každý pracovník dodavatele vareálu stavby je povinen veškerý majetek chránit a počínat Sl tak, aby

nedocházelo ke škodám na zdraví osob ani na majetku kteréhokoliv jiného právního subjektu,

Požadavek napojení zařízení staveniště na sítě předloží zhotovitel při podpisu SOD, Místa a způsob napojeni i měření

je součástí zápisu o předání staveniště.

Prostory pro deponie materiálu a odpadu lze využít dočasně prostory jsou součástí zápisu o předání

staveniště.
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Zhotovitel musí zařizení staveniště provést tak, aby nedošlo k omezení přístupu k prvkům sítí - hydranty,

kanalizační šachty, uzávěry plynovodu apod.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařizení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými

potřebami a v souladu s projektovou dokumentaci, Náklady na projekt. vybudování, zprovoznění, udržbu,

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně dila.

Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na

odběrná místa určená Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na Úhradu jím spotřebovaných energii a náklady za

jejich spotřebu uhradit.

. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro Účely související s prováděním díla a při užívání staveniště

je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišt'uje Zhotovitel a je povinen dbát na

to, aby nedocházelo k podmáčeni staveniště. nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije stokových síti

je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení, nebo jiné vhodné zabezpečení.

Zhotovrtel je povinen předat Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů od uzavření smlouvy o dílo seznam

osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým má být povolen vstup na

staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat,

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocováni

osob.

Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých. s

uvedením udaju o stavbě (zejména název stavby, terminy provedení a předpokládané náklady stavby) a

udaju o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.

Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy. či identifikační tabule

(např. poddodavatelú) lze na staveništi umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, nebo překopum komunikaci,

zajišt'uje Zhotovitel a nese veškeré případné související poplatky.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umistit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i

za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadu, stavebni suti a

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti, nebo

stavebni materiál, nebyl umíst'ován mimo staveniště.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární

ochranu staveniště i prováděného díla, ato v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozné

dopravni řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na

staveništi odpovídá Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do iSti dnu ode dne předání

a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidí—li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Nestandardní stavy a havárie (ekologické a energetické), např. unik ropných látek do kanalizace, výpadek

elektrické energie (přívod do objektu, přívod pro zařízení staveniště aj) je zhotovitel povinen neprodleně

hlásit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí

na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto bud' vhodným szsobem přeložit. nebo

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškozeni.
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

Všeobecné smluvní podmínky provádění díla

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správou nebo vlastníku sítí a nese veškere' dusledky a

škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za Škody na stávajících inženýrských sítích, které

nebyly vyznačeny v podkladech objednatele,

Požadavek na odstávky dodávky energií a médii (plyn, voda, elektřina, kanalizace) zajištuje Zhotovitel u

správcú sítí. Doba čekání na odstávku je zahrnuta v dobé provádění díla.

Zpusob napojení na stávající infrastrukturu musí být zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a

odsouhlasen uživatelem stavby. pokud je projektová dokumentace zpracována.

Termin předpokládaného napojování na stávající síte ohlásí Zhotovitel písemné alespoň 14 dní předem.

Napojování provede výhradně subjekt s příslušnou odbornou způsobilosti a v souladu s platnými normami.

Dodavatel je povinen provádět na vlastní náklady úklid prostorů v prúbéhu provádění stavebních činností.

zajistit pravidelné čištění komunikaci v okolí stavby a přijímat opatření k zamezení prašnosti při provadeni

stavby.

 

 

 

 

 

 

 

 

51. V případě požadavku na pronajmutí nebytových prostor (skladu, kanceláři) Zhotovitel předá písemný

požadavek Objednateli Objednatel múže poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stará

Béla, která jakojediná uděluje souhlas s pronájmem a určuje podmínky pronájmu.

52. Sankce za porušení podmínek pro provádění stavby a režimových opatření

a) Napojení na stávající infrastrukturu bez předchozího odsouhlasení objednatelem 50.000— Kč

b) Porušení kanalizačního řádu, kontaminace vodních zdrojů 50.000,- Kč

c) Poškození vodárenské infrastruktury 30000,— KC + uhrada vyvolaných nákladu na uvedení do puvodniho

stavu

d) Pálení materiálu nebo odpadu v areálu 50000,- Kč

e) Uložení nebezpečného odpadu do kontejneru nebo na skládku 50000,— Kč

f) Uložení odpadu do kontejneru OZO pro sbér komunálního odpadu, skla, plastu a papíru 50000,- Kč

g) Odbér vody, elektřiny, plynu, vypouštění odpadních vod do kanalizace bez předchozího písemného

odsouhlasení 10000,— Kč

h) V případě pokuty uložené orgánem státní správy za porušení povinností zhotovitele smluvní pokuta ve

výši této částky

53. Kontakty:

Smluvní, koncepční a organizační záležitosti SMO MOb Stará Belá, RNDr. Mojmir Krejčíček ;

Problematika životního prostředí SMO MOb Stará Bělá, Šárka Chmelová 1

_ Elektrická energie ČEZ Distribuce, a.s.

Plyn RWE EneLgie, s.r.o.

Voda, kanalizace Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Veřejné osvetleni Ostravské komunikace, a.s. 1

Poruchy. havárie . Voda, kanalizace tel.:800 202 700 1

' . Plyn: 1239 l

. Elektrická energie: 840 850 860 *

- Veřejné osvetleni: 596 622 922 
 

V Ostravé Staré Bélé dne; ff )( . a; f *“

Za objednatele: Za zhotovitele: »)
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