
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
IČO: 49454561	
DIČ: CZ49454561
Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti
zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Slovák – investiční technik  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a 

Ing. Martin Machulka – VH-MAC  
IČO: 44954573 
DIČ: CZ6501041712  
Sídlo: Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště 
Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště 
Číslo účtu: 109545338/0300

(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají tento


DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO


„24023 Pozlovice – zaokruhování VŘ ul. Podhradská“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 	SI00072
číslo investiční akce:		24023



1. Předmět dodatku

1.1. [bookmark: _Toc263320920][bookmark: _Toc147298840] Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění z důvodu upřednostnění vyhotovení projektové dokumentace pro jinou akci objednatele. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 3. odstavce 3.1. smlouvy ustanovení:

Termíny předání							PD		IČ
24023_Pozlovice – zaokruhování VŘ ul. Podhradská		25.5.2025	25.7.2025	

a nahrazuje se zněním:

Termíny předání							PD		IČ
24023_Pozlovice – zaokruhování VŘ ul. Podhradská		30.11.2025	30.11.2025

1.2.  Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


2. Závěrečná ustanovení

5. 
2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli 
a na důkaz toho připojují své podpisy.



Ve Zlíně dne 22.7.2025			     		V Uherském Hradišti dne 22.7.2025








_____________________				______________________
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA			Ing. Martin Machulka
ředitelka společnosti      				zhotovitel
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