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ke
 Smlouvě o dílo č.26 / 06 / 2
01
8
uzavřená dIe 
§
 2586 a násl. zákona č.89/20
1
2 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")
) (
DO
DATEK číslo 1
) (
Objednavatel: se sídlem:
tco
tel.:
e-mail:
) (
Střední odborná škola, Praha 5, 
Drtinova 3/498 Drtinova 3
/
 49, Praha 5, 150 00
45248001,
) (
a
) (
(
dále l
en ,,objednatel", no straně jedné)
) (
Zhotovitel:               MOZAIK, spol. s r.o.
se sídlem:                Za 
Strahovem
 
277/
1
4, Praha 6, 169 00 zastoupe.ný:             Janem Dvořákem
ICO:                     49357999
Dtc                      cz 49357999
bankovní spojení, č.ú.:    Komerční banka, 
Fio ba n ka
e-mail:
                  
(dále jen ,,zhotovitel", no stroně druhé)
) (
objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících změnách obsahu Smlouvy o dílo č. 26 /06 /2018ze
) (
dne 27.06.2019 takto;
) (
5. Způsob úhrady ceny a platební podmínky
) (
Cena je pevná, dle cenové nabídky a činí
 
21
5.229,- Kč s DPH.
) (
Zhotovitel prohlašuje na základě odborného posouzení, že nabídka obsahuje veškeré práce k řádnému provedení díla'
Změny budou upřesněny zápisem ve stavebním deníku.
) (
objednatel v den 
podpisu této smlouvy uhradí zhotoviteli bezhotovostním převodem nebo v hotovosti zálohu na dílo ve výši 
107615
,- Kč. Na obdrženou zálohu vystaví
 
z
hotovitel
 
objednateli
 
dílčí
 
fakturu.
) (
Konečná faktura Ve V
ýši
) (
50% bude vystavena až po předání a protokolá
rním převzetí díla
) (
a 
p
ředání
) (
v
ý
chozí revize elektro pro silové rozvod
y
) (
 
v učebně
) (
A 
pro
 
) (
p
odružný s
) (
ilový rozvaděč
.
) (
 
Zpráva o výchozí
) (
revizi je nedÍlnou součástÍ provedení dÍla, avšak její vyhotovenÍ je přímo závislé na konečné fázi 
celého projektu (instalace nábytku a dal
š
ího vybavenÍ), tudí
ž
 se na jejím vyhotovení nevztahuje sjednaná lhůta
) (
MOZAIK, spol. s r.o., Za Strahovem 2771I4, 169 00 PMHA 6
) (
ICO:49357999
DIC: C.249357999
Císlo účtu:
, KB Praha 6
) (
tel.: + 420
 
. 
)


[image: PICTURE] (
I
zahájení pracl 1.8.2019 a ukončení pracÍ do 31.8
.
2019. Jakékoliv prodlení nebo neúplné uhrazenífaktur je důvodem přerušení prací do doby jejich p
lné úhrady a je považováno za prodlení způsobené na straně objednatele.
Na každé faktuře bude uvedeno č. projektu Cz.o
7
.4
.
67
/
o
.
o/o.o/
1
7_054/0000944. Faktura bude pro objednatele vyhotovena ve 2 originálech.
) (
Splatnost daňového dokladu - faktury je do 14 
dnů od jejího převzetí objednatelem.
) (
Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury je sjednána na 0,05 %
 
z
 
dlu
ž
né částky za každý den prodlení.
V případě prodlení dokončení díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
0
,
0
5 % za každý den prodlení z ceny celého díla, počínaje 15. dnem prodlení až do data skutečného ukončení díla.
Toto ujednání neplatí, je-li prodlení způsobeno důvody na straně objednatele, zejména z důvodu požadavků na změnu v provedení díla, vícepracemi
, překážkami v přístupu k dílu, vyšší mocí, klimatickými vlivy, které zabrání provedení díla dle technologických postupů nebo prodlením, neuhrazením či neúplným uhrazením vystavených fa ktu
r.
) (
O
statní části smlouvy zůstávajív platnosti beze změny.
) (
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
Dodatek
 
je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 originálu
.
) (
V Praze, dne 1
1. 11. 2019 
) (
objednatel
) (
hotovitel
) (
MOZAIK, spol. s r.o., Za Strahovem 2771I4,169 00 PRAHA 6 ICO: 49357999
DIČ Cz49357999
Číslo účtu: 349o2o6l/on0, KB Praha 6
) (
tel.: + 420
 235 355 372
mobil: + 420 601 165 B7B e-mail : info@mozaik-stavby.cz web: www mozark -Sta-v-by c,z
)
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