
D O D A T E K č. 2
SMLOUVY O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace a dohled nad realizací záměru
na akci

„Projektová dokumentace na expozici v Sokolovském zámku“
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

zastoupený: Ing. Michaelem Rundem, ředitelem

se sídlem: Zámecká 1, 356 00 Sokolov

IČO: 72053801

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka Pr 740
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Loom on the Moon s.r.o.

zastoupený: Ing. arch. Martinem Hejlem, jednatelem

se sídlem: Heřmanova 829/14, 170 00 Praha 7

IČO: 02998041                  



DIČ:CZ02998041 

bankovní spojení: XXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 226249

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
Vzhledem k tomu, že:
· smluvní strany uzavřely dne 14.3. 2025 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a dohled nad realizací záměru na akci „Projektová dokumentace na expozici v Sokolovském zámku“ 

· Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2. 

· V průběhu intenzivní spolupráce a dialogu mezi zhotovitelem a objednatelem, vyvstalo nové zjištění že zadaná ambice tří expozičních okruhů (Příroda Sokolovska, Historie zámku a Historie regionu) v druhém nadzemním podlaží nabízí kvalitní divácký okruh pouze za předpokladu, že dojde k posunu či reinstalaci sbírkových předmětů z pozůstalosti malíře Davida Friedmanna. Tyto předměty jsou však vázány dohodou a smluvním vztahem mezi Muzeem Sokolov (obdarovaný) a paní paní Miriam Friedman Morris bydlící v USA (dále jen dárce) dědičkou pozůstalosti. Ta dne 22.04.2006 na základě smluvních podmínek darovala sérii výtvarných děl malíře Davida Friedmana. Aby nedošlo k poškození dobrých vztahů mezi dárcem a obdarovaným a bylo možné dokončit návrh expozice v té nejlepší podobě, bylo nezbytné uskutečnit neočekávaná jednání mezi zhotovitelem (tvůrcem návrhu expozice  Loom on the Moon)  a dárkyní sbírkových předmětů. To bylo i předmětem dodatku č.1 této smlouvy. Jednání s dárkyní sbírkových předmětů se na základě jejích požadavků  však ukázala časově náročnější, než se původně předpokládalo. Proto zhotovitel požádal o další prodloužení termínu.   

· Na základě těchto skutečností zhotovitel 
bez vlastního zavinění a bez možnosti tuto situaci předvídat nemůže plnit v termínech dle uzavřené smlouvy. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, který upravuje původní termín předání projektové dokumentace. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení projektové dokumentace prodlouží do 24. října 2025.  Změnou dochází k změně termínu dokončení předmětu díla dle tohoto dodatku smlouvy; Smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení čl. XI odst. 11.9 smlouvy se dohodly na uzavření tohoto
D O D A T K U
č. 2
A.
Změny smlouvy
Ve smlouvě se článek III. Termín plnění, místo plnění, odst. 3.1 mění ve vztahu k dodatku č. 1 takto: 

původní část textu:

III.Termín plnění, místo plnění

3.1 Dílo dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou činnosti dle čl. I odst. 1.3 bod 4. smlouvy) bude řádně dokončeno a předáno do 6 měsíců od účinnosti smlouvy


nová část textu:

III.Termín plnění, místo plnění

3.1.  Dílo dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou činnosti dle čl. I odst. 1.3 bod 4. smlouvy) bude řádně dokončeno a předáno do 7 měsíců a 10 dní od účinnosti smlouvy, tj.do 24.října 2025.


B.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku č. 2 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Zaslání dodatku č. 2 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 2 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 2 obdrží obě smluvní strany zároveň).
4. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky.   
6. Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných, ve znění pozdějších předpisů, když objednatel nemohl takovouto změnu i při vynaložení potřebné odborné péče při zadání veřejné zakázky s následným plněním dle uzavřené smlouvy o dílo, předvídat. 

7. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
____________________________


   __________________________________


      zhotovitel






objednatel
     Loom on the Moon s.r.o.             


     Muzeum Sokolov p.o. Karlovarského kraje

          Ing. arch. Martin Hejl                                                                 Ing. Michael Rund  

          jednatel 
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