
 

 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 119/1S/2025 ze dne 3. března 2025, uzavřené podle § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele:       číslo smlouvy objednatele: 119/1S/2025 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel: 

Město Český Krumlov 

se sídlem nám. Svornosti 1, Vnitřní město, 381 01 Český Krumlov, 

zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starosta města 

zastoupené ve věcech technických: Ing. Oto Šrámek, projektový manažer Odboru správy majetku 

a investic Městského úřadu Český Krumlov 

IČO: 00245836 

DIČ: CZ00245836 

ID DS: 64pbvxc 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 221241/0100 

tel: 380 766 111 

e-mail: mail@ckrumlov.cz 

(dále jen „objednatel“) 

I.2 Zhotovitel: 

Povltavská stavební společnost s.r.o. 

se sídlem: Nádražní 264, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov 

zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 3, vložka 4101 

zastoupená p. Miroslavem jedličkou, jednatelem společnosti, a p. Marianem Kottem, jednatelem 

společnosti 

IČO: 60850213 

DIČ: CZ60850213 
ID DS: tret8fc 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

č. ú.: 6085060850/5500 

tel: 602 428 011 

email: info@povltavska.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. Úvodní ujednání 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. března 2025 smlouvu o dílo č. 119/1S/2025 na provedení 

stavebních prací v souvislosti s realizací záměru „Rehabilitační klinika, Šeříková 188/12, 

Český Krumlov“ (dále též jen „smlouva o dílo“). 

2. Zdůvodnění a popis okolností, které vedly a jsou předmětem uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. 119/1S/2025ze dne 3. března 2025 (dále též jen „dodatek č. 1“) 

3. Smluvní strany uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 
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III. Změny a doplnění smlouvy o dílo 

1. Při realizaci díla bylo objednatelem rozhodnuto nahradit sádrokartonové polopříčky 

příčkami zděnými z pórobetonových tvárnic včetně štukových omítek s výztužnou sítí, 

provést větší rozsah odstranění a následných oprav původních štukových omítek, 

kompletně odstranit nikotinové vrstvy napadených povrchů speciálním izolačním nátěrem 

Block Coat, zlikvidovat původní kuchyňskou linku, opravit a doplnit minerální podhledy, 

provést nátěry veškerých dveří a zárubní, provést SDK kastlík opláštění rozvodů v koupelně, 

osadit nový zavírače dveří a vyměnit Klozet kombi za Klozet závěsný včetně pórobetonové 

obezdívky. Všechny tyto změny byly zaznamenány jsou zaznamenány ve změnového listu 

č. 1, kterým je položkový rozpočet, jež se vztahuje k pracím, popsaným ve změnovém listu, 

a které byly provedeny nad rámec sjednaného rozsahu, popř. pracím, které nebyly 

provedeny dle původního rozpočtu. Změnový list č. 1 je nedílnou přílohou tohoto dodatku 

č. 1 ke smlouvě o dílo. 

2. V čl. IV. odst. IV.1. se ruší stávající text a nahrazuje se následujícím textem: 

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. II. odst. 2. Smlouvy je stanovená 
dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozd. předpisů, a činí: 

cena díla (dle smlouvy o dílo) 1.077.681,00 Kč bez DPH 

úprava ceny - vícepráce (příloha dodatku č. 1)    180.124,87 Kč bez DPH 

úprava ceny - méněpráce (příloha dodatku č. 1) -  114.421,60 Kč bez DPH 

cena celkem  1.143.384,27 Kč bez DPH 

3. Ostatní ustanovení čl. IV. smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena. 

IV.  Závěrečná ujednání 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města Český Krumlov dne 15. září 2025, 

č. usnesení 0444/RM22/2025. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo a s celým obsahem souhlasí. 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran.  

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, 

platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, 

příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných 

zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším 

zpracováním údajů, vyslovuje dodavatel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů. 

6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl objednatelem zveřejněn 

v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů. 
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7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 

z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a dodavatel obdrží jedno podepsané 

vyhotovení. Pokud se strany dohodnou, že dodatek č. 1 bude vyhotoven v elektronické 

podobě, každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. 

8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo připojují smluvní strany svůj 

podpis. 

Příloha: Změnový list č. 1 (položkový rozpočet) 

V Českém Krumlově        V Českém Krumlově 14.10.2025 

Miroslav Jedlička, jednatel      Alexandr Nogrády, starosta 

Povltavská stavební společnost s.r.o.    město Český Krumlov 

Marian Kott, jednatel  

Povltavská stavební společnost s.r.o. 


