
Harmonogram	prací	
	
Práce	budou	zahájeny	dle	požadavků	zadavatele	a	této	smlouvy	a	dokončeny	
nejpozději	dne	30.9.2017	
	
	
	
	
Podpis	jednatele	
Daniela	Šmídová	
	
	
	
	


