ev.č. objednatele: B 0009/23  			     ev. č. zhotovitele: 09-0643A23
Dodatek č. 6
smlouvy o dílo uzavřené dne 8.8.2023 na akci „Jez Ráj na Olši, km 25,640“  podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi

1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

1.2. Zhotovitel:
název	Společnost – Jez Ráj na Olši, km 25,640
sídlo 	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
správce společnosti 	PORR a.s.
sídlo	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Zápis v obchodním rejstříku: 	Zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

společník společnosti 	PORR Bau GmbH
sídlo	Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika
Zápis v obchodním rejstříku: 	Zapsán u Obchodního soudu ve Vídni, pod číslem FN 34160 k

V souladu s ustanovením čl. 8. bod 8.2. a čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 6, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo takto:
čl. 5   Doba plnění - v bodě 5.2. se mění termín předání dokončeného díla následovně:
Předání dokončeného díla včetně dokladové části:   15.12.2025.
Změna závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

čl. 7   Cena díla a platební podmínky
V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.
Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 5	93.928.642,34 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 6	- 120.341,16 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 6	93.808.301,18 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 Smlouvy o dílo je aktualizovaný soupis prací s uvedením méněprací ze dne 22.9.2025.
Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem č. 6 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

	za objednatele:	

v Ostravě dne 14.10.2025



xxx
…………………………………
xxx
první zástupce generálního ředitele
	za zhotovitele:

v Praze dne 13.10.2025          10.10.2025



xxx                                           xxx
………………………………………….…
[bookmark: _GoBack]xxx                                          xxx
(na základě plné moci - společně)
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