Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo, která nabyla účinnosti dne a byla uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo:	Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
datová schránka:	vw8jfk5
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
tel., e-mail:			 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Retherm s.r.o.
sídlo:	Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice
IČO:	26086344
DIČ:	CZ26086344
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 13182
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
datová schránka:	h5pxgju
jednající prostřednictvím: 	Tomáš Řežábek, jednatel
tel, e-mail: 	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Ref374530598]I.
Úvodní ustanovení
Smlouva o dílo byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení, pro zakázku - dílo: „Rekonstrukce vzduchotechniky chemické laboratoře – 1. etapa“ (dále jen „zakázka).


II.
Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změnách, které nemohly být očekávány a vyvstaly během realizace zakázky:
(a) doplnění ventilátoru pro odsávání skříně chemikálií
(b) navýšení výměr VZT potrubí a tvarovek
(c) bourací práce a zednické opravy
(d) doplnění ohebného potrubí pro dopojení digestoří
(e) úpravy měření a regulace a elektroinstalace
(f) změna termínu předání díla – prodloužení do 14.11.2025 z důvodu dlouhé dodací lhůty regulátorů průtoku

Podrobná specifikace změn je uvedena ve Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách.

Výše uvedené změny představují vícepráce a tedy i navýšení ceny díla o Kč 136 204,75 bez DPH, tj. Kč 164 807,75 včetně DPH a prodloužení termínu pro dokončení díla do 31. 10. 2025.



Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo:

Původní znění:
V.
Cena díla
[bookmark: _Ref374530952]Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	2 921 162,85 Kč

	DPH z celkové ceny:
	613 444,20 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	3 534 607,05 Kč



Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.6.2025, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.




Nové znění dle Dodatku č. 1:
V.
Cena díla
Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr) a na základě Změnového listu č. 1 ze dne 12.9.2025, které jsou nedílnou součástí a Přílohou č. 1 a č. 5 této smlouvy a ze kterých vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	3 057 367,60 Kč

	DPH z celkové ceny:
	642 047,20 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	3 699 414,80 Kč



Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.6.2025, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo a na základě Změnového  listu č. 1 ze dne 12. 9. 2025 s rozpočtem víceprací, který je přílohou č. 5 smlouvy o dílo.




Dodatkem č. 1 se dále mění ustanovení o době realizace díla takto:

Původní znění:
[bookmark: _Ref374529129]VII.
Doba provádění díla

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby:		9 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo










Nové znění dle Dodatku č. 1:
VII.
Doba provádění díla

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby:		do 14. 11. 2025





Přílohy smlouvy o dílo budou doplněny o Změnový list č. 1 vč. jeho příloh:

Nové znění seznamu příloh smlouvy o dílo:

	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – stavební část

	Příloha č. 2
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – vzduchotechnika

	Příloha č. 3
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – měření a regulace

	Příloha č. 4
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 1 vč. příloh








Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. 
Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 





	V Českých Budějovicích, dne 18.9.2025
	V Českých Budějovicích, dne         18.9.2025

	





Objednatel:
	Zhotovitel:

	






Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
	Tomáš Řežábek, jednatel

	
	



