DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. obj. 1233-2023-544101, č. zhot. PU-2023-012 ze dne 30.10.2023 („Smlouva“) 
Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy

1.  SMLUVNÍ STRANY

(1)  Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice, zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy, Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 725 189 452. 
E-mail: m.simek1@spucr.cz. 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel č. 1“) 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 
Správa Pardubice, na adrese Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, zastoupená Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hanou Jarolímovou, vedoucí úseku výstavby 
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxx 
E-mail: xxxx 
ID datové schránky: zjq4rhz 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 10006-15937031/0710 
DIČ: CZ65993390 

(„Objednatel č. 2“) 

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. Reprezentantem sdružení a zástupcem objednatelů je objednatel č. 1. 

a 

(2)  GEOVAP, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234, zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: Wyx77xh 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 500069362/0800 
DIČ: CZ15049248 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).


2.   PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích celků díla a katastrálních území:

Katastrální území Moravský Lačnov:

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole
snížení o 3 MJ (ze 7 MJ na 4 MJ)
6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná  stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
snížení o 5 MJ (ze 10 MJ na 5 MJ)
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území
snížení o 10 MJ (z 10 MJ na 0 MJ)
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
snížení o 25 MJ (z 25 MJ na 0 MJ)
6.3.1 i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
snížení o 10 MJ (z 10 MJ na 0 MJ)


Katastrální území Opatovec

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole
snížení o 3 MJ (ze 7 MJ na 4 MJ)
6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná  stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
snížení o 4 MJ (ze 5 MJ na 1 MJ)
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území
snížení o 8 MJ (z 14 MJ na 6 MJ)
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
snížení o 18 MJ (z 30 MJ na 12 MJ)
6.3.1 i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)


Katastrální území Mikuleč

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná  stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
snížení o 4 MJ (z 5 MJ na 1 MJ)
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území
snížení o 5 MJ (z 10 MJ na 5 MJ)
i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
snížení o 12 MJ (z 25 MJ na 13 MJ)
6.3.1 i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
snížení o 5 MJ (z 5 MJ na  0 MJ)


Katastrální území Janov u Litomyšle včetně katastrálního území Čistá u Litomyšle

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole
snížení o 3 MJ (ze 11 MJ na 8 MJ
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná  stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
snížení o 2 MJ (ze 10 MJ na 8 MJ)
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území
snížení o 12 MJ (z 20 MJ na 8 MJ)
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
snížení o 15 MJ (z 50 MJ na 35 MJ)
6.3.1 i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
snížení o 10 MJ (z 10 MJ na  0 MJ)


Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích celků oproti smlouvě o dílo. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkových výkazech činností pro jednotlivá katastrální území, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Výše méněprací v rámci dodatku č. 2 činí 		         297 250,00 Kč bez DPH
Z toho pro jednotlivá k.ú.:
k.ú. Janov u Litomyšle, včetně k.ú. Čistá u Litomyšle	67 100,00 Kč bez DPH	
k.ú. Mikuleč							64 950,00 Kč bez DPH
k.ú. Opatovec							76 200,00 Kč bez DPH
k.ú. Moravský Lačnov						89 000,00 Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedené změně se mění rekapitulace ceny za provedení díla za všechna katastrální území uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy takto:


	Celková cena Díla bez DPH
	4 436 325,00 Kč

	DPH 21 %
	   931 628.25 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 367 953,25 Kč



	Z toho:
k.ú. Janov u Litomyšle, včetně k.ú. Čistá u Litomyšle
	[bookmark: _Hlk142041427]Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	506 250,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	895 537,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	347 600,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  1 749 387,50 Kč

	DPH 21 %
	367 371,38 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  2 116 758,88 Kč


k.ú. Mikuleč
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	199 700,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	486 860,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	173 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	860 360,00 Kč

	DPH 21 %
	180 675,60 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  1 041 035,60 Kč


k.ú. Opatovec
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	231 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	539 550,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	198 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	968 550,00 Kč

	DPH 21 %
	203 395,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  1 171 945,50 Kč


k.ú. Moravský Lačnov
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	225 360,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	449 130,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	158 400,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	832 890,00 Kč

	DPH 21 %
	174 906,90 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  1 007 796,90 Kč




2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 10 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Položkové výkazy činností v aktuálním znění pro jednotlivá katastrální území. 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Za objednatele č. 1: 						Za zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 			GEOVAP, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Místo: Pardubice 						Místo: Pardubice
Datum: dle elektronického podpisu 15.10.2025	Datum: dle elektronického podpisu 7.10.2025



„elektronicky podepsáno“
______________________________ 			___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera 					Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 			Funkce: jednatel




Za objednatele č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice
Místo: Pardubice
Datum: dle elektronického podpisu 9.10.2025




________________________________
Jméno: Ing. Bohumil Vebr
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
