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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

SMLOUVA O DÍLO 
o.rs/ot,2/pv'j 2017 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČ : 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.O. 
Osoby oprávněné jednat ve věcech 
realizace této smlouvy: 

(dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČ : 
DIČ : 

INTAR a.s. 
Bezručova 81/1 7a, 602 00 Brno 
25594443 
CZ25594443 

Statutární orgán: Ing. František Houdek, prokurista a ředitel 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl B, vložka 3239 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 
Osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 
tel.: 
email: 

(dále jen „Zhotovitel") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 8912012 
Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva") 

Univerzita Palackéno v Olor .ouc Kr·_K VbKeho 5 1 8 J 771 47 01orr uc 

ww\\.upol.cz 

Stra'la 1 
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I. 
Úvodní ujednání 

1. Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti, že nabídka 
Zhotovitele na provedení díla podle této Smlouvy byla Objednatelem jakožto 
zadavatelem veřejné zakázky na služby v nadlimitním režimu zadávané v otevřeném 
řízení s názvem „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP a 
stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice -
projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru" 
uskutečněném v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění , vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Část plnění této Smlouvy týkaj ící se stavby „Modernizace a dobudování přízemní části 
objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice" souvisí s realizací projektu „Modernizace a 
dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice", reg. č. 

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a 
Vzdělávání a bude financována z dotace poskytnuté na realizaci tohoto projektu. Část 
plnění týkající se stavby „Stavební úpravy objektu č . 47 PřF UP pro dětskou skupinu, 
Olomouc - Holice" nesouvisí s tímto projektem a bude financována z vlastních zdrojů 
Objednatele. 

3. Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech realizace této Smlouvy dle jejího 
záhlaví (dále jen „oprávněné osoby Objednatele") jsou pověřeny k věcným jednáním za 
Objednatele ve věcech technických týkajících se celkového řešení stavebních objektů , 
inženýrských objektů a provozních souborů výše uvedené stavby a ve věci koordinace 
provádění díla dle této Smlouvy a může udělovat Zhotoviteli závazné pokyny směřující 
k provádění díla podle této Smlouvy. Tyto osoby jsou oprávněny činit jménem 
Objednatele právní jednání potřebná k realizaci této Smlouvy, jsou - li k tomu oprávněny 
touto Smlouvou, nebo je - li jim uděleno samostatné písemné pověření Objednatele. 
V případech, kde se v této Smlouvě hovoří o pokynech či žádostech a požadavcích 
Objednatele, jsou oprávněny tyto činit osoby oprávněné ve věcech realizace této 
Smlouvy dle jejího záhlaví za Objednatele samostatně. 

li. 
Předmět 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami 
dohodnut a popsán v této Smlouvě (dále jen „Dílo"), a Objednatel se zavazuje Dílo 
převzít , poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony 
sjednanou cenu za Dílo. 

2. Dílem se dle této Smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace a provádění 
souvisejících činností pro stavbu s názvem „Modernizace a dobudování přízemní části 
objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice" (dále jen „Stavba 1"), a to v rozsahu: 
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2.1 Vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby 1 (dále jen „OPS 
1 ") včetně soupisu stavebních prací. dodávek a služeb s výkazem výměr za 
těchto podmínek: 

a) OPS 1 bude zpracována v návaznosti na Dokumentaci pro územní souhlas, 
zpracovanou společností INTAR, a.s. v 06/2016, Dokumentaci pro stavební 
povolení, zpracovanou společností INTAR, a.s. v 06/2016, ve zněn í Revize 1 
z 04/2017, kdy z těchto dokumentů bude vycházet, a dále v souladu s Územním 
souhlasem č . 393/2016, vydaným Magistrátem města Olomouce, odborem 
stavebním, Oddělením územně správním dne 12. 08. 2016, a pravomocným 
stavebním povolením, č.j. SMOL/128630/2017/0S/PSNyhl ze dne 31. 05. 2017, 
umožňujícím provedení výše uvedené Stavby 1, vydaným věcně a místně 

příslušným stavebním úřadem . 

b) OPS 1 bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů . 

c) Součástí OPS 1 musí být i „Plán organizace výstavby", kdy tato část OPS 1 bude 
vycházet ze Zásad organizace výstavby Dokumentace pro stavební povolení a 
musí obsahovat návrh časového plánu realizace výše uvedené Stavby 1, přičemž 
tato část OPS 1 musí být zpracována v závislosti na návrhu technického řešení 
OPS Stavby 1 a Stavby 2 tak, aby bylo provádění postupné a zajišťovalo 

zachování trvalého provozu objektu č. 47 v průběhu provádění Stavby 1 a Stavby 
2, zejm. dalších nadzemních podlaží, částí suterénu a v 1.NP objektu č. 47, 
nedotčených Stavbou 1 a Stavbou 2 a dále tak. aby zohlednil požadavky 
Objednatele na zachování provozu v příslušném areálu a návaznost na další 
realizované stavby v tomto areálu a rozdílné požadavky na termíny dokončování 
Stavby 1 a Stavby 2. Porušení smluvní povinnosti Zhotovitele zahrnout tuto část 
díla do OPS 1 je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

d) Součástí OPS 1 bude i zpracování technických požadavků na rozhodující 
materiály či výrobky a technická a technologická zařízení, v rozsahu a obsahu 
přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů , přičemž tato OPS 1 bude 
sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro výběr Zhotovitele výše uvedené 
Stavby 1 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění, a Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a 
dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se 
k projektové dokumentaci. 

e) Součástí OPS 1 bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále jen „soupis prací"), to vše v souladu s požadavky vyhlášky 
č . 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném 
znění, zpracování kontrolního rozpočtu Stavby 1 v rozsahu soupisu prací a 
zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace 
všech zpracovaných soupisů; Objednatel požaduje zpracovat samostatně 
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oceneny 1 neoceneny soupis prací ve formátu *.xls. Soupis prací musí být 
zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech 
dle členění v OPS 1, s použitím jedné z dostupných cenových soustav aktuálních 
obecných stavebních ceníků dle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb. a reálných cen 
materiálů . Musí zde být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení 
výše uvedené Stavby 1 a její uvedení do provozu včetně podrobného výčtu všech 
nákladů vedlejších a ostatních. 

0 V OPS 1 a soupisu prací nebudou použity komerční názvy výrobků a výrobců 
(nutno popsat nezavádějící objektivní formou standardy materiálů a výrobků). 

2.2 Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

Obsahem předmětu plnění této Smlouvy je též poskytování souči nnosti Objednateli při 

vypracovávání vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele 
výše uvedené Stavby 1 (zejména vypracování vysvětlení , úpravy OPS 1 doplněním nebo 
změnou , úpravy soupisu prací) - to vše vždy do 48 hodin od odeslání žádosti o doplnění 
nebo vysvětlení Objednatelem (písemně, emailem, faxem). Dále bude předmětem plnění 
vypracování písemných odborných stanovisek k případným námitkám dodavatelů v rámci 
zadávacího řízení na zhotovitele výše uvedené Stavby 1, a to vždy nejpozděj i do 3 
pracovních dnů po odeslání žádosti o stanovisko (písemně, emailem, faxem). 

2.3 Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Obsahem předmětu plnění podle této Smlouvy jsou i činnosti Zhotovitele během realizace 
výše uvedené Stavby 1 - tj . účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, účast na 
kontrolních dnech stavby, účast na přejímacím řízení dílčích částí stavby a stavby jako celku, 
účast na závěrečných kontrolních prohlídkách stavby, kontrola prováděn í stavby z hlediska 
technického a technologického - zejména z hlediska souladu provádění s dokumentacemi 
ověřenými ve stavebním řízení a OPS 1, kdy Objednatel pověřuje touto Smlouvou 
Zhotovitele jakožto hlavního projektanta koordinací projektové dokumentace Stavby 1 
zpracovávané více projektanty ve smyslu § 113 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb„ o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon"), kontrola a vypracování písemných stanovisek k výrobní (dílenské) 
dokumentaci zpracované zhotovitelem výše uvedené Stavby 1 a k požadavkům na změny 
stavby popř. záměny materiálů oproti schválené projektové dokumentaci , provádění 
záznamů do stavebního deníku, provádění drobných projekčních prací vyvolaných procesem 
výstavby, kontrola zhotovitelem stavby předané dokumentace skutečného provedení stavby 
z hlediska jejího souladu s real izovaným dílem a všechny související práce nutné k řádnému 
a včasnému výkonu autorského dozoru stavby i pokud zde nejsou výs lovně uvedeny - to vše 
z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na žádost Objednatele - nejpozděj i vždy do 3 pracovních 
dnů od doručení písemné nebo emailové žádosti Objednatelem. 

Jednotl ivé části výše uvedeného předmětu Díla budou sloužit Objednateli pro následný výběr 
zhotovitele Stavby 1 . 
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3. Dílem dle této Smlouvy se dále rozumí zpracování projektové dokumentace a provádění 
souvisejících činností pro stavbu s názvem „Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro 
dětskou skupinu, Olomouc - Holice" (dále jen „Stavba 2"), a to v rozsahu: 

3.1. Vypracování konceptu architektonického řešení 

Obsahem této části Díla je provedení vyhodnocení současných adaptačních možností 
prostor určených pro záměr dětské skupiny, tj. oblast severovýchodního cípu 1.NP objektu č. 
47 včetně dotčených fasád a těsně přilehlých okolních ploch a vyhodnocení technických 
limitů a možností zásadnějších změn v prostorovém vymezení současných místností 
určených k provedení stavebního záměru , a to podle stavebního programu zpracovaného 
Ing. Michalem Kartákem, vedoucím Oddělení technické podpory PřF UP Olomouc v 06/2017 
a normových požadavků na provoz dětské skupiny. Následně Zhotovitel vypracuje koncept 
architektonického řešení , a to případně ve variantách s vyhodnocením jednotlivých aspektů 
pro výběr nejvhodnějšího řešení, přičemž jej bude průběžně projednávat s Objednatelem a 
dokončený koncept předloží Objednateli ke schválení. Součástí této části Díla bude i 
průzkum stávajícího stavu prostor budovy dotčených stavebními úpravami pro dětskou 
skupinu včetně prověření stávajícího technického zařízení budovy, které s prostory souvisí. 
Výše uvedený průzkum a případné potřebné doměření stávajícího stavu místností, 
technického zařízení , vybavení atp. musí být v ceně části díla dle čl. IV. odst. 2.2 písm. a) 
této Smlouvy zahrnuty. 

3.2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolen í pro Stavbu 2 

Obsahem této části Díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro 
Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice (dále jen 
„DSP") v rozsahu stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů , a to na podkladě Objednatelem 
schváleného konceptu architektonického řešení a se zapracováním případných připomínek a 
požadavků dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení vzešlých 
z projednání projektové dokumentace nebo v rámci stavebního řízení. 

3.3. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení 

Obsahem této části Díla je inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení spočívající, 

zejm. v projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány, správci a 
vlastníky sítí a dalšími účastníky stavebního řízení , v zaj ištění vydání pravomocného 
stavebního povolení, v zajištění všech dalších nezbytných souhlasů , stanovisek a rozhodnutí 
nezbytných pro vydání stavebního povolení a následnou realizaci Stavby 2, a to vše dle 
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Za účelem výkonu inženýrské činnosti bude 
Objednatelem Zhotoviteli udělena plná moc. 

3.4. Vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby 2 (dále jen „OPS 2") 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, za těchto 
podmínek: 
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a) OPS 2 bude zpracována v návaznosti na Dokumentaci pro stavební povolení, 
zpracovanou Zhotovitelem dle odst. 3.2 tohoto článku a v souladu se stavebním 
povolením, jehož vydání je Zhotovitel povinen zajistit dle odst. 3.3 tohoto článku. 

b) OPS 2 bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

c) Součástí OPS 2 musí být i podrobně zpracovaný „Plán organizace výstavby", kdy tato 
část OPS 2 bude vycházet ze Zásad organizace výstavby Dokumentace pro stavební 
povolení a musí obsahovat návrh časového plánu realizace výše uvedené Stavby 2, 
přičemž tato část OPS 2 musí být zpracována v závislosti na návrhu technického 
řešení OPS výše uvedené Stavby 1 a Stavby 2 tak, aby bylo provádění postupné a 
zajišťovalo zachování trvalého provozu objektu č. 47 v průběhu provádění Stavby 1 a 
Stavby 2. zejm. dalších nadzemních podlaží, částí suterénu a v 1.NP objektu č . 47. 
nedotčených Stavbou 1 a Stavbou 2 a dále tak, aby zohlednil požadavky Objednatele 
na zachování provozu v příslušném areálu a návaznost na další realizované stavby 
v tomto areálu a rozdílné požadavky na termíny dokončován í Stavby 1 a Stavby 2. 
Porušení smluvní povinnosti Zhotovitele zahrnout tuto část díla do OPS 2 je 
považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

d) Součástí OPS 2 bude i zpracování technických požadavků na rozhoduj ící materiály či 
výrobky a technická a technologická zařízení , v rozsahu a obsahu přílohy č. 6 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů , přičemž tato OPS 2 bude sloužit současně jako 
podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku pro výběr zhotovitele výše uvedené Stavby 2 podle zákona č. 134/2016 Sb. , 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, a Zhotovitel je tedy povinen při jejím 
vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích 
předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. 

e) Součástí OPS 2 bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále jen „soupis prací"}, to vše v souladu s požadavky vyhlášky č. 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění, 
zpracování kontrolního rozpočtu Stavby 2 v rozsahu soupisu prací a zpracování 
celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech 
zpracovaných soupisů ; Objednatel požaduje zpracovat samostatně oceněný i 
neoceněný soupis prací ve formátu *.xls. Soupis prací musí být zpracován jako 
položkový, po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech dle členění v OPS 2, 
s použitím jedné z dostupných cenových soustav aktuálních obecných stavebních 
ceníků dle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb. a reálných cen materiálů . Musí zde být 
uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení výše uvedené Stavby 2 a 
její uvedení do provozu včetně podrobného výčtu všech nákladů vedlejších a 
ostatních. 

V OPS 2 a soupisu prací nebudou použity komerční názvy výrobků a výrobců (nutno popsat 
nezavádějící objektivní formou standardy materiálů a výrobků) . 
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Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

Obsahem předmětu plnění této Smlouvy je též poskytování součinnosti Objednateli při 
vypracovávání vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího ř ízen í na Zhotovitele 
Stavby 2 (zejména vypracování vysvětlení, úpravy OPS 2 doplněním nebo změnou, úpravy 
soupisu prací) - to vše vždy do 48 hodin od odeslání žádosti o doplnění nebo vysvětlen í 
Objednatelem (písemně , emailem, faxem). Dále bude předmětem p lnění vypracování 
písemných odborných stanovisek k případným námitkám dodavatelů v rámci zadávacího 
řízení na zhotovitele výše uvedené Stavby 2, a to vždy nejpozděj i do 3 pracovních dnů po 
odeslání žádosti o stanovisko (písemně , emailem, faxem). 

3.6. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Obsahem předmětu plnění podle této Smlouvy jsou i činnosti Zhotovitele během realizace 
výše uvedené Stavby 2 - tj. účast na předání staveniště Zhotovitele Stavby 2, účast na 
kontrolních dnech stavby, účast na přejímacím řízen í dílčích částí stavby a stavby jako celku, 
účast na závěrečných kontrolních prohlídkách stavby, kontrola provádění stavby z hlediska 
technického a technologického - zejména z hlediska souladu prováděn í s dokumentacemi 
ověřenými ve stavebním řízení a OPS 2, kdy Objednatel pověřuje touto Smlouvou 
Zhotovitele jakožto hlavního projektanta koordinací projektové dokumentace Stavby 2 
zpracovávané více projektanty ve smyslu § 113 odst. 2 stavebního zákona, kontrola a 
vypracovani písemných stanovisek k výrobní (dílenské) dokumentaci zpracované 
Zhotovitelem výše uvedené Stavby 2 a k požadavkům na změny stavby popř. záměny 
materiálů oproti schválené projektové dokumentaci, provádění záznamů do stavebního 
deníku, provádění drobných projekčních prací vyvolaných procesem výstavby, kontrola 
zhotovitelem stavby předané dokumentace skutečného provedení stavby z hlediska jejího 
souladu s realizovaným dílem a všechny související práce nutné k řádnému a včasnému 
výkonu autorského dozoru stavby i pokud zde nejsou výslovně uvedeny - to vše z vlastní 
iniciativy nebo kdykoliv na žádost Objednatele - nejpozději vždy do 3 pracovních dnů od 
doručení písemné nebo emailové žádosti Objednatele. 

Jednotlivé části výše uvedeného předmětu Díla budou sloužit Objednateli pro následný výběr 
zhotovitele Stavby 2. 

4. Dílo bude zpracováno dle technických podmínek, které jsou uvedeny v této Smlouvě, 
zadávací dokumentaci pro zadávací řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy 
(dále jen „Zadávací dokumentace"), v dokumentech, na které tato Smlouva stran 
provádění Díla odkazuje a dle podkladové dokumentace uvedené v příloze č. 2 této 
Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby umožni lo účelné vynaložení finančních 

prostředků a účelné dispoziční , objemové i technické řešení při provádění výše uvedené 
stavby a plnění dalších veřejných zakázek z Díla vycházejících. 

6. Dílo bude zpracováno dle následujících technických podmínek pro Zhotovitele 
závazných: 
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a) v případě provádění Díla prostředn ictvím třetí osoby Zhotovitel Objednateli 
odpovídá, jako kdyby Dílo prováděl sám; 

b) místo plnění pro předání všech výše uvedených projektových dokumentací: sídlo 
Přírodovědecké fakulty Objednatele, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc; 

c) místo plnění pro ostatní smluvní povinnosti Zhotovitele: podle povahy věci 
příslušné části staveniště výše uvedené Stavby 1 a Stavby 2 v Olomouci - Holici; 

d) osoba oprávněná k převzetí všech částí Díla: osoby oprávněné jednat ve věcech 
realizace této Smlouvy podle jejího záhlaví, nebo jimi písemně pověřená osoba; 

e) Dílo nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů; 

f) Zhotovitel je povinen při zpracování projektových dokumentací dodržovat účinné 
obecně závazné právní předpisy, technické normy, technické a kvalitativní 
podmínky a dále respektovat veškeré pokyny Objednatele, učiněné osobami 
oprávněnými jednat ve věcech realizace této Smlouvy podle jejího záhlaví . 
Zhotovitel bude dále při zpracování OPS 1 i OPS 2 ctít požadavky a stanoviska z 
dokladových částí příslušných DSP a z příslušných stavebních povolení a 
zapracuje požadavky dotčených orgánů do svého návrhu příslušné OPS; 

g) projektové dokumentace musí být zpracovány autorizovanými osobami v 
příslušném oboru ve smyslu zákona č . 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v účinném znění. Na zpracování konceptu architektonického 
řešení dle odst. 3.1 tohoto článku se musí podílet absolvent vysokoškolského 
studia architektonicky orientovaného studijního programu; 

h) projektové dokumentace předávané v digitální formě na CD/DVD budou ve 
formátu výkresů : *.dwg, *. pdf, formát textů: *.doc, *.pdf, formát rozpočtů: *.xls, 
formát dokladové části : *.jpg nebo *.pdf. Elektronická podoba každé části Díla ve 
formátu *.dwg musí Objednateli umožňovat jakékoliv úpravy Díla v počítačových 
programech, zejm. AutoCAD, tj . veškeré výkresy, vizualizace apod. v rámci Díla 
musí být plně zobrazitelné a editovatelné; formát *.dwg musí být zpracován 
v logickém uspořádání vrstev/hladin , výkresových stylech, apod. a musí 
umožňovat jak práci s primární potřebou měřitelnosti dat v modelovém prostoru 
v měřítku 1: 1, tak jejich logické zobrazení/umožnění vypínání stejných 
výkresových entit, zejména musí umožnit jednoduché vytvoření tzv. slepých 
výkresů bez šraf a kót, apod. V případě řešení projektové dokumentace formou 
informačního modelování staveb - Building lnformation Modeling (dále též jako 
„BIM") bude předán i základní soubor modelu v archivní verzi užitých nastavení a 
knihovních prvků, přičemž pro kontrolní export dat z nativního souboru BIM je 
požadovaný formát minimálně *.ifc2x3; pro veškerá další exportovaná data platí 
základní formáty uvedené výše; 

i) v případě , že Zhotovitel byl hodnocen v rámci zadávacího řízení , které 
předcházelo uzavření této Smlouvy, v dílčím hodnotícím kritériu kvality na základě 
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svého závazku realizovat předmětnou vere1nou zakázku inovativně s využitím 
informačního modelování staveb (BIM proces), je povinen realizovat veškeré 
projektové práce podle této Smlouvy formou BIM procesu a v softwarové 
platformě , kterou Zhotovitel uvedl ve výše uvedeném závazku v rámci své nabídky 
do výše uvedeného zadávacího řízení a podle níže uvedeného BIM Execution 
Pian; 

j) v případě , že byl Zhotovitel hodnocen v rámci zadávacího řízen í , které 
předcházelo uzavření této Smlouvy, v dílčím hodnotícím kritériu kvality na základě 
svého závazku realizovat předmětnou veřejnou zakázku inovativně s využitím 
informačního modelování staveb (BIM proces), je povinen zpracovat a předložit 
Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy BIM Execution Pian (dále jen "BEP") jako základní dokument popisující 
způsob a nastavení práce s virtuálním modelem budovy, způsob řízení procesu, 
popis dílčích a koncových výstupů , jejich podrobností a následné využití při 
realizaci Stavby 1 a Stavby 2, a to s využitím požadavků Objednatele na 
nastavení BIM procesu uvedených v příloze č . 2 této Smlouvy. BEP se po 
písemném odsouhlasení ze strany Objednatele stane nedílnou součástí této 
Smlouvy jako podklad pro provádění Díla. V případě , že budou Objednatelem 
k předloženému BEP učiněny připomínky, je Zhotovitel povinen zapracovat je do 
BEP vždy nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předložení připomínek a 
vždy po zapracování připomínek opětovně předložit BEP ke schválení 
Objednateli , a to až do schválení BEP Objednatelem. Pokud ke schválení BEP 
Objednatelem nedojde nejpozději do 30 kalendá řn ích dnů ode dne nabytí 
účinnosti této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

Ill. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje 
provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době Dílo. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli jednotlivé části 
díla specifikované v čl. li. této Smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech: 

a) Doby plnění pro části Díla týkající se Stavby 1 dle příslušného odstavce čl. li. této 
Smlouvy: 

i. termín pro předání OPS 1 Objednateli v pracovní verzi bez soupisu prací ke 
kontrole a sdělení případných připomínek Objednatele ve 2 tištěných 

vyhotoveních a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i 
uzavřeném formátu nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy, 
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ii. termín pro předání pracovní verze soupisu prací pro Stavbu 1 ke kontrole a 
sdělení případných připomínek Objednatele v 1 tištěném vyhotovení a 1 x v 
elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu 
nejpozději do 105 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy, 

iii. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky k pracovní verzi OPS 1 a 
k pracovní verzi soupisu prací, sdělené mu Objednatelem bez zbytečného 
odkladu na jednání nebo písemně , a protokolárně předat Objednateli 
konečnou kompletní verzi OPS 1 včetně soupisu prací (samostatně v 
oceněné i neoceněné formě) ve 4 tištěných vyhotoveních, s výjimkou soupisu 
prací , který bude Zhotovitelem Objednateli předán v 1 tištěném vyhotovení , a 
1 x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu 
nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

iv. Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby 1 vždy 
v rozsahu a ve lhůtách dle příslušného odstavce čl. li. této Smlouvy - během 
zadávacího řízení na zhotovitele Stavby 1 na písemnou výzvu Objednatele. 

v . Výkon autorského dozoru pro Stavbu 1 v rozsahu a ve lhůtách dle 
příslušného odstavce čl. li. této Smlouvy během realizace Stavby 1 z vlastní 
iniciativy nebo na pokyn Objednatele až do úplného dokončení Stavby 1 a 
jejího předání Objednateli . 

b) Doby plnění pro části Díla týkající se Stavby 2 dle příslušného odstavce čl. li. této 
Smlouvy: 

i. termín pro zpracování a dokončení konceptu architektonického řešení 
dle příslušného odstavce čl. li . této Smlouvy včetně jeho projednání 
s Objednatelem a zajištění jeho odsouhlasení nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, kdy za dokončení se považuje 
den písemného odsouhlasení konceptu architektonického resení 
Objednatelem jako podkladu pro navazující stupně projektové dokumentace 
Stavby 2; 

ii. termín pro předání kompletní OSP bez dokladové části v pracovní verzi ke 
kontrole a sdělení případných připomínek Objednatele v 1 tištěném 

vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném 
formátu nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy; 

iii. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky sdělené mu Objednatelem k 
pracovní verzi OSP, provést inženýrskou činnost, tj. vč. zajištění 

dokladové části DSP, podat úplnou a kompletní žádost o stavební 
povolení a předat Objednateli konečnou verzi úplné DSP ve 2 tištěných 
vyhotoveních a 2x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i 
uzavřeném formátu spolu s kopií žádosti o stavební povolení vč . potvrzení 
přijetí žádosti věcně a místně příslušným stavebním úřadem, a to vše 
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nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy; 

iv. termín předání kompletní a úplné OSP ve 4 tištěných vyhotoveních (z toho 
jedno vyhotovení ověřené stavebním úřadem) a 1 x v elektronické podobě na 
CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu vč. stavebního povolení s 
vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 
nabytí právní moci stavebního povolení; 

v. termín pro předání OPS 2 Objednateli v pracovní verzi, vč. soupisu prací 
ve 2 tištěných vyhotoveních a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD v 
otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 100 kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnosti této Smlouvy; 

vi. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky Objednatele k pracovní verzi 
OPS 2 a soupisu prací, sdělené mu Objednatelem bez zbytečného odkladu na 
jednání nebo písemně, a protokolárně předat Objednateli konečnou 

kompletní verzi OPS 2 včetně soupisu prací (samostatně v oceněné i 
neoceněné formě) ve 4 tištěných vyhotoveních, s výjimkou soupisu prací, 
který bude Zhotovitelem Objednateli předán v 1 tištěném vyhotovení, a 1 x v 
elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději 
do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

vii. Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby 2 v rozsahu 
dle příslušného odstavce čl. 2 této Smlouvy během zadávacího řízení na 
zhotovitele Stavby 2 na písemnou výzvu Objednatele. 

viii . Výkon autorského dozoru dle příslušného odstavce čl. 2 této Smlouvy během 
realizace Stavby 2 z vlastní iniciativy nebo na pokyn Objednatele až do 
úplného dokončení Stavby 2 a jejího předání Objednateli. 

3. Podstatným porušením Smlouvy je i nedodržení jednotlivých termínů uvedených v rámci 
odst. 2. tohoto článku Smlouvy Zhotovitelem a Objednatel je oprávněn v případě 
porušení těchto smluvních povinností od této Smlouvy odstoupit. 

4. O dokončení a předání každé části plnění dle každého písmene a bodu odst. 2. tohoto 
článku, zahrnující povinnost Zhotovitele předat Objednateli písemný dokument, sepíší 
smluvní strany vždy datovaný předávací protokol podepsaný oprávněnou osobou jednat 
za Objednatele ve věcech realizace této Smlouvy a osobou oprávněnou jednat za 
Zhotovitele ve věcech technických. 

5. Bude-li mít Dílo, nebo jeho jednotlivé části po dokončení v době předání ze strany 
Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je 
podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Díla nebo jeho části v situaci, kdy se bude 
jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání naplnění účelu této 
Smlouvy. 

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení§ 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije. 
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IV. 
Cena za Dílo 

1. Celková cena za Dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů , a činí celkem 
2 760 000,- Kč bez DPH. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň 

z přidané hodnoty v zákonné sazbě , účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného 
plnění. Zhotovitel je plátcem DPH. 

2. Výše uvedená cena za Dílo sestává z níže uvedených částí: 

2.1 část ceny za Dílo odpovídající části Díla podle čl. li. odst. 2 této Smlouvy činí 
2 480 000,- Kč bez DPH, která sestává z těchto dílčích částí: 

a) dí lčí část ceny za část Díla odpovídající článku li . odst. 2.1 za 
zpracování OPS 1 vč. soupisu prací a za spolupráci Zhotovitele podle 
čl. li. odst. 2.2 činí 2 250 000,- Kč bez DPH; 

b) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku li. odst. 2.3 za výkon 
autorského dozoru pro Stavbu 1 či ní 230 000,- Kč bez DPH. 

2.2 část ceny za Dílo odpovídající části Díla podle čl. li. odst. 3 této Smlouvy činí 
280 000,- Kč bez DPH, která sestává z těchto d ílčích částí: 

a) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku li. odst. 3.1 za 
zpracování konceptu architektonického řešení Stavby 2 činí 90 000,
Kč bez DPH; 

b) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku li. odst. 3.2 za 
zpracování DSP pro Stavbu 2 činí 80 000,- Kč bez DPH; 

c) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku li. odst. 3.3 za výkon 
inženýrské činnosti činí 40 000,- Kč bez DPH; 

d) dílčí část ceny za část Díla odpovídající člán ku li . odst. 3.4 za 
zpracování OPS 2 vč. soupisu prací a za spolupráci Zhotovitele podle 
čl. li. odst. 3.5 činí 50 000,- Kč bez DPH; 

e) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku li. odst. 3.6 za výkon 
autorského dozoru pro Stavbu 2 činí 20 000,- Kč bez DPH. 

3. Nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č . 1 je cenová nabídka Zhotovitele 
členěná dle jednotlivých částí plněn í podle čl. li. odst. 2. a odst. 3 této Smlouvy a jejich 
jednotlivých pododstavců . 

4. Sjednaná cena za Dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení Díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena za 
Dílo pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení Díla, veškeré náklady 
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla včetně pojištění veškerých 
rizik a vlivů během jeho provádění , veškerých správních poplatků a jakýchkol iv dalších 
výdajů spojených s prováděním Díla. 

5. Veškeré vícetisky projektové dokumentace, které budou nutné pro výkon inženýrské 
činnosti (tj . dokumentaci nad rámec dokumentace smluvně dohodnuté k předání 
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Objednateli v listinném provedení) si zajistí Zhotovitel a její cenu zahrne do nabídky na 
inženýrskou činnost. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 
1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se 
tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. 

7. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
občanského zákoníku, proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 
dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit se 
na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané 
touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom , jak se strany vypořádají. 

8. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

v. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za Dílo dle článku IV. této Smlouvy bude 
prováděna po částech na základě řádně vystavených daňových dokladů Zhotovitele (dále 
jen ,,faktury") takto: 

první platba: 

druhá platba: 

třetí platba: 

čtvrtá platba: 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí OPS 1 včetně soupisu 
prací v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. a), bod iii. této Smlouvy, 
znějící na částku ve výši 90 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.1 
písm. a) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po ukončení zadávacího 
řízení na zhotovitele Stavby 1, tj. až po doručení písemné informace o 
ukončení zadávacího řízení , přičemž tuto informaci doručí Objednatel 
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, znějící na částku ve výši 10 % 
z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.1 písm. a) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí kompletní DSP vč. 

dokladové části pro Stavbu 2 v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. b), 
bod iii. této Smlouvy, znějící na součet částek uvedených v čl. IV. 
odst. 2.2 písm. a), b) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzet í OPS 2 včetně soupisu 
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pátá platba: 

šestá platba: 

prací v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. b) bod vi. této Smlouvy, 
znějící na částku ve výši 90 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.2 
písm. d) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po ukončení zadávacího 
řízení na zhotovitele Stavby 2, tj . až po doručení písemné informace o 
ukončení zadávacího řízení , přičemž tuto informaci doručí Objednatel 
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, znějící na částku ve výši 10 % 
z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.2 písm. d) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po předání pravomocného 
stavebního povolení pro Stavbu 2 Zhotovitelem Objednateli vč . DSP 
v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. b) , bod iv. této Smlouvy, znějící na 
částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.2 písm. c) této Smlouvy. 

Platba za výkon autorského dozoru: 
Ohledně dílčí části ceny za Dílo podle čl. IV. odst. 2.1 písm. b) a čl. IV. odst. 2.2 
písm. e) této Smlouvy odpovídající výkonu autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 
2 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude oprávněn vystavovat faktury 
odpovídající tříměsíčním platebním obdobím výkonu činností autorského dozoru ve 
smyslu této Smlouvy, a to po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo na provádění 
stavby mezi Objednatelem a příslušným zhotovitelem Stavby 1 a Stavby 2, přičemž 
Zhotovitel dle této Smlouvy bude tyto faktury vystavovat na základě platebního 
kalendáře , který smluvní strany sjednají dodatkem k této Smlouvě na základě 
harmonogramu výstavby. 

2. Každou fakturu Zhotovitel doručí Objednateli vždy ve dvojím vyhotovení do 15 
kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat ve smyslu odst. 1 tohoto článku , 

v případech , kdy budou části Díla v souladu s touto Smlouvou podle povahy věci 
předávány formou písemných dokumentů, rovněž včetně protokolu o předání a převzetí 
příslušné části Díla bez vad, které by bránily užívání a účelu příslušné části Díla (oba 
doklady opatřené podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany uvedených 
v záhlaví této Smlouvy). Splatnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání 
fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený záhlaví této 
Smlouvy. 

3. Každý daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle účinných právních předpisů , obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli , formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a 
zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní 
listiny podle § 435 občanského zákoníku a současně každá faktura musí obsahovat 
číslo této Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno . 
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4. Každý daňový doklad (faktura) znějící na části ceny za Dílo odpovídajících činnostem 
Zhotovitele týkajících se Stavby 1 musí být označen názvem a registračním číslem 
projektu uvedeného v čl. I. odst. 2 této Smlouvy. 

5. V případě , že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem náležitosti podle 
zákona či této Smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto 
Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli odeslat před termínem 
splatnosti poštou zpět k přepracování , přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její 
splatnosti a Objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky. Lhůta splatnosti 
počne běžet znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového 
dokladu. 

6. Veškeré platby v souvislosti s prováděním Díla budou prováděny výhradně v české 
měně (CZK). 

7. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu za Dílo. Objednatel nemá nad rámec výše 
uvedených částí ceny za Dílo právo na žádné přiměřené části odměny; § 2611 
občanského zákoníku se nepoužije. 

VI. 
Povinnosti a práva smluvních stran 

1. Povinnosti Zhotovitele: 

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje 
provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době 
Dílo specifikované v čl. li. této Smlouvy. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat účinné obecně závazné právní 
předpisy, technické normy, technické a kvalitativní podmínky a dále respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, učiněné osobami oprávněnými jednat za Objednatele 
ve věcech realizace této Smlouvy uvedenými v záhlaví Smlouvy nebo jinou osobou 
pověřenou písemně Objednatelem. Zhotovitel je povinen písemně upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů udělených mu 
osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace Smlouvy k provedení Díla. Smluvní 
strany si ujednaly, že se § 2594 odst. 2 a 3 občanského zákoníku nepoužije. 

1.3. V případech , kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí 
Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu , vždy nejméně 3 
pracovní dny předem. V případě , že nebude součinnost Objednatele včasně 
poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li 
poskytnutí součinnosti Objednatele nutné; Zhotovitel není v takovém případě 
oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této 
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Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. Ustanovení § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

1.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla striktně dodržovat požadavky a podmínky 
uvedené v této Smlouvě. 

1.5. Zhotovitel je povinen všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem 
akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy změn. 

1.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně udržovat aktuální seznam 
dokumentů, včetně revizí těchto dokumentů. 

1.7. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních ČSN , zákonů , vyhlášek, 
technických podmínek a dalších souvisejících předpisů platných v době zpracování 
dokumentace. Dílo bude zpracováno v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o 
dokumentaci staveb, v účinném znění. 

1.8. Změna osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení , které 
předcházelo uzavření této Smlouvy, kvalifikaci (poddodavatel či zaměstnanec 
Zhotovitele) , je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany 
Objednatele, a to za předpokladu , že tato nová osoba doloží písemně Objednateli 
před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a touto osobou kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem , kterým kvalifikaci výše uvedeným způsobem 
prokazovala za Zhotovitele osoba původní. 

2. Povinnosti a práva Objednatele: 

2.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo specifikované v čl. 11. této Smlouvy 
od Zhotovitele způsobem uvedeným v této Smlouvě převzít a zaplatit za něj 

dohodnutou cenu za Dílo. 

2.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Za tímto účelem je Zhotovitel 
povinen zpřístupnit na žádost Objednatele jakoukoliv část Díla v jakékoliv fázi 
zhotovení v jakýchkoliv svých provozovnách a jiných prostorech. Zjistí-li se, že 
Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho ze 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé 
vadným prováděním a provádět Dílo řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy. 

VII. 
Podklady k provedení Díla 

1. Dokumenty a projektové dokumentace uvedené v čl. li. této Smlouvy a další projekční 
podklady a průzkumy citované v DSP pro Stavbu 1 byly Zhotoviteli Objednatelem jako 
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podkladová dokumentace poskytnuty při uzavření této Smlouvy na CD jako oddělitelná 
příloha a nedílná součást této Smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku podpisu této Smlouvy: 

2.1. jím byly prověřeny místní viditelné podmínky na místě provádění budoucí Stavby 1 a 
Stavby 2, ze které vychází předmět této Smlouvy a že tyto podmínky jsou pro 
provedení Díla vyhovující; 

2.2. je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení Díla, a že mu nejsou 
známy jakékoliv další skutečnosti , jež by mohly být důvodem k navýšení ceny za 
Dílo. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění Díla a dodatečně 
požadovat navýšení sjednané celkové ceny za Dílo uvedené v této Smlouvě v případě , 
kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím odstavci jako 
nepravdivé. 

VIII. 
Kontrola provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen svolávat v rámci zpracovávání jakékoliv fáze DSP, OPS 1 a OPS 2 
a konceptu architektonického řešení Stavby 2 pravidelné výrobní výbory za účasti 
oprávněných osob Objednatele ve věcech realizace dle této Smlouvy a autorizovaných 
osob v příslušném oboru ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě , v účinném znění , které se podílejí na zpracování příslušných 
projektových dokumentací, a to minimálně 1 x za dva týdny v průběhu provádění Díla. 
Zhotovitel v koordinaci s Objednatelem je povinen zvát na výrobní výbory i příslušné 
orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce dotčených 
objektů , pokud řešení předmětu Díla vyžaduje jej ich přítomnost. Z těchto jednání je 
Zhotovitel povinen pořizovat datované písemné zápisy a zasílat tyto zápisy osobám 
podle pokynů Objednatele. 

2. Zhotovitel má povinnost zapracovat připomínky Objednatele učiněné na pravidelných 
výrobních výborech do DSP, OPS 1 a OPS 2 nejpozději do následujícího výrobního 
výboru. 

3. Projednání DSP, OPS 1 a OPS 2 a výše uvedeného konceptu architektonického řešen í 

Stavby 2 s Objednatelem nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje 
Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost těchto 

projektových dokumentací a jakékoliv jejich vady. 

4. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
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IX. 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla 
a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi , které jsou ke zhotovení Díla nezbytné. 

2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých nebo na nevhodnou povahu pokynů k provedení Díla 
udělených mu osobou oprávněnou jednat za Objednatele. 

3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu: 

3.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením právních 
povinností vyplývajících z právních předpisů , technických nebo jiných norem nebo 
porušením této Smlouvy při provádění Díla, vč. nedodržení termínů stanovených 
touto Smlouvou. 

3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude provedeno v řádné kvalitě a Dílo 
bude splňovat požadavky závazných technických norem či technických a 
kvalitativních podmínek. 

4. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku bude považováno za podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

X. 
Předání a převzetí Díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo ohledně jeho jednotlivých částí v každém 
jednotlivém případě řádným a včasným dokončením a v případech , kdy budou části Díla 
v souladu s touto Smlouvou podle povahy věci předávány formou písemných dokumentů , 
předáním každé jednotlivé části Díla bez vad Objednateli . 

2. O předávání a přebírání jednotlivých částí Díla podle čl. li. této Smlouvy budou mezi 
smluvními stranami v případech , kdy budou části Díla v souladu s touto Smlouvou podle 
povahy věci předávány formou písemných dokumentů , podepisovány předávací 
protokoly. Objednatel má právo odmítnout Dílo nebo jeho jakoukoliv jeho část převzít pro 
vady v situaci , kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými 
brání naplnění účelu této Smlouvy. 

3. Písemný protokol o předání každé příslušné části Díla dle tohoto článku Smlouvy zajistí 
Zhotovitel , písemný protokol o vrácení příslušné části Díla dle tohoto článku Smlouvy 
k dopracování zajistí Objednatel. 

4. Povinné náležitosti protokolu o předání a převzetí části Díla jsou: 
4.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli , 
4.2. popis předávané části Díla, která je předmětem předání a převzetí, 
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4.3. vyjádření osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věci rea lizace dle této Smlouvy, 
zda danou část Díla přebírá nebo nepřebírá , 

4.4. v případě převzetí předmětu části Díla i v případě drobných vad zjištěných při 
kontrole v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s 
jinými brání naplnění účelu této Smlouvy, soupis těchto drobných vad s termíny jejich 
odstranění. 

5. Náležitostí protokolu o vrácení příslušné části Díla k dopracování je soupis zjištěných 
vad. 

6. Objednatel je oprávněn oznámit vady kterékoliv části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí příslušné části Díla nebo v případě vady skryté ode dne jejího zj ištění. 
Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, 
sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
oznámení vad. V opačném případě má Objednatel práva z vad podle§ 2107 občanského 
zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu ve lhůtě podle tohoto článku 
odst. 7, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za Dílo nebo právo odstoupit 
od této Smlouvy a současně má právo zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí 
osoby, a to na náklady Zhotovitele; odstraněním vady prostřednictvím třetí osoby není 
dotčena odpovědnost nebo záruka Zhotovitele za jiné vady Díla. Odstraněním vady 
prostřednictvím této třetí osoby nezaniká odpovědnost Zhotovitele za škody způsobené 
v příčinné souvislosti s vadou. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady předmětu Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit vady Díla ve lhůtě do 4 pracovních dnů ode dne doručen í jej ich oznámení 
Zhotoviteli. 

XI. 
Záruka za jakost 

1. Záruční doba na každou jednotlivou část Díla, se sjednává v délce 1 O let, pncemž 
záruční doba v případě OPS 1 začíná běžet ode dne protokolárního předání OPS 1 
v konečné kompletní verzi ve smyslu čl. Ill. odst. 2 písm. a) bod iii. této Smlouvy, záruční 
doba v případě OPS 2 začíná běžet ode dne protokolárního předání OPS 2 v konečné 
kompletní verzi ve smyslu čl. Ill. odst. 2 písm. b) bod vi. této Smlouvy a záruční doba 
v případě DSP začíná běžet ode dne protokolárního předání kompletní a úplné DSP ve 
smyslu čl. Ill. odst. 2 písm. b) bod iv. této Smlouvy. Pokud v průběhu záruční doby ještě 
před vlastní realizací Stavby 1 a Stavby 2, dojde ke změně technických norem či změně 
předpisů , záruka se v tomto případě na takto specifikovanou část Díla nevztahuje. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude oznamovat vady díla dle čl. X. a XI. této 
Smlouvy písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla 
Zhotovitele či datovou zprávou do datové schránky Zhotovitele. Oznámení vad je možné 
učinit rovněž elektronickou poštou, přičemž v tomto případě je nutné nejpozději do 3 
kalendářních dnů od oznámení v této formě zaslat Zhotoviteli písemné potvrzení tohoto 
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oznámení prostředky dle věty předchozí. V takovém případě se vada považuje za 
oznámenou již okamžikem oznámení elektronickou poštou. 

3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost písemných výstupů plnění této Smlouvy a 
jejich soulad s podmínkami definovanými touto Smlouvou. 

4. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávného či neúplného písemného 
výstupu plnění této Smlouvy dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze stavebního 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností jeho poddodavatelů při zajišťování 
plnění této Smlouvy. 

6. Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž odeslání 
písemného oznámení vad Objednateli v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněné. 

7. Ohledně lhůt pro oznamování a odstraňování vad, jakož i ohledně volby nároků z vad, se 
i pro záruční vady použije čl. X. odst. 6 a 7 této Smlouvy. 

8. V případě , že v době trvání záruční doby dojde na kterémkoliv písemném výstupu plnění 
této Smlouvy ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je Zhotovitel povinen na požádání 
Objednatele mu předat v rámci odpovědnosti za záruční vady samostatně náhradní 
výtisk formou vícetisku. 

XII. 
Utvrzení závazku 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 
v podobě , jak je upravují následující odstavce tohoto člá nku. Ani jedna ze smluvních 
stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu a 
význam jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 

1.1 . V případě prodlení Zhotovitele s termíny uvedenými v čl. Ill. této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné 

části ceny za Dílo podle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, odpovídající příslušné části 
Díla, u které došlo k prodlení se splněním přís lušného termínu podle čl. Ill. této 
Smlouvy, za každý i započatý kalendářní den prodlení se splněním každého 
jednotlivého dílčího termínu upraveného v čl. Ill. této Smlouvy samostatně. 

1.2. Za neodstranění vad v rozsahu a termínech dle čl. X. a XI. této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
oznámenou vadu a za každý i započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním , 

tj. za každý případ samostatně. 
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1.3. V případě každého jednotlivého porušení jakékoliv smluvní povinnosti, které smluvní 
strany podle této Smlouvy považují za podstatné, popř. porušení Smlouvy 
podstatným způsobem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč , za každý případ samostatně. 

2. V případě pozdního uhrazení fakturované ceny za Dílo Objednatelem zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení 
písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den 
odepsání fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu , který 
bude uveden ve vyúčtování. 

4. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzn iklé z porušení povinností utvrzovaných smluvní 
pokutou, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije. 

5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu jakékoliv části 
ceny za Dílo. 

XIII. 
Vlastnictví Díla a závazek mlčenlivosti 

1. Vlastnictví Díla 

1.1. Vlastníkem Díla je od počátku Zhotovitel. Předáním a převzetím jednotlivých částí 
Díla Objednatelem dle této Smlouvy se vlastníkem těchto převzatých částí Díla stává 
Objednatel. 

1.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo (ani jakoukoliv jeho část) , které je 
předmětem této Smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. 

2. Závazek mlčenlivosti 

2. 1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech , které se o 
Objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvědě l , pokud 
jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy nebo 
k jejich poskytnutí Objednatel nedal svůj výslovný souhlas. Tímto ustanoven ím není 
dotčeno oprávnění Zhotovitele poskytnout dokumenty týkající se Díla nebo sdělovat 
údaje týkající se Díla advokátům , daňovým poradcům , auditorům či jiným osobám 
vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto 
osoby však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny. 
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2.2. Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým 
zaměstnancům a poddodavatelům pověřeným k plnění předmětu této Smlouvy, 
pokud se tito zaměstnanci a poddodavatelé zaváží písemně k mlčenlivosti a utajení 
údajů za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě. 

3. Licenční ujednání 

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku Objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva autorské dílo architektonické užít v rozsahu stanoveném 
touto Smlouvou (dále jen „výhradní licence"), včetně nakládání s tímto dílem pro účely 
provedení autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona, pro účely vypracování dalších 
fází architektonického autorského díla, jeho nezbytné úpravy, pro jeho provedení, tj. 
zhotovení jeho trojrozměrné rozmnoženiny v podobě výše uvedených staveb a další užití 
související s účelem této Smlouvy, s tím , že Objednatel není povinen poskytnutou výhradní 
licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem 
architektonickým pro účely této Smlouvy rozumí ty části Díla popsané v rámci čl. li této 
Smlouvy, které lze ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů za autorské dílo považovat. Odměna za licenci je součástí ceny za Dílo 
dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. 

XIV. 
Předčasné ukončení závazku 

1. Tato Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě , že Zhotovitel poruší 
kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem , který smluvní strany podle této Smlouvy 
považují za podstatné porušení Smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li zahájeno insolvenční 
řízení proti Zhotoviteli. 

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2, 3 a 5 
tohoto článku Smlouvy. 

5. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany 
odstoupit od Smlouvy za předpokladu , že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za porušení této Smlouvy podstatným způsobem 
ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. 

6. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění , prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 
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XV. 
Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že je poj ištěn min. na pojistnou částku 2.000.000,- Kč za škody 
způsobené Objednateli nebo třetím osobám při plnění této Smlouvy, přičemž se 
Zhotovitel zavazuje mít tuto pojistnou Smlouvu platnou a účinnou po celou dobu plnění 
Díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel pojistnou Smlouvu v kopii Objednateli předložil 
před podpisem této Smlouvy. Porušení ujednání tohoto článku považují smluvní strany 
za podstatné porušení Smlouvy. 

XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění podle této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné . 
Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s právními předpisy a závaznými i 
doporučenými technickými normami. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy v úplném znění. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., v účinném znění. 

5. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují 
nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a 
vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního 
závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo 
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné , smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno . 

6. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. Toto ujednání nemůže 
být změněno následnou dohodou v jakékoliv formě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije. 
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8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v 
rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č . 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VW, a to ve všech 
relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech dodatcích 
ke Smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce zadané 
uzavřením této Smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Objednateli případně 
veškerou součinnost , kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Všechny výstupy 
smluvního vztahu podle této Smlouvy, u kterých tak specifikuje Objednatel , musí 
obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této Smlouvy, nepožaduje-li 
Objednatel jinak. Jedná se o logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání (OP VW) dle požadavků Objednatele. Objednatel je povinen zajistit 
a případně poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log. 

1 O. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s tímto plněním , a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci 
(zákon č. 563/1991 Sb„ o účetnictví , v účinném znění a zákon č . 235/2004 Sb„ o dani z 
přidané hodnoty, v účinném znění). 

11 . Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci souvisej ící s plněním dle této 
Smlouvy v souladu s pravidly OP VW minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní 
závěrky OP VW podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1303/2013, tj. nejméně do 31 . 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. 
Řídící orgán OP VW, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány 
podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. 

12. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá 
povinnému uveřejnění zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb„ o registru smluv, v účinném 
znění. 

14. Není-li v této Smlouvě v konkrétních otázkách stanoveno jinak, veškerou komunikaci 
ohledně realizace této Smlouvy si budou strany v první řadě vzájemně zasílat příslušnými 
komunikačními prostředky za použití kontaktních údajů obsažených v záhlaví této 
Smlouvy; pokud mají být podle této Smlouvy zasílány písemně či emailem písemné 
výzvy, pokyny, žádosti či oznámení Objednatelem Zhotoviteli , bude tak činěno zasíláním 
písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy s uvedením jeho osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických podle záhlaví této Smlouvy, zasláním datové zprávy do datové schránky 
Zhotovitele nebo zasláním emailové zprávy na emailovou adresu této osoby uvedenou 
tamtéž. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si písemně oznámit jakékoliv změny 
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v údajích uvedených v záhlaví této Smlouvy, a to v případě každé změny nejpozději do 7 
pracovních dnů ode dne příslušné změny. 

15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 Cenová nabídka Zhotovitele - kalkulace nabídkové ceny, 

Příloha č. 2 Podkladová dokumentace (v elektronické podobě na CD). 

V Olomouci dne O 5 -09- 2017 

Za Objednatele: 

pr . Mgr. Jaroslav Miller, M.A„ Ph.O 
rek r Univerzity Palackého v Olomo i 

V Brně dne 4. 9. 2017 

Za Zhotovitele: 

I g k Houdek 
prokurista a ředitel společnosti INTAR a.s. 
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Pol. 

I. 

2. 

/ t N T A R PROJEKTY STAVBY IECHNOLOG<E 

CENOVÁ KALKULACE 

„Modernizace a dobudování přízemn í části objektu č. 47 PřF UP a stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu. Olomouc - Holice -
projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru" 

Profese 

Zpracování OPS - čl.2.1, spolupráce - čl.2.2 

Výkon autorského dozoru - čl. 2.3. 

CELKEM za PD 

Čl. IV, odst 2 Smlouvy o dílo 

Ceny uvedeny v Kč 
počet Cena za Cena celkem za Poznámka 
hod in hod bez DPH 2 1% Cena vč. DPH 

DPH položku 

4500 500 2 250 000,00 472 500,00 2 722 500,00 

460 500 230 000,00 48 300,00 278 300,00 

2 480 000,00 520 800,00 3 000 800,00 

INTAR o .s., Bezručovo 81/1 70, Brno, 602 00, tel.: + , lox: + , e·moil

IČ: 25594443, DIČ: CZ25594443, bankovní spojení:

INTAR o .s. bylo zapsáno dne 30. 3 . 2000 v obchodním re j stříku Krajského soudu v Brně, oddll B, vlozko 3239 



Pol. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

/ -l_N TA R PROJEKTY ST"BY TECHNOLOGIE 

CENOVÁ KALKULACE 

„Modernizace a dobudování přízemn í části objektu č. 47 PřF UP a stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice -
projektové dokumentace, vč. souvisej ící inž. činnosti a autor. dozoru" 

Čl. IV, odst 2 Smlouvy o dílo 

Ceny uvedeny v Kč 

Profese 
počet Cena za Cena celkem za Poznámka 
hodin hod bez DPH 21% Cena vč. DPH 

DPH položku 

Zpracování konceptu arch.řešení - čl. 3.1 180 500 90 000,00 18 900,00 108 900,00 

Zpracování DSP - čl.3.2 160 500 80 000,00 16 800,00 96 800,00 

Výkon IČ - čl.3.3 80 500 40 000,00 8 400,00 48 400,00 

Zpracování OPS - čl.3.4, spol upráce Zhotovite le - čl. 
100 500 50 000,00 IO 500,00 60 500,00 

3.5 

Výkon autorského dozoru - č l. 3.6 

CELKEM za PO 

40 500 20 000,00 4 200,00 24 200,00 

280 000,00 58 800,00 338 800,00 

INTA R a .s., Bezručovo 81 / 170, Brno, 602 00, tel.:  e·moil:

IČ: 25594443, DIČ : CZ2559444 3, bankovní spojení:

INTAR a .s. byla zapsána dne 30. 3 . 2000 v obchodnim rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239 
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