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Dodatek č. 1 k Objednávce č. 2025/III-Ka/07-026 
 
uzavřený mezi 
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava 
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249 
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu: 2339761/0100 
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14 
dále jen „objednatel“ 
a 
KMB Malíři, s.r.o. 
se sídlem: Sokolská třída 301/116, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČ: 07890320, DIČ: 07890320 
za kterou jedná  
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2701581871/2010 
zapsaná v OR vedeným KS v Ostravě pod sp. zn. C 77598 
dále jen „dodavatel“ 
 
dále též společně objednatel a dodavatel jako „smluvní strany“ 
 

I. Základní ustanovení 

1) Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2025 Objednávku č. 2025/III-Ka/07-026 (dále jen „objednávka“), 
jejímž předmětem byl nátěr sítě venkovního výběhu šimpanzů a nátěr sítě vnitřního výběhu šimpanzů 
v Pavilonu evoluce. 

 
II. Změna objednávky 

1) Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Důvodem je neodkladný dovoz a nutná adaptace 
nové samice šimpanze v kombinaci se zásadní změnou venkovní teploty, která neumožňuje dlouhodobě 
uzavření vnitřních prostor pro provedení prací. Šimpanzi, jako vysoce inteligentní a sociální primáti, reagují 
na změny v prostředí a na přítomnost cizích osob a práce (nátěr, manipulace se sítěmi) silnou stresovou 
reakcí. Toto riziko je exponenciálně zvýšeno v období po transportu nového jedince, kdy probíhá klíčová 
karanténní a socializační fáze. Provádění stavebních či údržbových prací v bezprostřední blízkosti výběhu 
by v této kritické době mohlo narušit vnitřní klid zvířete a ohrozit proces post-transportní adaptace 
a následné integrace do stávající sociální skupiny, což je zcela nepřípustné. Dodavateli tak není 
Objednatelem umožněno plnit v původně sjednaném termínu, a to se shora uvedených objektivních 
důvodů ležících na straně Objednatele. Termín plnění se proto mění následovně: 
 
„Termín plnění:  30.04.2026“ 

 
 
2) Ostatní části a ustanovení objednávky tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v 

původním znění. 
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III. Závěrečná ustanovení 

1) Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2) Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto dodatku nemá vliv na vymahatelnost či 
platnost zbývajících ustanovení tohoto dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení 
nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto dodatku. Smluvní strany se zavazují 
písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají 
původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto dodatku. 

3) Tento dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto dodatku 
a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto dodatku učiněná písemně či ústně. 

4) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto dodatku. 
5) Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti jeho 

zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost 
zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo 
předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Dodavatel s tímto 
zveřejněním souhlasí. Smluvní strany činí nesporným, že zveřejnění zajistí objednatel. 

6) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl 
sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují 
níže své podpisy. 

 
 
V Ostravě dne V Ostravě dne 
 
 
 
 
objednatel dodavatel 




