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Číslo kupujícího: 24/SML3739/02/KS/RR
Číslo prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 2
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
SMLUVNÍ STRANY:
Kupující:			Ústecký kraj
jehož jménem jedná 		Mgr. Richard Brabec, hejtman
se sídlem:			Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 				70892156
bankovní ústav:		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:			1626072/0800
kontaktní osoba:	Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podnikání, inovace a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje; Ing. Bc. Jana Slámová, odbor podnikání, inovace a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje
e-mail/telefon								tomesova.i@kr-ustecky.cz/ +420 475 657 614
	slamova.j@kr-ustecky.cz/ + 420 475 657 200 
(dále jen „Kupující“)
a
Prodávající:			CSF, s.r.o.
sídlo:				Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové
IČ:				25289462
DIČ:				CZ25289462
zapsaný v obch. rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. Značka C13316
zastoupený:			Tomášem Pavelkou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech
smluvních:			Tomáš Pavelka, jednatel
zástupce ve věcech
technických:				Ing. Pavel Hajn
bankovní ústav:		Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:			7732363028/5500
telefon:			+420 602 151 241
e-mail:					info@csf.cz
(dále jen „Prodávající“)



I. 
Předmět dodatku

1)	Článek I. „Předmět dodatku“ upravuje:
	Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 ke kupní smlouvě č. 24/SML3739/KS/RR ze dne 3. 1. 2025, vztahující se k veřejné zakázce nazvané „Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji – 4. etapa“, a její části č. 2 pod názvem „Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, p. o.“, dohodly na následujících změnách:
a) Posunutí termínu realizace předmětu smlouvy z objektivních důvodů, které znemožňují předání objektu k plnění – konkrétně z důvodu neukončení souběžně probíhající veřejné zakázky č. 13989/2023: „SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická ÚL – výměna a úprava vnitřních rozvodů Čelakovského 5“, která je v současné době stále ve stavu reklamace. Nový termín ukončení realizace bude stanoven následně po ukončení výše uvedené veřejné zakázky, nejpozději však do 30 dnů od odstranění reklamovaných vad.
b) Doplnění položkového rozpočtu o dodatečné dodávky v kategorii strukturované kabeláže a aktivních prvků, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tyto dodatečné dodávky byly vyvolány změnami, které nastaly zejména v období mezi podáním nabídky a zahájením realizace. V tomto mezidobí došlo k podstatným stavebním úpravám na budově A u Panského dvora a budově Čelakovského 250/5, jež měly přímý dopad na rozsah a technické řešení strukturované kabeláže a souvisejících aktivních prvků. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2)	Článek II. „Předmět smlouvy“ se s ohledem na výše uvedené rozšiřuje o dodatečné dodávky na základě požadavků Kupujícího. Položková specifikace dodatečných dodávek tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.	
3) Článek IV. Kupní cena se s ohledem na rozšíření předmětu díla o dodatečné dodávky navyšuje dle tohoto dodatku o částku 166.911,00 Kč bez DPH.
4) Článek IV. bod 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:
	Celková kupní cena bez DPH		           55.442.281,00 Kč
	DPH v sazbě 21 %		Kč                           11.642.879,01Kč
	Celková kupní cena včetně DPH		     67.085.160,01 Kč
5)	Nový termín ukončení realizace bude stanoven následně po ukončení výše uvedené veřejné zakázky, nejpozději však do 30 dnů od odstranění reklamovaných vad.
6)	Jedná se o nezpůsobilé výdaje k projektu „Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 4. etapa – část 2. - „Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem p.o.“, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím IROP, pod číslem projektu CZ.06.04.01/00/22_42/0005358.

II.
Závěrečná ustanovení
1) Kupující tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 24/SML3739/KS/RR bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. 032/23R/2025 ze dne 22.09.2025.
2) 	Tento dodatek bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných osob a bude vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě. Kupující i Prodávající obdrží jeho elektronický originál.
3) 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Kupující, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Prodávajícímu do datové schránky ID 2t4pa54 a na e-mail: info@csf.cz.
4)	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 24/SML3739/KS/RR přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním. Na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle, prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ústí nad Labem dne																																																	V Brně dne 

Za Kupujícího:																																																															Za Prodávajícího:
Mgr. Richard Brabec                                                    Tomáš Pavelka
hejtman Ústeckého kraje																																												jednatel																
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