Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 0608/2025
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák

Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.
zastoupen:
xxx, pověřený výkonem funkce technického vedoucího provozní jednotky, na základě plné moci

xxx, ekonomickou vedoucí provozní jednotky, na základě plné moci
sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČ:


453 59 041
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 24650
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 



Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku, na základě plné moci
Ing. Ivana Troupová, ekonomická vedoucí provozní jednotky, na základě plné moci
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx ČKAIT: xxx
Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0608/2025 uzavřené dne 24.6.2025 (dále jen smlouva) na provedení díla “Opravy místních komunikací J. Hradec – obnova vozovky ul. Vídeňská a ul. Rybniční”.
Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2 593 594,52 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 23 734,00 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č.1:
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	1
	Oprava kanalizační šachty

	
	+ 23 734,00
	+ 23 734,00

	
	Celkem
	
	+ 23 734,00
	+ 23 734,00


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ……………………… 2 617 328,52
Kč

DPH 21% ………………………………..    549 638,99
Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………….  3 166 967,51 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
4. Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 777/30R/2025 ze dne 1.10.2025.
V Českých Budějovicích dne 8. 10. 2025

V Jindřichově Hradci dne 7. 10. 2025
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

xxx, pověřený výkonem                     

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
     funkce technického vedoucího PJ,

     na základě plné moci

...........................................................



xxx, ekonomická vedoucí PJ,                              

      na základě plné moci
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Opravy místních komunikací J. Hradec - obnova vozovky ul. Vídeňská a ul. Rybniční
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	STRABAG SIS a.s.
	
	
	
	
	
	
	

	Kačírkova 982/4, Jinonice
	
	
	
	
	
	
	

	158 00 Praha 5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	12.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Opravy místních komunikací J. Hradec - obnova vozovky ul. Vídeňská a ul. Rybniční

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Obnova vozovky ul. Vídeňská a ul. Rybniční

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Oprava kanalizační šachty
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výměna poškozené betonové skruže a osazení betonové přechodové desky na kanalizační šachtě v křižovatce ulic Vídeňská - Rybniční.

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Obnova vozovky ul. Vídeňská a ul. Rybniční
	894410200R
	 
	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž, přechodová deska
	kus
	2,000
	
	

	Obnova vozovky ul. Vídeňská a ul. Rybniční
	59224400R
	 
	skruž betonové šachty DN 1000 
	kus
	1,000
	
	

	Obnova vozovky ul. Vídeňská a ul. Rybniční
	59224500R
	 
	deska betonová přechodová šachty DN 1000 kanalizační
	kus
	1,000
	
	

	Obnova vozovky ul. Vídeňská a ul. Rybniční
	59223200R
	 
	mříž vtoková litinová k uliční vpusti 500x500mm
	kus
	2,000
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 734,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 734,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Rostislav Novotný-Hanzal, STRABAG SIS a.s.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Rostislav Novotný-Hanzal, STRABAG SIS a.s.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


