Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 0267/2024, č. zhotovitele: S25-014-0010 
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):  Pavel Hryzák 
                                                            Ing. Eva Tůmová
                                                            xxx                                                         
koordinátor BOZP pro realizaci:        xxx

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. et. Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Michalem Šumerajem, jednateli společnosti
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032.
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


xxx










xxx
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx

 
ČKAIT: xxx
Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0267/2024, č. zhotovitele S25-014-0010 uzavřené dne 10.4.2024 (dále jen smlouva) na provedení díla “Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec”.
Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 64 547 906,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 2 374 659,43 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 až č. 10:

	ZL č. 
	Stavební objekt
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	1
	ON-Ostatní náklady

VRN-Vedlejší rozpočtové náklady
	Prodloužení doby pro zajištění DIO.

Rozšíření DIO a obnova VDZ.

Průzkumné práce.



Zajištění svozu nádob na odpady.



	0,00
	+ 361 853,84
	+ 361 853,84

	2
	SO 101 Komunikace a DZ
	Větší rozsah rekonstrukce komunikace v ul. Čsl. legií.

Oprava silničních obrubníků v ul. Zborovská.

Oprava uličních vpustí v ul. Čsl. legií.

Rozšíření parkovacího stání před objektem č.p. 346.
	0,00
	+ 230 568,77
	+ 230 568,77

	3
	SO 101 Komunikace a DZ
	Větší rozsah rekonstrukce komunikace v ul. Sibiřská.

Odpočet neosazeného kontejnerového přístřešku.

Větší rozsah frézování živičného krytu.

Odpočet neprovedeného infiltračního postřiku.
Oprava vozovky a chodníku nad vodovodní šachtou v ul. Vídeňská.
	- 257 725,95
	+ 348 751,50
	+ 91 025,54

	4
	SO 320 Jednotná kanalizace
	Odpočet neprovedeného šachtového úseku Š1 - Š2.
Oprava stávající kanalizační štoly. 


Oprava jednotné kanalizace v ul. Čsl. legií.
Odpočet potrubí KT DN 400 propoj do ul. Čsl. legií.
Zhotovení spadišť u kanalizačních šachet. 
	- 472 303,97
	+ 556 643,34
	+ 84 339,37

	5
	SO 320 Jednotná kanalizace
	Odpočet neprovedeného propoje do ul. Sibiřská.
Odpočet tlakové zkoušky vzduchem.
Odpočet trativodu z drenážních trubek.
Nová kanalizační přípojka k objektu č.p. 546.
Nová kanalizační přípojka k objektu č.p. 199.
Nová kanalizační přípojka k objektu č.p. 159.
Nová kanalizační přípojka k objektu č.p. 340.
	- 185 972,95
	+ 410 597,48
	+ 224 624,53

	6
	SO 320 Jednotná kanalizace
	Prodloužení rekonstrukce kanalizace před vjezdem do areálu nemocnice J. Hradec.

Odstranění stávajícího betonového potrubí DN 300.

Změna materiálu potrubí kanalizačních přípojek.

	- 259 245,52
	+ 472 986,37
	+ 213 740,85

	7
	SO 330 Dešťová kanalizace
	Nové šachty D2a a D2b.



Delší trasa potrubí KT DN 500.


Odpočet neprovedené šachty D1.

Odpočet trativodu z drenážních trubek.

Odpočet tlakové zkoušky vzduchem.

Změna materiálu potrubí kanalizačních přípojek.

Nové přípojky pro uliční vpusti v ul. Čsl. legií.

	- 173 417,12
	+ 385 477,24
	+ 212 060,12

	8
	SO 310 Vodovodní řad
	Zahloubení vodovodu v úseku mezi ul. Čsl. legií a Sibiřská.




Odpočet neprovedeného drenážního trativodu.

Změny na armaturním uzlu na řadu V1 v křižovatce ulic Zborovská - U Nemocnice.


Změny na armaturách na řadu V1 u vodovodní šachty v ul. Vídeňská.

Nadzemní provizorní vodovod DN 100 pro zásobování nemocnice J. Hradec.


Odpočet neosazených orientačních tabulek.

Odpočet neprovedeného signalizačního vodiče.

Odpočet neprovedené výstražné fólie.


	- 69 094,22
	+ 786 983,04
	+ 717 888,82

	9
	SO 310 Vodovodní řad
	Patní koleno DN 200.



Změna armaturního uzlu na řadu V2-1 v křižovatce ulic Zborovská - U Nemocnice.

Odpočet neprovedeného propojení vodovodního řadu V2 do ul. U Nemocnice.



Změny na armaturního uzlu na řadu V2-2 a přípojce do areálu nemocnice
.

Změny n armaturách na řadu V2-1 ve vodovodní šachtě v ul. Vídeňská.

Nové vodovodní přípojky k objektům č.p. 360 a 341.
	- 241 526,20
	+ 594 510,61
	+ 352 984,41

	10
	SO 801 Sadové úpravy
	Odpočet nevysazených stromů.


Změny počtu keřů a cibulovin.


Odpočet následné péče stromů.



	- 223 075,99
	+ 108 649,16
	- 114 426,83

	Celkem
	- 1 882 361,92
	+ 4 257 021,35
	+ 2 374 659,43


Po provedené změně bude Článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
ulice Zborovská

Cena díla bez DPH ……………………. 43 710 154,39 Kč

DPH 21% ………………………………  9 179 132,42 Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………..  52 889 286,81 Kč
ulice 28. října
Cena díla bez DPH ……………………. 23 212 411,04 Kč

DPH 21% ………………………………  4 874 606,32 Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………... 28 087 017,36 Kč
Celková cena díla

Cena díla bez DPH ……………………. 66 922 565,43 Kč

DPH 21% ……………………………... 14 053 738,74 Kč
Cena díla celkem vč. DPH …………... 80 976 304,17 Kč
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH. 
V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle uzavřené smlouvy o výši tohoto indexu sníženého o 3 %, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepíší zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek V. - Doba plnění, odst. 1 – termín dokončení prací se z důvodu změny rozsahu prací a koordinace s rekonstrukcí plynovodu posouvá na 15.12.2025.

Po provedené změně bude Článek V. odst. 1 znít v plném znění takto: 
     Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

6. 5. 2024
Dokončení prací:                   15. 12. 2025

Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento smlouvy, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady:
a.   Změnový list č. 1
b. Změnový list č. 2
c.   Změnový list č. 3
d. Změnový list č. 4
e.   Změnový list č. 5
f.   Změnový list č. 6
g. Změnový list č. 7
h. Změnový list č. 8
i.   Změnový list č. 9
j.   Změnový list č. 10
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
4. Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením RMě č. 757/30R/2025 ze dne 1. 10. 2025.
V Jindřichově Hradci dne 13. 10. 2025

   V Jindřichově Hradci dne 7. 10. 2025
...........................................................

    ................................................................

za zhotovitele:



                 za objednatele:

xxx







 Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

      xxx
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.07.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice Zborovská

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	ON - Ostatní náklady

	 
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Prodloužení doby pro zajištění DIO
	
	
	
	 

	2) Rozšíření DIO a obnova VDZ
	
	
	
	 

	3) Průzkumné práce
	 

	4) Zajištění svozu nádob na odpady
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Z důvodu prodloužení doby realizace rekonstrukce ulice Zborovská došlo i k prodloužení doby nutné pro zajištění DIO, resp. osazení dopravního značení. 

	2) Rozšíření DIO o náhradní autobusovou zastávku v ul. Jáchymova, zákaz zastavení na sídl. Vajgar, VDZ V 12b a V5 v ul. Vídeňská a obnova tohoto VDZ.

	3) Výkop průzkumných sond pro zjištění polohy a hloubky stávající kanalizace.

	4) Po dobu realizace stavby a  při uzavírce ulice je nutné zajistit svoz nádob na komunální odpad.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Prodloužení doby pro zajištění DIO

	ON - Ostatní náklady
	VODOST002
	2
	Zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR) + případné zajištění prodloužení VK a Smlouvy o výpůjčce
	kpl
	
	
	

	Rozšíření DIO a obnova VDZ

	ON - Ostatní náklady
	VODOST002
	2
	Zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR) + případné zajištění prodloužení VK a Smlouvy o výpůjčce
	kpl
	
	
	

	Průzkumné práce

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	11002000
	 
	Průzkumné práce - průzkumné sondy
	kpl
	
	
	

	Zajištění svozu nádob na odpady

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	2720
	 
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Svoz nádob na odpady: Po dobu realizace stavby, kdy bude do prostoru stavby zakázán vjezd, zajistí zhotovitel svoz nádob na odpady od jednotlivých nemovitostí a jejich zpětné vrácení k nemovitostem. O termínech svozů se bude informovat u odpadového hospodáře MěÚ J. Hradec.
	kpl
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	361 853,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	361 853,84 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 


	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Změnový list č. 2
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	2

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.07.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice Zborovská

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 101 - Komunikace a DZ

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Větší rozsah rekonstrukce komunikace v ul. Čsl. legií
	
	
	
	 

	2) Oprava silničních obrubníků v ul. Zborovská
	 

	3) Oprava uličních vpustí v ul. Čsl. legií

	4) Rozšíření parkovacího stání před objektem č.p. 346

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Z důvodu vynucené rekonstrukce části jednotné kanalizace v ul. Čsl. legií bylo nutné taktéž provést ve větším rozsahu rekonstrukci komunikace v této ulici. 

	2) Z koncepčních důvodů bylo nutné provést opravu části již osazených nových silničních obrubníků.

	3) Z důvodu velmi špatného stavu byli v ul. Čsl. legií kompletně opraveny dvě stávající uliční vpusti. 

	4) Před objektem č.p. 346 nebude osazen kontejnerový přístřešek a místo toho se rozšíří parkovací pruh.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Větší rozsah rekonstrukce komunikace v ul. Čsl. legií

	SO 101 - komunikace a DZ
	113201112
	11
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	919732211
	39
	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	919735111
	40
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	979024443
	42
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	113107222
	60
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	113154363
	62
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	113107232
	63
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	113107221
	67
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	564861111
	68
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	564851111
	69
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	564921511
	71
	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 60 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	567122111
	72
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	573191111
	73
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	577155142
	74
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	577154141
	77
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	577133111
	78
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	573231106
	80
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	573231108
	81
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	212752101
	91
	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	181913112
	92
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně
	m2
	
	
	

	Oprava silničních obrubníků v ul. Zborovská

	SO 101 - komunikace a DZ
	113201112
	11
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	916131113
	124
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	59217073
	125
	obrubník silniční betonový 1000x100x200mm
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	998225111
	138
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	985111212
	 
	Odsekání betonu stěn tl přes 80 do 100 mm
	m2
	
	
	

	Oprava uličních vpustí v ul. Čsl. legií

	SO 101 - komunikace a DZ
	899202211
	93
	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kus
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	895941341
	94
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem
	kus
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	59224472
	95
	vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm
	kus
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	895941362
	96
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm
	kus
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	59224462
	97
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm
	kus
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	895941351
	98
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž
	kus
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	59224460
	99
	vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop
	kus
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	899204112
	100
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	55241043
	101
	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec
	kus
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	59223871
	102
	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm
	kus
	
	
	

	Rozšíření parkovacího stání před objektem č.p. 346

	SO 101 - komunikace a DZ
	564861111
	68
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	181913112
	92
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	596212211
	105
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	59245224
	106
	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná
	m2
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230 568,77

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	230 568,77 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Změnový list č. 3
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	3

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.07.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice Zborovská

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 101 - Komunikace a DZ

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Větší rozsah rekonstrukce komunikace v ul. Sibiřská
	
	
	
	 

	2) Odpočet neosazeného kontejnerového přístřešku
	 

	3) Větší rozsah frézování živičného krytu

	4) Odpočet neprovedeného infiltračního postřiku

	5) Oprava vozovky a chodníku nad vodovodní šachtou v ul. Vídeňská
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Z důvodu špatného stavu stávající komunikace v ul. Sibiřské bylo nutné provést ve větším rozsahu rekonstrukci komunikace v této ulici - rekonstrukce komunikace byla prodloužena o cca 4 m dále do ul. Sibiřská.  

	2) Kontejnerový přístřešek má být dle PD nevhodně osazen před okna a vchod do domu č.p. 346, z důvodu omezení rozhledových poměrů jej nelze ani posunout blíže ke křižovatce s ul. Sibiřská, proto nebude dodán a osazen. 

	3) Při frézování živičného krytu v úseku mezi ul. U Nemocnice a ul. Vídeňská byla zjištěna větší tloušťka stávajícího asfaltového krytu vozovky. V rámci PD a rozpočtu se počítalo s tloušťkou 5 cm, ve skutečnosti je 20 cm. Z tohoto důvodu byl větší rozsah frézování asfaltového krytu. 

	4) Nebyl proveden infiltrační postřik v konstrukci chodníků a vozovce v úseku mezi ul. U Nemocnice a ul. Vídeňská.

	5) Oprava vozovky a chodníku v místě rekonstrukce vodovodu a armaturní šachty v ul. Vídeňská.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Odpočet neosazeného kontejnerového přístřešku

	SO 101 - komunikace a DZ
	767122111
	121
	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	RMAT0001
	122
	Kontejnerový přístřešek typizovaný pro 3 kontejnery - Pz plechy se zastřešením, upevněný na betonové patky (6 ks patek z prostého betonu C12/15 - 40/40/70 cm)
	kus
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	RMAT0002
	123
	Pojízdný kontejner pro tříděný odpad
	kus
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	998767101
	141
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	
	
	

	Odpočet neprovedeného infoltračního postřiku

	SO 101 - komunikace a DZ
	573191111
	73
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
	m2
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-257 725,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Větší rozsah rekonstrukce komunikace v ul. Sibiřská

	SO 101 - komunikace a DZ
	113201112
	11
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	979024443
	42
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	113107222
	60
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	113154363
	62
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	113107232
	63
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	113107221
	67
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	564861111
	68
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	564851111
	69
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	564921511
	71
	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 60 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	567122111
	72
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	573191111
	73
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	577155142
	74
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	577154141
	77
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	577133111
	78
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	573231106
	80
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	573231108
	81
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	212752101
	91
	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	181913112
	92
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	899132212
	URS 1/2025
	Výměna a výšková úprava poklopu vodovodního, samonivelačního nebo pevného šoupátkového
	kus
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	899132213
	URS 1/2025
	Výměna a výšková úprava poklopu vodovodního, samonivelačního nebo pevného hydrantového
	kus
	
	
	

	Větší rozsah frézování živičného krytu

	SO 101 - komunikace a DZ
	113154548
	URS 1/2025
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	113154590
	URS 1/2025
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých dalších 10 mm
	m2
	
	
	

	 Oprava vozovky a chodníku nad vodovodní šachtou v ul. Vídeňská

	SO 101 - komunikace a DZ
	113107343
	URS 1/2025
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	564871016
	URS 1/2025
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	564831011
	URS 1/2025
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	113201112
	11
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	916131113
	124
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	564851111
	69
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	564921511
	71
	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 60 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	567122111
	72
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	577155142
	74
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	577154141
	77
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	
	
	

	SO 101 - komunikace a DZ
	577133111
	78
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	348 751,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 025,54 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 4
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	4

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.07.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice Zborovská

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 320 Jednotná kanalizace

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedeného šachtového úseku Š1 - Š2
	
	
	
	 

	2) Oprava stávající kanalizační štoly 
	 

	3) Oprava jednotné kanalizace v ul. Čsl. legií

	4) Odpočet potrubí KT DN 400 propoj do ul. Čsl. legií

	5) Zhotovení spadišť u kanalizačních šachet 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) V projektovaném šachtovém úseku Š1 - Š2 byla objevena stávající kanalizační štola. Proto v tomto úseku nebylo položeno nové potrubí a šachta Š2 byla postavena na místě stávající šachty nacházející se na začátku kanalizační štoly. 

	2) Oprava stávající kanalizační štoly po její kontrole provedené provozovatel veřejných kanalizací firmou ČEVAK, v místě vyprojektované kanalizační šachty Š1.

	3) Oprava stávajícího potrubí jednotné kanalizace DN 300 v ul. Čsl. legií, nad rámec v PD navrženého propoje do této ulice. Důvodem je, že stávající betonové potrubí bylo uloženo mělko a bylo zborcené. Oprava byla provedena v délce 14 m. Součástí je oprava splaškové přípojky k č.p. 602 v délce 7 m.

	4) Odpočet dodávky a montáže potrubí KT DN 400 na propoji do ul. Čsl. legií v délce 10 m. Toto kameninové potrubí bylo nahrazeno potrubím plastovým DN 300.

	5) Z důvodu výškového rozdílu mezi potrubím vedoucím z ulice Čsl. legií a dnem šachty Š2 (Š14) a mezi potrubím vedoucím s ulice Sibiřská a dnem šachty Š5 bylo nutné u těchto šachet provést spadiště.

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Odpočet šachtového úseku Š1 - Š2

	SO 320 Jednotná kanalizace
	132354206
	6
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3   (26,6*1,0*5,4)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101103
	8
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101113
	9
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151811142
	10
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151811242
	11
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	161151113
	15
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	167151112
	18
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171251201
	19
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171201231
	77
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04      (143,64*1,33)    
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	174151101
	20
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   (24,6*1*4,1)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	175151101
	34
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m  (24,6*1*0,4)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58337303
	35
	štěrkopísek frakce 0/8   (9,84*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	452111131
	23
	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 50000 do 75000 mm2  (26,6*1,5)
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59223733
	24
	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	452311131
	25
	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop    
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	452312131
	26
	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	830441811
	72
	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 500 do 600
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	831442121
	30
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59710710
	31
	trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	359901211
	67
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	894410103
	43
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224339
	44
	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224401
	51
	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm stupadla poplastovaná
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224401
	51
	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm stupadla poplastovaná
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224014
	59
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224340
	60
	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224348
	61
	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	899104112
	62
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013501
	73
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013509
	74
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013869
	75
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275101
	68
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275128
	69
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m
	t
	
	
	

	Odpočet potrubí KT DN 400 propoj do ul. Čl. legií

	SO 320 Jednotná kanalizace
	831392121
	28
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59710706
	29
	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200
	m
	
	
	

	Celkem
	-472 303,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Oprava stávající kanalizační štoly

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C2743135110
	27
	Beton základového pasu prosty SPC TR C12/15
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	279362021
	URS 2025/1
	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari  10/10/6
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	001R
	 
	Oprava kanalizační štoly
	kpl
	
	
	

	Oprava jednotné kanalizace v ul. Čsl. legií

	SO 320 Jednotná kanalizace
	119001421
	2
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	132354206
	6
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3   (14*1,9*4,6)+(10*1*3)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	139001101
	7
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101103
	8
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101113
	9
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	161151113
	12
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	167151112
	18
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171251201
	19
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171201231
	77
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04      (94,4*1,6)    
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	174151101
	20
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním    (14*1*3,2) + (10*1*2,5)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58344197
	21
	štěrkodrť frakce 0/63   (76,8*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	175151101
	34
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m   (14*1*0,15) + (14*1*0,45) + (10*1*0,55) - 0,49 - 0,15
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	451573111
	 
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku  - SO 310  (24*1*0,5)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58337303
	35
	štěrkopísek frakce 0/8    (25,26*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	460041111
	27
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min
	hod
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-871375201-0
	SO 301
	MTZ POTR KANAL PP, HRDLOVÉHO, DN 300     
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	R28600005
	SO 301
	TROUBY KANAL. PP, HRDLOVÉ, SN 12,DN 300/6000    
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-877375221-0
	SO 301
	MTZ TVAR KANAL PLASTOVÉ 2OS DN 300       
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28614518-1
	SO 301
	ODBOCKA DN 300/200 / 45st,          
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-871355201-0
	SO 302
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 200    
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611333-1
	SO 302
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200     
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-877355211-0
	SO 302
	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 1OS DN 200    
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611366-1
	SO 302
	KOLENO KANAL PVC HRDL KGB 200x45 ST       
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	899623141
	42
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	359901211
	67
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	830361811
	70
	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	830441811
	72
	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 500 do 600
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	894410103
	43
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224420
	48
	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm stupadla poplastovaná
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224416
	50
	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224348
	61
	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013501
	73
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013509
	74
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013869
	75
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275101
	68
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275128
	69
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	359901111
	URS 2025/1
	Vyčištění stok jakékoliv výšky
	m
	
	
	

	Zhotovení spadišť u kanalizačních šachet

	SO 320 Jednotná kanalizace
	002R
	 
	Úprava a sanace dna šachet pro napojení spadišť
	kpl
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	28611534
	URS 2025/1
	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	WV.DF655000W
	URS 2025/1
	KGB KOLENO 315/15°
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	WV.DF675300W
	URS 2025/1
	KGEA ODBOČKA 87° 315/200
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-877375221-0
	SO 301
	MTZ TVAR KANAL PLASTOVÉ 2OS DN 300       
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	28617028
	URS 2025/1
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	871370320
	URS 2025/1
	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	28611364
	URS 2025/1
	koleno kanalizační PVC KG 200x15°
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	28611365
	URS 2025/1
	koleno kanalizační PVC KG 200x30°
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-877355211-0
	SO 301
	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 1OS DN 200     
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	WV.DF676300W
	URS 2025/1
	KGEA ODBOČKA 87° 400/200
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-877395221-0
	SO 301
	MTZ TVAR KANAL PLASTOVÉ 2OS DN 400     
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-871393121-0
	SO 302
	MTZ POTR KANAL PP,HRDLOVÉHO, DN 400   
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611333-1
	SO 302
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200     
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	899623141
	42
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	460041111
	27
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min
	hod
	
	
	

	Celkem
	556 643,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 339,37 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 5
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	5

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.07.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice Zborovská

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 320 Jednotná kanalizace

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedeného propoje do ul. Sibiřská
	
	
	
	 

	2) Odpočet tlakové zkoušky vzduchem
	 

	3) Odpočet trativodu z drenážních trubek

	4) Nová kanalizační přípojka k objektu č.p. 546

	5) Nová kanalizační přípojka k objektu č.p. 199

	6) Nová kanalizační přípojka k objektu č.p. 159

	7) Nová kanalizační přípojka k objektu č.p. 340

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Stávající potrubí vedoucí z ul. Sibiřská do ul. Zborovská je v dobrém technickém stavu. Proto bylo rozhodnuto, že bude zachováno a napojeno přes spadiště na šachtu Š5. V projektové dokumentace navržený propoj z nového potrubí KT DN 400 a nová šachta Š13 nebyly tedy realizovány.

	2) Tlaková zkouška kanalizačního potrubí vzduchem se neprovádělo.

	3) Trativod z drenážních trubek, který měl být položen do rýhy pro uložení kanalizace pro její odvodnění, nebyl proveden.

	4) Při výkopových pracích byla nalezena stávající splašková přípojka k objektu č.p. 546. Tato přípojka byla zrekonstruována, včetně osazení nové odbočky na hlavní jednotnou kanalizaci, délka 5 m.

	5) Při výkopových pracích byla nalezena stávající splašková přípojka k objektu č.p. 199. Tato přípojka byla zrekonstruována, včetně osazení nové odbočky na hlavní jednotnou kanalizaci, délka 7 m.

	6) Při výkopových pracích byla nalezena stávající splašková přípojka k objektu č.p. 159. Tato přípojka byla zrekonstruována, včetně osazení nové odbočky na hlavní jednotnou kanalizaci, délka 12 m.

	7) Při výkopových pracích byla nalezena stávající splašková přípojka k objektu č.p. 340. Tato přípojka byla zrekonstruována, včetně osazení nové revizní šachty a napojení přípojky na hlavní jednotnou kanalizaci, délka 20 m.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Odpočet neprovedeného propoje do ul. Sibiřská

	SO 320 Jednotná kanalizace
	132354206
	6
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3   (3,8*1*5)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101103
	8
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101113
	9
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151811142
	10
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151811242
	11
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	161151113
	15
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	167151112
	18
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171251201
	19
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171201231
	77
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04      (19*1,6)    
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	174151101
	20
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   (5*1*2,4)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	175151101
	34
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m  (5*1*0,4)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58337303
	35
	štěrkopísek frakce 0/8   (2*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	452111131
	23
	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 50000 do 75000 mm2  (5*1,5)
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59223733
	24
	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	452311131
	25
	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop     (7,5*1*0,1)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	452312131
	26
	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop        (5*1*0,5)-(3,14*0,04*5)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	830441811
	72
	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 500 do 600
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	831392121
	28
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59710706
	29
	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	359901211
	67
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	894410103
	43
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224339
	44
	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224416
	50
	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224539
	54
	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224014
	59
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224010
	56
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	899104112
	62
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275101
	68
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275128
	68
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m
	t
	
	
	

	Odpočet tlakové zkoušky vzduchem

	SO 320 Jednotná kanalizace
	892352121
	66
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	892392121
	64
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	892442121
	65
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	
	
	

	Odpočet trativodu z drenážních trubek

	SO 320 Jednotná kanalizace
	212752101
	22
	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby (provedeno lože šd)
	m
	
	
	

	Celkem
	-185 972,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Nová kanalizační přípojka k objektu č.p. 546

	SO 320 Jednotná kanalizace
	132254205
	4
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3       (5*0,9*3)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	139001101
	7
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101103
	8
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m     
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101113
	9
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	161151113
	15
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	167151112
	18
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171251201
	19
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171201231
	77
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04      (13,5*1,6)    
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	175151101
	34
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58337303
	35
	štěrkopísek frakce 0/8     (2,768*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	174151101
	20
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   (5*0,9*2,1)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58344197
	21
	štěrkodrť frakce 0/63      (9,45*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	837441221
	36
	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59711820
	37
	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 600/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59712514
	38
	přechod kameninový glazovaný DN 150/200 pryžové/pryžové těsnění (spojovací systém F/F) třída pevnosti -/160
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	871395811
	71
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-871355201-0
	SO 302
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 200    
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611333-1
	SO 302
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200     
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-877355211-0
	SO 301
	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 1OS DN 200     
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611366-1
	SO 301
	KOLENO KANAL PVC HRDL KGB 200x45 ST       
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013501
	73
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013509
	74
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013869
	75
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275101
	68
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275128
	69
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m
	t
	
	
	

	Nová kanalizační přípojka k objektu č.p. 199

	SO 320 Jednotná kanalizace
	132254205
	4
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3       (7*0,9*3)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	139001101
	7
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101103
	8
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m     
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101113
	9
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	161151113
	15
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	167151112
	18
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171251201
	19
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171201231
	77
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04      (18,9*1,6)    
	t
	
	
	


	SO 320 Jednotná kanalizace
	175151101
	34
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58337303
	35
	štěrkopísek frakce 0/8     (3,875*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	174151101
	20
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   (7*0,9*2,1)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58344197
	21
	štěrkodrť frakce 0/63      (13,23*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	837441221
	36
	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59711820
	37
	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 600/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59712514
	38
	přechod kameninový glazovaný DN 150/200 pryžové/pryžové těsnění (spojovací systém F/F) třída pevnosti -/160
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	871395811
	71
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-871355201-0
	SO 302
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 200    
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611333-1
	SO 302
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200     
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-877355211-0
	SO 301
	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 1OS DN 200     
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611366-1
	SO 301
	KOLENO KANAL PVC HRDL KGB 200x45 ST       
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013501
	73
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013509
	74
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013869
	75
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275101
	68
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275128
	69
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m
	t
	
	
	

	Nová kanalizační přípojka k objektu č.p. 159

	SO 320 Jednotná kanalizace
	132254205
	4
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3       (12*0,9*3)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	139001101
	7
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101103
	8
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m     
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101113
	9
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	161151113
	15
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	167151112
	18
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171251201
	19
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171201231
	77
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04      (32,4*1,6)    
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	175151101
	34
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58337303
	35
	štěrkopísek frakce 0/8     (6,643*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	174151101
	20
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   (12*0,9*2,1)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58344197
	21
	štěrkodrť frakce 0/63      (22,68*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	877355123
	URS 2025/1
	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo kameninové přípojka DN 200
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	28651324
	URS 2025/1
	sedlo kolmé mechanické jakékoli potrubí/KG DN 400/200
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59712514
	38
	přechod kameninový glazovaný DN 150/200 pryžové/pryžové těsnění (spojovací systém F/F) třída pevnosti -/160
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	871395811
	71
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-871355201-0
	SO 302
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 200    
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611333-1
	SO 302
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200     
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-877355211-0
	SO 301
	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 1OS DN 200     
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611366-1
	SO 301
	KOLENO KANAL PVC HRDL KGB 200x45 ST      
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013501
	73
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013509
	74
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013869
	75
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275101
	68
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275128
	69
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m
	t
	
	
	

	Nová kanalizační přípojka k objektu č.p. 340

	SO 320 Jednotná kanalizace
	132254205
	4
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3       (20*0,9*3) + (2*2*3)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	139001101
	7
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101103
	8
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m     
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151101113
	9
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	161151113
	15
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	167151112
	18
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171251201
	19
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171201231
	77
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04      (66*1,6)    
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	175151101
	34
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58337303
	35
	štěrkopísek frakce 0/8     (11,297*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	174151101
	20
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   (20*0,9*2,1)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58344197
	21
	štěrkodrť frakce 0/63      (37,8*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	837441221
	36
	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59711820
	37
	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 600/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59712514
	38
	přechod kameninový glazovaný DN 150/200 pryžové/pryžové těsnění (spojovací systém F/F) třída pevnosti -/160
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	871395811
	71
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-871355201-0
	SO 302
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 200    
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611333-1
	SO 302
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200     
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-877355211-0
	SO 301
	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 1OS DN 200     
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611366-1
	SO 301
	KOLENO KANAL PVC HRDL KGB 200x45 ST       
	ks
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	894410103
	43
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224339
	44
	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224418
	49
	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm stupadla poplastovaná
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224416
	50
	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224401
	51
	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm stupadla poplastovaná
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224010
	56
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59224348
	61
	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	899104112
	62
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	28661935
	63
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013501
	73
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013509
	74
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013869
	75
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275101
	68
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275128
	69
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m
	t
	
	
	

	Celkem
	410 597,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 624,53 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS


	
	Změnový list č. 6
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	6

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.07.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice Zborovská

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 320 Jednotná kanalizace

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Prodloužení rekonstrukce kanalizace před vjezdem do areálu nemocnice J. Hradec

	2) Odstranění stávajícího betonového potrubí DN 300
	 

	3) Změna materiálu potrubí kanalizačních přípojek

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Z důvodu propojení rekonstruované jednotné kanalizace ve slepé části ulice Zborovská na stávající kanalizaci vedoucí z areálu nemocnice J. H. bylo nové potrubí KT DN 400 prodlouženo od šachty Š12 směrem ke vjezdové bráně do areálu nemocnice o 7,5 m.

	2) Odstranění stávajícího betonového potrubí DN 300 v úseku mezi šachtami Š8 a Š10, které bylo mimo trasu nové jednotné kanalizace DN 400, v délce 85,6 m.

	3) V PD navržené provedení kanalizačních přípojekt z potrubí KT DN 200 bylo změněno na potrubí PVC KG SN8 DN 200.

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Změna materiálu potrubí kanalizačních přípojek

	SO 320 Jednotná kanalizace
	831352121
	32
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59710704
	33
	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240
	m
	
	
	

	Celkem
	-259 245,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Prodloužení rekonstrukce kanalizace před vjezdem do areálu nemocnice J. Hradec

	SO 320 Jednotná kanalizace
	132354206
	6
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3   (9*1*2,5)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	139001101
	7
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151811142
	10
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	151811242
	11
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m
	m2
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	161151113
	15
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	167151112
	18
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171251201
	19
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171201231
	77
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04      (22,5*1,6)   
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171201231
	20
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   (9*1*1,5)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58344197
	21
	štěrkodrť frakce 0/63  (13,5*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	175151101
	34
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m  (9*1*0,4)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58337303
	35
	štěrkopísek frakce 0/8   (3,6*1,8)
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	452111131
	23
	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 50000 do 75000 mm2  (9*1,5)
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59223733
	24
	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	452311131
	25
	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop     (9*1*0,1)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	452312131
	26
	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop        (9*1*0,5)-(3,14*0,04*9)
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	830441811
	72
	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 500 do 60
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	831392121
	28
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	59710706
	29
	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-831372121-0
	SO 302
	MTZ POTR KANAL KAMENIN PRYZ KR DN 300    
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-59711165-1
	SO 302
	ROURY KAM HRDL NORM C 240 DN 300MM
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	899623141
	42
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	359901211
	67
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013501
	73
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013509
	74
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013869
	75
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275101
	68
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	998275128
	69
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m
	t
	
	
	

	Odstranění stávajícího betonového potrubí DN 300

	SO 320 Jednotná kanalizace
	132254205
	4
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	139001101
	7
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	161111502
	12
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	167151111
	17
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	171251201
	19
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	174151101
	20
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	58344197
	21
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	871395811
	71
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	899623141
	42
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu
	m3
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013501
	73
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013509
	74
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	997013869
	75
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	460041111
	27
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min
	hod
	
	
	

	Změna materiálu potrubí kanalizačních přípojek

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-871355201-0
	SO 302
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 200
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611333-1
	SO 302
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200
	m
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-877355211-0
	SO 302
	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 1OS DN 200
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	R-28650601
	SO 302
	TVAR. PRO NAPOJ. PŘÍP. NA PŮVODNÍ POTR. (PŘECHODKA, PRUŽNÁ SPOJKA, PŘESUVKA...)
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611544-1
	SO 302
	PRECHODKA POTR PVC > KAM KGUSM DN 200
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	C-877355211-0
	SO 301
	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 1OS DN 200
	kus
	
	
	

	SO 320 Jednotná kanalizace
	H-28611366-1
	SO 301
	KOLENO KANAL PVC HRDL KGB 200x45 ST 
	kus
	
	
	

	Celkem
	472 986,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213 740,85 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 7
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	7

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.07.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice Zborovská

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 330 Dešťová kanalizace

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Nové šachty D2a a D2b
	
	
	
	 

	2) Delší trasa potrubí KT DN 500
	 

	4) Odpočet trativodu z drenážních trubek

	5) Odpočet tlakové zkoušky vzduchem

	6) Změna materiálu potrubí kanalizačních přípojek

	7) Nové přípojky pro uliční vpusti v ul. Čsl. Legií

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Z důvodu kolize trasy nové dešťové kanalizace s objevenou stávající kanalizační štolou v úseku mezi šachtami D1 - D2 - D3 bylo nutné změnit tuto trasu dešťové kanalizace a vyhnout se objevené štole. Nová dešťová kanalizace přechází přes jednotnou kanalizaci mezi šachtami Š2 a Š3 a dál vede po pravé straně štoly směrem do ul. 28. října. Na lomech kanalizace v místě křížení s jednotnou kanalizací byly osazeny dvě nové šachty D2a a D2b.

	2) Z důvodu kolize trasy nové dešťové kanalizace s objevenou stávající kanalizační štolou v úseku mezi šachtami D1 - D2 - D3 bylo nutné změnit tuto trasu dešťové kanalizace a vyhnout se objevené štole. Nová dešťová kanalizace přechází přes jednotnou kanalizaci mezi šachtami Š2 a Š3 a dál vede po pravé straně štoly směrem do ul. 28. října. Tato změněná trasa potrubí KT DN 500 je oproti trase navržené v PD delší o cca 10 m.

	4) Trativod z drenážních trubek, který měl být položen do rýhy pro kanalizační potrubí pro její odvodnění, nebyl proveden.

	5) Tlaková zkouška vzduchem se neprováděla.

	6) V PD navržené provedení kanalizačních přípojek z potrubí KT DN 200 bylo změněno na potrubí PVC KG SN8 DN 200.

	7) Z důvodu kompletní rekonstrukce dvou stávajících uličních vpustí v ul. Čsl. Legií byly k těmto ÚV provedeny nové přípojky na dešťovou kanalizaci z potrubí PVC KG SN8 DN 200, v celkové délce 8 m.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Odpočet trativodu z drenážních trubek

	SO 330 Dešťová kanalizace
	212752101
	24
	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby (lože z šd provedeno)
	m
	
	
	

	Odpočet tlakové zkoušky vzduchem

	SO 330 Dešťová kanalizace
	892352121
	45
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	892392121
	46
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	892422121
	82
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	
	
	

	Změna materiálu potrubí kanalizačních přípojek

	SO 330 Dešťová kanalizace
	831352121
	32
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200
	m
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	59710704
	33
	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240
	m
	
	
	

	Celkem
	-173 417,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Nové šachty D2a a D2b

	SO 330 Dešťová kanalizace
	894410103
	48
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm
	kus
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	59224339
	49
	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm
	kus
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	59224420
	53
	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm stupadla poplastovaná
	kus
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	59224416
	55
	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná
	kus
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	59224312
	58
	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná
	kus
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	59224187
	99
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
	kus
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	59224185
	96
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
	kus
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	899104112
	65
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	28661935
	66
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400
	kus
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	59224348
	69
	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
	kus
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	998275101
	73
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop
	t
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	998275128
	74
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m
	t
	
	
	

	Delší trasa potrubí KT DN 500 

	SO 330 Dešťová kanalizace
	132354206
	6
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3          (10*3,16*1)
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	139001101
	7
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	151811142
	10
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m
	m2
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	151811242
	11
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m
	m2
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	161151113
	15
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	167151112
	18
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	162751137
	94
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	171251201
	19
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	171201231
	95
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04               (31,6*1,6)
	t
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	174151101
	20
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   (10*2,01*1)
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	58344197
	21
	štěrkodrť frakce 0/63       (20,1*1,8)
	t
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	175151101
	22
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m      (10*0,45*1)
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	58337303
	23
	štěrkopísek frakce 0/8       (4,5*1,8)
	t
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	452111131
	26
	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 50000 do 75000 mm2
	kus
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	59223733
	27
	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500
	kus
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	452311131
	28
	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop    (10*0,1*1)
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	452312131
	29
	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop      (10*0,6*1) - (3,14*0,0625*10)
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	831422121
	77
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500
	m
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	59710709
	78
	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160
	m
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	359901211
	25
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	m
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	998275101
	73
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop
	t
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	998275128
	74
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m
	t
	
	
	

	Vyčištění stok
	 

	SO 330 Dešťová kanalizace
	359901111
	83
	Vyčištění stok
	m
	
	
	

	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	C-871355201-0
	SO 301
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 200
	m
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	H-28611333-1
	SO 301
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200
	m
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	C-877355211-0
	SO 301
	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 1OS DN 200
	ks
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	H-28611544-1
	SO 301
	PRECHODKA POTR PVC > KAM KGUSM DN 200
	ks
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	H-28611366-1
	SO 301
	KOLENO KANAL PVC HRDL KGB 200x45 ST
	ks
	
	
	

	Nové přípojky pro uliční vpusti v ul. Čsl. legií

	SO 330 Dešťová kanalizace
	132254205
	4
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3     (8*0,9*3,2)
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	139001101
	7
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	151811142
	10
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m
	m2
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	151811242
	11
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m
	m2
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	161111502
	12
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	167151111
	17
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	171251201
	19
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	171201231
	95
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                  (23,04*1,6)
	t
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	174151101
	20
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   (8*0,9*2,5)
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	58344197
	21
	štěrkodrť frakce 0/63            (18*1,8)
	t
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	175151101
	22
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m     (8*0,9*09)
	m3
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	58337303
	23
	štěrkopísek frakce 0/8       (6,48*1,8)
	t
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	820391811
	76
	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 200 do 400
	m
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	C-871355201-0
	SO 301
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 200
	m
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	H-28611333-1
	SO 301
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200
	m
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	C-877355211-0
	SO 301
	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 1OS DN 200
	ks
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	H-28611366-1
	SO 301
	KOLENO KANAL PVC HRDL KGB 200x45 ST
	ks
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	997013501
	70
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	997013509
	71
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	997013869
	72
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	998275101
	73
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop
	t
	
	
	

	SO 330 Dešťová kanalizace
	998275128
	74
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m
	t
	
	
	

	Celkem
	385 477,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212 060,12 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 8
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	8

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.07.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice Zborovská

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 310 - Vodovodní řad

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Zahloubení vodovodu v úseku mezi ul. Čsl. legií a Sibiřská
	
	
	
	 

	2) Odpočet neprovedeného drenážního trativodu
	 

	3) Změny na armaturním uzlu na řadu V1 v křižovatce ulic Zborovská - U Nemocnice

	4) Změny na armaturách na řadu V1 u vodovodní šachty v ul. Vídeňská

	5) Nadzemní provizorní vodovod DN 100 pro zásobování nemocnice J. Hradec

	6) Odpočet neosazených orientačních tabulek

	7) Odpočet neprovedeného signalizačního vodiče

	8) Odpočet neprovedené výstražné fólie

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Z důvodu zvětšení krytí byl nový vodovodní řad V1 TLT DN 100 uložen v úseku mezi ulicemi Čsl. legií a Sibiřská o cca 30 cm hlouběji oproti PD. 

	2) Odpočet neprovedeného trativodu z dreamážních trubek pro odvodnění dna rýhy pro uložení vodovodního potrubí. 

	3) Na základě situace v místě provedení a požadavků zástupců společnosti ČEVAK byla provedena změna v armaturním uzlu vodovodního řadu V1 v křižovatce ulic Zborovská - U Nemocnice.

	4) Na základě situace v místě provedení a kolize se stávajícím podzemním kabelovým vedením byla provedena změna na armaturách na řadu V1 ve vodovodní šachtě v ul. Vídeňská, zároveň s tím byla provedena rekonstrukce části stávajícího vodovodního potrubí vedle této šachty a nové propojení. 

	5) Z důvodu zajištění zasobování pitnou vodou areálu nemocnice J. Hradec ve vyšším tlakovém pásmu po dobu rekonstrukce stávajícího vodovodu bylo nutné provést provizorní nadzemní vodovod DN 100 z PE trubek, který byl po zprovoznění nového vodovodního řadu V2 a V2-2 rozebrán.

	6) Odpočet neosazených orientačních tabulek u vodovodních přípojek.

	7) Odpočet neprovedeného signalizačního vodiče u vodovodních přípojek.

	8) Odpočet neprovedené výstražné fólie u vodovodních přípojek.

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Odpočet neprovedeného drenážního trativodu

	SO 310 - Vodovodní řad
	212752101
	25
	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby
	m
	
	
	

	Změny na armaturním uzlu na řadu V1 v křižovatce ulic Zborovská - U Nemocnice

	SO 310 - Vodovodní řad
	857261131
	73
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253517
	85
	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250μm T-kus DN 100/100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253490
	82
	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250μm F-kus DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891241112
	168
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42221303
	169
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42291067
	176
	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42291352
	162
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	56230636
	163
	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového
	kus
	
	
	

	Změny na armaturách na řadu V1 u vodovodní šachty v ul. Vídeňská

	SO 310 - Vodovodní řad
	857261131
	73
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253917
	78
	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 100-22,5°
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891269961
	155
	Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	31951016
	156
	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100
	kus
	
	
	

	Odpočet neosazených orientačních tabulek

	SO 310 - Vodovodní řad
	899712111
	58
	Orientační tabulky na zdivu
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	POT001
	59
	příslušenství k orientačním tabulkám
	kus
	
	
	

	Odpočet neprovedeného signalizačního vodiče

	SO 310 - Vodovodní řad
	899721111
	60
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
	kus
	
	
	

	Odpočet neprovedené výstražné fólie

	SO 310 - Vodovodní řad
	899722114
	61
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm
	m
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-69 094,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Zahloubení vodovodu v úseku mezi ul. Čsl. legií a Sibiřská

	SO 310 - Vodovodní řad
	132354203
	6
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	174101101
	21
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	
	
	

	Změny na armaturním uzlu na řadu V1 v křižovatce ulic Zborovská - U Nemocnice

	SO 310 - Vodovodní řad
	857261131
	73
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	AVK.5016100
	URS 2025/1
	Tvarovka litinová, TT, kříž přírubový, typ 50.16, DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253953
	URS 2025/1
	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 100-90°
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55252242
	URS 2025/1
	trouba přírubová PN10/16 DN 100 dl 1000mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253696
	URS 2025/1
	příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 2" PN10/16 XG-kus DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	31951016
	156
	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	001R
	 
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 100 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	857241131
	87
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55252226
	URS 2025/1
	trouba přírubová PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	008R
	 
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 100 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891261112
	170
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42221304
	171
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42291068
	177
	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	899401112
	161
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42291352
	162
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	spec. mat.
	104
	Klín vyrovnávací G-ST KEILRING DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	56230636
	163
	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového
	kus
	
	
	

	Změny na armaturách na řadu V1 u vodovodní šachty v ul. Vídeňská

	SO 310 - Vodovodní řad
	119001421
	2
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	132254203
	4
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	139951121
	8
	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	167151101
	19
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	171251201
	20
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	174101101
	21
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	171201221
	116
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	58344197
	22
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	857261131
	73
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55259731
	43
	tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 100 dl 130mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253905
	77
	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 100-11,25°
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253490
	82
	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250μm F-kus DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55252237
	URS 2025/1
	trouba přírubová PN10/16 DN 100 dl 400mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253953
	URS 2025/1
	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 100-90°
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253941
	79
	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 100-45°
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55254048
	URS 2025/1
	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	857311131
	141
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253617
	145
	přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	001R
	 
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 100 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	851261131
	66
	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55254081
	67
	trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 100
	m
	
	
	

	Nadzemní provizorní vodovod DN 100 pro zásobování nemocnice J. Hradec

	SO 310 - Vodovodní řad
	132254203
	4
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	139001101
	7
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	162651112
	15
	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	167151101
	19
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	171251201
	20
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	174101101
	21
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	58344197
	22
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	175151101
	23
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	58337303
	24
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	451573111
	26
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	460110001
	30
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min
	hod
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	871251221
	URS 2025/1
	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 110 x 6,6 mm
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	009R
	 
	potrubí vodovodní PE 100 RC d110x6,6 SDR17
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	877251101
	URS 2025/1
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	010R
	 
	elektrospojka PE d110
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	011R
	 
	Nákružek lemový PE d110
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	012R
	 
	Příruba k lemovým nákružkům d110/DN100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	013R
	 
	Montáž elektrokolen 900 na vodovodním potrubí z PE trub d110
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	014R
	 
	elektrokoleno 90° PE d110
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	877251113
	URS 2025/1
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	015R
	 
	T-kus PE d110
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	857352122
	URS 2025/1
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	016R
	 
	Příruba ORION DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	017R
	 
	Redukce přírubová DN 200/100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	018R
	 
	drobný spojovací materiál - šrouby, matice, podložky
	kpl
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	871291811
	URS 2025/1
	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	871211811
	URS 2025/1
	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	850265121
	68
	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	892271111
	102
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	892273122
	107
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	871171141
	149
	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	28613501
	150
	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	879181911
	151
	Výměna napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 40
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891171321
	152
	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42221552
	153
	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 5/4"x5/4"
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42271414
	159
	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891261112
	170
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42221304
	171
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	019R
	 
	Technický dozor - dozor provozovatele vodovodu společnosti ČEVAK
	kpl
	
	
	

	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80 - chyba ve VV

	SO 310 - Vodovodní řad
	852241122
	76
	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80
	kus
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	786 983,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	717 888,82 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 9
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	9

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.07.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice Zborovská

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 310 - Vodovodní řad

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Patní koleno DN 200
	
	
	
	 

	2) Změna armaturního uzlu na řadu V2-1 v křižovatce ulic Zborovská - U Nemocnice
	 

	3) Odpočet neprovedeného propojení vodovodního řadu V2 do ul. U Nemocnice

	4) Změny na armaturního uzlu na řadu V2-2 a přípojce do areálu nemocnice

	5) Změny na armaturách na řadu V2-1 ve vodovodní šachtě v ul. Vídeňská

	6) Nové vodovodní přípojky k objektům č.p. 360 a 341
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Dodávka a motáž patního kolene DN 200 na vodovodním řadu V2 v křižovatce ulic Zborovská - U Nemocnice.

	2) Na základě situace v místě provedení a požadavků zástupců společnosti ČEVAK a.s. byla provedena změna v armaturním uzlu vodovodního řadu V2-1 v křižovatce ulic Zborovská - U Nemocnice, včetně nového odkalovacího potrubí PE DN 100 napojeného na kanalizaci.

	3) Odpočet neprovedeného propojení nového potrubí DN 200 vodovodního řadu V2-1 na stávající potrubí DN 200 do ul. U Nemocnice. Důvodem je, že stávající potrubí je v dobrém stavu. 

	4) Na základě situace v místě provedení a požadavků zástupců společnosti ČEVAK a.s. byla provedena změna v armaturním uzlu vodovodního řadu V2-2 před vjezdem do areálu nemocnice, včetně změn na přípojce do areálu nemocnice.

	5) Na základě situace v místě provedení a požadavků zástupců společnosti ČEVAK a.s. byla provedena změna na armaturách ve vodovodní šachtě na řadu V2-1. Na této šachtě bylo taktéž nutné vybourat stávající ŽB strop a provést nový z prefabrikovaných panelů. Taktéž byly vybourány průchody skrz stěny šachty, které byly následně zazděné.

	6) Při realizaci rekonstrukce vodovodního řadu V2-2 byly objeveny dvě stávající vodovodní přípojky k objektům č.p. 360 a č.p. 341. Tyto přípojky byly v uličním prostoru obnoveny, délka obou přípojek je 6 m. 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Změna armaturního uzlu na řadu V2-1 v křižovatce ulic Zborovská - U Nemocnice

	SO 310 - Vodovodní řad
	857351131
	92
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253896
	94
	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm EU-kus dl 140mm DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55252256
	101
	trouba přírubová TT PN10 DN 200 dl 150mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253944
	97
	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 200-45°
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891351112
	174
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42221307
	175
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42291069
	178
	souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,25m
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42291352
	162
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	56230636
	163
	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového
	kus
	
	
	

	Odpočet neprovedeného propojení vodovodního řadu V2 do ul. U Nemocnice

	SO 310 - Vodovodní řad
	132254203
	4
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3       (0,9*1*4)
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	162651112
	15
	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	167151101
	19
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	171201221
	116
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	451573111
	26
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	58337310
	148
	štěrkopísek frakce 0/4
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	175151101
	23
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	58337303
	24
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	174101101
	21
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	850361811
	125
	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 150 do 250
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	857351131
	92
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253493
	93
	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250μm F-kus DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891351112
	174
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42221307
	175
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42291069
	178
	souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,25m
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42291352
	162
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	56230636
	163
	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	851351131
	71
	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	892351111
	52
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	892353122
	108
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	899721111
	60
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	899722114
	61
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm
	m
	
	
	

	Změny na armaturním uzlu řadu V2-2 a přípojce do areálu nemocnice

	SO 310 - Vodovodní řad
	857351131
	92
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55252256
	101
	trouba přírubová TT PN10 DN 200 dl 150mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891311112
	172
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42221306
	173
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42291068
	177
	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	857311131
	141
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253492
	146
	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250μm F-kus DN 150
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253943
	144
	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 150-45°
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55252207
	142
	trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16 DN 150 dl 250mm
	kus
	
	
	

	Změny n armaturách na řadu V2-1 ve vodovodní šachtě v ul. Vídeňská

	SO 310 - Vodovodní řad
	857351131
	92
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55252256
	101
	trouba přírubová TT PN10 DN 200 dl 150mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253536
	95
	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253493
	93
	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250μm F-kus DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891351112
	174
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42221307
	175
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm
	kus
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	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Patní koleno DN 200

	SO 310 - Vodovodní řad
	857351131
	92
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	HW.504920000010
	URS 2025/1
	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ PN10 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	452313151
	27
	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop
	m3
	
	
	

	Změna armaturního uzlu na řadu V2-1 v křižovatce ulic Zborovská - U Nemocnice

	SO 310 - Vodovodní řad
	891351811
	URS 2025/1
	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	132254203
	4
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	174101101
	21
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	175151101
	23
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	58337303
	24
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	451573111
	26
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	460110001
	30
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min
	hod
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	877251101
	URS 2025/1
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	WVN.FF485730W
	URS 2025/1
	Elektrospojka PE100 SDR11        110
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	871251211
	URS 2025/1
	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	28613550
	URS 2025/1
	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	139951121
	8
	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	977151119
	URS 2025/1
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	001R
	 
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 100 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	003R
	 
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 200 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	kus
	
	
	

	Změny na armaturním uzlu řadu V2-2 a přípojce do areálu nemocnice

	SO 310 - Vodovodní řad
	857351131
	92
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253896
	94
	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm EU-kus dl 140mm DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253866
	99
	přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMR-kus DN 200/100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253920
	URS 2025/1
	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-22,5°
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	HW.504920000010
	URS 2025/1
	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ PN10 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55259826
	URS 2025/1
	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 200/150
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891351112
	174
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42221307
	175
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	857241131
	87
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253858
	81
	přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMR-kus DN 100/80
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891359961
	157
	Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	31951019
	158
	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	857311131
	141
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	HW.850015050016
	URS 2025/1
	TVAROVKA FF KUS 150/500
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	HW.850015000016
	URS 2025/1
	TVAROVKA FF KUS 150/1000
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891261112
	170
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42221304
	171
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	857261131
	73
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253696
	URS 2025/1
	příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 2" PN10/16 XG-kus DN 100
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55117237
	URS 2025/1
	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 2"
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891311811
	URS 2025/1
	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 150
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	851351131
	71
	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55254084
	72
	trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 200
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	001R
	 
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 100 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	002R
	 
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 150 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	003R
	 
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 200 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	411351021
	111
	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce
	m2
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	004R
	 
	Oprava stropu vodovodní šachty
	kpl
	
	
	

	Změny n armaturách na řadu V2-1 ve vodovodní šachtě v ul. Vídeňská

	SO 310 - Vodovodní řad
	119001421
	2
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	132254203
	4
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	850385121
	URS 2025/1
	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 350
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891381811
	URS 2025/1
	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 350
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	129911123
	106
	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	139951121
	8
	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	167151101
	19
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	171251201
	20
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	174101101
	21
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	58344197
	22
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	171201221
	116
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	411127212
	URS 2025/1
	Montáž stropních panelů železobetonových se zabetonováním spár šířky do 50 mm, délky panelů přes 3 m, hmotnosti přes 1
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	005R
	 
	Dodávka stropních panelů - zastropení vodovodní šachty
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	319234115
	URS 2025/1
	Zdivo šachtic z cihel pálených na maltu cementovou plných dl. 290 mm P 20 až P 40
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	850391811
	URS 2025/1
	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	857381131
	URS 2025/1
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 350
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	31951024
	URS 2025/1
	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 350
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	857351131
	92
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55252261
	URS 2025/1
	trouba přírubová PN10 DN 200 dl 300mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55252262
	URS 2025/1
	trouba přírubová PN10 DN 200 dl 400mm
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55259435
	URS 2025/1
	koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 200-22,5°
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	55253896
	94
	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm EU-kus dl 140mm DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	006R
	 
	kolo ruční pro ovládaní šoupě DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	003R
	 
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 200 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	007R
	 
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 200 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	008R
	 
	těsnění DN 350
	kus
	
	
	

	Nové vodovodní přípojky k objektům č.p. 360 a 341

	SO 310 - Vodovodní řad
	119001421
	2
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	132254203
	4
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	139001101
	7
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	162751117
	16
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	167151101
	19
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	171251201
	20
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	174101101
	21
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	58344197
	22
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	175151101
	23
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	58337303
	24
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	451573111
	26
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	171201221
	116
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	871171141
	URS 2025/1
	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	28613500
	URS 2025/1
	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm
	m
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891171321
	152
	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42221552
	153
	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 5/4"x5/4"
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42291053
	154
	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	879181911
	151
	Výměna napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 40
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	891359961
	157
	Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 200
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	63126202
	URS 2025/1
	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42271416
	160
	pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42291068
	177
	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	899401112
	161
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	42291352
	162
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	56230636
	163
	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového
	kus
	
	
	

	SO 310 - Vodovodní řad
	892241111
	103
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80
	m
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	594 510,61

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	352 984,41 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 10
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	10

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.07.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice Zborovská

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 801 Sadové úpravy

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet nevysazených stromů
	
	
	
	 

	2) Změny počtu keřů a cibulovin
	 

	3) Odpočet následné péče stromů

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Dle PD měli být 2 nové stromy vysazeny nad novou trasu plynovodu. Z tohoto důvodu nebyly vysazeny. 

	2) Změny počtu cibulovin a keřů, včetně změny rozsahu výsadby.

	3) Z důvodu nevysazení 2 ks stromů se odečítá jejich následná péče.

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Odpočet nevysazených stromů

	SO 801 Sadové úpravy
	184818231
	 
	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	162651112
	 
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	167103101
	 
	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění
	m3
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	183101321
	 
	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	 
	doplnění zeminy - skladba: 40% původní zemina + 40% ornice hlinitopísčitá + 20% kompost nebo biouhel + hydrogel (3kg/1m3)
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184215133
	 
	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	 
	3 Kůly + veškerý potřebný materiál
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184102116
	 
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184501141
	 
	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	 
	rákosová rohož
	m2
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184801121
	 
	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184808322
	 
	Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivy nad 5 do 10 kg k jedné sazenici
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	 
	Hnojivo
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184215412
	 
	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	RPB
	 
	Robinia pseudoacacia Unifolia / Bessoniana - trnovník akát
	ks
	
	
	

	Změny počtu keřů a cibulovin

	SO 801 Sadové úpravy
	184853511
	 
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, 2x
	m2
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	 
	Roundup 0,02l/m2, 2x
	l
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	183205111
	 
	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2
	m2
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	183211313
	 
	Výsadba cibulí nebo hlíz
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184801131
	 
	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5
	m2
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184911431
	 
	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	 
	Štěpka list dřevin pro mulč (vrstva10cm) s dopravou
	m3
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	BGC
	 
	Berberis thunbergii Golden Carpet - dřišťál Thunbergův
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	BTK
	 
	Berberis thunbergii Kobold - dřišťál Thunbergův
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	BUD
	 
	Buddleja davidii Summer Bird Magenta / Butterfly Candy Lavender - komule Davidova
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	CYT
	 
	Cytissus x praecox Allgold - janovec
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	DEG
	 
	Deutsia gracillis Nikko - trojpuk nádherný
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	EUC
	 
	Euonymus fortuneyi Coloratus - brslen Fortuneův
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	GEL
	 
	Genista lydia Royal Gold - kručinka barvířská
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	HPA
	 
	Hydrangea paniculata Little Lime - hortensie latnatá
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	HYA
	 
	Hydrangea arborescens Bella Anna - hortensie stromečková
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	HYP
	 
	Hypericum calycinum - třezalka
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	CHA
	 
	Chamamelis superba Hollandia, Red Trail - kdoulovec
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	PER
	 
	Perovskia Lacey Blue Lisslitt / Blue Spire - perovskie
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	PHI
	 
	Philadelphus Mont Blanc - pustoryl
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	POA
	 
	Potentila fruticosa Abbotswood - mochna křovitá
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	POP
	 
	Potentila fruticosa Primrose Beauty - mochna křovitá
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	POR
	 
	Potentila fruticosa Red Ace - mochna křovitá
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	ROR
	 
	Rosa x rugotida - růže svraskalá
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	SJA
	 
	Spiraea japonica Dart s Red - tavolník japonský
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	SML
	 
	Syringa meyerii Kofubella Lillifee - šeřík Mejerův
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	SYP
	 
	Syringa meyerii Pallibin - šeřík Mejerův
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	 
	Crocus sp - krokus
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	 
	Narcissus poeticus - narcis
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	 
	Scila siberica, S s Alba - ladoňka
	ks
	
	
	

	Odpočet následné péče stromů

	SO 801 Sadové úpravy
	185804311
	 
	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, 0,1m3/ks/1 zalití …9/rok
	m3
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184911111
	 
	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům, oprava kotvení a rohože
	ks
	
	
	

	Celkem
	-223 075,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Změny počtu keřů a cibulovin

	SO 801 Sadové úpravy
	162651112
	 
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	167103101
	 
	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění
	m3
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	183101313
	 
	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	 
	Substrát s kompostem a hydrogelem
	m3
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184102112
	 
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184808321
	 
	Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivy nad 3 do 5 kg k jedné sazenici
	ks
	
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	 
	Hnojivo
	ks
	
	
	

	Celkem
	108 649,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-114 426,83 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS
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