


Dodatek č. 8 smlouvy o dílo

č. 750/8196/24/8
ke Smlouvě o dílo č. 750/8196/24 ze dne 20.06.2024

číslo smlouvy zhotovitele: D60284/INV/2024/29

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

jako objednatel díla (dále jen „objednatel či zadavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 6229 
IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468, plátce DPH
Zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
                     Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a.s., č.ú. XXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXXXX
e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel či dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)


II.
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 750/8196/24 ze dne 20.06.2024, ve znění Dodatků č. 1 - 7, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).


III.
Tímto Dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 - 7, dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v přiložených změnových listech č. 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 a 62, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8. V čl. 5. Rozsah předmětu díla smlouvy o dílo se v odst. 5.1. Rozsah předmětu díla doplňuje nový odst. 5.1.11. v následujícím znění: 

5.1.11.	Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 a 62, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo.
IV.
Tímto Dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 - 7, dochází ke změně ceny díla. V čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny smlouvy o dílo se odst. 9.2.1. tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
9.2.1.	Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
Cena bez DPH dle SOD a Dodatků č. 1 - 7	                 105 735 359,46  Kč
Dodatek č. 8 (změnové listy č. 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 a 62)             1 568 161,93 Kč                                      
Cena bez DPH                                                                                               107 303 521,39 Kč
DPH 		                   22 533 739,49 Kč
Cena včetně DPH                                                                                         129 837 260,88 Kč

V.
1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 8 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 536/2025-82 ze dne 01.10.2025.  
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 8 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 8.
5. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 8 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 8.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
· Změnové listy č. 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 a 62

[bookmark: _GoBack]V Praze 13.10.2025                                                          	V Třeboni 13.10.2025
Za zhotovitele:		                                              	Za objednatele:





…………………………………………                             …………………………………………..
           Ing. Tomáš Koranda                                                                  PaedDr. Jan Váňa 
        předseda představenstva                                                                 starosta města
          HOCHTIEF CZ a. s.  





…………………………………………..
        David Alonso Rodríguez
           člen představenstva
          HOCHTIEF CZ a. s. 



