



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. 750/8836/25/2
ke Smlouvě o dílo č. 750/8836/25 ze dne 20.05.2025


I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,
telefon: XXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                                                                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Č. Krumlov
IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168 
plátce DPH,
zapsaný v OR: u Ks v Č. Budějovicích, C 6919
Zastoupený: Ladislav Kopačka, prokurista
                     Jan Kandlík, prokurista
                     Jan Říha, prokurista
                     Ing. Michaela Exlová, prokurista
Bankovní spojení: XXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXX
                              XXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXX
e-mail:  XXXXXXXXXXXX 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: (Ladislav Kopačka, prokurista, tel.XXXXXXXX),
oprávněn jednat ve věcech technických: (Ladislav Kopačka, prokurista, tel.XXXXXXXX),


jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.750/8836/25  ze dne 20.05.2025, ve znění Dodatku č. 1, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech – západní strana, dvorní část“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).
 


III.
Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 2, dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu díla o výměnu neopravitelné fixní obloukové části vstupních dřevěných dveří do šaten.  V čl. V – Doba plnění smlouvy o dílo se v odst. 1. doplňuje odrážka dokončení díla o následující tučně zvýrazněný text:

· dokončení díla: 22.08.2025 - výměna oken a dveří, vč. vnitřních parapetů a špalet
                                         03.10.2025 – fasáda
                                         17.10.2025 – výměna vstupních dveří do šaten

III.
Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č.750/8836/25  ze dne 20.05.2025, ve znění Dodatku č. 1 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce  jsou specifikovány v přiloženém změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Dosavadní čl. VI. CENA ZA DÍLO  ve Smlouvě o dílo č.750/8836/25  ze dne 20.05.2025, ve znění Dodatku č. 1,  se doplňuje o odst. č. 6., který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

IV.
Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č.750/8836/25  ze dne 20.05.2025, ve znění Dodatku č. 1,  dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. CENA ZA DÍLO odst. 1. Smlouvě o dílo č.750/8836/25  ze dne 20.05.2025, ve znění Dodatku č. 1,  se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. VI. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Cena bez DPH dle SOD a Dodatku č. 1                                               4 865 305,30 Kč
Dodatek č. 2 (změnový list č. 2)                                                                62 765,00 Kč
Cena bez DPH                                                                                     4 928 070,30 Kč
DPH  21 %                                                                                          1 034 894,76 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem vč. DPH                                                                                 5 962 965,06 Kč
/slovy: pětmiliónůdevětsetšedesátdvatisícdevětsetšedesátpětkorunšesthaléřů včetně DPH/.

V.
1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 526/2025-82 ze dne 01.10.2025.  
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku  č. 2 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 2.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
6. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
· Změnový list č. 2



[bookmark: _GoBack]V Třeboni  09.10.2025                                                        V Třeboni  07.10.2025
Za dodavatele:                                                                     Za objednatele:






…………………………………………                             …………………………………………..
     PaedDr. Jan Váňa, starosta města                                             Ladislav Kopačka, prokurista                                                     



