
DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č.42/2025

I. � SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :� SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Se sídlem: � � Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: � jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Zástupce pro věci technické: �Ladislav Valeš, tel.: XXXX XXX XXX XXX

IČO: � � 25157337

DIČ: � � CZ25157337

Bankovní spojení: � XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: � Truhlářství Šujan s.r.o.

Se sídlem: � Šindlovy Dvory 325, 370 01 Litvínovice

Zápis v OR: � Spisová zna č ka C 32302/KSCB Krajský soud v Č eských Bud ě jovicích

Zastoupený: � jednatelem panem Martinem Šujanem

IČO: � 17278449

DIČ: � CZ17278449

Bankovní spojení: � XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

II. � PREAMBULE

1. � Zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami Objednatelem vyhlášené veřejné zakázky malého

rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem Stavební oprava a údržba výkladce

prodejny v přízemí domu Široká 9, Č eské Bud ě jovice (dále jen veřejná zakázka). Nabídka Zhotovitele

byla v zadávacím řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Na základě těchto skutečností a v souladu

s podmínkami veřejné zakázky se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

2. � SPRÁVA DOM Ů s.r.o. je na základě Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv

a povinností vlastníka ze dne 4. 6. 2002 uzavřenou se statutárním městem České Budějovice oprávněna

k obstarávání správy nemovitostí, jejichž vlastníkem je statutární město České Budějovice, a ke všem

právním úkonům a činnostem souvisejícím se správou nemovitostí, jakož i ke všem dalším činnostem s tím

spojeným. SPRÁVA DOM Ů s.r.o. je podle smlouvy o správě zmocněna jménem vlastníka tuto Smlouvu

uzavřít.

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VI. TERMÍN PLNĚNÍ
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VI. TERMÍN PLNĚNÍÍ

Termín ukončení dle SoD 42/2025 � 10.10.2025

Termín ukončení dle Dodatku D1 03.11.2025

Zdůvodněn í: Dodatek č.1 vyvolaný v průběhu stavby, kdy došlo při výrobě ke změnám a upřesnění

architektonických detailů autorským dozorem, zejména pak madla, vývěsního štítu a úpravě stávajícího

otvoru s ohledem na celkovou kompozici nového výkladce.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.42/2025

XVII. � ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. � Ostatní ustanovení Smlouvy č. 42/2025 ze dne 24.6.2025 zůstávají nedotčená a tímto Dodatkem č.1 se

nemění a zůstávají v platnosti.

2. � Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran

obdrží po jednom výtisku.

3. � Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

4. � Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona

č. 340/2015 Sb.

5. � Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely na základě své svobodné

a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

České Budějovice dne:6.10.2025

…………………………………… �� � � � � ……………………………………

Objednatel � � � � � � � � Zhotovitel

Mgr. Petr Šindelář � � � � � � � Martin Šujan

jednatel společnosti � � � � � � � jednatel společnosti
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